

Comité Permanent Inter-Etats de Lutte
contre la Sécheresse dans le Sahel



Permanent Inter-State Committee for
Drought Control in the Sahel

CILSS

SECRETARIAT EXECUTIF

PROGRAMME MAJEUR "POLITIQUE SECURITÉ ALIMENTAIRE"

**PROJET RÉGIONAL DE REFLEXION STRATÉGIQUE SUR
LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE DURABLE AU SAHEL**

PRORES

DOCUMENTS DE SYNTHÈSE

**COMITÉ DE PILOTAGE
OUAGA, 13 - 17 JANVIER 1996**

Janvier 1997

SOMMAIRE

INTRODUCTION	1
I - RAPPEL DES OBJECTIFS ET RESULTATS	2
1.1 - Objectif stratégique	2
1.2 - Objectifs opérationnels	2
1.3 - Résultats attendus	2
II - BILAN D'EXECUTION 1996	2
2.1 - Activités prévues	3
2.1.1. - Coordination	3
2.1.2. - Technique	3
2.2 - Activités réalisées	4
2.2.1. - Coordination	4
2.2.2. - Technique	6
2.3 - Autres activités et résultats	8
2.3.1. - Etudes CILSS/IsIAO	8
2.3.2. - Formulation de projets	9
2.3.3. - Participation au processus Sahel 21	9
2.4 - Contraintes	9
III - BILAN D'EXECUTION CUMUL 1995-1996	11
IV - PROGRAMME TRIENNAL 1997 - 1998 - 1999	11
4.1 - Comme objectif stratégique	12
4.2 - Comme objectif opérationnel	12
4.3 - Comme résultats attendus	12
4.4 - Comme catalogue des activités pour 1998 et 1999	12

INTRODUCTION

Conçu dans le Plan Triennal 1995-97 comme partie intégrante du Programme Majeur Politique de Sécurité Alimentaire, le Projet Régional de « Réflexion Stratégique sur la Sécurité Alimentaire Durable au Sahel (PRORES) » répond à un besoin exprimé par les sahéliens et le CILSS, d'améliorer les connaissances dans leurs domaines de compétences afin de mieux structurer les interventions futures de l'Institution et à ce titre contribuer d'une part à valoriser et à capitaliser le nombre élevé d'études et de réflexions sur le Sahel et d'autre part à faciliter la prise de décisions par les politiques.

Le PRORES a été mis en place en Janvier 1996 et est opérationnel à partir du 12 Février 1996.

Il couvre les neuf Etats membres du CILSS avec comme domaines pertinents d'interventions l'élaboration des politiques visant le développement de la production et de la transformation, à travers des stratégies qui :

- accroissent la production et la productivité agricoles,
- diversifient les produits, tout en conservant le capital en ressources naturelles du Sahel.

Le présent rapport d'activités se décompose comme suit :

- le RAPPEL DES OBJECTIFS ET DES RESULTATS ATTENDUS ;
- le BILAN D'EXECUTION DES ACTIVITES 1996 ;
- le BILAN D'EXECUTION DES ACTIVITES 1995 et 1996 ;
- le PLAN D'OPERATIONS ET LE DEVIS ANNUEL 1997 ; et
- la PROGRAMMATION TRIENNALE 1997 - 1998 - 1999.

I. RAPPEL DES OBJECTIFS ET DES RESULTATS ATTENDUS

1.1 - OBJECTIF STRATEGIQUE

Détermination de stratégies alternatives et choix d'orientation stratégique en matière de sécurité alimentaire.

1.2. - OBJECTIFS OPERATIONNELS

La connaissance du CILSS et des Etats membres dans des domaines prioritaires est améliorée sur :

- la durabilité des systèmes de productions agricoles dans un cadre régional harmonisé;
- le fonctionnement et la compétitivité des filières agro-alimentaires au Sahel;
- les méthodes de protection intégrée des végétaux, respectueuses de l'environnement.

1.3. - RESULTATS ATTENDUS

R1 : Des propositions d'amélioration de stratégies ou d'options sont disponibles sur la promotion de systèmes de productions agricoles durables au Sahel..

R2 Le rôle des filières agro-alimentaires locales dans le développement du Sahel est explicité.

R3 : Le rôle et la dynamique de la protection intégrée des végétaux dans le Sahel sont pris en compte.

II. BILAN D'EXECUTION DES ACTIVITES 1996

Le rapport d'activités 1996 a été adopté par le Comité de Pilotage Régional du 23 Janvier 1996 qui a notamment mis l'accent sur la nécessité :

- de valoriser les études et expériences déjà menées ;
- d'associer les Etats à la réflexion.
- de prendre en compte les aspects de gestion des ressources naturelles et de genre et développement à la réflexion stratégique.

2.1 - ACTIVITES PREVUES

2.1.1 - Activités de Coordination

Outre la présentation du rapport d'activités 1996 au Comité de Pilotage Régional, les activités de coordination au cours de cet exercice ont porté sur :

- l'organisation et la tenue des réunions des comités nationaux et régionaux de pilotage pour le lancement des travaux des trois études respectivement sur les systèmes de productions, les filières agro-alimentaires et la protection intégrée des végétaux ;
- la participation à la mission circulaire de démarrage des projets du Programme Majeur de Sécurité Alimentaire dans l'ensemble des pays du CILSS;
- la contribution à l'adoption des bilans diagnostics nationaux réalisés par les Etats à travers l'organisation et la tenue d'ateliers nationaux des trois études.

2.1.2 - Activités Techniques

Les activités techniques prévues sont en corrélation étroite avec les trois résultats attendus du projet, à savoir :

R1

- A.1 Réaliser un bilan diagnostic actualisé des systèmes de productions existants.
- A.2 Proposer des stratégies ou options d'amélioration de la durabilité des systèmes de productions agricoles

R2

- A.1 Réaliser un bilan diagnostic du fonctionnement des principales activités des filières agro-alimentaires
- A.2 Proposer des éléments de stratégies ou options d'amélioration de la compétitivité et du fonctionnement des filières agro-alimentaires.

R3

- A.1 Elaborer un bilan diagnostic au niveau de chaque pays membre avec comme point de départ les expériences en lutte intégrée ainsi que l'inventaire des contraintes et opportunités pour sa promotion.
- A.2 Mettre en place une stratégie régionale de lutte intégrée (plans nationaux et régionaux).

2.2 - ACTIVITES REALISEES

2.2.1 - Activités de Coordination

• Demarrage du Projet

Dans le cadre du démarrage effectif du Projet un Secrétaire et un Chauffeur ont été recrutés en Janvier 1996 et le Coordonnateur du Projet a pris fonction le 12 Février 1996.

- **Participation à la mission circulaire**

La participation du Coordonnateur à la mission circulaire d'animation et de sensibilisation du Programme Majeur de Politique de Sécurité Alimentaire, a permis de réunir les Comités Nationaux pour le lancement des trois études nationales.

Cette mission circulaire a permis également de négocier avec les Etats la mise en place dans chaque pays d'un relais national du projet, qui rassemblerait l'ensemble des acteurs concernés par ses activités. Chaque relais est bâti autour d'un noyau restreint constitué des membres les plus dynamiques et les plus disponibles et piloté par un point focal.

Ces derniers représentent les relais au sein du groupe de travail multidisciplinaire national « Sécurité Alimentaire ».

La mission a été aussi l'occasion pour le Coordonnateur de discuter avec les Etats les Termes de Référence (TDR) des trois études.

- **Missions de suivi-évaluation**

Par ailleurs, de Juillet à Août 1996, le Coordonnateur a eu à effectuer des missions de suivi-évaluation des trois études PRORES au Mali, au Sénégal, en Mauritanie, en Guinée-Bissau, et a mis à profit cette occasion pour planifier et budgétiser les ateliers nationaux y afférents.

Des rencontres de travail avec les Secrétaires Permanents des CONACILSS du Burkina Faso et du Niger ont permis de planifier et de budgétiser les ateliers nationaux de ces deux pays. Sur la base de ces expériences les ateliers du Cap-Vert, de la Gambie et du Tchad ont pu être programmés et budgétisés.

- **Organisation et tenue d'ateliers nationaux**

En relation avec les Secrétaires Permanents des CONACILSS, sept ateliers nationaux ont été organisés et tenus, sur la base des premiers drafts des trois études, au Burkina Faso, en Gambie, au Mali, en Mauritanie, au Niger et au Sénégal. Ces ateliers ont été l'occasion aux participants nationaux de soulever des questions de formes, d'éclaircissement, de fonds et de suggérer aux consultants nationaux des amendements et des plans de rédaction.

- **Mission d'appui**

Une mission d'appui aux consultants nationaux des 3 études a été réalisée au Cap-Vert et en Guinée-Bissau, en collaboration avec le FERAP pour les filières agro-alimentaires et avec des consultants CILSS-Club pour la protection intégrée des végétaux.

2.2.2 - Activités techniques

Par rapport aux activités techniques prévues, le Projet a pu réaliser au cours de l'exercice :

- l'élaboration et la discussion des TDR des trois études dans les 9 pays du CILSS ;
- le recrutement de 63 consultants nationaux et un chargé d'études régional valorisant ainsi l'expertise sahélienne.
- des études nationales sur les systèmes de production, sur les filières agro-alimentaires et la protection intégrée des végétaux menées dans tous les pays du CILSS par des consultants choisis par le CONACILSS, le relais PRORES.
- les études relatives aux systèmes de production menées dans chaque pays par :

- Un agro-économiste ou un socio-économiste
- Un agronome
- Un vétérinaire ou un zootechnicien ; et

qui ont permis :

- la réalisation dans chaque pays de la description des variables de l'environnement de l'agriculture, des principaux systèmes de production, du rôle des divers systèmes dans la production nationale, des principales contraintes au progrès de chacun des systèmes et des perspectives d'extension ou d'amélioration des systèmes ;
- l'analyse de l'évolution des conditions physiques de la production, des systèmes de production, et des conditions socio-économiques de la production, d'amélioration et d'expansion des systèmes.

Sur la base de ce diagnostic, les consultants ont proposé une esquisse de formulation des politiques et de choix des projets nationaux.

- Les études nationales sur les filières agro-alimentaires menées par :
 - un économiste
 - un agronome ou un zootechnicien
 - un socio-économiste ; et

qui ont permis :

- l'inventaire des principales filières porteuses et l'analyse des contraintes de la production des filières considérées, du fonctionnement des marchés, de la consommation des produits considérés et des contraintes de la transformation des produits et de celles liées à leurs échanges.
- les premières esquisses d'options d'amélioration de la compétitivité et du fonctionnement des filières.

- L'étude sur la protection intégrée des végétaux réalisée par un agronome spécialiste en protection des végétaux, qui a permis de réaliser dans chaque Etat un bilan diagnostic et un plan d'action nationaux.

Le processus ainsi engagé a facilité le processus d'établissement :

- de bilans diagnostics relatifs aux systèmes de production permettant de mieux comprendre la situation actuelle et les déterminants structurels de leur évolution, de quantifier les divers types de systèmes, de mettre en exergue les changements à venir dans l'environnement de l'agriculture et de montrer la réponse endogène que l'on peut en attendre. Ils ont permis également aux politiques nationales de pouvoir désormais s'appuyer sur une meilleure compréhension des dynamiques internes des sociétés rurales ;
- de bilans diagnostics relatifs au fonctionnement des filières permettant de mieux appréhender leur importance dans le développement agricole des Etats, de déterminer les forces et faiblesses de leurs fonctionnements et de dégager les enseignements nécessaires pour l'action. Il convient de souligner que ces bilans diagnostics ont été réalisés conjointement avec le FERAP ; et
- des bilans diagnostics et des plans d'actions dans le domaine de la protection intégrée des végétaux, engageant dans les Etats et au niveau régional le processus de réflexion sur l'application de la lutte intégrée pour la protection des cultures.

2.3 - AUTRES ACTIVITES ET RESULTATS

2.3.1.- ETUDES CILSS/IsIAO

Ces études rentrent dans le cadre de la coopération entre le CILSS et l'Italie avec l'expertise de l'IsIAO.

Elles concernent les études sur les systèmes de production, le crédit/épargne et sur les femmes et la gestion des ressources naturelles.

Les actions du projet ont consisté à élaborer le contrat d'assistance technique de l'IsIAO au CILSS, les TDR de l'étude sur le crédit/épargne et en collaboration avec le PADLOS ceux sur les femmes et la gestion des ressources naturelles ainsi que les budgets afférents à ces activités.

2.3.2 - FORMULATION DES PROJETS PREGEC ET PREDAS

Par décision N° 019/SE/96 du 14 Juin 1996, il a été décidé que le Coordonnateur du projet assure l'intérim des projets Prévention et Gestion des Crises Alimentaires au Sahel (PREGEC) et du Projet Régional de Promotion des Energies Domestiques au Sahel (PREDAS) et par ce fait soit associé à l'ensemble du processus de réflexion (cf. Les bilans des activités 96 et les perspectives 97 de ces deux projets).

Dans ce cadre, le Coordonnateur a supervisé le recrutement des consultants régionaux pour ces deux projets. Il a en outre contribué à l'élaboration de Termes de Référence et de Notes d'Orientation en vue de la réformulation des documents de projet initiaux de ces deux projets.

2.3.3 - PARTICIPATION AU PROCESSUS SAHEL 21

Le Coordonnateur a participé au séminaire régional « Sahel 21/Transformation de l'agriculture » organisé à Dakar en Octobre 1996. Certaines études réalisées par le Projet ont été utilisées pour alimenter les travaux dudit Séminaire.

2.4 - CONTRAINTES

Il convient de noter que dans l'exécution de ses activités, le Projet a rencontré un certain nombre de difficultés pour la plupart inhérentes à l'environnement dans lequel il évolue.

Il s'agit notamment des contraintes liées au choix des consultants nationaux et aux relations avec le Centre de Gestion.

Si celles inhérentes au choix des consultants ont trouvé leurs solutions à travers la responsabilisation des Secrétaires Permanents des CONACILSS et des points focaux du projet, les contraintes relatives au Centre de Gestion demeurent d'actualité brûlante.

V - PLAN D'OPERATION 1997

Le Plan d'Opération 1997 s'articule autour de 7 activités dénommées Composantes Majeures. Il s'agit des activités qui concernent :

- la coordination et le suivi des activités ;
- l'étude sur les systèmes de production ;
- l'étude sur les filières agro-alimentaires ;
- l'étude sur la protection intégrée des végétaux ;
- l'étude sur les femmes et la gestion des ressources naturelles ;
- l'étude sur le crédit/épargne ; et
- la contribution au processus de réflexion « Sahel 21 /Transformation de l'agriculture ».

L'ensemble de ces activités sont présentées en annexe sous forme d'un tableau synoptique.

5.1 - Coordination et Suivi des activités

• Objectifs

Ils rentreront dans le cadre de la mission traditionnelle de coordination du projet .

• Mise en oeuvre

Couvre :

- la supervision/coordination et le suivi des activités aux niveaux régional et national ;
- la contribution aux choix et aux recrutements de consultants régionaux, nationaux et internationaux ;
- l'organisation, la tenue et l'animation des comités d'orientation et des ateliers et des conférences régionaux ; et
- la finalisation , publication, diffusion des résultats.

5.2 - Etudes sur les systèmes de production.

- **Objectifs**

Il s'agira de finaliser les bilans diagnostics nationaux des pays, d'élaborer la synthèse régionale, de tenir les comités d'orientation régionaux et nationaux, d'approfondir l'analyse sur certains systèmes de production mal connus et ou porteurs d'évolution positive, de formuler les politiques et de faire le choix des projets.

- **Mise en oeuvre**

Ces activités seront menées par des consultants nationaux, régionaux et internationaux sous la supervision du Coordonnateur et du Conseiller à la Sécurité Alimentaire.

5.3 - Etudes sur les Filières Agro-Alimentaires

- **Objectifs**

Ces études consisteront à finaliser les bilans diagnostics nationaux, à réaliser, la synthèse régionale et à tenir les ateliers et comités nationaux, régionaux. A terme, elles devront mettre à la disposition du CILSS et des Etats des options d'amélioration de la compétitivité et du fonctionnement des filières des différents pays.

- **Mise en oeuvre**

Elles seront menées par des consultants nationaux, régionaux sous la supervision des CONACILSS, des relais PRORES/FERAP, du PRORES, du FERAP et du Conseiller à la Sécurité Alimentaire.

5.4 - Etudes sur la Protection Intégrée des Végétaux

- **Objectifs**

Il s'agira d'alimenter les ateliers nationaux, régionaux, les stratégies et plans d'actions nationaux et régionaux et d'élaborer le document de Projet.

V - PLAN D'OPERATION 1997

Le Plan d'Opération 1997 s'articule autour de 7 activités dénommées Composantes Majeures. Il s'agit des activités qui concernent :

- la coordination et le suivi des activités ;
- l'étude sur les systèmes de production ;
- l'étude sur les filières agro-alimentaires ;
- l'étude sur la protection intégrée des végétaux ;
- l'étude sur les femmes et la gestion des ressources naturelles ;
- l'étude sur le crédit/épargne ; et
- la contribution au processus de réflexion « Sahel 21 /Transformation de l'agriculture ».

L'ensemble de ces activités sont présentées en annexe sous forme d'un tableau synoptique.

5.1 - Coordination et Suivi des activités

• Objectifs

Ils rentreront dans le cadre de la mission traditionnelle de coordination du projet .

• Mise en oeuvre

Couvre :

- la supervision/coordination et le suivi des activités aux niveaux régional et national ;
- la contribution aux choix et aux recrutements de consultants régionaux, nationaux et internationaux ;
- l'organisation, la tenue et l'animation des comités d'orientation et des ateliers et des conférences régionaux ; et
- la finalisation , publication, diffusion des résultats.

5.2 - Etudes sur les systèmes de production.

- **Objectifs**

Il s'agira de finaliser les bilans diagnostics nationaux des pays, d'élaborer la synthèse régionale, de tenir les comités d'orientation régionaux et nationaux, d'approfondir l'analyse sur certains systèmes de production mal connus et ou porteurs d'évolution positive, de formuler les politiques et de faire le choix des projets.

- **Mise en oeuvre**

Ces activités seront menées par des consultants nationaux, régionaux et internationaux sous la supervision du Coordonnateur et du Conseiller à la Sécurité Alimentaire.

5.3 - Etudes sur les Filières Agro-Alimentaires

- **Objectifs**

Ces études consisteront à finaliser les bilans diagnostics nationaux, à réaliser, la synthèse régionale et à tenir les ateliers et comités nationaux, régionaux. A terme, elles devront mettre à la disposition du CILSS et des Etats des options d'amélioration de la compétitivité et du fonctionnement des filières des différents pays.

- **Mise en oeuvre**

Elles seront menées par des consultants nationaux, régionaux sous la supervision des CONACILSS, des relais PRORES/FERAP, du PRORES, du FERAP et du Conseiller à la Sécurité Alimentaire.

5.4 - Etudes sur la Protection Intégrée des Végétaux

- **Objectifs**

Il s'agira d'alimenter les ateliers nationaux, régionaux, les stratégies et plans d'actions nationaux et régionaux et d'élaborer le document de Projet.

- **Mise en oeuvre**

Ces études seront menées par des consultants nationaux, régionaux, internationaux et un chargé d'études sous la supervision des relais PRORES, des CONACILSS, du PRORES et du Conseiller à la Sécurité Alimentaire.

5.5 - Etudes sur les Femmes et la Gestion des Ressources Naturelles

- **Objectifs**

Elles consisteront à alimenter les ateliers, séminaires et comités nationaux et régionaux ; à réaliser un inventaire des organisations féminines, leur expériences, à analyser leurs stratégies pour leurs promotion, à identifier et analyser leur contribution au développement durable du Sahel et à proposer des améliorations de leurs conditions socio-économiques.

- **Mise en oeuvre**

Ces activités seront menées au Burkina Faso, au Mali et au Niger par un chargé d'études, des consultants nationaux, régionaux et internationaux sous la supervision du PRORES et du PADLOS et des Conseillers à la Sécurité Alimentaire et à la Gestion des Ressources Naturelles.

5.6 - Etudes sur l' Epargne et le Crédit

- **Objectifs**

Ces études consisteront à organiser et à alimenter des ateliers, séminaires, comités nationaux, régionaux et à réaliser l'inventaire des stratégies de mobilisation des ressources financières des formes de crédit agricole, bancaire et des ONG, des formes alternatives au crédit, des stratégies paysannes de mobilisation des ressources et à analyser de façon détaillée les expériences significatives à dimensions locales, nationales et régionales.

- **Mise en oeuvre**

Elles seront menées au Burkina Faso, au Mali, en Mauritanie et au Tchad par des consultants nationaux, régionaux, internationaux et un chargé d'études sous la supervision du PRORES et du Conseiller à la Sécurité Alimentaire.

5.7 - Contribution au processus de Réflexion Sahel 21

- **Objectifs**

Cette activité consistera pour le projet de contribuer au processus de réflexion globale en cours sur le Sahel 21 et la transformation de l'agriculture en l'alimentant à travers les résultats des études menées directement par le projet mais aussi à travers les autres documents et réflexions issus des pays, de la région et au niveau international.

- **Mise en oeuvre**

Le projet contribuera par la réalisation de travaux synthèses.

Cette activité sera réalisée avec l'appui des consultants nationaux, régionaux sous la supervision des relais PRORES, des SP des CONACILSS, du PRORES et du Conseiller à la Sécurité Alimentaire.

VI - ANNEXES

1. Fiche synthétique de présentation du projet
2. Tableau synoptique de la période planifiée 1995-1997
3. Bilan annuel d'exécution physique 1996
4. Bilan annuel d'exécution financière 1996²⁷
5. Bilan annuel d'exécution physique cumul 1995-1996
6. Bilan annuel d'exécution financière cumul 1995-1996
7. Plan d'opération triennal (Programme triennal 1997-98-99)
8. Plan d'opération 1997
9. Contenu Opérationnel 1997
10. Bilan annuel d'exécution par catégorie de dépenses et par source de financement année 1997
11. Liste des documents élaborés durant l'année 1996

FICHE SYNTHETIQUE DE PRESENTATION DU PROJET

TITRE	
PROJET REGIONAL DE REFLEXION STRATEGIQUE POUR LA SECURITE ALIMENTAIRE DURABLE AU SAHEL (PRORES)	
PAYS COUVERTS	Tous les Etats membres du CILSS : - Burkina Faso ; Cap Vert ; Gambie ; Guinée Bissau. ; Mali ; Mauritanie ; Niger ; Sénégal ; Tchad.
DOMAINES D'INTERVENTION	SECURITE ALIMENTAIRE
DUREE	TROIS (3) ANS (1995-1997)
JUSTIFICATION	<ul style="list-style-type: none"> - Approvisionnement alimentaire au Sahel marqué par une très forte variabilité de la production due entre autres aux aléas climatiques et à la pression des ennemies des cultures. - Très forte pression foncière consécutive à un taux de croissance démographique élevé. - Possibilités limitées d'extension des superficies pour faire face à la demande. - Problématique de la durabilité des systèmes de production agricoles et de l'agriculture dans le Sahel. - Faibles recettes d'exportations des pays sahéliens et perspectives modestes dans ce domaine. - Nécessité de renforcement du rôle de la production locale dans la sécurité alimentaire à long terme. - Nécessité d'identification et de promotion des filières et des technologies de transformations porteuses.
OBJECTIFS STRATEGIQUES	Détermination de stratégies alternatives et choix d'une orientation stratégique
OBJECTIFS OPERATIONNELS	<p>La connaissance du CILSS et des Etats membres dans des domaines prioritaires est améliorée sur :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la durabilité des systèmes de production agricoles dans un cadre régional harmonisé; - le fonctionnement et la compétitivité des filières agro-alimentaires au Sahel; - les méthodes de protection des végétaux respectueuses de l'environnement.
RESULTATS ATTENDUS	<p>R1 Des propositions d'amélioration de stratégies et d'options sont disponibles sur la promotion de systèmes de productions agricoles durables au Sahel;</p> <p>R2 Le rôle des filières agro-alimentaires locales dans le développement du Sahel est explicité;</p> <p>R3 Le rôle et la dynamique de la protection des végétaux dans le Sahel sont pris en compte.</p>

COUT TOTAL 1995-1997 (en milliers de FCFA)	751.065
Investissement	9.500
Assistance Technique	
Fonctionnement	71.700
Activités/Interventions	631.010
Divers et Imprévus	38.855

Le budget en cours approuvé par le Comité de Pilotage s'élève à 181.170.000 FCFA équivalent 24 % du budget total prévisionnel pour les trois années 1995-96-97.

TABLEAU SYNOPTIQUE DE LA PLANIFICATION

PROJET REGIONAL DE REFLEXION STRATEGIQUE SUR
LA SECURITE ALIMENTAIRE DURABLE AU SAHEL

Période planifiée : 1995-1997

INDICATEURS OBJECTIVE- MENT VERIFIABLES		SOURCES DE VERIFICATION	SUPPOSITIONS IMPORTANTES
Détermination de stratégies alternatives et choix d'une orientation stratégique			
La connaissance du CILSS et des Etats membres dans des domaines prioritaires est améliorée :	* la situation actuelle et future des systèmes de production sahéliens et les déterminants sont mieux structurés et leur évolution sont compris ;	* Bilans diagnostics actualisés * Propositions de stratégies ou d'options d'amélioration de la dur- abilité des systèmes de productio-	Les Etats, le secteur privé, la société civile et les Bailleurs de Fonds acceptent de collaborer et de rendre effectives les stratégies et options proposées
	* Des progrès en matière de produc- tivités agricoles sont constatés dans les pays du CILSS entre 1995-1997	* Propositions de stratégies régio- nale en lutte intégrée (Plans nationaux et régional)	
* la durabilité des systèmes de produc- tions agricoles dans un cadre régional régional harmonisé ;			
* le fonctionnement et la compétitivité des filières agro-alimentaires au Sahel et			
* les méthodes de protection intégrée des végétaux respectueuses de l'environnement			

TABLEAU SYNOPTIQUE DE LA PLANIFICATION				
PROJET REGIONAL DE REFLEXION STRATEGIQUE SUR LA SECURITE ALIMENTAIRE DURABLE AU SAHEL				
Période planifiée : 1995-1997				
RÉSULTATS	INDICATEURS OBJECTIVEMENT VERIFIABLES	SOURCES DE VERIFICATION	SUPPORTIONS IMPORTANTES	
R1 Des propositions d'amélioration de stratégies ou d'options sont disponibles sur la promotion de systèmes agricoles durables au Sahel	<p>Au niveau des 5 Etats sur 9 que compte le CILSS adoptent les propositions d'amélioration de stratégies ou d'options</p> <p>La stratégie d'appui du CILSS aux Etats est définie fin 1997 au plus tard</p>	<p>* Rapports nationaux de validation * Rapports d'activités du projet</p> <p>* Rapports finaux des ateliers nationaux * Rapports d'activités du projet</p>	Les Etats collaborent effectivement	

PROJET REGIONAL DE REFLEXION STRATEGIQUE SUR
LA SECURITE ALIMENTAIRE DURABLE AU SAHEL

Période planifiée : 1995-1997

RESULTATS	INDICATEURS OBJECTIVEMENT VERIFIABLES	SOURCES DE VERIFICATION	SUPPOSITIONS IMPORTANTES
R2 Le rôle des filières agro-alimentaires locales dans le développement du Sahel est explicite	<p>Tous les pays membres du CILSS ont explicité de façon précise le rôle des filières agro-alimentaires dans leur développement</p> <p>Une tendance à une meilleure connaissance des activités des filières agro-alimentaires est observée dans les pays disposant d'un bilan-diagnostic actualisé</p>	<p>Bilans diagnostics actualisés du fonctionnement des principales activités des filières agro-alimentaires</p> <p>Requêtes d'appui</p> <p>Rapports d'activités du projet</p>	Les Etats collaborent effectivement
R3 Le rôle et la dynamique de la protection intégrée des végétaux dans le Sahel sont pris en compte	<p>Tous les pays membres du CILSS ont fait de manière précise le point sur leurs stratégies de lutte contre les ravageurs migrants, les technologies paysannes locales, les rôles spécifiques des services nationaux de protection des végétaux</p> <p>Une tendance à l'élaboration d'un cadre institutionnel approprié pour la politique de lutte intégrée et la détermination des ressources humaines nécessaires pour la mise en oeuvre des plans d'action nationaux de lutte intégrée est observée dans les pays membres du CILSS</p>	<p>Bilans diagnostics actualisés</p> <p>Lutte intégrée</p> <p>Rapport d'activités du projet</p> <p>Plans d'action nationaux et régional en lutte intégrée</p> <p>Stratégie régionale en lutte intégrée</p>	Les Etats collaborent effectivement

BILAN ANNUEL D'EXECUTION 1996

- 1 Partie explicative (voir rapport)
2 Situation physique du projet

R1 Propositions d'amélioration de stratégies ou d'options sont disponibles sur la promotion des systèmes de productions agricoles durables au Sahel

COMPOSANTES MAJEURES ⁽¹⁾	PROGRES		1996	
	RESULTATS ATTENDUS ⁽²⁾	PREVISIONS	REALISATIONS	
1. Identification, quantification et analyse des systèmes de production et les déterminants de leur mise en place.	Description des variables de l'environnement de l'agriculture du pays, des principaux systèmes de production, du rôle des divers systèmes de production dans la production nationale, les principales contraintes au progrès de chacun des systèmes, les perspectives d'extension et/ou d'amélioration.	Neuf documents nationaux.	Neuf documents nationaux provisoires Réalisation de sept ateliers nationaux Six documents nationaux finalisés (B.Faso, Gambie, Mali, Niger, Sénégal, Tchad).	
Analyse de façon détaillée certains systèmes de production mal connus et/ou porteurs d'évolutions positives pour comprendre les conditions de leur éventuelle replicabilité	Meilleure connaissance de l'évolution des conditions physiques de la production, de l'évolution des systèmes de production, de l'évolution des conditions socio-économique de la production, des conditions d'amélioration de ces systèmes et de leur expansion	Neuf Esquisses	Neuf esquisses réalisées sous formes de drafts en 1996 Réalisation de sept ateliers nationaux	
Utilisation du diagnostic des systèmes de production dans la formulation des politiques et le choix des politiques	Mise en évidence de l'impact des transformations structurelles et celles liées aux politiques, ainsi que de l'interdépendance des divers systèmes dans un système national et indication des formes d'appui que le pays pourrait recevoir du CILSS et des partenaires de la Coopération Internationale.		Neuf esquisses réalisées sous formes de drafts en 1996 Réalisation de sept ateliers nationaux sur la base des documents nationaux finaux sera réalisée la synthèse régionale.	

¹ Composante majeure s'entend les grandes lignes d'activités ou volet du projet/programme

² Résultat attendu : il s'agit du ou des résultat (s) attendu (s) pour les grandes lignes d'activités 1996

R2 Le rôle des filières agro-alimentaires locales dans le développement du Sahel est explicite

2. Inventaire des principales filières porteuses, analyse des contraintes de la production dans les filières considérées, analyse du fonctionnement des marchés des filières considérées, des contraintes de la transformation des produits considérés, de la consommation des produits considérés et des contraintes liées aux échanges des produits.	Réalisation d'un répertoire des filières agro-alimentaires existantes, d'un classement par ordre d'importance, Analyse des conditions de la compétitivité, des potentialités et du volume de la production, analyse des infrastructures de communication, de la part de la production mise sur le marché, de la nature des activités et des réseaux commerçants, des coûts de transaction, des politiques de gestion du marché; Meilleure connaissance de la part des produits consommés, du mode de consommation, des circuits de distribution et de la concurrence des produits importés et des produits locaux ainsi que de la part des produits transformés, des contraintes au développement de la transformation. Analyse de l'interface entre les marchés national, régional et mondial, des perspectives ne matière de volonté d'intégration, des interactions des politiques et disposition d'un tableau comparatif des politiques appliquées dans chacun des états. fonctionnement des marchés des filières considérées de production	neuf documents nationaux.	Neuf documents nationaux provisoires Réalisation de sept ateliers nationaux Six documents nationaux finalisés (Burkina Faso, Gambie, Mali, Niger, Sénégal, Tchad).
Propositions des options d'amélioration de la compétitivité et du fonctionnement des filières agro-alimentaires.	Eléments de stratégie globale d'amélioration des filières	un document de synthèse régionale pour 1996	Document à réaliser après la tenue des ateliers nationaux du Cap-Vert et de la Guinée-Bissau. Neuf esquisses réalisées sous formes de drafts en 1996

R3 Le rôle et la dynamique de la protection intégrée des végétaux dans le Sahel sont pris en compte

<p>3. Synthèse des expériences en lutte intégrée ainsi que l'inventaire des contraintes et opportunités pour sa promotion</p>	<p>Analyse du contexte de politique agricole et des actions de lutte intégrée développées ou appliquées par les structures et organisations nationales de développement rural. Identification des principales possibilités et contraintes à la promotion de la lutte intégrée.</p>	<p>Neuf documents nationaux. Neuf plans d'action nationaux</p>	<p>Neuf documents nationaux provisoires Neuf plans d'actions nationaux provisoires</p>
		<p>Organisation et tenue de neuf ateliers nationaux</p>	<p>Réalisation de sept ateliers nationaux soit un taux de réalisation de 78 % Quatre documents nationaux finalisés (Faso, Mali, Niger, Sénégal).</p>
		<p>Un document de synthèse régionale comparative pour 1996 Un plan d'action régional</p>	<p>Synthèse régionale comparative et plan d'action régional à réaliser dans le premier trimestre 1997, après réception de l'ensemble des documents finaux des pays.</p>

BILAN ANNUEL D'EXECUTION : ANNEE 1996

Annexe 4

PRORES

Situation financière (en milliers de FCFA)

CATEGORIES DE COUT		SOURCES DE FINANCEMENT				TOTAL	PREVI-SION	REALI-SATION
		France	Italie	Pays-Bas	USAID			
Investissement					2.500	2.500	2.500	N.D
Assistance technique/Personnel projet								N.D
								N.D
Fonctionnement	Frais de Personnel	8.000		13.860		21.860	21.860	N.D
	Frais Généraux	3.000		3.230	3.000	9.230	9.230	N.D
Activités/interventions/Divers		36.000		88.850	14.100	138.950	138.950	N.D
Divers et Imprévus		3.000		2.630	3.000	8.630	8.630	N.D
TOTAL		50.000		108.570	22.600	181.170	181.170	N.D
<p align="center"><u>ANALYSE DES ECARTS/PROBLEMES RENCONTRES/SOLUTIONS</u></p> <p>Analyse à réaliser ultérieurement car les données fournies par le Centre de Gestion sont entrain d'être actualisées et seront disponibles ultérieurement. Les problèmes rencontrés ont été soulevés dans le cadre des contraintes mais peuvent se résumer par l'absence d'un tableau de bord pouvant permettre un suivi constant.</p>								
<p align="center"><u>PROPOSITIONS ET RECOMMANDATIONS</u></p> <p>Il est souhaitable de rendre, le Centre de Gestion, davantage plus dynamique et fonctionnel.</p>								

BILAN D'EXECUTION CUMUL 1995 ET 1996

1. Situation physique

CODE : 103		PRORES		1995-96	
COMPOSANTES MAJEURES (3)		RESULTATS ATTENDUS (4)		PREVI-SIONS	REALISATIONS
1. Formulation du document du projet en 1995		Document du projet		Elaboration du document du projet (technique et financier) en 1995	Document du projet disponible en 1995
				Requêtes de financement aux partenaires au développement en 1995	Intention de financement annoncé par les partenaires au développement en 1995
2. Organisation et tenue Comité de Pilotage Régional en janvier 1996		Approbation du programme technique et financier du projet		Démarrage du projet	Projet opérationnel en février 1996
Mise en place et opérationnalisation du Projet		cf. Annexe 3		cf. Annexe 3	cf. Annexe 3

³ Composante majeure s'entend les grandes lignes d'activités ou volet du projet/programme

⁴ Résultat attendu : il s'agit du ou des résultat (s) attendu (s) pour les grandes lignes d'activités 1996

BILAN D'EXECUTION CUMUL : ANNEES 1995 et 1996

Annexe 6

PRORES

Situation financière (en milliers de FCFA)

Les données financières non disponibles pour l'année 1995.

CATEGORIES DE COUT		SOURCES DE FINANCEMENT				TOTAL	PREVI-SION	REALI-SATION
		France	Italie	Pays-Bas	USAID			
Investissement					2.500	2.500	2.500	N.D
Assistance technique/Personnel projet								N.D
								N.D
Fonctionnement	Frais de Personnel	8.000		13.860		21.860	21.860	N.D
	Frais Généraux	3.000		3.230	3.000	9.230	9.230	N.D
Activités/interventions/Divers		36.000		88.850	14.100	138.950	138.950	N.D
Divers et Imprévus		3.000		2.630	3.000	8.630	8.630	N.D
TOTAL		50.000		108.570	22.600	181.170	181.170	N.D

ANALYSE DES ECARTS/PROBLEMES RENCONTRES/SOLUTIONS

Analyse à réaliser ultérieurement car les données fournies par le Centre de Gestion sont entrain d'être actualisées et seront disponibles ultérieurement. Les problèmes rencontrés ont été soulevés dans le cadre des contraintes mais peuvent se résumer par l'absence d'un tableau de bord pouvant permettre un suivi constant.

PROPOSITIONS ET RECOMMANDATIONS

Il est souhaitable de rendre, le Centre de Gestion, davantage plus dynamique et fonctionnel.

DEVIS-PROGRAMME TRIENNAL 1997/1998/1999
PRORES
(en Milliers de FCFA)

Partie explicative (voir rapport)

COMPOSANTES MAJEURES	PREVISIONS DES DEPENSES			TOTAL
	1997	1998	1999	
Systèmes de Productions	157.500	71.435	30.000	258.935
Filières Agro-Alimentaires	33.700	20.000	15.000	68.700
Protection Intégrée des Végétaux	48.300	10.000		58.300
Femmes et GRN	95.756	15.000	10.000	120.756
Crédit et Epargne	50.000	38.121	15.000	103.121
Capitalisation et valorisation des résultats des études réalisées par le PRORES et formulations de propositions concrètes aux autres Projets CILSS et/ou formulations de nouveaux Projets		80.000	70.000	150.000
Capitalisation et valorisation des résultats des réflexions du Sahel 21/Transformation de l'Agriculture et identification et formulation de nouvelles pistes de réflexion		20.000	80.000	100.000
Fonctionnement	48.530	50.000	50.000	148.530
Editing, Publication-Diffusion	19.000	20.000	15.000	54.000
TOTAL	452.786	324.556	285.000	1.062.342

III PLAN D'OPERATION 1997

(Voir rapport pour la partie explicative)

3.1 Intitulé du projet ou du programme

« PRORES »

COMPOSANTE MAJEURE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS	PREVI-SIONS	TOTAL ANNUEL
1. Coordination	Supervision, coordination et suivi-évaluation des activités			
2. Systèmes de production	Tenue ateliers nationaux du Cap-vert et de la Guinée Bissau	Validation nationale	2 compte rendus	2 compte rendus
	Finalisation des bilans diagnostics nationaux	Bases de mise en oeuvre de la synthèse régionale	9 documents finaux nationaux	9 documents finaux nationaux
	Synthèse régionale des bilans diagnostics nationaux	Document régional décrivant les variables de l'environnement du Sahel, les principaux systèmes de production, de leurs rôles, contraintes, perspectives d'extension et d'amélioration ainsi que des esquisses d'analyse détaillée de certains systèmes et	1 document régional	1 document régional

		éléments de stratégies		
Tenue 1er atelier régional		Validation technique régionale et recommandations pour les axes d'approfondissement	Rapport régional de validation	1 rapport régional
Etudes nationales d'approfondissement		Analyse détaillée de certains systèmes porteurs et/ou émergents	9 études nationales	9 documents
Organisation et tenue des ateliers nationaux Finalisation des études		Validation technique	9 compte rendus	9 compte rendus
2e atelier régional		Base de mise en oeuvre de l'étape suivante	9 documents finaux	9 documents finaux
Elaboration des éléments de stratégies et/ou d'options régionales		Adoption de l'analyse des systèmes de production	1 rapport d'atelier	1 rapport d'atelier
		Stratégies et options	1 document	1 document

COMPOSANTE MAJEURE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS	PREVI-SIONS	TOTAL ANNUEL
3. Etudes filières agro-alimentaires	Tenue ateliers nationaux du Cap Vert et de Guinée Bissau	Validation technique des études	2 compte rendus	2 compte rendus
	Etudes d'approfondissement	Analyse détaillée des options d'amélioration de la compétitivité et du fonctionnement des filières	9 études nationales	9 documents
	Finalisation des études nationales	Base de mise en oeuvre de l'étape suivante	1 note de synthèse	1 rapport de synthèse
	Synthèse régionale	Document régional inventariant les filières agro-alimentaires existantes, les classements par ordre d'importance et analysant les conditions de compétitivité, les potentialités, les contraintes et les opportunités et options d'amélioration de la compétitivité et du fonctionnement des filières	1 document régional	1 document régional
	Atelier régional	Validation et adoption techniques	1 rapport d'atelier	1 rapport d'atelier
	Elaboration du plan régional	Stratégies et options	1 plan régional	1 plan régional

4. Etude protection intégrée des végétaux	Tenue ateliers nationaux du Cap Vert et de la Guinée Bissau	Validation technique des bilans diagnostics et plans d'actions	2 compte rendus	2 compte rendus
	Finalisation des bilans diagnostics et plans d'actions nationaux	Base de mise en oeuvre de la synthèse régionale	18 documents finaux nationaux	18 documents finaux nationaux
	Synthèse régionale des bilans diagnostics et plans d'actions nationaux	Synthèse des bilans diagnostics nationaux Plans d'actions nationaux	1 document de synthèse régionale et plan d'action régional	1 document de synthèse régionale et plan d'action
	Atelier régional Elaboration du document de projet	Validation et adoption techniques Adoption par les Instances du CILSS	1 rapport d'atelier Programmation physique, technique, financière et budgétaire	1 rapport d'activités 1 document de projet

5. Etude femmes et GRN	Atelier régional de démarrage	Mise au point de la méthodologie de l'étude avec l'ensemble des consultants nationaux et régional	1 rapport d'atelier	1 rapport d'atelier
Etudes nationales		Recensement des organisations des femmes, leurs expériences, l'identification et l'analyse des contributions de la femme, élaboration de stratégies et de méthodologies sur l'amélioration des conditions socio-économiques de la femme	3 documents	3 documents
	Organisation et tenue de 3 séminaires nationaux	Validation technique	3 compte rendus	3 compte rendus
	Finalisation des études	Base de la tenue des comités d'orientation	3 documents	3 documents
	Comités d'orientation nationaux	Adoption des documents finaux		3 compte rendus
	Formulation des stratégies et/ou des options	Stratégies et/ou options régionales	3 compte rendus	Document de synthèse régionale

	Séminaire régional	Validation régionale	Document de synthèse régionale	Rapport du séminaire
6. Crédit/épargne	Atelier régional de démarrage	Mise au point de la méthodologie de l'étude avec l'ensemble des consultants nationaux et régional	1 rapport d'atelier	
	Etudes nationales	Inventaire, description, analyse et stratégies de mobilisation et d'... des ressources, des formes de crédit agricole, bancaire et des ONG, des formes alternatives en crédit, des stratégies paysannes de mobilisation des ressources et analyse détaillée des expériences significatives à dimensions locales, nationale et régionale.	3 documents	
	Organisation et tenue de 3 séminaires nationaux	Validation technique	3 compte rendus	
	Finalisation des études	Base de la tenue des comités d'orientation	3 documents	
	Comités d'orientation nationaux	Adoption des documents finaux	3 compte rendus	
	Formulation des stratégies et/ou des options			

	Séminaire régional	Stratégies et/ou options régionales Validation technique régionale	Document de synthèse régionale Rapport du séminaire	
7. Contribution au processus de réflexion	Contribution à la synthèse globale des questions agricoles	Documents de Synthèse et nationale	Documents de synthèse régionaux	

CONTENU OPERATIONNEL

PRORES 1997

COMPOSANTE MAJEURE 1 - Systèmes de Production

ACTIVITES	MODALITES D'EXECUTION	INTRANTS (Apports)	EXTRANTS (Produits)	DATES EXTREMES
1. Tenue Ateliers Nationaux du Cap-Vert et de la Guinée-Bissau	CONACILSS - Relais PRORES Consultants Nationaux - Participants Nationaux - PRORES	Identification quantification des systèmes de production et conditions structurelles de leur mise en place	Documents de bilan diagnostic national	Février 1997
2. Synthèse Régionale des bilans diagnostics	PRORES - Consultants Régionaux et Internationaux	Synthèse provisoire des bilans diagnostics nationaux	Eléments de synthèse régionale comparative des bilans-diagnostics nationaux	Mars 1997
3. Tenue Comités Régionaux d'Orientation	Compétences sahéliennes internationales - Intitue personae, CILSS - Club	Expertise sahéliennes Internationale et du CILSS	Rapport donnant un avis motivé sur la synthèse régional des bilans diagnostics nationaux	Mars 1997
4. Tenue 1er Atelier Régional	Divers projets du Système CILSS - Participants pays - Consultants régionaux et internationaux - Assistants Techniques	Identification, quantification et exploitation des traits communs et distinctifs - Contraintes et perspectives d'amélioration et options	Validation technique de la synthèse régionale comparative sur les systèmes de production et méthodologie d'approfondissement	Mai 1997
5. Réalisations d'études nationales d'approfondissements	CONACILSS - Relais PRORES Consultants Nationaux	Analyse approfondie de certains systèmes de productions mal connus et ou porteurs d'évolutions positive - formulation de politiques et choix de projets	Eléments d'interaction entre les niveaux local, national et régional	Juin-Juillet 1997

6. Tenue séminaires nationaux de validation	CONACILSS - Relais PRORES - Consultants Nationaux - Participants nationaux Consultants internationaux PRORES	Expertise nationale sahélienne et internationale	Valorisation des études nationales d'approfondissement issues des résultats du 1er Atelier régional	Septembre 1997
7. Synthèse Régionale des Etudes d'Approfondissements	PRORES - Consultants Régionaux et Internationaux	Synthèse provisoire des bilans diagnostics	Synthèse régionale comparative	Octobre 1997
8. Comité Régional d'Orientation	Compétences sahélienne internationaux (- Intitue personae)	Expertise sahélienne Internationale et du CILSS et du Club	Rapport dominant un avis motivé sur la synthèse régional des bilans diagnostics nationaux	Octobre 1997
9. Finalisation de la formulation des stratégies et options	PRORES - Consultants Régionaux et Internationaux	Synthèse régionale comparative et avis motivé du Comité Régional d'Orientation (CRO)	Valorisation du document par les recommandations issues du Comité Régional d'Orientation (CRO)	Octobre 1997
10. Deuxième Atelier Régional	Participants pays - Divers projets du CILSS - Consultants régionaux et internationaux - CILSS	Documents régionaux provisoires sur la formulation des politiques et choix des projets	Documents régionaux CILSS	Novembre 1997
11. Finalisation des documents - Publication Diffusion	PRORES - PRISME	Valorisation des documents par les remarques, suggestions issues du deuxième atelier régional	Validation politique des documents régionaux publications, editing large diffusion au Etats membres - partenaires	Décembre 1997

CONTENU OPERATIONNEL

PRORES 1997

COMPOSANTE MAJEURE 2 - Filières Agro-Alimentaires

ACTIVITES	MODALITES D'EXECUTION	INTRANTS (Apports)	EXTRANTS (Produits)	DATES EXTREMES
1. Tenue Ateliers Nationaux du Cap-Vert et de la Guinée-Bissau	CONACILSS - Relais PRORES/FERAP Nationaux PRORES-FERAP	Expertise nationale réalisant l'inventaire des filières et les différentes analyses pour une meilleure connaissance du fonctionnement et de la des compétitivité des filières des Pays	Document de bilan diagnostic national sur les filières agro-alimentaires	Février 1997
2. Synthèse Régionale	PRORES/FERAP - Consultants Régionaux	Synthèse provisoire des bilans diagnostics nationaux	Eléments de synthèse comparative régionale des bilans diagnostics nationaux	Mars 1997
3. Atelier Régional	Divers projets du Système CILSS - Participants pays - Consultants régionaux et internationaux - Partenaires au develop. - CILSS	Document Synthèse régionale comparative	Validation technique de la synthèse régionale comparative	Avril 1997
4. Elaboration document régional	PRORES/FERAP - Consultants régionaux	Synthèse des options d'amélioration de la compétitivité et du fonctionnement des filières des différents pays	Document régional	Avril 1997
5. Comité Régional d'Orientation	Compétences sahéliennes internationales (intitue personae)	Expertise internationale	Avis motivé sur les documents régionaux	Mai 1997
6. Finalisation publication, diffusion	PRORES/FERAP	Valorisation du document par les remarques, suggestions issues du Comité Régional d'Orientation	Validation technique et politique editing publication, diffusion	Juin 1997

CONTENU OPERATIONNEL

PRORES 1997

COMPOSANTE MAJEURE 3 - Protection Intégrée des Végétaux

ACTIVITES	MODALITES D'EXECUTION	INTRANTS (Apports)	EXTRANTS (Produits)	DATES EXTREMES
1. Tenue Ateliers Nationaux du Cap-Vert et de la Guinée-Bissau	CONACILSS - Consultants Régionaux et Internationaux - Participants nationaux et partenaires au développement	Identification contraintes et opportunités de protection des végétaux - Proposition de stratégie plans d'actions nationaux	Validation bilan diagnostic et plan d'action	Janvier - Février 1997
2. Synthèse Régionale	CSA-PRORES-DFPV-UCTR Consultants Régionaux	Bilans diagnostics et plans d'action nationaux	Proposition de schéma de stratégies et de plan d'action régionaux	Février 1997
3. Atelier Régional	Participants Pays Système CILSS (SE, INSAH, AGRHYMET) - Club - FAO - Autres partenaires -	Documents régionaux sur les stratégies et plans	Validation technique du schéma de stratégies et du plan d'action régionaux	Février-Mars 1997
4. Finalisation - Formulation - Stratégies et Plans d'action Régional et National	PRORES-UCTR-DFPV-Consultants Régionaux	Valorisation recommandations issues de l'atelier régional	Documents régionaux finalisés : stratégie régional et plan d'action régional	Mars - Avril 1997
5. Formulation des documents des projets	Consultants régionaux PRORES-UCTR-DFPV.	Options finales sur le projet	Cadre d'orientation et de référence de la formulation des projets	Avril-Mai-Juin 1997

CONTENU OPERATIONNEL

PRORES 1997

COMPOSANTE MAJEURE 4 - Femmes et Gestion des Ressources Naturelles

ACTIVITES	MODALITES D'EXECUTION	INTRANTS (Apports)	EXTRANTS (Produits)	DATES EXTREMES
1. Tenue Comité Régional d'Orientation	Compétences sahéliennes internationales (Initiue personae) - CILSS	Méthodologie de l'étude et mesures relatives à la programmation, le suivi et l'évaluation	Grille de dispositions pour le bon déroulement de l'étude	Mai 1997
2. Atelier Régional de Démarrage	Consultants internationaux, régionaux, nationaux chargé de l'étude PRORES-PADLOS	Mise à niveau sur la nature de l'étude, objectifs, résultats attendus, méthodologie d'approche et recherche	Rapport d'atelier servant de guide pour la poursuite de l'étude	Mai 1997
3. Réalisations Nationales	CONACILSS - Relais PRORES/PADLOS - Consultants nationaux, régionaux, internationaux PRORES-PADLOS	- Inventaire des Organisations féminines, leurs expériences, les stratégies pour leurs promotions. - Identification au analyse de leur contribution en développement durable du Sahel - Propositions d'amélioration de leurs conditions socio-économique	Bilans diagnostics nationaux et proposition de stratégies et ou d'options nationales	Juin 1997
4. Tenue Séminaires Nationaux	Participants pays - Partenaires au développement - CONACILSS - Relais PRORES/PADLOS - Consultants nationaux, régionaux, internationaux - PRORES - PADLOS	Contribution significative des femmes pour amélioration et optimisation de leurs conditions	Rapports nationaux servant d'outils à la finalisation des études nationales	Juillet 1997

5. Finalisation Etudes Nationales	Consultants nationaux - Relais PRORES/PADLOS CONACILSS	Valorisation des études par les remarques et suggestions issues des séminaires nationaux	Bases de mise en oeuvre de l'étape de l'approbation des rapports par les Comités Nationaux d'Orientation	Juillet 1997
6. Tenue Comité Nationaux d'Orientation	CONACILSS - Relais PRORES/PADLOS, compétences nationales	Eléments pour élaboration d'un plan d'action régional	Validation technique de bilans diagnostics nationaux et propositions stratégies et/ou options nationales	Juillet 1997
7. Formulation de stratégies et d'options régionales	Chargé d'étude Consultants régionaux et internationaux - PRORES-PADLOS	Bilans diagnostics nationaux et propositions de stratégies et/ou d'options nationales	Rapport de synthèse régionale des bilans diagnostics nationaux de stratégies et ou d'options régionales	Août 1997
8. Séminaire Régional	Participants Pays CILSS - CILSS - Partenaires au développement	Eléments pour stratégies régionales et plans d'actions régionaux	Proposition de document de stratégies et ou d'options et de plans d'action régionales	Septembre 1997
9. Finalisation publication et diffusion	Chargé d'étude PRORES/PADLOS - PRISME	Contribution CILSS et États	Validation politique, editing, publication, diffusion	Septembre 1997

PRORES 1997

COMPOSANTE MAJEURE 4 - Epargne et Crédits

ACTIVITES	MODALITES D'EXECUTION	INTRANTS (Apports)	EXTRANTS (Produits)	DATES EXTREMES
1. Tenue Comité d'Orientation Régionale	Compétences sahéliennes, internationales Initiee personae-CILSS	Méthodologie de l'étude et mesure relatives à la programmation, le suivi et l'évaluation	Grille de dispositions pour le bon déroulement de l'étude	Mai 1997
2. Atelier Régional de Démarrage	Consultants nationaux, régionaux, internationaux, chargé d'étude - PRORES	Mise à niveau sur la nature de l'étude, les objectifs, des résultats attendus, de la méthodologie d'approche et de recherche	Rapport de l'atelier servant de guide pour la poursuite de l'étude	Mai 1997
3. Réalisation Etudes Nationales	CONACILSS - Relais PRORES - Consultants nationaux, régionaux, internationaux - chargé d'étude - PRORES	- Inventaire des systèmes de mobilisation des ressources financières - Expériences et formes alternatives - Option stratégiques aux niveaux National et Régional	Bilans diagnostics nationaux et proposition d'un plan d'action national	Juin 1997
4. Séminaires Nationaux	Participants pays - CONACILSS - Relais - Consultants nationaux, régionaux, Internationaux - chargé d'étude - PRORES	Contributions significatives des Organisations, Associations, Coopératives, Mutuelles, des ONG rurales, Administration, Partenaire de développement	Rapports nationaux servant d'outils à la finalisation des études nationales	Juillet 1997
5. Finalisation Etudes Nationales	Consultants nationaux - Relais PRORES - CONACILSS	Valorisation des études par les remarques et suggestions issues du séminaire	Base de mise en oeuvre de l'étape de l'approbation des rapports par les Comités Nationaux d'Orientation	Juillet 1997

6. Tenue d'orientations Nationaux	Comités	CONACILSS - Relais PRORES - Compétences nationales	Eléments pour élaboration d'un plan d'action régional	Validation technique des bilans diagnostics nationaux et proposition de stratégies et/ou options nationales	Juillet 1997
7. Formulation de stratégies et/ou d'options régionales		Chargé d'étude - Consultants régionaux et internationaux - PRORES	Bilans diagnostics nationaux et propositions de stratégies et ou d'options nationales	Rapport de synthèse régional des bilans diagnostics et propositions de stratégies et ou d'options régionales	Août 1997
8. Séminaire Régional		Participants pays - CILSS	Eléments pour stratégies régionales et plans d'actions régionaux	Proposition de document de stratégies et ou d'options et de plans d'actions régionaux	Août 1997
9. Finalisation, Publication et Diffusion		Chargé d'études - PRORES - PRISME	Contribution CILSS et Etats	Validation politique, editing, diffusion, publication	Septembre 1997

BILAN ANNUEL D'EXECUTION PAR CATEGORIE DE DEPENSES ET PAR SOURCE DE FINANCEMENT

Année 1997

PRORES

(en Millions de FCFA)

CATEGORIE DE COUT	SOURCE DE FINANCEMENT				TOTAL GENERAL
	France	Italie	Pays-Bas	USAID	
Investissement		6.000	500		6.500
Assistance Technique	P.M	P.M	P.M	P.M	
Fonctionnement		37.330	11.200		48.530
Activités/Interventions					
Systèmes de Productions	2.500	150.000	2.500	2.500	157.500
Filières A.A.	16.700		2.500	14.500	33.700
Protection Int. des Vég.	2.500		43.300	2.500	48.300
Femmes et GRN		95.756			95.756
Crédit et Epargne		50.000			50.000
Editing, Publ.-Dif.		19.000			19.000
S/Total Act./Interv.	21.700	314.756	48.300	19.500	404.256
Divers et Imprévus	500	12.000	2.500	500	15.500
TOTAL GENERAL	22.200	370.086	62.500	20.000	474.786

On constate que ce budget 1997 est en nette hausse par rapport au précédent du fait que les fonds attendus par l'Italie sont déjà disponibles et seront utilisables en 1997. Elle s'explique aussi par l'augmentation des activités du projet.

LISTE DES DOCUMENTS ELABORES DURANT L'ANNEE 1996

Elaboration des TDR des études :

- Systèmes de productions
- Filières agro-alimentaires
- Protection intégrée des végétaux
- Femmes et Génération des Ressources Naturelles
- Crédit/épargne

Elaboration du contrat d'assurance technique de l'IsIAO au CILSS

Rapports de missions effectués au Mali, en Mauritanie, au Sénégal et en Guinée-Bissau
- Juillet-Août 1996

Comptes rendu des ateliers nationaux de validation techniques des études PRORES du Burkina Faso, de la Gambie, du Mali, de la Mauritanie, du Niger, du Sénégal et du Tchad - Septembre-Novembre 1996.

Rapport de la mission d'appui aux consultants nationaux pour la réalisation des études du PRORES effectuée au Cap-Vert - Octobre 1996

Huit premiers drafts et des études nationales systèmes de production (Burkina Faso, de la Gambie, du Mali, de la Mauritanie, du Niger, du Sénégal et du Tchad)

Six documents « deuxième version » des études nationales systèmes de production (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Tchad).

Huit premiers drafts et des études nationales filières agro-alimentaires (Burkina Faso, de la Gambie, du Mali, de la Mauritanie, du Niger, du Sénégal et du Tchad).

Sept documents « deuxièmes versions » des études nationales filières agro-alimentaires (Burkina Faso, Gambie, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Tchad).

8. Huit premiers drafts et des études nationales protection des végétaux (bilan-diagnostic et plans d'actions nationaux) (Burkina Faso, Gambie, Guinée-Bissau, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Tchad)
9. Sept documents « deuxièmes versions » des études nationales protection des végétaux (Burkina Faso, Gambie, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Tchad).
10. Compte rendu réunion CILSS-UICN
11. Autres documents élaborés dans le cadre du PREGEC et du PREDAS.