



CILSS

SECRETARIAT EXECUTIF

PROGRAMME MAJEUR POLITIQUE DE SECURITE ALIMENTAIRE

UNITE APPUI A LA PROMOTION D'UNE AGRICULTURE DURABLE AU SAHEL (U.A - PADS)	UNITE D'APPUI DE PREVENTION ET DE GESTION DES CRISES ALIMENTAIRES AU SAHEL (PREGEC)
---	--

CONTRIBUTIONS DES UNITES PADS/PREGEC AUX TRAVAUX DU 5^{EME} COMITE TECHNIQUE ET DE GESTION DES PROGRAMMES MAJEURS POLITIQUES

Octobre 1999

SOMMAIRE

SIGLES	4
INTRODUCTION	6
UNITE D' APPUI A LA PROMOTION D'UNE AGRICULTURE DURABLE AU SAHEL (PADS)	7
I- RAPPEL DES OBJECTIFS ET DES RESULTATS ATTENDUS	8
1.1 - OBJECTIF STRATEGIQUE :	8
1.2 - OBJECTIF OPERATIONNEL :	8
1.3 - RESULTATS ATTENDUS :	8
II - RAPPEL DU BILAN D'EXECUTION DES ACTIVITES 1995-1998	8
III - SUIVI DES RECOMMANDATIONS DU CTG 1998	9
IV. BILAN D'EXECUTION DES ACTIVITES DU PREMIER SEMESTRE 1999	9
A.1 ACTIVITES DE COORDINATION ET DE SUIVI	9
A.2- ACTIVITES TECHNIQUES / ETUDES	10
V - CONTRAINTES	12
VI - PERSPECTIVES	13
VII - ANNEXES	14
- BILAN D'EXECUTION PHYSIQUE DES ACTIVITES DU PREMIER SEMESTRE 1999 DE L'UA-PADS	15
- PLAN D'OPERATION DES ACTIVITES DU SECOND SEMESTRE 1999 DE L'UA-PADS	18
- RECAPITULATIF DU BUDGET GLOBAL 2000-2002 (millions de FCFA) DE L' UA -PADS	20
- PLAN D'OPERATION DES ACTIVITES 2000-2002 de l'UA-PADS	21
- BUDGET DE FONCTIONNEMENT (F CFA) DE L'UP-PADS 2000-2002	25
- PLAN D'OPERATION DES ACTIVITES 2000 de l'UA-PADS	26
UNITE DE PREVENTION ET DE GESTION DES CRISES ALIMENTAIRES AU SAHEL (PREGEC)	30
I - RAPPEL DES OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS	31
1.1- OBJECTIF STRATÉGIQUE	31
1.2- OBJECTIF OPÉRATIONNEL	31
1.3 - RÉSULTATS ATTENDUS	31
II - RAPPEL DU BILAN D'EXECUTION DES ACTIVITES 1995-1998	31
III - SUIVI DES RECOMMANDATIONS DU CTG 1998	32
IV - BILAN D'EXECUTION DES ACTIVITES DU PREMIER SEMESTRE 1999	32
V - CONTRAINTES	33
VI- PERSPECTIVES	33

VII - ANNEXES	35
- BILAN D'EXECUTION PHYSIQUE DES ACTIVITES DU PREMIER SEMESTRE 1999 du PREGEC	36
- PLAN D'OPERATION DES ACTIVITES DU SECOND SEMESTRE 1999 DU PREGEC	40
- RECAPITULATIF DU BUDGET GLOBAL 2000-2002 (millions de FCFA) DU PREGEC	42
- PLAN D'OPERATION DES ACTIVITES 2000-2002 DU PREGEC	43
- BUDGET DE FONCTIONNEMENT (F CFA) DU PREGEC 2000-2002	48
- PLAN D'OPERATION DES ACTIVITES 2000 DU PREGEC	49

SIGLES

- ADRAO : Association pour le Développement de la Riziculture en Afrique de de l'Ouest
- AGROSOC : Agro-Socio-Economique
- CILSS : Comité Inter-Etats de Lutte Contre la Sécheresse dans le Sahel
- CONACILSS/SP : Comité National du CILSS/ Secrétaire Permanent
- CR/AGRHYMET : Centre Régional AGRHYMET
- CSTR : Commission Scientifique, Technique et de la Recherche
- CTG : Comité Technique de Gestion
- FAO : Organisation Mondiale pour l'Alimentation et l'Agriculture
- FEWS : Famine Early Warning System
- FISCRRCR : Fédération Internationale des Sociétés de Croix-Rouge et de Croissant Rouge
- GRN : Gestion des Ressources Naturelles
- GWP : Global Water Partenership
- IFDC : International Fertilizer development Center
- INSAH : Institut du Sahel
- ONG : Organisation Non Gouvernementale
- OUA : Organisation de l'Unité Africaine
- PAM : Programme Alimentaire Mondial
- PM : Programme Majeur
- PMPSA : Programme Majeur Politique de Sécurité Alimentaire
- PNOCSUR : Plan National d'Organisation et de Coordination des Secours d'Urgence et de Réhabilitation
- PREGEC : Unité de Prévention et de Gestion des Crises Alimentaires au Sahel
- PREDAS : Projet Régional des Energies Domestiques et Alternatives au Sahel

- PRORES : Projet Régional de Réflexion Stratégique sur la Sécurité Alimentaire durable au Sahel
- UA-PADS : Unité d'Appui à la Promotion d'une Agriculture Durable au Sahel
- USA : Etats Unis d'Amérique
- -
- USAID : Agence Américaine pour le Développement International
- WATAC : West African Technical Advisory Committee

INTRODUCTION

Conçu dans le Plan Triennal 1999 - 2001 comme une Unité d'Appui du Programme Majeur Politique de Sécurité Alimentaire, l'UNITE D'APPUI A LA PROMOTION D'UNE AGRICULTURE DURABLE AU SAHEL (U.A-PADS), ANCIENNEMENT PROJET REGIONAL DE «REFLEXION STRATEGIQUE SUR LA SECURITE ALIMENTAIRE DURABLE AU SAHEL (PRORES) » répond à un besoin exprimé par les populations sahéliennes et correspond à la troisième priorité du Sahel 21, préoccupations du Sahel et du CILSS à l'auré du troisième millénaire et doit contribuer au développement socio-économique des Sahéliens à terme à travers une sécurité alimentaire mieux garantie basée principalement sur l'augmentation de la production et de la productivité des productions animales, végétales et halieutiques

Une secrétaire de direction temporaire appui présentement le responsable de l'Unité, qui ne dispose plus de chauffeur depuis que le précédent a jouit de son droit à la retraite.

Le responsable de l'Unité d'Appui à la Promotion d'une Agriculture Durable au Sahel (PADS), Ex (PRORES) continue d'assurer l'intérim de l'Unité d'Appui à la Prévention et de Gestion des Crises Alimentaires au Sahel (PREGEC) dont il a fortement contribué à la reformulation d'où la présentation du rapport annuel en deux parties distinctes :

- I - l'unité d' appui à la Promotion d'une Agriculture Durable au Sahel (PADS) ;
- II- l'unité d' appui a la Prévention et de Gestion des Crises Alimentaires au Sahel (PREGEC) ; et qui chacune comprend :

- LE RAPPEL DES OBJECTIFS ET DES RESULTATS ATTENDUS ;
- LE BILAN D'EXECUTION DES ACTIVITES 1995-1998 ;
- LE SUIVI DES RECOMMANDATIONS DU CTG 1998 ;
- LE BILAN D'EXECUTION DES ACTIVITES DU 1^{ER} SEMESTRE 1999 ;
- LES CONTRAINTES ;
- LES PERSPECTIVES.

**UNITE D' APPUI A LA PROMOTION D'UNE AGRICULTURE
DURABLE AU SAHEL (PADS)**

I- RAPPEL DES OBJECTIFS ET DES RESULTATS ATTENDUS

1.1 - OBJECTIF STRATEGIQUE :

Contribuer à créer au Sahel des conditions d'un développement durable dans la perspective d'une intégration régionale à travers la recherche de la Sécurité Alimentaire et la gestion des ressources naturelles.

1.2 - OBJECTIF OPERATIONNEL :

Les conditions d'une croissance durable de la production et de la productivité sont connues diffusées et mises en œuvre dans les Etats.

1.3 - RESULTATS ATTENDUS :

- Finalisation et validation des réflexions sur les systèmes et sous-systèmes de production porteurs et proposition d'un plan d'action de mise en œuvre aux Etats membres et au niveau régional.
- Elaboration et proposition des programmes d'investissements prioritaires dans les domaines de la maîtrise de l'eau, de la fertilité des sols et des productions animales.
- Exploitation de la réflexion sur les filières agro-alimentaires porteuses et proposition de stratégies de promotion/développement.

II - RAPPEL DU BILAN D'EXECUTION DES ACTIVITES 1995-1998

Pour la période 1995-1998 les acquis de l'UA-PADS peuvent être résumés comme suit :

- ♦ Réalisations de réflexions dans divers domaines ayant produits une masse critique d'information utilisable pour le recentrage et la planification de programmes concrets assortis de composantes nationales et régionales et dont certains ont été traduits en projets consensuels : PREGEC, Protection Intégrée des Végétaux et PREDAS.
- ♦ Conception, capitalisation, valorisation et animations de réflexions sur les «Systèmes de Production», «Femmes et Gestion des Ressources Naturelles», «Crédit et Epargne» et «Filières Agro-Alimentaires».

Comme contraintes et insuffisances on peut noter :

- ♦ Le projet a eu des contraintes financières en permanence. En effet bien que le disponible budgétaire ait toujours existé pour l'ensemble des donateurs, les fonds de trésorerie ont presque toujours fait défaut surtout pour les fonds italiens.

- ♦ Défaut d'exploitation et insuffisance de diffusion des différentes synthèses régionales et des documents nationaux produits.
- ♦ Manque de personnel.

III - SUIVI DES RECOMMANDATIONS DU CTG 1998

S'agissant de la recommandation sur : « la nécessité d'hiérarchiser les activités relatives à l'élaboration des programmes d'investissements prioritaires afin que les populations sachent qu'il y a des réponses à leurs attentes. Il a été proposé de disposer d'au moins un programme d'investissement à la fin de 1999 ».

Les programmes d'investissements ont été hiérarchisés en fonction des moyens disponibles et en vue de la conférence des Chefs d'Etats de Novembre 2000. Le Programme d'Investissement «Maîtrise de l'Eau» a été mis exergue. L'année 1999 verra la réalisation de la 1^{ère} phase : élaboration de bilans diagnostics nationaux et expression de visions nationales.

IV. BILAN D'EXECUTION DES ACTIVITES DU PREMIER SEMESTRE 1999

Conformément au plan triennal 1999 – 2001, approuvé par le Conseil des Ministres, l'Unité « PADS» mène les activités ci-après :

- la coordination et le suivi ;
- la réflexion sur les systèmes de production incluant les femmes et la gestion des ressources naturelles et le crédit/épargne ;
- l'élaboration des programmes prioritaires d'investissement en matière de Maîtrise de l'Eau, de la fertilité des Sols et des productions animales ;
- la proposition de Stratégies de promotion /développement des filières agro-alimentaires.

A.1 ACTIVITES DE COORDINATION ET DE SUIVI

Les activités de coordination et de suivi, peuvent se résumer comme suit :

- Participation le 21 janvier 1999, à Ouagadougou, à la réunion du Comité de Réflexion sur la contribution du CILSS à la réunion CILSS/ Club du Sahel prévue les 8, 9 février 1999 ;
- Participation le 26 janvier 1999, à Ouagadougou, à la réunion pour l'élaboration du programme CILSS/Club du Sahel ;
- Participation les 15,16 et 17 février 1999 à la réunion de concertation du CILSS, regroupant tous les sites (SE, INSAH et AGRHYMET) tenue à Ouagadougou ;
- Participation le 17 février 1999 à une réunion entre les PM/PSA et PM/AGROSOC sur la «Maîtrise de l'Eau» ;

- Participation aux réunions mensuelles et trimestrielles de coordination du PM/PSA ;
- Participation aux réunions trimestrielles des responsables d'unités des deux programmes majeurs politiques SA et GRN.

A.2- ACTIVITES TECHNIQUES / ETUDES

⇒ La réflexion sur les systèmes de production incluant les femmes et la gestion des ressources naturelles et le crédit/épargne.

- L'approfondissement de la réflexion sur les systèmes de production n'a pas pu se faire comme prévu faute de financement.
- Seules les études Femmes/Gestion des Ressources Naturelles (F/GRN) et le Crédit/Epargne (C/E) sont en train d'être poursuivies suite à une mission de relance dans les trois pays (Burkina Faso, du Mali et de la Mauritanie).

Les TDR, le calendrier d'exécution et le suivi des études Femmes/GRN et C/E ont été discuté avec les SP des CONACILSS des trois pays et les équipes de consultants ont été renforcées pour assurer la pluridisciplinarité et améliorer la qualité des études.

Ces équipes sont constituées :

- pour le Crédit /Epargne d'un économiste /agro-économiste, d'un financier, d'un sociologue spécialiste en Genre, d'un spécialiste en cadre institutionnel.
- pour femmes/GRN de sociologue spécialistes en genre, de pastoraliste, de spécialiste en GRN, d'économiste/agro-économiste et d'un institutionnaliste. Les profils ne sont pas identiques dans tous les pays ou le Comité national de Pilotage a été mis en place et coordonne les études.

La mise en place des fonds a connu un retard lié aux justifications des dépenses antérieures.

Dans les trois pays les contrats ont été signés avec les consultants chefs d'équipe.

Les pays ne sont pas cependant au même niveau :

- Au Burkina Faso les drafts, acceptés pour les deux études après amendements par le comité de pilotage national sont, disponibles et un comité régional va être mis en place pour donner un avis motivé. L'atelier national de validation va être organisé dans le dernier trimestre de 1999.

- Au Mali après l'acceptation par le comité national des méthodologies et calendriers d'exécution des travaux, les équipes ont réalisés les enquêtes de terrain et études de cas. Les premiers drafts seront bientôt disponibles.

- En Mauritanie, du fait de la lenteur accusée lors de la mise en place des fonds dues à plusieurs raisons (déblocage des fonds Italiens et justification des dépenses) et suite au départ du point focal ayant suivi l'étude et au désistement de plusieurs

consultants principaux, une mission de briefing vient juste d'être réalisée pour discuter des TDR et des modalités d'exécution de l'étude qui démarre dans une période difficile en raison de la saison des pluies (Les Organisations rurales étant plus préoccupées par leurs cultures d'hivernage. L'étude Crédit épargne y connaîtra une certaine lenteur et ne pourra être finalisée qu'en fin d'année.

⇒ L'élaboration des programmes prioritaires d'investissement en matière de Maîtrise de l'Eau, de la Fertilité des Sols et des Productions Animales.

Dans le cadre des programmes d'investissements, il a été décidé de se consacrer d'avantage en 1999 à l'Etat des lieux de la Maîtrise de l'Eau et d'y associer l'ensemble du système CILSS. Dans ce cadre en marge de la concertation des cadres du CILSS, une rencontre a été tenue avec l'unité Coordination de la Sécurité Alimentaire du PM/AGROSOC de l'INSAH et l'unité Stratégies et politiques Alimentaires du PM/PSA.

Les discussions ont porté sur la constitution de bons groupes de travail et sur l'élaboration des TDR et de la note d'orientation qui prennent en compte les résultats des ateliers nationaux à organiser au Burkina Faso, au Mali, en Mauritanie et au Sénégal afin que les bilans-diagnostic fassent ressortir les dynamiques, les évolutions et les préoccupations des acteurs/partenaires/utilisateurs intéressés par une gestion rationnelle des ressources en EAU.

Les TDRs élaborés par les unités Coordination de la Sécurité Alimentaire (CSA) du PM / AGROSOC de l'INSAH et UA PADS du PM / PMSA et finalisé par le Conseiller en Sécurité Alimentaire et le Responsable du PM/PMSA ont fait l'objet d'une grande diffusion au sein du système pour intégrer les observations amendements et suggestions. Ils ont servis aux deux unités pour la mise en place des comités de pilotage et le choix des consultants .

Les sites de Ouagadougou et de Bamako se sont partagés les pays pour tenir compte des moyens financiers et réaliser des économies d'échelles nécessaire en cette période :

UA-PADS : Burkina Faso, Cap Vert, Niger, Sénégal ;

U- CSA : Gambie, Mali, Mauritanie, Tchad.

La réflexion a associé dans son processus d'élaboration des programmes nationaux d'investissement, tout le système CILSS (le Siège, les Directions Régionales et les Etats) et constitue un exemple de collaborations horizontale et verticale pour le bénéfice de tous les acteurs et partenaires ; En effet dans la phase diagnostique bilan le CILSS a associé des organismes de coopération bi et multilatérales.

Dans ce cadre le responsable de l'unité s'est rendu en mission au Burkina Faso, Cap Vert, Niger, et Sénégal. Des comités de pilotage et des équipes de consultation ont été mis en place et la réflexion a démarré ; à cet effet des protocoles d'appui catalytiques ont été signés entre le CILSS et les ministères de tutelle pour leur réalisation. Présentement (juillet-décembre 1999) se déroule la phase bilan diagnostic et expression des visions. La seconde phase concerne l'élaboration proprement dite des programmes d'investissements nationaux prioritaires.

De façon générale l'étude va être réalisée dans chaque par une équipe pluridisciplinaire aux profils, ci-après :

- un économiste, un agronome, un hydrotechnicien (Ingénieur du Génie Rural, hydro - géologue et /ou hydrolicien.

L'équipe de consultant devra présenter une proposition technique au comité de pilotage de chaque pays pour amendement et approbation.

⇒ L'Unité a représenté le CILSS à la réunion constitutive du WATAC (West African Technical Advisory Committee) du Global Water Partnership (GWP) tenue à Ouagadougou les 28 et 29 janvier 1999 dont la mission est de :

- développer une approche conceptuelle pour une gestion opérationnelle des principes de Dublin-Rio tout en tirant des enseignements sur l'expérience internationale naissante et en adaptant les options aux réalités des pays de l'Afrique de l'Ouest.
- renforcer les échanges d'expérience par la mise en réseau de l'expertise de la région Afrique de l'Ouest (AO) et par les contacts avec les autres régions.
- fournir une assistance stratégique à la Gestion Intégrée des Ressources en Eau de l'AO (GIRE/AO) aux niveaux régional, national et local. Cette assistance pouvant être entre autres l'appui à l'identification des besoins et des différents services (expertises, infrastructures techniques etc.).

A cet effet le CILSS a été reconnu comme une institution associée à laquelle le WATAC pourrait recourir pour un appui technique.

- La proposition de Stratégies de promotion /développement des filières agro-alimentaires ;

Compte tenu de l'état des financements disponibles cette activité est prévue pour le second semestre 99.

⇒ L'Unité a été représentée par l'expert en information du PREGEC à la réunion de consultation d'Experts africains sur les engrais, du 26 au 30 juillet 1999 à Ouagadougou. La réunion était organisée par l'OUA/CSTR.

Ont pris part à cette rencontre des spécialistes des pays et organismes sous régionaux du Burkina Faso, Ghana, Ile Maurice, Nigeria, Sénégal et Afrique du Sud, de l'ADRAO, du CILSS et de l'IFDC.

V - CONTRAINTES

Les contraintes sont liées principalement aux déblocages des financements des activités prévues et au manque de personnel (notamment chauffeur).

VI - PERSPECTIVES

Les perspectives peuvent se résumer comme suit :

- finaliser la réflexion sur la problématique « femmes et GRN » par l'élaboration d'une synthèse des études nationales ;
- finaliser la réflexion sur le crédit-épargne ;
- réaliser les bilans-diagnostic de la maîtrise de l'eau dans tous les pays du CILSS et l'élaboration des TDR et notes d'orientation pour les réflexions sur la fertilité et la recapitalisation des sols et le développement des productions animales et halieutiques ainsi que la diffusion des acquis de la Rencontre Régionale de Nouakchott sur les filières agro-alimentaires.

VII - ANNEXES

- A1- Bilan d'exécution des activités du 1^{er} semestre 1999**
- A2- Plan d'opération des activités du 2^e semestre 1999**
- A3- Le récapitulatif du budget global 200-2002**
- A4- Le plan d'opération 2000-20002**
- A5- Le budget de fonctionnement**
- A5- Le plan d'opération 2000**

BILAN D'EXECUTION PHYSIQUE DES ACTIVITES DU PREMIER SEMESTRE 1999 DE L'UA-PADS

RESULTAT 3

LES CONDITIONS D'UNE CROISSANCE DURABLE DE LA PRODUCTIVITE SONT CONNUES ET MISES DANS LES ETATS

ACTIVITES	SOUS-ACTIVITES	PREVISIONS	Réalisation 1 ^{er} semestre 1999	ACTIVITES REALISEES MIS NON PROGRAMMEES	EXPLICATIONS DES ECARTS	OBSERVATIONS
A 31 Finaliser et valider les réflexions sur les systèmes et sous- systèmes de production porteur et proposer un plan d'action de mise en œuvre aux Etats membres et au niveau régional	1. Approfondir et finaliser les systèmes de production porteurs	⇒ Organiser un atelier régional de formation et d'initiation des consultants nationaux et en cartographie ⇒ Poursuivre les études de cas des systèmes et sous systèmes de productions ⇒ Apporter un appui financier aux comités nationaux ⇒ Organiser des rencontres de concertation avec les différents partenaires des pays	-	Participation à l'adoption du PASR du CILSS et de la CEDEAO à Lomé du 20 au 25 mai 99		Toutes ces activités seront reportées à l'an 2000
	2. Elaborer et valider un plan d'actions de mise en œuvre aux Etats- membres au niveau régional	⇒ Elaboration de plans d'actions nationaux ⇒ Organiser des ateliers nationaux	-		Activités non réalisées par manque de financement	
	3- finaliser la réflexion sur la problématique « femmes et GRN » par l'élaboration d'une synthèse des études nationales	⇒ Réalisation des études nationales au Burkina Faso, Mali et Mauritanie	• Réception du document pour le Burkina Faso, • Réalisation des enquêtes de terrains pour le Mali			Constitution d'un comité de lecture régional pour le Burkina pour donner un avis motivé

	⇒ Suivi et coordination	Mise en place du comité de pilotage et tenue de réunions avec les responsables et partenaires dans les 2 pays (BF/Mali)	Du fait de la non justification des dépenses, les fonds ont été mis en place très tardivement ; ce qui a occasionné un retard dans l'exécution des activités F/GRN et C/E ayant pour conséquence Le report de certaines activités en fin semestre 99 voir an 2000	Activités qui se poursuivent actuellement
	⇒ Elaboration de stratégies et option F/GRN			La synthèse régionale des études nationales sera réalisée après l'obtention des documents nationaux et donnera lieu à un atelier en l'an 2000
	⇒ Organisation d'un atelier régional			
4. Finaliser la réflexion sur le crédit-épargne	⇒ Réalisation des études nationales au Burkina Faso, Mali et Mauritanie	- Réception du document pour le Burkina Faso, - des enquêtes de terrains sont entrain de se réaliser pour le Mali - Mise en place d'une nouvelle équipe en Mauritanie du fait du désistement et du départ d'un certain nombre de responsables		Constitution d'un comité de lecture régional pour le Burkina Faso
	⇒ Renforcement des comités nationaux	Des appuis financiers ont été fournis aux comités		Ces activités se poursuivent actuellement
	⇒ Suivi et coordination	Mise en place es réunions de concertations avec les responsables et partenaires sont organisées		
	⇒ Elaboration de stratégies et option crédit-épargne	Des stratégies et options régionales sont élaborées		La synthèse régionale sera réalisée après l'obtention des documents nationaux et donnera lieu à l'organisation d'un atelier en l'an 2000
	⇒ Organisation d'un atelier régional	Un atelier régional est organisé		
5. Appuyer la mise en œuvre des plans d'actions	⇒ Organisation de réunion de concertation des composantes nationales	Des réunions de concertations seront organisées en 2000		Ces activités sont reportées en l'an 2000
6- Suivre et évaluer les plans d'actions	⇒ Suivi et évaluation des activités	Les plans d'actions seront suivis et évalués		

A32 Elaborer et proposer des programmes d'investissement prioritaires dans le domaine : ⇒ Maîtrise de l'eau (ME)	1? Faire l'état des lieux sur la problématique de la maîtrise de l'eau (ME).	⇒ Réalisation de bilans diagnostics dans le domaine de la ME	• Seule la réflexion sur la ME se réalise actuellement dans les pays. • Cette activité se mène conjointement avec l'unité PMSA/AGROSOC de l'INSAH et ayant donnée lieu à l'élaboration des TDR. • Missions réalisées au Burkina Faso, Cap-vert, Mauritanie, Niger et Sénégal • Mise en place des comités de pilotage et du choix de l'équipe pluridisciplinaires dans les pays	• Participation à la réunion constitutive du WATAC, tenue à Ouagadougou du 28 au 29 janvier 99	En fonction des financements obtenus, seul la réflexion sur la ME est entrain d'être réalisé	Cette année verra la réalisation de la 1^{ère} phase bilan diagnostique et expression d'une vision
Elaborer et proposer des programmes d'investissement prioritaires dans le domaine ⇒ Fertilité des sols (FS) ⇒ développement des productions animales (DPA)				• Participation à la réunion de consultation d'experts africains sur les engrais, tenue à Ouagadougou du 26 au 30 juillet 99, organisée par l'OUA/CSTR	Manque de financement	Des TDR et note d'orientation dans les domaines FS et DPA vont être élaborés dans le 2^e semestre
A 33 Exploiter la réflexion sur les filières agro-alimentaires porteuses et proposer des stratégies de promotion/développement	1. Diffuser les acquis de la rencontre de Nouakchott	⇒ Publier et diffuser les actes de la rencontre de Nouakchott	Des réunions ont été tenues avec la Cellule Communication sur la meilleure façon de publier et diffuser les actes de la rencontre de Nouakchott		Manque de financement	Cette activité sera réalisée en fonction des financements dans le 2^e semestre 99

PLAN D'OPERATION DES ACTIVITES DU SECOND SEMESTRE 1999 DE L'UA-PADS

Résultat 3 : LES CONDITIONS D'UNE CROISSANCE DURABLE DE LA PRODUCTIVITE SONT CONNUES ET MISE DANS LES ETATS										
ACTIVITES	SOUS-ACTIVITES	PREVISIONS	PERIODE D'EXECUTION					COUTS 1999	OBSERVATIONS	
			JUIL.	Août	Sep.	Oct.	Nov.	Déc.		
Finaliser et valider les réflexions sur les systèmes et sous-systèmes de production porteur et proposer un plan d'action de mise en œuvre aux Etats membres et au niveau régional	1. Approfondir et finaliser les systèmes de production porteurs	⇒ Organisation d'un atelier régional de formation en cartographie	-	-	-	-	-	-	PM	Financement non acquis pour cette activité et donc reprogrammation en l'an 2000
		⇒ Poursuite des études de cas des systèmes et sous systèmes de productions	-	-	-	-	-	-		
		⇒ Renforcement des comités nationaux	-	-	-	-	-	-		
		⇒ Suivi et coordination	-	-	-	-	-	-		
	2 - finaliser la réflexion sur la problématique « femmes et GRN » par l'élaboration d'une synthèse des études nationales	⇒ Elaboration des 3 études nationales	X	X	X	X	X	X		
									13 233 285	Mise en place de comités de lecture régionaux

		⇒ Suivi et coordination ⇒ Elaboration de stratégies et option F/GRN	X	X	X	X	X	X	X	X	Elaboration des stratégies et options F/GRN à la fin du 2 ^e semestre voire en l'an 2000
	3. Finaliser la réflexion sur le crédit-épargne	⇒ Finaliser les 3 études de cas ⇒ Renforcement des comités nationaux ⇒ Suivi et coordination ⇒ Elaboration de stratégies et option crédit-épargne	X	X	X	X	X	X	X	X	Activités qui se déroulent à la fin du 2 ^e semestre voire en l'an 2000
A 32 Elaborer et proposer des programmes d'investissement prioritaires dans les domaines : ⇒ Maîtrise de l'eau (ME) ⇒ fertilité des sols (FS) ⇒ développement des productions animales (DPA)	1. Faire l'état des lieux sur la problématique de la ME	⇒ Réalisation des 9 bilans diagnostics de situation nationale sur la ME	X	X	X	X	X	X	X	59 000 000	Activités qui se déroulent en fonction de l'acquisition des financements
A 33 Exploiter la réflexion sur les filières agro-alimentaires porteuses et proposer des stratégies de promotion/développement	2. Faire l'état des lieux sur la problématique de la : • FS, • DPA					X	X	X	X	PM	Réalisation des TDR et des notes d'orientation et participation au processus de réflexion
	1. Diffuser les acquis de la rencontre de Nouakchott	⇒ Diffusion des acquis de la rencontre				X	X	X	X	10 000 000	En fonction de l'acquisition du financement

RECAPITULATIF DU BUDGET GLOBAL 2000-2002 (millions de FCFA) DE L' UA -PADS

RESULTAT N° 3 : LES CONDITIONS D'UNE CROISSANCE DURABLE DE LA PRODUCTION ET DE LA PRODUCTIVITE SONT CONNUES ET MISES EN ŒUVRE DANS LES ETATS					
	ACTIVITES PRINCIPALES	2000	2001	2002	CT
A31	Proposer des plans d'action de mise en œuvre de systèmes et de sous-systèmes porteurs aux Etats et au niveau régional	120	80	60	260
A32	Elaborer et proposer des programmes d'investissements prioritaires dans les domaines de la Maîtrise de l'Eau, de la Fertilité des Sols et des Productions Animales	130	90	128	348
A33	Proposer des stratégies de promotion/développement des filières agro-alimentaires porteuses	60	70	30	160
	Total A.R3	310	240	218	768
	Fonctionnement R3	100,01	67,21	62,89	230,11
	SOUS-TOTAL R3	410,58	307,2	280,89	998,11

PLAN D'OPERATION DES ACTIVITES 2000-2002 de l'UA-PADS

R3 Les conditions d'une croissance durable de la productivité sont connues et mise en œuvre dans les Etats		PERIODE DE REALISATION						BUDGETISATION en millions de F CFA			
								2000	2001	2002	
								T1	T2	T3	T4
ACTIVITES	SOUS-ACTIVITES	PREVISIONS	RESULTATS	T1	T2	T3	T4	2000	2001	2002	
A 31 Finaliser et valider les réflexions sur les systèmes et sous-systèmes de production porteur et proposer un plan d'action de mise en œuvre aux Etats Membres et au niveau régional	1. Approfondir et finaliser les systèmes de production porteurs	⇒ Organisation d'un atelier régional de formation en cartographie	• Les consultants nationaux sont initiés à la cartographie	*	*						
		⇒ Poursuite des études de cas des systèmes et sous systèmes de productions	• Des études nationales d'approfondissement sont réalisées		*	*	*				
		⇒ Renforcement des comités nationaux	• Un appui financier est fourni aux comités	*	*						
		⇒ Suivi et coordination	• Des rencontres de concertations avec les responsables et partenaires dans les pays sont organisées	*	*	*	*				
2- Elaborer et valider un plan d'actions de mise en œuvre aux Etats-membres au niveau régional		⇒ Elaboration de 9 plan d'actions nationaux	• Les synthèses nationales des stratégies et options sont réalisées sous formes de plan	*	*	*	*				
		⇒ Elaboration d'un plan d'action régional	• Un pan d'action régional est élaboré			*	*				
		⇒ Organisation des 9 ateliers nationaux	9 ateliers nationaux sont organisés	*	*	*	*		*		
		⇒ Organisation d'un atelier régional	• Un atelier régional est organisé				*				
		⇒ Renforcement du suivi et coordination	• Des rencontres sont organisées avec les responsables nationaux	*	*	*	*				
3- finaliser la réflexion sur la problématique « femmes et GRN » par l'élaboration d'une synthèse des études nationales		⇒ Elaboration d'une synthèse des 3 études nationales	• 3 études de cas sont réalisés	*	*	*	*				
								120	80	60	

A32 Elaborer et proposer des programmes d'investissement prioritaires dans les domaines : ⇒ maîtrise de l'eau (ME) ⇒ fertilité des sols (FS) ⇒ développement des productions animales (DPA)	1? Faire l'état des lieux sur la problématique de la maîtrise de l'eau (ME), de la fertilité des sols (FS) et du développement des productions animales (DPA)	⇒ Réalisation de 27 bilans diagnostics de situations nationales des domaines cités (ME, FS, DPA)	• 27 bilans diagnostics sont réalisés dans les domaines cités (ME, FS, DPA)	*	*	*	*	*	*	130	90	128
		⇒ Organisation de 27 ateliers de validation nationale	• 27 ateliers nationaux sont organisés	*	*	*	*	*	*			
	2. Elaborer, proposer et valider les programmes d'investissement prioritaires dans les domaines de la maîtrise de l'eau, de la fertilité des sols et du développement des productions animales	⇒ Elaboration de 3 synthèses régionales des études nationales ME, FS, DPA	• Les systèmes régionales sont réalisées	*	*	*	*	*	*			
		⇒ Elaboration des 3 programmes prioritaires d'investissement ME, FS, DPA	• Les 3 programmes prioritaire sont élaborés	*	*	*	*	*	*			
	3. Appui à la mise en œuvre	⇒ Elaboration d'un cadre de mobilisation des ressources	• Le cadre régional de mobilisation des ressources est mis en place	*	*	*	*	*	*			
		⇒ Animation du cadre	• La mission de sensibilisation/animation et de diffusion est réalisée	*	*	*	*	*	*			
	4. Suivi et évaluer les programmes d'investissement prioritaires	⇒ Appui aux composantes	• Les réunions de concertations avec les composantes, sont organisées et des appuis financiers et techniques fournis	*	*	*	*	*	*			
		⇒ Mise en place du mécanisme de suivi	• Le mécanisme de suivi est mis en place	*	*	*	*	*	*			

A 33 Exploiter la réflexion sur les filières agro-alimentaires porteuses et proposer des stratégies de promotion/développement	1. Diffuser les acquis de la rencontre de Nouakchott	⇒ Diffusion des acquis de la rencontre	• Les acquis de la rencontre sont édités et publiés et diffusés	*						60	70	30
	2. Approfondissement et actualisation des réflexions sur les filières agro-alimentaires	⇒ Réalisation des 9 études d'approfondissement	• Les 9 études d'approfondissement sont réalisés		*	*						
		⇒ Organisation des 9 ateliers nationaux de validation	• Les 9 ateliers nationaux sont organisés		*	*						
	3. Elaboration, proposition et validation de stratégies de promotion et de développement des filières en question	⇒ Réalisation d'une synthèse régionale des études nationales	• Une synthèse régionale est réalisée		*	*						
		⇒ Elaboration d'une stratégie régionale de promotion des filières agro-alimentaires	• Une stratégie régionale est élaborée		*	*						
		⇒ Organisation d'un atelier régional de validation technique	• Un atelier régional de validation technique est organisé			*	*					
	4. Appuyer la mise en œuvre et le suivi-évaluation des stratégies adoptées	⇒ Appui aux composantes nationales	• Des réunions de concertations des composantes nationales sont tenues et des appuis technique et financier sont fournis			*	*					
		⇒ Mise en place d'un mécanisme de suivi	• Un mécanisme de suivi est mis en place			*	*					

BUDGET DE FONCTIONNEMENT (F CFA) DE L'UP-PADS 2000-2002

Classe	Code	LIBELLE	2000	2001	2002	TOTAL
1	A					
		FRAIS DE PERSONNEL	56 210 120	56 210 120	53 890 120	166 310 360
	10	Salaires et accessoires	34 800 000	34 800 000	34 800 000	104 400 000
	11	Charges sociales	9 578 120	9 578 120	9 578 120	28 734 360
	12	Frais médicaux	1 856 000	1 856 000	1 856 000	5 568 000
	14	Personnel temporaire	696 000	696 000	696 000	2 088 000
	15	Autres indemnités statutaires	5 220 000	2 900 000	2 900 000	11 020 000
	16	Frais de voyage	2 320 000	4 640 000	2 320 000	9 280 000
	17	Formation et recyclage	1 740 000	1 740 000	1 740 000	5 220 000
2		FRAIS GENERAUX	14 300 000	8 500 000	7 500 000	30 300 000
	201	Fourniture de bureau	2 500 000	2 000 000	1 500 000	6 000 000
	202	Eau et électricité	2 800 000	0	0	2 800 000
	204	Carburant et lubrifiant	1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000
	21	Abonnement et documentation	500 000	500 000	500 000	1 500 000
	22	Télécommunication et correspondance	2 000 000	2 500 000	2 000 000	6 500 000
	23	Location bâtiment	2 000 000	0	0	2 000 000
	24	Entretien/réparation	1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000
	26	Cérémonie et réception	500 000	500 000	500 000	1 500 000
	28	Autres frais et services	2 000 000	1 000 000	1 000 000	4 000 000
3		INVESTISSEMENTS	29 500 000	2 500 000	1 500 000	33 500 000
	33	Matériel informatique	7 500 000	1 500 000	1 000 000	10 000 000
	34	Logiciel informatique	2 000 000	1 000 000	500 000	3 500 000
	35	Matériel de transport	20 000 000	0	0	20 000 000
		sous-total R3	100 010 120	67 210 120	62 890 120	230 110 360

PLAN D'OPERATION DES ACTIVITES 2000 de l'UA-PADS

RESULTAT 3					Réalizations					Budget en millions de fcfa 2000
LES CONDITIONS D'UNE CROISSANCE DURABLE SONT CONNUES ET MISE EN ŒUVRE DANS LES ETATS					2000					
ACTIVITES	SOUS-ACTIVITES	PREVISIONS	RESULTATS	T1	T2	T3	T4			
A 31 Finaliser et valider les réflexions sur les systèmes et sous-systèmes de production porteur et proposer un plan d'action de mise en œuvre aux Etats membres et au niveau régional	1. Approfondir et finaliser les systèmes de production porteurs	⇒ Organisation d'un atelier régional de formation en cartographie	• Les consultants nationaux sont initiés à la cartographie	*	*	*	*			
		⇒ Poursuite des études de cas des systèmes et sous systèmes de productions	• Des études nationales d'approfondissement sont réalisées		*	*	*			
		⇒ Renforcement des comités nationaux	• Un appui financier est fourni aux comités	*	*	*	*			
		⇒ Suivi et coordination	• Des rencontres de concertations avec les responsables et partenaires dans les pays sont organisées	*	*	*	*			
	2. Elaborer et valider un plan d'actions de mise en œuvre aux Etats-membres au niveau régional	⇒ Elaboration de 9 plan d'actions nationaux	• Les synthèses nationales des stratégies et options sont réalisées sous formes de plan	*	*	*	*			
		⇒ Elaboration d'un plan d'action régional	• Un pan d'action régional est élaboré		*	*	*			
		⇒ Organisation des 9 ateliers nationaux	9 ateliers nationaux sont organisés	*	*	*	*			
		⇒ Organisation d'un atelier régional	• Un atelier régional est organisé		*	*	*			
	3. finaliser la réflexion sur la problématique « femmes et GRN » par l'élaboration d'une synthèse des études nationales	⇒ Renforcement du suivi et coordination	• Des rencontres sont organisés avec les responsables nationaux	*	*	*	*			
		⇒ Elaboration d'une synthèse des 3 études nationales	• 3 études de cas sont réalisés	*	*	*	*			

A32 Elaborer et proposer des programmes d'investissement prioritaires dans les domaines : ⇒ maîtrise de l'eau (ME) ⇒ fertilité des sols (FS) ⇒ développement des productions animales (DPA)	4. Finaliser la réflexion sur le crédit-épargne	⇒ Suivi et coordination	• Des réunions de concertations avec les responsables et partenaires sont organisées	*	*	*	*	*
		⇒ Elaboration de stratégies et option F/GRN	• Des stratégies et options régionales sont organisées	*	*	*	*	*
		⇒ Organisation d'un atelier régional	• Un atelier régional est organisé	*	*	*	*	*
		⇒ Finaliser les 3 études de cas	• 3 études de cas sont réalisées	*	*	*	*	*
		⇒ Renforcement des comités nationaux	• Un appui financier est fourni aux comités	*	*	*	*	*
		⇒ Suivi et coordination	• Des réunions de concertations avec les responsables et partenaires sont organisées	*	*	*	*	*
		⇒ Elaboration de stratégies et option crédit-épargne	• Des stratégies et options régionales sont élaborées	*	*	*	*	*
		⇒ Organisation d'un atelier régional	• Un atelier régional est organisé	*	*	*	*	*
		⇒ Organisation de réunion de concertation des composantes nationales	• Des réunions de concertations sont organisées	*	*	*	*	*
		⇒ Suivi et évaluation des activités	• Les plans d'actions sont suivis et évalués	*	*	*	*	*
1? Faire l'état des lieux sur la problématique de la maîtrise de l'eau (ME), de la fertilité des sols (FS) et du développement des productions animales (DPA)	5. Appuyer la mise en œuvre des plans d'actions	⇒ Réalisation de 27 bilans diagnostics de situations nationales des domaines cités (ME, FS, DPA)	• 27 bilans diagnostics sont réalisés dans les domaines cités (ME, FS, DPA)	*	*	*	*	*
		⇒ Organisation de 27 ateliers de validation nationale	• 27 ateliers nationaux sont organisés	*	*	*	*	*
130								

2. Elaborer, proposer et valider les programmes d'investissement prioritaires dans les domaines de la maîtrise de l'eau, de la fertilité des sols et du développement des productions animales	⇒ Elaboration de 3 synthèses régionales des études nationales ME, FS, DPA	• Les systèmes régionaux sont réalisés				
	⇒ Elaboration des 3 programmes prioritaires d'investissement ME, FS, DPA	• Les 3 programmes prioritaires sont élaborés				
3. Appui à la mise en œuvre	⇒ Elaboration d'un cadre de mobilisation des ressources	• Le cadre régional de mobilisation des ressources est mis en place				
	⇒ Animation du cadre	• La mission de sensibilisation/animation et de diffusion est réalisée				
4. Suivi et évaluer les programmes d'investissement prioritaires	⇒ Appui aux composantes	• Les réunions de concertations avec les composantes, sont organisées et des appuis financiers et techniques fournis				
	⇒ Mise en place du mécanisme de suivi	• Le mécanisme de suivi est mis en place				

A 33 Exploiter la réflexion sur les filières agro-alimentaires porteuses et proposer des stratégies de promotion/développement	1. Diffuser les acquis de la rencontre de Nouakchott	⇒ Diffusion des acquis de la rencontre	• Les acquis de la rencontre sont édités et publiés et diffusés	*					60
	2. Approfondissement et actualisation des réflexions sur les filières agro-alimentaires	⇒ Réalisation des 9 études d'approfondissement	• Les 9 études d'approfondissement sont réalisées	*	*				
		⇒ Organisation des 9 ateliers nationaux de validation	• Les 9 ateliers nationaux sont organisés	*	*				
	3. Elaboration, proposition et validation de stratégies de promotion et de développement des filières en question	⇒ Réalisation d'une synthèse régionale des études nationales	• Une synthèse régionale est réalisée	*	*				
		⇒ Elaboration d'une stratégie régionale de promotion des filières agro-alimentaires	• Une stratégie régionale est élaborée	*	*				
		⇒ Organisation d'un atelier régional de validation technique	• Un atelier régional de validation technique est organisé						
	4. Appuyer la mise en œuvre et le suivi-évaluation des stratégies adoptés	⇒ Appui aux composantes nationales	• Des réunions de concertations des composantes nationales sont tenues et des appuis technique et financier sont fournis						
		⇒ Mise en place d'un mécanisme de suivi	• Un mécanisme de suivi est mis en place						

**UNITE DE PREVENTION ET DE GESTION DES CRISES
ALIMENTAIRES AU SAHEL (PREGEC)**

I - RAPPEL DES OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS

1.1- OBJECTIF STRATEGIQUE

Contribuer à créer au Sahel des conditions d'un développement durable dans la perspective d'une intégration régionale à travers la recherche de la Sécurité Alimentaire et la gestion des ressources naturelles.

1.2- OBJECTIF OPERATIONNEL

Les mécanismes et les capacités de prévention et de gestion de crises alimentaires au niveau des pays et au niveau régional, sont améliorés et renforcés.

1.3 - RESULTATS ATTENDUS

- Approfondir la réflexion sur la problématique d'accès aux denrées alimentaires des groupes vulnérables
- Appuyer et renforcer les dispositifs nationaux de prévention et de gestion des crises alimentaires.
- Implanter et animer un dispositif de veille au niveau régional
- Suivre l'application de la charte de l'aide alimentaire au niveau des pays.

II – RAPPEL DU BILAN D'EXECUTION DES ACTIVITES 1995-1998

Les acquis du projet dans le domaine de la prévention et la gestion des crises alimentaires peuvent se résumer comme suit :

- Elaboration d'un projet plus consensuel et recherche de financement. Le document de projet a été finalisé et adopté au cours d'une rencontre régionale avec la participation des acteurs (représentants de pays, société civile, médiats, techniciens) et partenaires au développement.
- Suivi rapproché de la campagne agricole au Sahel. Cette activité a permis la mise en place d'équipes pluridisciplinaires de suivi de la situation agricole et alimentaire dans les pays. Des réunions et des missions sur le terrain sont organisées par les dispositifs de prévention des crises alimentaires. Un appui financier est apporté aux pays.

- Suivi de l'application de la charte de l'aide alimentaire. Les aides alimentaires sont quantifiées et diffusées à temps.

→ Contraintes et insuffisances

Malgré l'insuffisance des moyens et le retard dans la mise en place de l'équipe de coordination du PREGEC certaines activités ont pu être menées.

III - SUIVI DES RECOMMANDATIONS DU CTG 1998

S'agissant de la recommandation : **« il est opportun d'initier une grande campagne de communication et de clarification au niveau de tous les acteurs, Etats, Société Civile et partenaires au développement ».**

Le processus de communication et de clarification a été amorcé à travers la participation des ONG et de la Société Civile à la réunion sur « *l'Evaluation de la Situation Agricole et Alimentaire au Sahel* » organisée par le PREGEC à Bamako en Mars 1999.

IV - BILAN D'EXECUTION DES ACTIVITES DU PREMIER SEMESTRE 1999

ACTIVITES DE COORDINATION , DE SUIVI ET TECHNIQUES

Les activités déroulées par le PREGEC se situent dans le cadre du Plan Triennal 1999-2001.

Elles concernent :

- Organisation de la Rencontre régionale sur l'évaluation de la situation agricole et alimentaire au Sahel, du 3 au 6 mars 1999 à Bamako/Mali

L'objectif de l'atelier était de faire l'évaluation à mi-parcours de la campagne agricole. Ceci a contribué à l'identification à temps des zones et groupes vulnérables, et de faire l'évaluation des dispositifs de suivi renforcé de l'hivernage.

Les dispositifs de suivi renforcé ont été mis en place par le CILSS dans les pays depuis février 1998. Ils regroupent les structures chargées du suivi de la campagne agricole et de la situation alimentaire dans les pays membres du CILSS. L'atelier était élargi à la société civile et aux ONG.

- Participation à la réunion du cadre de concertation sous régional sur la sécurité alimentaire, du 10 au 12 juin 1999 à Dakar (Sénégal).

Etaient présents à la rencontre des experts du PMSA (Conseiller en Sécurité Alimentaire, Coordonnateur p.i du PREGEC.), du PMI (Centre Régional Agrhymet, Diaper), du Club du Sahel, de la FAO, du PAM, du Fews/USAID et de la Fédération des Croix Rouge et Croissants rouges.

Au cours de cette réunion les chiffres du bilan céréalié prévisionnel des pays sahéliens ont été réactualisés et les actions d'urgence ou de gestion des crises alimentaires répertoriées.

→ L'année 1999 a aussi permis de finaliser la conception du projet PREGEC par le lancement des avis de vacance des postes, la sélection des candidats et le début de la mise en place de l'équipe PREGEC (l'expert en information a pris fonction depuis juillet 99).

→ Avec l'arrivée de l'Expert en Information du PREGEC, le CILSS a participé à la réunion de validation du PNOCSUR (Plan National d'Organisation et de Coordination des Secours d'Urgence et de Réhabilitation) volet sécurité alimentaire, du 22 au 23 juillet 1999 à Ouagadougou (Burkina Faso).

L'atelier regroupé différents acteurs, décideurs politiques, partenaires au développement, techniciens, commerçants, etc.

L'objectif de cet atelier était de recueillir les critiques, les observations et les suggestions des participants sur les problèmes de fonds et des actions proposées dans le PNOCSUR.

V - CONTRAINTES

Les écarts constatés entre les activités programmées et les réalisations sont sujets à la contrainte financière subie par le projet et au manque du personnel au cours du premier semestre de l'année 1999.

Le PREGEC a tout de même réussi à consolider les acquis et mener des activités limitées au suivi renforcé de l'hivernage et à l'appui des dispositifs nationaux de prévention et de gestion des crises alimentaires des pays.

VI - PERSPECTIVES

Les perspectives du second semestre s'inscrivent dans le plan triennal adopté par les instances statutaires du CILSS et verra le développement des activités programmées et retenues. Avec la mise en place de l'équipe de coordination l'Unité compte consolider les acquis et poursuivre les actions définies dans le plan triennal 1999-2001.

Pour terminer l'année en cours, l'Unité compte organiser la Rencontre régionale de suivi de la campagne agricole et de la situation alimentaire dans le Sahel, du 15 au 17 septembre 1999 à Dakar¹.

¹ La rencontre a déjà eu lieu à la même date

Cet atelier, qui rentre dans le cadre du renforcement des dispositifs de prévention et de gestion des crises alimentaires a permis de réaliser une analyse de la situation alimentaire dans les pays membres du CILSS.

Le PREGEC participera à la mi-novembre à la réunion du Réseau de prévention des crises alimentaires au Sahel qui se tiendra à Washington (USA).

Les activités principales programmées d'ici fin décembre 1999 sont :

- Appuyer et renforcer les dispositifs nationaux de prévention et de gestion des crises alimentaires ;
- Suivre l'application de la charte de l'aide alimentaire au niveau des pays ;
- Participer à la réunion annuelle du réseau de prévention et de gestion des crises alimentaire.

VII - ANNEXES

- A1- Bilan d'exécution des activités du 1^{er} semestre 1999**
- A2- Plan d'opération des activités du 2^e semestre 1999**
- A3- Le récapitulatif du budget global 200-2002**
- A4- Le plan d'opération 2000-20002**
- A5- Le budget de fonctionnement**
- A5- Le plan d'opération 2000**

BILAN D'EXECUTION PHYSIQUE DES ACTIVITES DU PREMIER SEMESTRE 1999 du PREGEC

RESULTANT N° 2							
les mécanismes et les capacités de prévention et de gestion des crises alimentaires sont améliorés et renforcés.							
ACTIVITES	SOUS-ACTIVITES	PREVISIONS	REALISATIONS 1 ^{ER} SEMESTRE 1999	ACTIVITES REALISEES MIS NON PROGRAMMES	EXPLICATIONS DES ECARTS	OBSERVATIONS	
A21 Approfondir la réflexion sur la problématique d'accès aux denrées alimentaires des groupes vulnérables	1??Analyser les contraintes majeures liées à l'accès des populations vulnérables et propositions de solutions	1.1 Recenser et analyser les modes d'accès aux denrées alimentaires des groupes vulnérables	Activités non réalisées		Les activités n'ont pas été réalisées ; - par manque de financement et, - retard dans la mise en place de l'équipe de coordination du PREGEC	Ces activités vont se dérouler au cours du 2d semestre 1999 voire en début d e l'année 2000.	
		1.2 Organiser trois (3) ateliers nationaux de validation					
	Mettre au point et valider une approche de la sécurité alimentaire pour les populations urbaines pauvres	2.1 Prendre connaissance des stratégies de sécurité alimentaire développées par le PNUD et la Banque Mondiale.					2.2 Exploiter les résultats des enquêtes Budget de consommation des pays
		3. Engager des réflexions sur la mise en place d'un fond et/ou stocks régionaux de sécurité alimentaires					3.1 Elaborer une note d'orientation stratégique sur la mise en place d'outils d'intervention pour atténuer les crises alimentaires

	4. Suivre et exploiter les travaux du PMI sur le bilan alimentaire, les SIM, et les échanges transfrontaliers	4.1 Réunir le comité régional de concertation et de valorisation des travaux du PMI				
A22 Appuyer et renforcer les dispositifs nationaux de prévention et de gestion des crises alimentaires	1- Evaluer les processus nationaux de prévention et d'intervention et proposer un dispositif type modulable en fonction des réalités de chaque pays	Réaliser un bilan diagnostic de la prévention et de l'intervention dans trois pays membres du CILSS	Activités non réalisées	Par manque de financement l'activité n'a pas été réalisée,	Les activités pourraient se dérouler au cours du 2d semestre 1999	
	2. Appuyer la mise en œuvre du dispositif type modulable de prévention et de gestion des crises alimentaires	1.1 Elaborer une Synthèse régionale des trois bilans diagnostics des pays ciblés 1.2 Elaborer un Plan d'urgence d'atténuation des crises alimentaires par pays 1.3 Organiser trois (3) ateliers nationaux sur le bilan diagnostic 1.4 Etablir les bilans alimentaires des pays 2.1 Organiser des réunions pour la mise en place des composantes nationales chargées de piloter le dispositif type				

A 23 Implanter et animer un dispositif de veille au niveau régional	3- Suivre et évaluer la mise en œuvre du dispositif type 1 – Mettre en place et animer un cadre de concertation sous-régional 2- Participer à l'animation d'un cadre de concertation sous-régional	3.1 Organiser neuf (9) missions de suivi-évaluation des dispositifs	Activités non réalisées	Les activités n'ont pas été réalisées : - par manque de financement, - retard dans la mise en place de l'équipe de coordination du PREGEC Les résultats d'enquêtes sur les SIM frontaliers ne sont pas encore disponibles	L'activité pourrait se dérouler au cours du 1 ^{er} semestre 2000
		1.1 Produire et diffuser des bulletins trimestriels sur la situation alimentaire des pays			
		1.2 Exploiter les résultats des d'enquêtes du PMI			
		1.3 Analyser la situation alimentaire des pays sahélien			
A 24 Suivre l'application de la charte de l'aide alimentaire au niveau des pays	1. Vulgariser la charte de l'aide alimentaire dans les pays.	1.4 Organiser une rencontre régionale de suivi de la situation agricole et alimentaire en septembre	Activité réalisée avec les dispositifs de suivi renforcé de l'hivernage des pays en mars 1999 à Bamako	L'activité n'a pas été réalisée par manque de financement	Les mass-média (radio, TV, journaux) seront mis à contribution pour diffuser et vulgariser la charte d'ici le second semestre de l'an 2000
		2.1 Informer et diffuser les résultats des réflexions sur la sécurité alimentaire et équipement des relais nationaux PREGEC	La rencontre s'est tenue du 15 au 17 septembre 1999 à Dakar. La situation des zones vulnérables en 1998 durant la soudure est connue et les perspectives des récoltes en 1999 des pays ont été chiffrés		
			Le cadre de concertation sous-régional s'est réuni en juin 1999 sur l'état des activités sur la prévention et la gestion des crises alimentaires au Sahel.		
			Activité non encore réalisée		

	2. Suivre l'état d'exécution des engagements pris par les partenaires	2.1 Poursuivre la sensibilisation des Etats et des partenaires sur la charte	La sensibilisation des Etats et des partenaires est poursuivie par des préavis à travers les rencontres régionales de suivi de la situation alimentaire			Actions à poursuivre en l'an 2000
	3. Suivre les négociations de Londres et de l'OMC	3.1 Prendre connaissance des accords et principes de la Convention de Londres et de l'OMC 3.2 Sensibiliser et éclairer les pays sahéliens sur les thèmes de négociation de Londres 3.3 Appuyer les pays membres du CILSS dans les négociations	Ces activités sont menées à travers la recherche documentaire et la participation du CILSS aux réunions internationales			

PLAN D'OPERATION DES ACTIVITES DU SECOND SEMESTRE 1999 DU PREGEC

RESULTAT 2 : LES MECANISMES ET LES CAPACITES DE PREVENTION ET DE GESTION SONT AMELIORES ET RENFORCES											
ACTIVITES	SOUS-ACTIVITES	PREVISIONS	PERIODE D'EXECUTION						Coûts 1999 fcfa	Observations	
			Juil.	Août	sep.	Oct.	Nov.	Déc			
A 1	Renforcer et améliorer les mécanismes et les capacités de prévention et de gestion des crises alimentaires au Sahel								PM	Des études seront programmées d'ici la fin de l'année voire l'an 2000 pour définir une approche méthodologique	
A 2	Appuyer et renforcer les dispositifs nationaux de prévention et de gestion des crises alimentaires								PM	Un appui financier aux dispositifs nationaux est prévu dans le cadre du suivi renforcé de l'hivernage	
A 3	Appuyer et renforcer les dispositifs nationaux de prévention et de gestion des crises alimentaires	Mettre en place et animer un cadre de concertation sous-régional sur la sécurité alimentaire						x	73.000.000		
		Produire et diffuser des bulletins trimestriels sur le suivi de la situation alimentaire des pays						x			
		Exploiter les résultats d'enquêtes du PMI	X	x	x	x	x				
		Analyser la situation alimentaire des pays	X	x	x	x	x	x			
		Organiser une rencontre régionale en septembre			x						
		Rencontre restreinte d'harmonisation des méthodologies d'enquêtes des zones et groupes vulnérables					X				
		Information et diffusion des résultats des réflexions et équipement des relais nationaux				x	x	x			
	Participation à l'animation du cadre de concertation sous-régional										

RECAPITULATIF DU BUDGET GLOBAL 2000-2002 (millions de FCFA) DU PREGEC

RESULTAT N°2 : LES MECANISMES ET LES CAPACITES DE PREVENTION ET DE GESTION DES CRISES ALIMENTAIRES SONT AMELIORES ET RENFORCES					
	ACTIVITES PRINCIPALES	2000	2001	2002	CT
A21	Approfondir la réflexion sur la problématique d'accès aux denrées alimentaires des groupes vulnérables	50	80	40	170
A22	Appuyer et renforcer les dispositifs nationaux de prévention et de gestion des crises alimentaires	60	60	60	180
A23	Implanter et animer un dispositif de veille au niveau régional	110	85	85	280
A24	Suivre l'application de la charte de l'aide alimentaire au niveau des pays	30	40	15	85
	Total A.R2	250	265	200	715
	Fonctionnement R2	100,01	67,21	62,89	230,11
	SOUS-TOTAL R2	350,01	332,21	262,89	945,11

PLAN D'OPERATION DES ACTIVITES 2000-2002 DU PREGEC

RESULTAT N°2														BUDGETISATION EN MILLIONS DE FCFA															
LES MECANISMES ET LES CAPACITES DE PREVENTION ET DE GESTION DES CRISES ALIMENTAIRES SONT AMELIORES ET RENFORCES.														PERIODE DE REALISATION				2000				2001				2002			
ACTIVITES		SOUS-ACTIVITES		PREVISIONS		RESULTATS		T1								T2				T3				T4					
A21 Approfondir la réflexion sur la problématique d'accès aux denrées alimentaires des groupes vulnérables	1. Analyser les contraintes majeures liées à l'accès des populations vulnérables et propositions de solutions		⇒ Recensement et analyse des modes d'accès		• Les modes d'accès sont recensés et analysés		•								•				•				•						
			⇒ Organisation des 9 ateliers nationaux de validation		• 9 ateliers de validations sont réalisés		•								•				•				•						
			⇒ Proposition des options de développement à l'accès monétaire		• la synthèse des études nationales est réalisée		•								•				•				•						
			⇒ Organisation d'un atelier régional de validation		• Un atelier régional est organisé		•								•				•				•						
			2- Mettre au point et valider une approche de la sécurité alimentaire pour les populations urbaines pauvres		⇒ Familiarisation du système Ciss aux stratégies du PNUD et de la Banque Mondiale		• Des documents, PNUD, Banque Mondiale sont collectés, des rapports de missions sont élaborés, leur synthèse est réalisée et diffusée		•								•				•				•				
	⇒ Exploitation des résultats, des enquêtes, du budget de consommation				• 2 études de cas sont réalisées		•								•				•				•						
	⇒ Réflexion sur la problématique de l'approvisionnement des villes				• Des documents sont collectés et exploités et des synthèses nationales sont réalisées		•								•				•				•						
	3 - Mettre au point et valider une approche de la sécurité alimentaire des zones structurellement déficitaires en particulier les zones pastorales				⇒ Définition d'une approche de la sécurité alimentaire des zones structurellement déficitaires		• 2 études/bilans sur les possibilités de diversification économiques sont réalisées		•								•				•				•				
					⇒																								
			⇒																										
⇒																													
⇒																													

4 – Suivre les négociations de Londres et de l'OMC	⇒ Familiarisation du système CILSS avec les accords et principes de la Convention de Londres et de l'OMC	Le système CILSS est familiarisé aux accords et principe de la Convention de Londres et de l'OMC	*	*	*	*	*	*	*	*
	⇒ Sensibilisation et éclaircissement des pays sur les thèmes de négociation	• Des notes d'orientations sont élaborées pour éclairer et sensibiliser les Etats	*	*	*	*	*	*	*	*
	⇒ Appui des pays pour la négociation	• Les pays sont préparés aux négociations	*	*	*	*	*	*	*	*
5 - Engager des réflexions sur les conditions de passage de la charte de l'aide alimentaire à une charte de la sécurité alimentaire	⇒ Organisation des débats sur les mesures de l'OMC	• Une concertation régionale sur les mesures de l'OMC est organisée					*	*	*	*
	⇒ Contribuer au colloque régional sur les « les politiques économiques et la sécurité alimentaire »	• le PM/PSA participe activement au colloque et y contribue						*	*	*

BUDGET DE FONCTIONNEMENT (F CFA) DU PREGEC 2000-2002

Classe	Code	LIBELLE	2000	2001	2002	TOTAL
1	A					
		FRAIS DE PERSONNEL	56 210 120	56 210 120	53 890 120	166 310 360
	10	Salaires et accessoires	34 800 000	34 800 000	34 800 000	104 400 000
	11	Charges sociales	9 578 120	9 578 120	9 578 120	28 734 360
	12	Frais médicaux	1 856 000	1 856 000	1 856 000	5 568 000
	14	Personnel temporaire	696 000	696 000	696 000	2 088 000
	15	Autres indemnités statutaires	5 220 000	2 900 000	2 900 000	11 020 000
	16	Frais de voyage	2 320 000	4 640 000	2 320 000	9 280 000
2	17	Formation et recyclage	1 740 000	1 740 000	1 740 000	5 220 000
		FRAIS GENERAUX	14 300 000	8 500 000	7 500 000	30 300 000
	201	Fourniture de bureau	2 500 000	2 000 000	1 500 000	6 000 000
	202	Eau et électricité	2 800 000	0	0	2 800 000
	204	Carburant et lubrifiant	1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000
	21	Abonnement et documentation	500 000	500 000	500 000	1 500 000
	22	Télécommunication et correspondance	2 000 000	2 500 000	2 000 000	6 500 000
	23	Location bâtiment	2 000 000	0	0	2 000 000
3	24	Entretien/réparation	1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000
	26	Cérémonie et réception	500 000	500 000	500 000	1 500 000
	28	Autres frais et services	2 000 000	1 000 000	1 000 000	4 000 000
		INVESTISSEMENTS	29 500 000	2 500 000	1 500 000	33 500 000
	33	Matériel informatique	7 500 000	1 500 000	1 000 000	10 000 000
	34	Logiciel informatique	2 000 000	1 000 000	500 000	3 500 000
	35	Matériel de transport	20 000 000	0	0	20 000 000
		sous-total R2	100 010 120	67 210 120	62 890 120	230 110 360

PLAN D'OPERATION DES ACTIVITES 2000 DU PREGEC

RESULTAT N°2 LES MECANISMES ET LES CAPACITES DE PREVENTION ET DE GESTION DES CRISES ALIMENTAIRES SONT AMELIORES ET RENFORCES				réalisation				Budget en million de fcta
ACTIVITES	SOUS-ACTIVITES	PREVISIONS	RESULTATS	2000				2000
				T1	T2	T3	T4	
A21 Approfondir la réflexion sur la problématique d'accès aux denrées alimentaires des groupes vulnérables	1. Analyser les contraintes majeures liées à l'accès des populations vulnérables et propositions de solutions	⇒ Recensement et analyse des modes d'accès	• Les modes d'accès sont recensés et analysés	*	*	*		50
		⇒ Organisation des 9 ateliers nationaux de validation	• 9 ateliers de validations sont réalisés		*	*	*	
		⇒ Proposition des options de développement à l'accès monétaire	• la synthèse des études nationales est réalisée					
		⇒ Organisation d'un atelier régional de validation	• Un atelier régional est organisé					
	2. Mettre au point et valider une approche de la sécurité alimentaire pour les populations urbaines pauvres	⇒ Familiarisation du système CILSS aux stratégies du PNUD et de la Banque Mondiale	• Des documents , PNUD, Banque Mondiale sont collectées , des rapports de missions sont élaborés, leur synthèse est réalisée et diffusée	*	*	*		
		⇒ Exploitation des résultats ,des enquêtes du budget de consommation	• 2 études de cas sont réalisées	*	*	*	*	
		⇒ Réflexion sur la problématique de l'approvisionnement des villes	• Des documents sont collectés et exploités et des synthèse nationales sont réalisées					
	3 - Mettre au point et valider une approche de la sécurité alimentaire des zones structurellement déficitaires en particulier les zones pastorales	⇒ Définition d' une approche de la sécurité alimentaire des zones structurellement déficitaires	• 2 études/bilans sur les possibilités de diversification économiques sont réalisées					

	4- Mettre au point et valider une approche des déficits localisés dans les pays au bilans alimentaires excédentaires	⇒ Définition d'une approche des déficits localisés dans les pays aux bilans alimentaires excédentaires ⇒ Définition des meilleures formes /natures de l'aide alimentaires	• 2 études nationales sur les déficits localisés sont réalisées • 2 études nationales sur les formes et natures de l'aide sont réalisées						
	5- Engager des réflexions sur la mise en place d'un fond et/ou stocks régionaux de sécurité alimentaires	⇒ Etablissement d' une note d'orientation stratégique	• Une note d'orientation est réalisée	*	*	*	*	*	*
	6 - Suivre et exploiter les travaux du PMI sur le bilan alimentaire, les SIM, et les échanges transfrontaliers	⇒ Mise en place d'un comité régional de concertation et de valorisation des travaux du PMI	• Une revue bibliographique régionale est réalisée • et une synthèse régionale est réalisée						
			• Le comité de pilotage régional est animé • 2 rencontres régionales méthodologiques sont organisées	*	*	*	*	*	*
A22 Appuyer et renforcer les nationaux de prévention et de gestion des crises alimentaires	1. Evaluer les processus nationaux de prévention et d'intervention et proposition d'un dispositif type modulable en fonction des réalités de chaque pays	⇒ Réalisation de 3 bilans diagnostics	• 3 bilans diagnostics nationaux sont réalisés	*	*	*	*	*	60
		⇒ Réalisation d' une Synthèse régionale des 3 bilans diagnostics	• Une synthèse sous-régionale des 3 bilans est réalisée	*	*	*	*	*	
		⇒ Elaboration d'un Plan d'urgence/pays	• Un plan d'urgence par pays est élaboré	*	*	*	*	*	
		⇒ Organisation des ateliers nationaux (3 rapports finaux)	• 3 ateliers nationaux sont validés	*	*	*	*	*	
		⇒ Etablissement des bilans alimentaires	• Des bilans alimentaires sont réalisés	*	*	*	*	*	
		⇒ Conception d'une approche de réduction des coûts des dispositifs nationaux	• 2 études de cas et leur synthèse régionale sont réalisées	*	*	*	*	*	

A.23 Implanter et animer un dispositif de veille au niveau	2- Appuyer la mise en œuvre du dispositif type	⇒ Définition d'un dispositif type de prévention et gestion des crises alimentaires	• Une prévention type du dispositif est réalisé						
		⇒ Mise en œuvre du dispositif	• Le dispositif type est mis en œuvre dans les pays, les informations sont collectées et traitées						
			• Les réunions des composantes sont organisées	*	*	*	*	*	*
	3- Suivre et évaluer la mise en œuvre du dispositif type	⇒ Organisation de 9 mission de suivi-évaluation	9 missions de suivi -évaluation sont organisées	*	*	*	*	*	*
	1 - Mettre en place et animer un cadre de concertation sous-régional	⇒ Production et diffusion des bulletins trimestriels	• Les bulletins sont produits et diffusés	*	*	*	*	*	110
		⇒ Exploitation des résultats d'enquêtes du PMI	• Les résultats des enquêtes du PMI sont exploités	*	*	*	*	*	
		⇒ Analyse de la situation alimentaire	• La situation alimentaire est analysée	*	*	*	*	*	
		⇒ Organisation d' une rencontre régionale en septembre	• Les rencontres régionales de septembre sont organisées					*	
	2- Participer à l'animation d'un cadre de concertation sous-régional	⇒ Information et diffusion des résultats des réflexions et équipement des relais nationaux	• Les résultats des réflexions sont publiées et diffusées	*	*	*	*	*	
		⇒ Organisation de la rencontre annuelle du réseau élargi,	• La réunion annuelle du réseau est organisée					*	
		⇒ Elargissement du réseau de prévention et de gestion des crises alimentaires à la société civile	Le réseau de prévention et de gestion des crises est élargi à la société civile						

4 – Suivre les négociations de Londres et de l'OMC	⇒ Familiarisation du système CILSS avec les accords et principes de la Convention de Londres et de l'OMC	Le système CILSS est familiarisé aux accords et principe de la Convention de Londres et de l'OMC	*	*	*	*
	⇒ Sensibilisation et éclaircissement des pays sur les thèmes de négociation	• Des notes d'orientations sont élaborées pour éclairer et sensibiliser les Etats	*	*	*	*
	⇒ Appui des pays pour la négociation	• Les pays sont préparés aux négociations	*	*	*	*
5 - Engager des réflexions sur les conditions de passage de la charte de l'aide alimentaire à une charte de la sécurité alimentaire	⇒ Organisation des débats sur les mesures de l'OMC	• Une concertation régionale sur les mesures de l'OMC est organisée				*
	⇒ Contribuer au colloque régional sur les « les politiques économiques et la sécurité alimentaire »	• le PM/PSA participe activement au colloque et y contribue				*