

Comité Permanent Inter-Etats de Lutte  
contre la Sécheresse dans le Sahel



Permanent Inter-State Committee for  
Drought Control in the Sahel

**CILSS**

**SECRETARIAT EXECUTIF**

---

**PROGRAMME MAJEUR POLITIQUE GRN/LCD**

---

**PROGRAMME RÉGIONAL D'INFORMATION  
ET DE SENSIBILISATION MULTIMÉDIA  
SUR L'ENVIRONNEMENT**

**PRISME**

---

**DOCUMENTS DE SYNTHÈSE**

COMITÉ DE PILOTAGE  
OUAGA, 13 - 17 JANVIER 1996

*Janvier 1997*

# **SOMMAIRE**

## **Page**

**I - Fiche synthétique de projet**

**II - Bilan 1995**

**III - Bilan 1996 (Situation physique du projet**

**IV - Budget triennal 1997 - 1999**

**V - Plan d'opération annuel, exercice 1997**

**- Coordination du projet**

**13**

**- Appui aux projets**

**19**

**- Appui au Noyau Central**

**25**

Comité Permanent Inter-Etats de Lutte  
contre la Sécheresse dans le Sahel



Permanent Inter-State Committee for  
Drought Control in the Sahel

**CILSS**

**SECRETARIAT EXECUTIF**

---

**PROGRAMME MAJEUR POLITIQUE GRN/LCD**

---

**PROGRAMME RÉGIONAL D'INFORMATION  
ET DE SENSIBILISATION MULTIMÉDIA  
SUR L'ENVIRONNEMENT**

**PRISME**

---

**FICHE SYNTHÉTIQUE DE  
PRÉSENTATION DU PROJET**

*Janvier 1997*

## FICHE SYNTHETIQUE DE PRESENTATION DU PROJET

### PAYS COUVERTS

Les neufs Etats du CILSS : Burkina Faso, Cap Vert, Gambie, Guinée Bissau, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad.

### DOMAINE D'INTERVENTION

Le PRISME logé au Programme Majeur Politique Gestion des Ressources Naturelles/Lutte Contre la Désertification (GRN/LCD), mais en réalité, c'est un programme transversal par excellence.

### DUREE

3 ans

### JUSTIFICATION

Le Programme Régional d'Information et de Sensibilisation Multimédia sur l'Environnement (PRISME), dans sa conception, a été adopté par la 24e Session ordinaire du Conseil des Ministres du CILSS, par Résolution N° 3/CM/24/89.

Le PRISME a d'abord connu une phase pilote de cinq ans, phase qui a conclu à la mise en œuvre effective du projet (Résolution n° 6/29/CM/94).

L'année 1996 a été celle du démarrage effectif du PRISME qui a la charge de mener une campagne régionale d'information pour montrer à l'opinion publique et aux acteurs du développement qu'il est possible de restaurer l'environnement sahélien tout en améliorant les conditions de vie.

### OBJECTIFS

#### Objectif global

Sensibilisation de la communauté internationale aux enjeux environnementaux et de sécurité alimentaire au Sahel.

#### Objectif du Projet

Accroissement de la capacité des médias sahéliens d'impliquer les populations sahéliennes et l'opinion internationale sur la GRN/LCD.

### RESULTATS ATTENDUS

- Résultats 1 Les capacités actuelles de communication du Sahel sont évaluées  
Résultats 2 Les journalistes Sahéliens sont formés et sensibilisés aux grands thèmes relatifs à la CID  
Résultats 3 Le volume des informations sur l'environnement dans les médias Sahéliens et internationaux est accru en quantité et en qualité  
Résultats 4 L'homme Sahélien est plus mobilisé et mieux responsabilisé dans la gestion de son environnement  
Résultats 5 La collaboration entre les projets et les médias Sahéliens est renforcée

COÛT TOTAL 1996 - 1997 = 139 315 998			
	1995	1996	1997
Personnel	-	20 016 000	22 016 000
Equipement	-	Néant	17 000 000
Fonctionnement	-	8 734 000	12 000 000
Activités	-	16 800 000	43 000 000
<b>Total</b>		<b>45 550 000</b>	<b>94 016 000</b>

Comité Permanent Inter-Etats de Lutte  
contre la Sécheresse dans le Sahel



Permanent Inter-State Committee for  
Drought Control in the Sahel

**CILSS**

**SECRETARIAT EXECUTIF**

---

**PROGRAMME MAJEUR POLITIQUE GRN/LCD**

---

**PROGRAMME RÉGIONAL D'INFORMATION  
ET DE SENSIBILISATION MULTIMÉDIA  
SUR L'ENVIRONNEMENT**

**PRISME**

---

**BILAN D'EXÉCUTION 1995**

*Janvier 1997*

# Programme Régional d'Information et de Sensibilisation Multimédia sur l'Environnement (PRISME)

## - BILAN D'EXECUTION 1995 -

Pour l'année 1995, il est difficile de parler véritablement de Rapport d'activités pour le PRISME qui traversait une phase de reformulation et de transition :

- Reformulation parce qu'après la phase pilote en effet, il est apparu nécessaire de revoir le projet dans sa conception et sa finalité. Il a ensuite été soumis à l'Atelier de Planification CILSS/Donateurs à Ouagadougou en février 1995.
- Transition parce qu'en raison de contraintes administratives et financières, le PRISME a fonctionné exactement avec les attributions du défunt Service de la Documentation et de l'Information (SDI) et non en projet.

### Documentation

Eu égard aux tâches assignées au Centre de documentation, le Centre a mené les activités suivantes :

- Catalogage et indexation des documents reçus, rangement sur les rayonnages.
- Renouvellement des abonnements aux quotidiens nationaux, revues scientifiques et techniques (40 titres environ), revues d'actualité (4 titres)
- Elaboration d'un catalogue de périodiques
- Ventilation de Reflets Sahélien N°22 aux destinataires habituels et aux organisations inter-africaines et internationales.
- Participation aux activités du Comité National RESADOC/BURKINA. Remplissage des bordereaux RESADOC pour la base à Bamako.
- Participation au Club Burkinabè CDS/ISIS (Logiciel documentaire vulgarisé au niveau des unités d'information de la place par l'UNESCO).

Services offerts : Le SDI a permis des consultations sur place de documents (318 inscriptions), des prêts à domicile (225 fiches d'emprunts) et assuré l'information des visiteurs du Service dans le domaine de la GRN/LCD.

### Information

- Par manque de ressources, le PRISME n'a édité qu'un numéro de Reflets Sahéliens entièrement consacré au 20e anniversaire du Centre Agrhymet.
- Le PRISME a permis la médiatisation de la 30e Session ordinaire du Conseil des Ministres du CILSS à Nouakchott (22-23 avril 1995) qui fut couvert par la presse Mauritanienne et internationale. Il a aussi assuré des travaux de secrétariat et de rédaction.
- Le PRISME a appuyé le Coordonnateur du PRS (Projet Régional Solaire) dans sa rédaction du projet de message du Président en Exercice du CILSS et dans la confection de l'affiche commémorative de la Journée du 12 Septembre sous le thème LES ENERGIES NOUVELLES ET RENOUVELABLES POUR UN DEVELOPPEMENT DURABLE DU SAHEL.
- Le dossier de formulation du PRISME a été réalisé et la fiche de présentation du projet a été présentée et discutée à l'Atelier de planification des activités des Programmes Majeurs Politiques à Ouagadougou du 1er au 8 février 1995.
- Le PRISME a coordonné la couverture médiatique, assuré le protocole, le suivi du Secrétariat et contribué à la rédaction de documents à trois ateliers :
  - L'Atelier régional sur le suivi de l'Environnement, en Mai 1995, sous l'égide d'Agrhymet.
  - L'Atelier consacré à la gestion des terroirs, en juin 1995 à Niamey.
  - L'Atelier d'appui à la coordination du projet CNUED dans l'organisation de la Conférence Régionale sur la mise en œuvre de la Convention sur la Désertification (Dakar, 24-28 juillet 1995).
- Le PRISME a participé à la réunion du Comité ad'hoc chargé de la Stratégie de communication de l'Observatoire du Sahara et du Sahel (Paris, 6-7 Novembre 1995).

### DIFFICULTES RENCONTREES

En 1995, le SDI n'a véritablement pas bénéficié des moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Il a fonctionné sans budget et cela a eu pour conséquence, le ralentissement de ses activités. Sa situation administrative et financière a été marquée par le paiement irrégulier des salaires.



Comité Permanent Inter-Etats de Lutte  
contre la Sécheresse dans le Sahel



Permanent Inter-State Committee for  
Drought Control in the Sahel

**CILSS**

**SECRETARIAT EXECUTIF**

---

**PROGRAMME MAJEUR POLITIQUE GRN/LCD**

---

**PROGRAMME RÉGIONAL D'INFORMATION  
ET DE SENSIBILISATION MULTIMÉDIA  
SUR L'ENVIRONNEMENT**

**PRISME**

---

**BILAN D'EXÉCUTION 1996**

*Janvier 1997*

# Programme Régional d'Information et de Sensibilisation Multimédia sur l'Environnement (PRISME)

## - BILAN D'EXECUTION 1996 -

Le budget initial du PRISME, estimé à 306 millions de FCFA a été revu à la baisse pour un trimestre et arrêté à la somme de 45,550 millions FCFA répartis comme suit :

### BUDGET EXERCICE 1996 (En FCFA) ADOPTE AU COMITE DE PILOTAGE

CL	Code	Libellés	TOTAL	Répartition par Donateur	
				PAYS BAS	USAID
		<b>FONCTIONNEMENT</b>	28.750.000	14.450.000	14.300.000
<b>1</b>		<b>Frais de Personnel</b>	20.016.000	5.716.000	14.300.000
	10	Salaires et accessoires	16.273.000	4.647.000	11.626.000
	11	Charges sociales	3.742.998	1.068.999	2.673.999
	12	Frais médicaux	2	1	1
<b>2</b>		<b>Frais Généraux</b>	8.734.000	8.734.000	
	201	Matériel et Fournitures de Bureau	1.000.000	1.000.000	
	202	Eau, Électricité	1.500.000	1.500.000	
	22	Communication et correspondances	634.000	834.000	
	23	Loyer et charges locatives	1.200.000	1.200.000	
	28	Autres frais et services extérieurs	3.200.000	3.200.000	
	29	Diverses dépenses et imprévus	1.000.000	1.000.000	
<b>4</b>	<b>40</b>	<b>INTERVENTIONS</b>	16.800.000	16.800.000	
	A1 40	Consulta° (honoraires, perdiems, billets)	15.000.000	15.000.000	
	A2 U	Impression, Publication	1.800.000	1.800.000	
		<b>TOTAL</b>	45.550.000	31.250.000	14.300.000

Ce remaniement tenait compte des recommandations du Comité de Pilotage issues des travaux de la journée du 17 janvier 1996 consacrés au dossier du PRISME. Ces recommandations étaient relatives d'une part à la mise en attente du recrutement d'une partie du personnel et de l'autre, à la mise en œuvre d'une Etude de marché sur les besoins en communication des différents projets du système CILSS.

Il avait été confié au Coordonnateur du PRISME, recruté le 5 Février 1996, le soin de formuler les Termes de référence de l'étude. Un Comité de Pilotage extraordinaire devait être convoqué deux mois (Mars 1996) plus tard pour apprécier la pertinence des conclusions alors dégagées par ladite étude et se prononcer sur la mobilisation des fonds nécessaires à la mise en œuvre effective du projet.

La principale recommandation du Comité de Pilotage, en l'occurrence l'Etude sur le PRISME n'a pas pu se concrétiser, du fait de la nécessité apparue d'une étude plus globale relative à la définition d'une politique de communication du CILSS dont le PRISME serait l'un des volets.

Une consultation sur la "Définition d'une politique de communication du CILSS" financée par la FAO et qui aura à déterminer la place du PRISME dans cette politique globale est en cours. L'étude, prévue pour démarrer en Octobre 1996, doit prendre fin 6 mois plus tard, soit en mars 1997. Si le consultant a été recruté, la consultation n'a pas encore connu un début d'exécution effective.

Au delà de ces initiatives, le PRISME, projet transversal logé au programme Majeur GRN, en attendant l'aboutissement de l'étude, s'est adapté en se positionnant comme une expertise en communication au service du CILSS et plus particulièrement des Projets, pour répondre à leurs besoins spécifiques.

Il a mené ainsi des activités dont l'incidence financière réelle doit être appréciée en tenant compte de l'appui des projets et du Noyau Central pour ce qui est des actions ne relevant pas de la coordination du PRISME. La situation est la suivante :



# SITUATION PHYSIQUE DU PROJET 1996

Code du projet : 204		INTITULÉ DU PROJET : PROGRAMME REGIONAL D'INFORMATION ET DE SENSIBILISATION MULTIMEDIA SUR L'ENVIRONNEMENT (PRISME)	
Composantes majeures	Résultats attendus	Prévisions	Réalisations
<b>COORDINATION DU PROJET</b>			
Définition du contenu du PRISME par rapport aux besoins en communication des projets	Mise en œuvre effective du PRISME	<ul style="list-style-type: none"> <li>- TDR disponibles</li> <li>- Choix effectif du consultant</li> <li>- Etude de marché disponible en mars 96</li> </ul>	<p>Formulation des termes de référence pour l'étude de faisabilité devant dégager les attentes des projets en matière de communication.</p> <p>Ces termes de référence ont été intégrés dans les termes de référence pour la définition d'une politique globale de communication du CILSS.</p>
Réunion sur le Rôle des professionnels de la communication dans la promotion de la Convention (Genève, 8-12 Février 1996).	Etude de faisabilité de l'appui de la communication dans la mise en œuvre de la Convention dans la sous-région. (Financement CCD)	L'étude est disponible	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Les TDR sont disponibles</li> <li>- La synthèse d'une pré-enquête sur l'attente des Etats en matière de communication pour la CCD est prête.</li> <li>- La synthèse de la stratégie de communication à partir de la CCD est disponible</li> </ul>
Rencontre de concertation des communicateurs du CILSS à Ouagadougou (25 - 26 mars 1996)	Harmonisation des actions en communication au sein du système CILSS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Echange d'informations régulière</li> <li>- Réunions périodiques des communicateurs</li> </ul>	Etablissement conjoncturel de contacts avec les communicateurs d'Agrymet et de l'INSAH.
<b>APPUI AUX INSTANCES</b>			
Participation au CRPS et au Conseil des ministres (mai 1996)	Coordination des activités de communication		<p>Le PRISME a coordonné, de concert avec le Conseiller en communication, la couverture par la Presse écrite (SUD HEBDO, LE SOLEIL), la Radio (SUD FM, RADIO NATIONALE DU SÉNÉGAL, AFRICA N°1), la Télévision Nationale du Sénégal) du CRPS et du Conseil des Ministres du CILSS, à Dakar (SENEGAL) du 17 au 25 mai 1996.</p> <p>Le PRISME a assuré la confection des banderoles et la détermination de leur contenu, le contrôle des activités de trois photographes et d'un caméraman (caméra amateur de télévision).</p>

# SITUATION PHYSIQUE DU PROJET 1996 (Suite 1)

Code du projet : 204	INTITULÉ DU PROJET : PROGRAMME REGIONAL D'INFORMATION ET DE SENSIBILISATION MULTIMEDIA SUR L'ENVIRONNEMENT (PRISME)		
Composantes majeures	Résultats attendus	Prévisions	Réalisations
<b>COORDINATION DU PROJET (Suite)</b>  Participation au Séminaire régional sur <b>Sahel 21</b> (du 22 Octobre 1996 au 2 Novembre 1996 à Dakar, SENEGAL)	La couverture médiatique est assurée le plus largement possible au niveau national, régional et international		Le PRISME a contribué à la coordination des activités de presse, de celles des hôtes d'accueil et de six photographes. Il a assuré la confection des banderoles et la détermination de leur contenu. La presse internationale a été impliquée à travers RFI (Echos d'Afrique), AFRICA N°1. La presse Sénégalaise (Radio, télévision, presse écrite d'Etat et du privé) a été mobilisée. Un duplex régulier a été assuré par un journaliste membre de la délégation Tchadienne avec Radio N'Djamena pendant le séminaire. Le monitoring a permis aux Etats-membres du CILSS d'avoir des échos du séminaire.
Tournée circulaire GRN à Niamey (NIGER) en Novembre 1996	Mise en place des relais de projets GRN/LCD		Le relais PRISME a été mis en place dans ces pays par les soins de l'équipe de mission.
<b>APPUI AUX PROJETS</b>  <b>MARKETING</b>  <u>Couverture médiatique</u>			
<b>PADLOS</b>  Atelier de réflexion sur Femmes et Gestion des Ressources Naturelles (à Bobo Dioulasso du 1er au 02 avril 96)	La couverture médiatique est assurée le plus largement possible au niveau national		L'évènement a été couvert par la radio régionale (RADIO-BOBO), RADIO BURKINA, le quotidien privé L'OBSERVATEUR PAALGA et le quotidien d'Etat SIDWAYA.
Forum constitutif de la Plate-forme paysanne à Koudougou (du 10 au 12 Avril 1996)	La couverture médiatique est assurée le plus largement possible au niveau national et régional		La couverture a été faite par RADIO BURKINA, la TELEVISION NATIONALE DU BURKINA, le quotidien d'Etat SIDWAYA, le quotidien privé l'Observateur PAALGA. Un duplex a été réalisé à partir de Koudougou avec la Radio Nationale Sénégalaise par le journaliste membre de la délégation Sénégalaise.

# SITUATION PHYSIQUE DU PROJET 1996 (Suite 2)

Code du projet : 204		INTITULÉ DU PROJET : PROGRAMME REGIONAL D'INFORMATION ET DE SENSIBILISATION MULTIMEDIA SUR L'ENVIRONNEMENT (PRISME)	
Composantes majeures	Résultats attendus	Prévisions	Réalisations
<b>APPUI AUX PROJETS</b> (Suite 1)			
<b>MARKETING</b> <u>Couverture médiatique</u>			
<u>PASP</u> Séminaire sur la coopération CILSS/ONG du 13 au 15 Mai 1996 à Ouahigouya (Burkina Faso)	La couverture médiatique est assurée le plus largement possible au niveau national et régional		La couverture médiatique a été assurée par le correspondant d'AFRICA N°1 qui a réalisé des duplex depuis Ouahigouya.
<u>FERAP</u> Réunion des Experts et opérateurs économiques du 11 au 13 avril 1996 et réunion des ministres chargés de l'Elevage du secteur Bétail/Viande du Sous-espace Centre le 17 avril 1996 à Ouagadougou.	La couverture médiatique est assurée le plus largement possible au niveau national et régional		La couverture a été faite par RADIO BURKINA, la TELEVISION NATIONALE DU BURKINA, le quotidien d'Etat SIDWAYA et l'Agence d'Informations du Burkina (AIB). - C'est dans ce cadre qu'a été produit avec la Télévision Nationale du Burkina (TNB), un documentaire télévisuel avec pour titre : "Le Challenge de la Sécurité alimentaire".
Atelier des cadres Nationaux de Concertation dans le secteur du Bétail et de la Viande, du 29 au 31 Juillet 1996 au CCIA à Abidjan (COTE D'IVOIRE).	La couverture médiatique est assurée le plus largement possible au niveau national, régional et international		La couverture médiatique a impliqué deux chaînes de télévision Ivoirienne, trois hebdomadaires, deux quotidiens et Radio France International (RFI). Cette couverture exceptionnelle est due en partie à l'implication des plus hautes autorités Ivoiriennes dans la manifestation : Le ministre de tutelle qui a assisté à l'ouverture et à la clôture de l'Atelier et le président de l'Assemblée Nationale qui a reçu les séminaristes dans l'hémicycle de l'Assemblée.
<u>Exposition</u> Exposition ISCO 96 sur les potentialités en Août 1996 à Bonn (Allemagne Fédérale)	Présentation illustrée du CILSS. Informations sur ses activités.		- Contribution à la confection et à l'animation du stand CILSS pour l'exposition ISCO Bonn 96 - Un STAND CILSS a présenté le CILSS, ses différentes actions, essentiellement dans le domaine de la GRN/LCD. Le Coordonnateur du PRISME a rédigé et fait tirer une fiche d'information en Anglais et en Français sur le CILSS. Il a en outre rédigé un texte de présentation du stand et contribué à l'illustration des textes de l'exposition.

# SITUATION PHYSIQUE DU PROJET 1996 (Suite 3)

Code du projet : 204	INTITULÉ DU PROJET : PROGRAMME REGIONAL D'INFORMATION ET DE SENSIBILISATION MULTIMEDIA SUR L'ENVIRONNEMENT (PRISME)		
Composantes majeures	Résultats attendus	Prévisions	Réalisations
<b>APPUI AUX PROJETS</b> (Suite 2)			
<b>MARKETING</b> <u>Production médiatique</u> FERAP			
Production d'un film sur la rencontre des Cadres de concertation (Secteur du Bétail et de la Viande)	Réalisation du film à usage documentaire et d'animation		Production avec la Télévision Nationale du Burkina (TNB), dans le cadre de la rencontre des cadres de concertation dans le secteur du Bétail et de la Viande (Ouagadougou, 11-17 avril 1996) organisée par le projet FERAP, d'un documentaire télévisuel avec pour titre : "Le Challenge de la Sécurité alimentaire".
<u>PASP</u> Contribution à la réalisation d'un film sur le CILSS.			Le film : <i>CILSS, défi et mandat pour le Sahel</i> , financé par la GTZ est réalisé. Ce film d'une vingtaine de minutes, présente l'institution sous-régionale, sa vie à travers ses activités sur les trois sites (Bamako, Niamey, Ouagadougou), les hommes qui l'animent. Le Coordonnateur du PRISME a été mis à contribution pour introduire et assister la caméraman, pour la collecte d'éléments audio-visuels, notamment la couverture de l'étape de Ouagadougou de la Mission circulaire du groupe Sécurité Alimentaire, l'interview de madame le Secrétaire Exécutif et le filmage d'une séance de travail au siège du CILSS. Il a été sollicité pour un projet de commentaire sur lequel devait s'appuyer la Cameramen pour conduire le montage du film.
<b>Edition</b>			
<u>PASP</u>			
Confection de la Convention Simplifiée et illustrée (PASP)			Contribution à la confection de la Convention Simplifiée et illustrée (PASP) : Participation aux réunions de concertation, au niveau du CILSS, à la rencontre de concertation à Bobo Dioulasso avec le GRAAP - 25 au 27 juin 1996 - , harmonisation des travaux (dessins, maquette, montage).
Réalisation d'une fiche en Anglais et en Français sur le CILSS			Réalisation d'une fiche en Anglais (la traduction du texte a été assurée par le traducteur du Siège) et en Français sur le CILSS dans le cadre de l'Exposition ISCO 96 sur l'utilisation durable des sols, à Bonn (ALLEMAGNE FEDERALE, 24 Août-1er Septembre 96).

# SITUATION PHYSIQUE DU PROJET 1996 (Suite 4)

8

Code du projet : 204	INTITULÉ DU PROJET : PROGRAMME REGIONAL D'INFORMATION ET DE SENSIBILISATION MULTIMEDIA SUR L'ENVIRONNEMENT (PRISME)		
Composantes majeures	Résultats attendus	Prévisions	Réalisations
<b>APPUI AUX PROJETS</b> (Suite 3)			
MARKETING			
Edition			
TOUS PROJETS			
Préparation / Confection de maquettes pour les projets	Meilleure présentation des documents des projets		Les maquettes sont faites
<b>APPUIS SPECIFIQUES</b>			
Politique de communication pour la CCD			
Politique de communication pour la CCD	Une meilleure efficacité des actions en communication dans le domaine de la CCD.		Contribution à la mise au point des Termes de référence pour le recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'une stratégie régionale de communication dans le cadre de la mise en œuvre de la CCD (Travaux du sous-groupe Communication du Groupe GRN).
Politique de communication pour la CCD	Une meilleure efficacité des actions en communication dans le domaine de la CCD.		Participation à Banjul (du 9 au 18 Août 1996) de l'atelier ONC/ONG sur le Suivi-évaluation au cours duquel une enquête (questionnaire) a été menée auprès des participants pour recueillir des éléments de définition d'une politique de communication pour la CCD.
Politique de communication pour la CCD	Une meilleure efficacité des actions en communication dans le domaine de la CCD.		Contribution à l'élaboration d'une Stratégie régionale de communication (en formulation) dans le cadre de la mise en œuvre de la CCD (Travaux du sous-groupe Communication du Groupe GRN).

# SITUATION PHYSIQUE DU PROJET 1996 (Suite 5)

9

Code du projet : 204	INTITULÉ DU PROJET : PROGRAMME REGIONAL D'INFORMATION ET DE SENSIBILISATION MULTIMEDIA SUR L'ENVIRONNEMENT (PRISME)		
Composantes majeures	Résultats attendus	Prévisions	Réalisations
<b>APPUI AUX PROJETS</b> <b>(Suite 4)</b>  <b>APPUI SPECIFIQUES</b>  <u>Appui aux actions du CILSS dans les Etats</u>			
Elaboration d'une politique de communication dans le cadre de la CCD au Burkina	Une meilleure efficacité des actions en communication dans le domaine de la CCD.		Conseil au CONAGES (Conseil National de Gestion de l'Environnement du Burkina), dans le cadre de la formulation de sa Politique de communication pour la mise en oeuvre de la Convention.
Appui à la décentralisation et au développement local	Renforcement de l'action de décentralisation		Participation au séminaire sur le thème "Femmes et décentralisation" en tant que membre du "Comité régional de réflexion Femmes et gestion des ressources naturelles", à Bamako du 17 au 19 septembre 1996.
Appui à la décentralisation et au développement local	Meilleure implication des journalistes dans le processus et dans la préparation de l'année 1997 sur la Décentralisation		Coordination du Séminaire sur "La place et le rôle de la presse dans la Décentralisation et le développement local" à N'djamena (TCHAD) du 05/10/96 au 13/10/96.
<b>APPUI AU NOYAU CENTRAL</b>  <b>PUBLICATIONS Journaux</b>			
Publication de REFLETS SAHELIENS Trimestriel et REFLETS SAHELIENS Flash mensuel	Une meilleure information sur les activités du CILSS, particulièrement des Projets et du Noyau Central		1) Réalisation de REFLETS SAHELIENS trimestriel N° 23 de Janvier 1996 et du REFLET SAHELIENS N° 24 Spécial Juillet 1996 2) Réalisation de REFLETS SAHELIENS FLASH n° 000, 001, 002, 003, d'avril à décembre 1996.  Le Coordonnateur du PRISME a : - réalisé la maquette des journaux - effectué le montage du contenu jusqu'à sa finalisation avant transmission à l'imprimerie pour impression. - rédigé le volet des informations relatives aux projets, en collaboration avec leurs Coordonnateurs. - Publication d'un quotidien "ECHOS DE SAHEL 21" lors du Séminaire Régional sur SAHEL 21 à Dakar (SENEGAL).



# SITUATION PHYSIQUE DU PROJET 1996 (Suite 6)

10

Code du projet : 204	INTITULÉ DU PROJET : PROGRAMME REGIONAL D'INFORMATION ET DE SENSIBILISATION MULTIMEDIA SUR L'ENVIRONNEMENT (PRISME)		
Composantes majeures	Résultats attendus	Prévisions	Réalisations
<b>APPUI AU NOYAU CENTRAL (Suite)</b>  <b>MARKETING</b>  <u>Couverture médiatique</u>			
Lancement de <i>Sahel 21</i> à Ouagadougou	Une bonne information sur les activités du CILSS et une relation des initiatives des Projets et du Noyau Central		Appui à la cérémonie de lancement de SAHEL 21 à laquelle ont assisté le ministre coordonnateur, le ministre de l'Agriculture et des Ressources animales du Burkina, le Secrétaire Exécutif du CILSS et diverses personnalités.
Pose de la première pierre du Siège du CILSS le 6 décembre 1996			Appui à la cérémonie de pose de la première pierre du siège du CILSS à Ouagadougou (OUAGA 2000) le vendredi 6 décembre 1996 dans le cadre du XIXe sommet France-Afrique. (Détermination du contenu des banderoles, appui à l'animation)
<b>APPUI AUX INSTANCES</b>			
<u>Actions spécifiques</u>  Discours officiels du CILSS	Une meilleure communication des activités du CILSS		Les projets de discours sont rédigés ou améliorés

# **- BILAN ANNUEL D'EXECUTION, ANNEE 1996 -**

## **1.2. SITUATION FINANCIERE**

CATEGORIE DE COUT	SOURCES DE FINANCEMENT				
	PAYS-BAS	US-AID	Total	Prévision	Réalisation
INVESTISSEMENT	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant
ASSISTANCE TECHNIQUE	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant
FONCTIONNEMENT	14 450 000	14 300 000	28 750 000	28 750 000	22 140 377
ACTIVITES / INTERVENTIONS	16 800 000	Néant	16 800 000	16 800 000	7 947 450
TOTAL	31 250 000	14 300 000	45 550 000	45 550 000	30 087 827

## **ANALYSE DES ECARTS / PROBLEMES RENCONTRES / SOLUTIONS**

Le projet a utilisé au maximum ses potentialités humaines : Le coordonnateur et une secrétaire.

Sur le plan matériel, le projet n'a pu effectuer aucun investissement. Il a même eu recours souvent aux autres projets pour l'encre de son imprimante, le papier et autres fournitures pour le secrétariat.

Sur le plan financier, le projet a mobilisé 19 233 555 FCFA des 31 250 000 FCFA des fonds Pays-Bas, soit 61,54 % du total, et 10 854 272 FCFA des 14 300 000 FCFA des fonds US-AID, soit 75,90 % du total. Ce qui nous amène à un total général de 30 087 827 FCFA sur 45 550 000 FCFA et un taux général de mobilisation de 66,05 %

Du point de vue équipement, le PRISME a du matériel informatique peu performant, ce qui a amené le coordonnateur à avoir recours à du matériel et des logiciels extérieurs pour effectuer certains travaux.

Il est donc nécessaire d'équiper le PRISME du minimum de matériel professionnel afin de lui permettre d'accomplir les travaux techniques et ceux de publication assistée par ordinateur (PAO) que les projets attendent de lui et harmoniser les productions documentaires pour donner une image unie et cohérente des documents du CILSS.

## **PROPOSITIONS ET RECOMMANDATIONS**

Il est nécessaire d'accélérer la mise en œuvre effective de l'étude sur la Politique de communication du CILSS. Celle-ci pourra permettre la reformulation de l'étude sur le PRISME en vue de répondre aux besoins des projets et à l'appui aux activités communes du CILSS.

Comité Permanent Inter-Etats de Lutte  
contre la Sécheresse dans le Sahel



Permanent Inter-State Committee for  
Drought Control in the Sahel

**CILSS**

**SECRETARIAT EXECUTIF**

---

**PROGRAMME MAJEUR POLITIQUE GRN/LCD**

---

**PROGRAMME RÉGIONAL D'INFORMATION  
ET DE SENSIBILISATION MULTIMÉDIA  
SUR L'ENVIRONNEMENT**

**PRISME**

---

**BUDGET TRIENNAL 1997 - 1999,  
PAR CATÉGORIE DE DÉPENSES**

*Janvier 1997*

## - BUDGET TRIENNAL 1997 - 1999, PAR CATEGORIE DE DEPENSES -

Catégorie de coûts	1997	1998	1999	TOTAL
<b>Personnel</b>	22 016 000	* 35 116 800	36 872 000	<b>94 005 440</b>
<b>Equipement</b>	17 000 000	10 000 000	-	<b>27 000 000</b>
<b>Fonctionnement</b>	12 000 000	13 200 000	16 500 000	<b>41 700 000</b>
<b>Activités</b>	43 000 000	51 600 000	61 920 000	<b>156 520 000</b>
<b><u>TOTAL</u></b>	<b>94 016 000</b>	<b>109 916 800</b>	<b>115 292 640</b>	<b>319 225 440</b>

### REMARQUES

PERSONNEL : 5 % d'augmentation l'an.  
\* Recrutement d'un expert

EQUIPEMENT : Un véhicule de liaison en 1998

FONCTIONNEMENT : Accroissement de 10 % la première année et de 25 % la deuxième année

ACTIVITÉS : Accroissement de l'ordre de 20 % par an.

Comité Permanent Inter-Etats de Lutte  
contre la Sécheresse dans le Sahel



Permanent Inter-State Committee for  
Drought Control in the Sahel

**CILSS**

**SECRETARIAT EXECUTIF**

---

**PROGRAMME MAJEUR POLITIQUE GRN/LCD**

---

**PROGRAMME RÉGIONAL D'INFORMATION  
ET DE SENSIBILISATION MULTIMÉDIA  
SUR L'ENVIRONNEMENT**

**PRISME**

---

**PLAN D'OPÉRATIONS ANNUEL,  
EXERCICE 1997**

*Janvier 1997*

## PLAN D'OPERATIONS ANNUEL EXERCICE 1997

### PROJET DE BUDGET 1997

(EN FRANCS CFA)

CL	Code	Libellés	TOTAL
		<b>FONCTIONNEMENT</b>	28.750.000
<b>1</b>		<b>Frais de Personnel</b>	22.015.998
	10	Salaires et accessoires	16.273.000
	11	Charges sociales	3.742.998
	12	Frais médicaux	2.000.000
<b>2</b>		<b>Frais Généraux</b>	29.500.000
	201	Matériel et Fournitures de Bureau	20.000.000
	202	Eau, Électricité	1.500.000
	22	Communication et correspondances	2.500.000
	23	Loyer et charges locatives	3.000.000
	28	Autres frais et services extérieurs	3.200.000
	29	Diverses dépenses et imprévus	2.000.000
<b>4</b>	<b>40</b>	<b>INTERVENTIONS</b>	43.000.000
	A1 40	Consulta° (honoraires, perdiems, billets)	40.000.000
	A2 U	Impression, Publication	3.000.000
		<b>TOTAL</b>	93.765.998



## - PLAN D'OPERATIONS ANNUEL, EXERCICE 1997 -

### INTRODUCTION

Le propre du PRISME, projet transversal, c'est de se mettre au service du système CILSS, plus particulièrement des autres projets, pour satisfaire leurs besoins en communication. Au cours de l'année 1996, le PRISME a surtout travaillé avec le PASP (Projet d'appui aux stratégies et politiques de lutte contre la désertification), le PADLOS (Projet d'appui au développement local au Sahel), le FERAP (Projet de fluidification des échanges et de rapprochement des stratégies agro-alimentaires), et dans une moindre mesure, avec les autres projets. En dehors des projets, le PRISME a aussi mis son expertise au service du Noyau Central dont il a accompagné les actions.

Si l'année 1996 a été marquée par un net accroissement des activités du PRISME par rapport à l'année 1995, le projet ambitionne pour l'année 1997 étendre davantage son action, entre autre par un renforcement de son équipement informatique et professionnel et une intervention plus poussée sur le terrain des Etats afin d'être une expertise d'accompagnement à même d'aider les acteurs à résoudre les problèmes concrets tels qu'ils se présentent à eux et tels qu'ils ont été évoqués au cours des différentes réunions de concertation et d'harmonisation des initiatives en GRN/LCD notamment.

Si l'année 1996 a été dans une certaine mesure, celle du "décollage" des projets après une restructuration du système et une relance des programmes dans le cadre des plans triennaux, il faut s'attendre en 1997 à un certain rythme de "croisière".

Le PRISME se doit d'être à la hauteur des attentes des projets aussi bien que du système dans sa globalité. Pour ce faire, ses activités comportent trois grands volets :

#### I - LA COORDINATION DU PRISME

Elle est marquée par un budget d'équipement de 17 millions, le souci d'un perfectionnement de l'expertise par des stages de courte durée dans le domaine de l'informatique et de l'édition et par des interventions pour appuyer les Etats dans leur politique de communication en matière de GRN/LCD.

#### II - L'APPUI AUX PROJETS

Il a été caractérisé au cours de l'année 1996 par la faiblesse des volets de l'édition, de la publication et de la campagne médiatique. Ces derniers devront être renforcés parallèlement à un accompagnement des actions des Etats dans le domaine de la mise en œuvre de la Convention.

#### III - L'APPUI AU NOYAU CENTRAL

Il se manifestera essentiellement par l'appui du PRISME au renforcement de la communication tous azimut à travers l'édition des journaux, les couvertures médiatiques, la fluidification des échanges informationnelles à travers les trois sites et à l'expertise qui sera développée lors des rencontres statutaires.

# PLAN D'OPERATIONS ANNUEL EXERCICE 1997

N°	ACTIVITES	INDICATEUR	SOURCE DE VERIFICATION	PERIODE D'EXECUTION												RESPON-SABLE	RESSOURCES			REMARQUES
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		HUMAINES	FINANC. (F CFA)	SOURCES FINANC.	

## I - COORDINATION DU PROJET

### FORMATION

**Objectif :** Accroître les compétences professionnelles et techniques du personnel du PRISME

**Résultats attendus :** Les prestations du PRISME au profit du CILSS sont plus performantes.

1	Stage de formation à l'édition du Coordonnateur du PRISME (3 semaines)	Le stage a lieu dans une maison d'édition	Documents comptables du Centre de Gestion des Projets (CGP)	--												Coordon. PRISME				
2	Stage de perfectionnement en PAO du Coordonnateur du PRISME (3 semaines)	Le stage a lieu dans une maison spécialisée	Documents comptables du CGP	--												Coordon. PRISME				
3	Stage de formation aux logiciels de la Secrétaire du PRISME (3 semaines)	Le stage a lieu par une maison spécialisée à Ouagadougou	Documents comptables du Centre de Gestion des Projets	--												Secrétaire PRISME		250 000		
4	Stage de formation en Anglais de la Secrétaire du PRISME (4 sessions de 3 mois chacune)	Le stage a lieu à l'American Language Center à Ouagadougou	Documents comptables du Centre de Gestion des Projets	--												Coordonnateur PRISME		140 000		

## COORDINATION DU PROJET (Suite)

## PUBLICATIONS

**Objectif : Faire mieux connaître le PRISME**

**Résultats attendus :** Le CILSS et les différents partenaires exploitent mieux l'expertise du PRISME

5	Publication d'une fiche de présentation du PRISME	La fiche est distribuée dans les 9 pays du CILSS	Documents comptables du CGP		-						Coordonnateur du PRISME	Coordon. et experts des Projets CILSS	500 000		
---	---	--	-----------------------------	--	---	--	--	--	--	--	-------------------------	---------------------------------------	---------	--	--

## EQUIPEMENT INFORMATIQUE ET PROFESSIONNEL

**Objectif :** Equiper le PRISME en matériel PAO et audio-visuel performant

**Résultats attendus :** Accroître les capacités de suivi des activités, d'intervention et d'information du PRISME

[illegible]

## INTERVENTIONS

**Objectif :** Impliquer le PRISME et ses différents partenaires dans la définition d'une communication consensuelle au CILSS.

**Résultats attendus :** Accroître les synergies et l'harmonisation des initiatives en communication du CILSS

10	- Suivi de l'étude de l'expert de la FAO sur la Politique de communication du CILSS et du PRISME	Le suivi sur les sites de Bamako et Niamey est fait	Documents comptables du CGP														Conseiller en Communication		0,5792	Pays-Bas	
11	- Rencontres de Concertation (2) des communicateurs du CILSS à Bamako et Niamey	Les rencontres ont lieu en 1997	Documents comptables du CGP														Coordon. PRISME		0,737		
12	- Rencontres de Concertation et d'animation du Coordonnateur du PRISME avec les points focaux du PRISME et les journalistes de l'Environnement des 9 pays du CILSS	Les rencontres ont lieu en 1997	Documents comptables du CGP														Coordon. PRISME		31,243		

## APPUI AUX INSTANCES

**Objectif :** Impliquer le PRISME dans les grandes rencontres statutaires et les importantes réunions du CILSS.

**Résultats attendus :** Un meilleur suivi et des prestations opportunes du PRISME aux rencontres du CILSS

13	Comité Régional de Programmation et de Suivi (CRPS) et Conférence des Ministres du CILSS.	La participation est effective	Les documents comptables sont disponibles													Noyau Central	Tout le personnel CILSS		CILSS		
14	Sommet des chefs d'Etat et/ou de Gouvernement du CILSS à Banjul	La participation est effective	Les documents comptables sont disponibles														Noyau Central	Tout le personnel CILSS		CILSS	

### Actions spécifiques

15	Rencontre sur Sahel 21 à Praia.	La participation est effective	Les documents comptables sont disponibles													Conseiller Sécurité Alimentaire	Tout le personnel CILSS		CILSS Sécurité Alimentaire	
16	Rencontre du Groupe GRN à Praia.	La participation est effective	Les documents comptables sont disponibles													Conseiller GRN/LCD	Responsables des projets GRN		CILSS GRN/LCD	



## II - APPUI AUX PROJETS

### PUBLICATIONS

**Objectif :** Publication des activités des projets

**Résultats attendus :** Une meilleure information sur les activités des projets, des programmes, et un meilleur échange et partage d'expériences et de savoir-faire

17	Publication de ECHOS DU COULOIR CENTRAL (Trimestriel)	Le journal est publié et distribué tous les trimestres	Le journal est disponible			--			--							Coordon- nateur du PRISME	Coordon. et experts du Projet FERAP	500.000 FCFA X 4 = 2.000.000	P r o j e t PASP	
18	Elaboration et diffusion de la LETTRE DU PRS.	Publié tous les mois	Le journal est disponible	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	Coord. PRS	PRS et PRISME	1.500.000	PRS	
19	Publication des ECHOS DE PRAÏA (Trimestriel)	Le journal est publié tous les trimestres	Le journal est disponible toutes les fins de trimestre			--			--							Conseiller en comm.	Conseiller en comm. Coordon. PADLOS	500.000 FCFA X 4 = 2.000.000	PADLOS	
20	Publication des BULLETINS et SUPPLEMENTS AGRO-ALIMENTAIRES (Mensuel)	Le journal est publié tous les mois dans les 9 Etats du CILSS	Le journal est disponible toutes les fins de mois	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	Coord. PROCE- LOS	BUREAUX D'ETUDES	-	P R O CELOS	POUR MÉMOIRE
21	Edition d'un bulletin trimestriel sur l'apport du CILSS à la mise en Ouvre de la CCD et sur l'Etat d'avancement du processus au Sahel.	4 bulletins sont édités et diffusés	Archives des ONC, du PASP et du PRISME			--			--							PASP	PASP et Coord PRISME	2 000 000	PASP	



## ACTIONS SPECIFIQUES

**Objectif :** Appuyer les Etats dans leurs activités

**Résultats attendus :** Une meilleure efficacité et un meilleur impact des actions des projets et des Etats

22	- Journées de sensibilisation (Projection de films, débats médiatisés à la radio-télé et dans la presse écrite impliquant les décideurs et la base) sur la décentralisation et le développement local dans les 9 Etats du CILSS	Les journées sont organisées	Les journées de sensibilisation aboutissent à un programme d'activités appliqué par pays jusqu'à la journée du CILSS.														Coordon. PRISME et PADLOS	Coordon. PRISME et PADLOS, Spécialistes de la décentralisation et autres pers. res.nation.		PADLOS	
23	Publication d'une affiche en Français sur les enjeux de la décentralisation et du dév. loc	L'affiche est réalisée	Elle est disponible pour les journées de sensibilisation sur la décent. et le dév. l.	--													Coordon-nateur du PADLOS	PADLOS et PRISME		PADLOS	
24	Appui sous forme de subventions, de prix ou de concours, la production d'émissions ou de pièces de théâtre sur la Convention et/ou sur des projets pilotes de LCDréussis.	- Octroi d'un prix CILSS au prochain FESPACO - Distribution d'un prix du meilleur reportage ou de la meilleure émission ou pièce de théâtre - Des émissions sur la mise en œuvre de la Convention sont produites à l'occasion de la commémoration de la Journée du 17 juin.	- Liste des lauréats du FESPACO - Etats financiers du PASP disponibles au Centre de Gestion.														Expert GRN	Coordon. PRISME Spécialistes de la GRN et autres pers. res.sour-ces au niveau des Etats	12 000 000	PASP	

## VOLET "POLITIQUE DE COMMUNICATION POUR LA CCD" (Suite 1)

### Mise en œuvre

**Objectif :** Appuyer les actions en communication en faveur de la vulgarisation de la CCD dans les Etats du CILSS

**Résultats attendus :** Renforcer les actions en communication dans les Etats du CILSS

29	Mise en place d'un fichier d'experts en communication environnementale et inventaire de documents audio-visuels sur la GRN dans les 9 Etats du CILSS.	Le fichier d'experts est constitué	Le fichier d'expert est exploité															Coordon. PRISME	Coordon. PRISME, Coordon. et Experts PASP		PASP	
30	Constitution d'une banque de données audio-visuelles pour l'animation d'émissions dans le cadre de la mise en œuvre de la CCD	La banque de donnée est constituée	La banque de donnée est exploitée															Coordon. PRISME	ONCs, Points focaux PRISME et autres structures GRN		PASP CCD	
31	Appui à la production d'informations (Radio, Télé, Presse Ecrite) pour la vulgarisation de la Convention dans les 9 Etats du CILSS	Les médias privés sont appuyés financièrement dans la publication d'informations sur la CCD	Les articles et émissions des médias sur la Convention sont disponibles															Coordon. PRISME	Coordon. PRISME, Coordon. et Experts PASP, journalistes, ONC		PASP, CCD	

# VOLET "POLITIQUE DE COMMUNICATION POUR LA CCD" (Suite 2)

## Mise en œuvre (Suite)

32	Formation des journalistes des 9 pays du CILSS, dans le domaine de la Convention	Des séminaires sur la Convention sont organisés dans les 9 pays du CILSS	Les résultats des séminaires sont disponibles,												Coordon. PRISME	Coordon. PRISME et Coordonn. et Experts PASP.		PASP CCD	
33	Publication d'un recueil des Politiques de communication des 9 Etats dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention	Le document est publié en Français et en Anglais et ventilé dans les 9 Etats du CILSS	Documents comptables du CGP												Coordon. PASP	Coordonn. et Experts PASP. Coordon. PRISME		CCD PASP	
34	Confection de cassette radio de vulgarisation (en 3 langues nationales) de la Convention pour chacun des Etats du CILSS	Les cassettes sont produites à l'issue de chacun des séminaires organisés pour les journalistes	Les cassettes sont disponibles à la fin de chaque séminaire												Coordon. PRISME	Coordon. PRISME et Coordonn. et Experts PASP.		PASP CCD	
35	Acheminement des informations aux réseaux de journalistes de l'environnement (Courrier électronique, voie postale)														Respon- sables CILSS, partenai- res de coopé- ration etc	Respon- sables CILSS, partenai- res de coopé- ration etc		PASP	

## MARKETING

**Objectif :** Impliquer les mass media publics et privés des Etats dans la vie du CILSS

**Résultats attendus :** Les actions du CILSS sont mieux connus et les communicateurs sont solidaires de la cause du CILSS

[illegible]

### III - APPUI AU NOYAU CENTRAL

#### PUBLICATIONS

**Objectif :** Promouvoir une information sur le CILSS par le CILSS

**Résultats attendus :** Les actions du CILSS sont mieux connus par la voix du CILSS, et une vision CILSS mieux partagée par tous

37	Publication de REFLETS SAHELIENS (Trimestriel)	Le trimestriel est publié tous les trimestres	Le journal est disponible toutes les fins de trimestre													Conseiller en comm.	Conseiller en comm. Coord. Projets CILSS	1.600.000 FCFA X 4 = 6.400.000	CILSS	
38	Publication de REFLETS SAHELIENS Flash (Mensuel)	Le Flash est publié et distribué tous les mois	Le Flash est disponible													Conseiller en comm.	Conseiller en comm. Coord. Projets CILSS	500.000 FCFA X 12 = 6.000.000	CILSS	
39	Publication d'une fiche de présentation du CILSS	La fiche de présentation du CILSS est publiée	La fiche de présentation du CILSS est disponible													Coordonnateur du PRISME	Coordon. PRISME et Conseiller en comm.		CILSS	
40	Publication de FLASH GRN (Mensuel)	Le Flash est publié et distribué tous les mois	Le Flash est disponible													Coordonnateur du PRISME	Coordon. Projets CILSS	500.000 FCFA X 12 = 6.000.000	CILSS GRN/LCD	
41	Publication d'un JOURNAL DU Xlle SOMMET des chefs d'Etat (Quotidien)	Le journal est publié pendant le Xlle Sommet	Le journal est disponible tous les jours pendant le Sommet													Conseiller en comm.	Conseiller en comm. Coord. PRISME	500.000 FCFA X 4 = 2.000.000	CILSS	

#### MARKETING

**Objectif :** Impliquer les mass media publics et privés des Etats dans la vie du CILSS

**Résultats attendus :** Les actions du CILSS sont mieux connus et les communicateurs sont solidaires de la cause du CILSS

42	Couverture médiatique (Radio, télévision, Presse écrite) des activités du Noyau Central	La couverture médiatique est assurée	Les documents audio-visuels et écrits sont disponibles													Conseiller en communication	Conseiller en comm. et Coord. PRISME etc	5 X 1 000 000 = 5 000 000 FCFA	CILSS	
----	---	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------	--	--------------------------------	-------	--