

COMITE PERMANENT INTERETATS DE LUTTE
CONTRE LA SECHERESSE DANS LE SAHEL



PERMANENT INTERESTATE COMMITTEE
FOR DROUGHT CONTROL IN THE SAHEL

CILSS

INSTITUT DU SAHEL

**PROGRAMME MAJEUR POPULATION/DEVELOPPEMENT
(CERPOD)**

PLAN TRIENNAL 2000 – 2002 CERPOD

**Version
02/09/1999**

SOMMAIRE

LISTE DES ABREVIATIONS	3
I. BILAN D'EXECUTION NARRATIF 1998 1^{er} SEMESTRE 1999	6
1.1. ACQUIS ET ATOUTS A VALORISER	6
1.2. BESOINS NON ENCORE SATISFAITS	7
1.3. DIFFICULTES RENCONTREES	8
1.4. RECOMMANDATIONS	9
1.5. PERSPECTIVES	10
III. PLAN TRIENNAL 2000 - 2002	12
3.1. PROBLEMATIQUE	12
3.1.1. Contexte des pays sahéliens	12
3.1.2. Problématique population et développement	14
3.1.3. Justification	15
3.2. OBJECTIFS ET RESULTATS	16
3.3. CATALOGUE DES ACTIVITES PRINCIPALES	16
3.4. CADRE LOGIQUE	19
3.5. CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE	22
IV. PLAN D'OPERATION 2000	23
4.1. PLAN D'OPERATION PAR RESULTATS	23
R1 : Les contraintes socio-démographiques sont connues de façon approfondie Et les résultats de recherche sont diffusés au Sahel	23
R2 : Le processus d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi et évaluation des programmes et politiques de population et développement durable est appuyé et renforcé aux niveaux national et sous-régional sur la base des options proposées	27
R3 : Les compétences nationales et sahéliennes en matière de population Et développement durable sont accrues	32
4.2. FONCTIONS DE GESTION	38
ANNEXES	39
II. BILAN D'EXECUTION PHYSIQUE 1998 ET PREMIER SEMESTRE 1999	40
2.1. R1 : Les contraintes socio-démographiques sont connues de façon approfondie Et les résultats de recherche sont diffusés au Sahel	40
a) Exécution 1998	40
b) Exécution 1 ^{er} semestre 1999	45
2.2. R2 : Le processus d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi et évaluation des programmes et politiques de population et développement durable est appuyé et renforcé aux niveaux national et sous-régional sur la base des options proposées	51
a) Exécution 1998	51
b) Exécution 1 ^{er} semestre 1999	55
2.3. R3 : Les compétences nationales et sahéliennes en matière de population Et développement durable sont accrues	57
a) Exécution 1998	57
b) Exécution 1 ^{er} semestre 1999	62

LISTE DES ABREVIATIONS

ABSF	Association Burkinabé des Sages-Femmes
ACDI	Agence Canadienne pour le Développement International
ACI	African Consultants International
ADBS	Association des professionnels de l'Information
AGROSOC	Programme Majeur de Recherches Agro Socio Economique
AID	Agence Internationale pour le Développement
AMPPF	Association Malienne pour la Protection et la Promotion de la Famille
ARC	Actions de Recherche Concertée
ASBEF	Association Sénégalaise de Bien-Etre Familial
BUCEN	Bureau of Census
CD-ROM	Compact Disk - Read Only Memory
CDS-ISIS	Logiciel de Gestion de Base de Données
CERPOD	Centre d'Etudes et de Recherche sur la Population pour le Développement
CG	Centre de Gestion
CILSS	Comité Permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel
CNIECS	Centre National d'Information, d'Education et de Communication sur la Santé
CNRS	Centre National de Recherche Scientifique
CRDI	Centre de Recherche pour le Développement International
CRPS	Comité Régional de Programmation et de Suivi
CTG	Comité Technique et de Gestion
CSE	Centre de Suivi Ecologique
CEPED	Centre Français d'Etudes de la Population pour le Développement
CICRED	Comité International de Coopération dans les Recherches Nationales en Demographie
DBC	Distribution à Base Communautaire
DCW	Digital Chart Word
DHS	Demographic Health Survey
DIAPER	Diagnostic Permanent
DPRH	Direction de la Planification et des Ressources Humaines
DNSI	Direction Nationale de la Statistique et de l'Informatique
DSA	Direction des statistiques agricoles
EAT	Equipe d'Appui Technique
EAS	Etude d'Analyse Situationnelle
EDA	Exemplaires de données africaines
EDM	Energie du Mali
EDS	Enquête Démographique et de Santé
EMUS	Enquête, Migrations, Urbanisation au Sahel
EMUT	Enquête, Migrations, Urbanisation au Tchad
ENUPF	Enquête auprès des non Utilisatrices de Planification Familiale
ENAPF	Enquête auprès des Nouvelles Acceptrices de Planification Familiale
ESRI	Environmental Systems Research Institute
FESPACO	Festival Panafricain de Cinéma de Ouagadougou
FNUAP	Fonds des Nations Unies pour la Population
FHI	Family Health International

GRN	Gestion des Ressources Naturelles
GSSR	Gestion des Services de Santé de la Reproduction
HRS	Household Registration System
IEC	Information, Education et Communication
IFORD	Institut de Formation de Recherche Démographique
IMPS	Integrated Microcomputer Processing System
INED	Institut National d'Etudes Démographiques
INTEGRA	Système de Projection de Population, Planification Familiale, Santé, Education, Emploi
INSAH	Institut du Sahel
INPS	Institut National de Prévoyance Sociale
ISFRA	Institut Supérieur de Formation et de Recherche Appliquée
ISSA	Integrated System For Survey Analysis
IPF	Fédération Internationale pour la Planification Familiale
JHU	John Hopkins University
MIPS	Micro Informatique en Population et Santé
MOS	Méthode des Observateurs Sentinelles
MSH	Management Science for Health
MST	Maladie Sexuellement Transmissible
MUAO	Migrations Urbanisation en Afrique de l'Ouest
NGIA	National Center/ Geographic Information and Analysis
NHRC	Navrongo Health Reserach Center
OCCGE	Organisation Commune de Lutte contre les Grandes Endémies
ONG	Organisation Non Gouvernementale
ORSTOM	Institut Français de Recherche Scientifique pour le Développement en Coopération
PAA	Population American Association
PADRES	Projet de Recherche Appliquée pour le Développement dans le Sahel
PAGE	Modèle Population Agriculture Environnement
PAS	Plan d'Action Sahélien
PF	Planification Familiale
PNLS	Programme National de Lutte contre le SIDA
POPECODE	Population Ecologie et Développement
POPLINE	Population Information on LINE
PPPD	Développement et Promotion des Politiques de Population
PDS	Population Développement au Sahel
PC. EXPRO	Personnal Computer - Expo
PMI/PF	Protection Maternelle et Infantile/Planification Familiale
PRB	Population Reference Bureau
PRISAS	Programme de Renforcement Institutionnel en matière de sécurité Alimentaire au Sahel
PRORES	Projet sur des Réflexions Stratégiques
PRPPF	Projet de Renforcement des Programmes de Planification Familiale
RAPID	Resources for Analysis of Population Impact on Development
REDATAM	Retrieval of Census Data for Small Areas by Micro-computer
REDSO/WCA	Bureau de l'USAID pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre
RIVASS	Réseau Insertion dans les Villes d'Afrique Sub-Saharienne
REMUAO	Réseau Migrations Urbanisation en Afrique de l'Ouest
R.O.	Recherche Opérationnelle

SAP	Service Administratif, Personnel
SARA	Soutien à l'Analyse et à la Recherche en Afrique
SCF	Service Comptable et Financier
SFPS	Santé Familiale Prévention du Sida
SIDA	Syndrome Immuno Déficient Acquis
SIG	Système d'Information Géographique
SIS	Système d'Information Sanitaire
SMI/PF	Santé Maternelle et Infantile/Planification Familiale
SR/PF	Santé Reproduction/Planification Familiale
SRA	Santé de la Reproduction des Adolescents
UNICEF	Fonds des Nations Unies pour l'Enfance
WSP	Women's Studies Project

I. BILAN D'EXECUTION NARRATIF de l'année 1998 ET du PREMIER SEMESTRE 1999

1.1. ACQUIS ET ATOUS A VALORISER

L'année 1998 étant considérée comme une année de transition par le système CILSS, elle a surtout été marquée par la planification des activités pour la période 1999-2001. A cet effet, beaucoup de rencontres ont été tenues pour la prise en compte des grands enjeux, notamment les priorités de Sahel 21, les orientations du Programme d'Action de Ouagadougou concernant la Population et le Développement Durable ainsi que les orientations issues des ateliers thématiques tenus sur la sécurité alimentaire et la gestion des ressources naturelles. Un grand effort a donc été fourni pour l'harmonisation et la cohérence du Plan triennal.

Recherche

En matière de recherche en population/développement, il faut retenir les résultats suivants : la publication en 1998/1999 et début d'année 1999 de la synthèse régionale des résultats des enquêtes migrations et urbanisation ainsi que des plaquettes et brochures d'analyses complémentaires en migration et en santé de la reproduction. La valorisation de ces données passe par une diffusion massive auprès des décideurs, planificateurs et des populations cibles. La conférence ministérielle sur migrations et urbanisation qui se tiendra à Bamako en novembre 1999 sera un temps fort de l'intégration des données de migrations dans les programmes et politiques de développement au Sahel. Des domaines nouveaux comme la recherche en matière de changements de comportements dans la lutte contre le sida sont en train d'être explorés au niveau du CERPOD. Une concertation régionale sur le sujet a été organisée par le CERPOD en 1999.

Assistance technique

Concernant l'appui au processus d'élaboration de mise en œuvre et de suivi et évaluation des politiques et programmes de population, l'année 1998 et le début de l'année 1999 ont été mis à profit pour lancer l'opérationnalisation de la mise en œuvre du programme d'action de Ouagadougou relatif à population/développement au Sahel. Le programme a été publié sous forme de brochure et largement diffusé auprès des partenaires techniques et de coopération. Des groupes de travail multidisciplinaires ont été constitués au niveau de chaque pays du CILSS pour assurer la coordination de la mise en œuvre, des acteurs nouveaux ont été organisés sous forme de réseaux afin de mieux jouer le rôle qui sera le leur dans la mise en œuvre du programme. Il s'agit notamment du réseau des ONG, des Journalistes et des Parlementaires en population/développement. Un programme minimum d'intervention de tous ces acteurs a été adopté et sera exécuté dans les années à venir.

Formation

S'agissant du renforcement des compétences sahéliennes, un résultat remarquable que le CERPOD est en train de réaliser avec l'appui technique de l'Université de Montréal est la formation des formateurs en suivi et évaluation des projets et programmes de population. Trois ateliers régionaux ont été tenus en 1998-1999, des ateliers nationaux seront tenus en Gambie, au Cap-Vert et en Guinée Bissau ainsi que trois autres ateliers régionaux pour les pays francophones du Sahel d'ici la fin de l'an 2002. La formation en système d'information sanitaire s'est tenue comme prévu, une formation en recherche opérationnelle s'est tenue à la demande des institutions maliennes en 1999. La communication électronique a été développée durant la période au niveau du CERPOD.

1.2. BESOINS NON ENCORE SATISFAITS

Ces réalisations cachent des besoins non encore satisfaits. En effet, l'intégration de la variable démographique dans les stratégies et programmes de développement demeure un des principaux objectifs opérationnels du CERPOD. Cette intégration devrait permettre de corriger les disparités socio-économiques et partant, traduire dans les faits les recommandations régionales et internationales auxquelles les Etats membres du CILSS ont souscrit. Un appel aux pays a encore été lancé à l'occasion de la Conférence ministérielle de Ouagadougou sur la population (octobre 1997) qui rappelle les besoins prioritaires du Sahel en population et développement. Quelques préoccupations majeures sont discutées dans ce qui suit.

1.2.1. Recherche

Aujourd'hui, l'exode rural et les migrations internationales constituent certainement la variable démographique la moins connue et donc la moins maîtrisée dans les politiques et programmes de population du Sahel. Il devient impératif pour les pouvoirs publics au niveau central et décentralisé de disposer d'informations et d'outils permettant de définir les stratégies les plus appropriées en matière de gestion des ressources humaines et naturelles. De même, des politiques concertées au niveau régional s'avèrent indispensables pour des besoins sécuritaires et de développement de programmes de développement harmonieux. En conséquence, l'expertise et les connaissances acquises dans le domaine méritent d'être disséminées et vulgarisées.

Du fait de leur marginalisation dans le domaine de la santé de la reproduction et des autres droits humains, les enfants, les jeunes et les hommes méritent encore de nos jours une attention particulière. La connaissance des obstacles et facteurs à ces droits humains doit être approfondie et les résultats mis à la disposition des décideurs centraux et décentralisés et de la société civile (syndicats d'enseignants, parents d'élèves, associations estudiantines, etc.) pour une prise en compte optimale de leurs préoccupations. Pour toutes ces raisons, la mise à disposition d'instruments méthodologiques de recherche aux institutions nationales est souhaitable surtout dans le domaine des déterminants de l'éducation, la scolarisation et la dynamique familiale ainsi que dans le domaine de la planification et insertion urbaines.

1.2.2. Assistance technique / Recherches opérationnelles

Des politiques explicites de population sont mises en oeuvre dans les pays du Sahel depuis bientôt 10 ans. Toutefois, la mise en oeuvre de ces politiques n'a jamais été évaluée. Dans la perspective de fournir aux pays un appui éclairé dans la révision de ces politiques, un diagnostic des forces et faiblesses des politiques de population s'impose.

Le Programme d'action de Ouagadougou concernant la population et le développement durable vient d'être adopté. Sa mise en oeuvre ne doit pas seulement être l'affaire des techniciens. En effet, quelle que soit l'implication de ces derniers, le Programme d'action sera un voeu pieux si les décideurs et la société civile, notamment l'exécutif et le législatif, ne sont pas suffisamment sensibilisés sur les questions de population. Des actions vigoureuses et agressives doivent donc être initiées à l'intention de ces groupes cibles.

L'amélioration de la couverture et de la qualité des services de santé passe obligatoirement par la disponibilité d'une base informationnelle fiable et valide. Malheureusement, on constate encore que les données générées par les systèmes d'information sanitaire sont peu utilisées pour la planification, la gestion et l'évaluation des programmes de santé aussi bien au plan national qu'au niveau local; l'utilité de l'information n'étant pas encore bien perçue par les différents acteurs. En vue d'un suivi comparé des progrès accomplis en matière de santé de la reproduction dans les pays du CILSS, un support régional de référence doit être disponible.

L'éducation pour tous les enfants, surtout pour les filles, constitue un objectif fondamental des pays membres du CILSS. Toutefois, les importants efforts déployés dans ce sens ont été probablement affectés par les perturbations observées dans le monde scolaire durant ces dernières années. Les échecs et les déperditions scolaires subséquents à ces perturbations, ainsi que leurs conséquences éventuelles sur l'avenir des pays et de la sous-région méritent d'être documentés pour une meilleure planification de l'Education.

1.2.3. Renforcement des compétences

Le CERPOD devra continuer à appuyer les neuf pays sahéliens membres du CILSS à mieux comprendre et maîtriser les variables démographiques et se rapprocher de l'équilibre souhaitable entre population, économie et environnement. A cet effet, l'exécution du Plan triennal prendra en compte deux axes majeurs : le renforcement des capacités institutionnelles nationales et, le renforcement des capacités d'intervention du CERPOD.

Le renforcement des capacités d'intervention des institutions nationales et régionales passe avant tout par le développement de ressources humaines compétentes capables d'intervenir dans le processus conduisant à la mise en œuvre et au suivi des politiques et programmes en matière de population et de développement, ainsi que par l'appui technique, scientifique et matériel.

Afin de mettre les nombreux travaux et publications du CERPOD à la disposition des utilisateurs (décideurs, professionnels de tous genres, chercheurs, etc.), les moyens de communication et de diffusion du CERPOD doivent être rationalisés. Outre les supports classiques (base documentaire), les possibilités offertes par les multimédia sont à explorer.

1.3. DIFFICULTES RENCONTREES

Pour l'exécution du programme, la contrainte majeure a été l'insuffisance de ressources humaines consécutive au départ de plusieurs cadres. C'est à partir de juin 1998 que la plupart des postes ont été pourvus. A titre d'exemple, l'exécution des activités a été fortement perturbée par le manque de journalistes jusqu'au mois de juin date à laquelle un journaliste nouvellement recruté a pris fonction. Le séminaire régional de formation en Micro informatique appliquée à la santé population n'a pu être tenu cette année faute de financement suffisant. Par ailleurs, la surcharge du chargé de la maintenance qui est aussi gestionnaire du réseau ne permet pas de mettre en oeuvre des mesures préventives.

Certaines activités programmées ont accusé un retard important de démarrage dû au retard d'approbation de l'appui du FNUAP et de du non-examen de la requête soumise à L'ACDI.

L'acquisition de composants électroniques au Mali pose souvent problème et il y a lieu de profiter des missions en Europe ou en Amérique.

Enfin, le Mali a connu des coupures d'électricité fréquentes au cours de la période.

1.4. Recommandations

CONTRAINTES	SOLUTIONS
Financement	<ul style="list-style-type: none"> • Définir une stratégie de mobilisation de ressources • Ré-allocation budgétaire • Directisation de certains coûts indirects • Formulation de nouveaux projets • Nouvelles lignes budgétaires : traduction, interprétation, informatique ... • Récupération de fonds dûs.
Personnel	<ul style="list-style-type: none"> • Mesures pour l'amélioration de la maintenance informatique ; • Redéploiement du personnel ; • Evaluation semestrielle de la performance du personnel sur la base de termes de référence individuels
Programmation	<ul style="list-style-type: none"> • Programmation réaliste • Personnel dédié à des tâches spécifiques • Programmation annuelle des formations • Programmation de la traduction des documents.
Coopération	<ul style="list-style-type: none"> • Vigilance dans la négociation avec les partenaires ; • Approcher de nouveaux partenaires (GTZ Mopti, Coopération Suisse, Direction régionale de la santé ... • Tirer les enseignements de l'expérience
Procédures	<ul style="list-style-type: none"> • Traitements diligents des dossiers ; • Amélioration de la connaissance des procédures des partenaires ; • Meilleure définition du montage institutionnel des projets ; • Envoi progressif des publications

1.5. PERSPECTIVES

Des Déclarations de politique de population ont été adoptées dans 8 des 9 pays du CILSS (Cap Vert, Burkina Faso, Gambie, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad).

Le diagnostic à la base de ces politiques présente d'un pays à l'autre beaucoup de similitudes et les objectifs poursuivis visent tous une amélioration du niveau de la qualité de la vie.

La mise en oeuvre des recommandations du PAN a été évaluée lors de la deuxième Conférence sur la population tenue en 1992 à Dakar et qui a débouché sur l'adoption de la Déclaration de Dakar venant compléter le PAN par la prise en compte de domaines nouveaux tels que le SIDA, l'environnement et la coopération régionale en matière de population. La première conférence des Ministres chargés des questions de population, une autre recommandation de la conférence de Dakar, s'est tenue en 1997 à Ouagadougou. Ces assises ont été couronnées par la publication d'une Déclaration par laquelle les Ministres ont adopté un Programme d'action concernant la Population et le Développement durable au Sahel qui intègre et adapte au niveau sous-régional les recommandations de rencontres internationales telles que la Conférence régionale africaine sur la Population, la Famille et le Développement durable (Dakar, 1992), la CIPD (Caire 1994), la Conférence mondiale sur les Femmes (Beijing 1995). A Ouagadougou, les Ministres se sont aussi engagés à la mise en oeuvre dudit Programme d'action en partenariat avec la Société civile, en mettant l'accent sur les priorités que voici :

- l'amélioration de l'état général de santé des populations et de la santé de la reproduction;
- l'amélioration du niveau de scolarisation de tous les enfants, des filles en particulier et de celui de l'alphabétisation des adultes, des femmes notamment;
- le développement et/ou renforcement des compétences nationales et sous-régionales en matière de recherche sur population/développement, notamment les recherches opérationnelles en Information, Education, Communication (IEC/population, population/environnement) et, en matière d'élaboration, de mise en oeuvre, de suivi et d'évaluation de politiques et programmes de population, en accordant une attention particulière à l'approche genre.

Les orientations ainsi dégagées sont en parfaite adéquation avec les préoccupations des Sociétés sahéliennes qui, au terme d'un processus de réflexion sur le devenir du Sahel, considèrent la promotion des ressources humaines dans ses volets santé, éducation, formation, information, analyse et gestion comme la première des priorités. Un autre axe prioritaire réside dans le renforcement des capacités institutionnelles dans les pays par l'approfondissement de la démocratie, la paix, la sécurité et la décentralisation. Cette vision des Sociétés sahéliennes a reçu la caution morale des plus hautes autorités des pays de la sous-région et des bailleurs de fonds à travers, d'une part la Déclaration des Chefs d'Etat lors du 12ème Sommet du CILSS tenu en septembre 1997 à Banjul, et d'autre part le Mémorandum de Banjul pour un second contrat de génération entre les Sahéliens et leurs partenaires.

En matière de stratégies de sécurité alimentaire et de gestion des ressources naturelles au Sahel, les acquis en matière de développement des politiques et programmes de population devront être pris en compte en vue d'améliorer la formulation, la mise en oeuvre et le suivi des programmes d'action liés à la sécurité alimentaire et à la gestion des ressources naturelles.

Le Programme Majeur Population et Développement intervient en amont et en aval de la sécurité alimentaire : en amont, il travaille à la maîtrise de la croissance démographique, à la

connaissance et au suivi des dynamiques de population et des interrelations population environnement et développement. En aval, il contribue au suivi de la qualité de la population sur les aspects de santé, nutrition, éducation, statut de la femme, lutte contre la pauvreté etc.

III. PLAN TRIENNAL 2000 - 2002

3.1. PROBLEMATIQUE

3.1.1. Contexte des pays sahéliens

La situation démo-économique du Sahel est marquée par un certain nombre de tendances lourdes qui perdurent malgré les progrès incontestables accomplis depuis quelques années

SITUATION DEMOGRAPHIQUE

La fécondité reste encore très élevée : une femme en fin de vie féconde avait en 1995 en moyenne 6,5 enfants, contre 5,8 pour une femme de l'ensemble de l'Afrique, 2,9 pour l'Asie, 3,1 pour l'ensemble du monde.

La mortalité bien qu'ayant amorcé une baisse réelle, demeure encore élevée, notamment la mortalité de la petite enfance et la mortalité maternelle : Avec des quotients de mortalité infantile de 111 pour 1000, contre 90 pour 1000 pour l'ensemble de l'Afrique et, un taux de mortalité juvénile de 134 pour 1000, le Sahel connaît une situation inacceptable par rapport à celle des pays développés.

La population est jeune : la répartition par âge de la population sahélienne révèle une forte proportion de jeunes ; 47 pour cent ont moins de 15 ans tandis que 4 pour cent seulement ont plus de 60 ans. Cette structure par âge induit un taux de dépendance élevé.

Les migrations internationales constituent un facteur important dans la démographie sahélienne : un nombre important de sahéliens dont la plupart sont à la recherche d'un emploi, émigrent chaque année en direction d'autres pays du continent, d'Europe et d'ailleurs.

L'urbanisation est accélérée et l'exode rural massif : les pays du Sahel sont, depuis ces dernières années, le théâtre d'une croissance rapide de la population urbaine due en partie à l'exode rural qui vide les zones rurales de leurs éléments les plus dynamiques et contribue à la 'bidonvillisation' des centres urbains.

La population sera de plus en plus nombreuse à l'avenir : le temps de doublement de la population est de 22 ans en moyenne, contre 25 ans pour l'ensemble de l'Afrique, il est de 19 ans au Mali, 20 ans au Niger. Ce temps est de 43 ans en Asie et, 116 ans en Amérique du nord.

SITUATION SANITAIRE

Malgré l'allongement de l'espérance de vie à la naissance et le développement des systèmes de santé publique, les conditions de santé au Sahel demeurent bien en deçà des normes internationales : Les maladies infectieuses et parasitaires comme le paludisme, la rougeole, le tétanos néonatal et les diarrhées continuent d'y être endémiques. La majorité de la population n'a pas encore accès à des soins médicaux adéquats. En particulier ce sont les

enfants et les femmes en âge de procréer qui accusent les taux de morbidité et de mortalité les plus élevés et qui, par conséquent, ont davantage besoin d'être pris en charge par le système de santé.

La couverture sanitaire reste encore insuffisante : 1 médecin pour 29 250 habitants et 1 infirmier pour 8 143 habitants au Burkina Faso, alors que les normes de l'OMS sont de 1 médecin pour 10 000 habitants et 1 infirmier pour 5 000 habitants.

La prévalence contraceptive moderne est faible dans le Sahel : la moyenne sahélienne qui est de 3,7 pour cent contre 17 pour cent pour l'ensemble de l'Afrique cache de profondes différences entre pays. Par exemple, la Mauritanie, le Niger, et le Tchad, ont une prévalence inférieure à 3 pour cent, tandis que le Cap Vert avait un taux de prévalence contraceptive de 18,5 pour cent en 1995.

La progression du Sida dans la sous région est rapide, même si les niveaux restent inférieurs à ceux de l'Afrique centrale et orientale: ainsi en 1993, le nombre de cas de sida était de 0,5 pour 100 000 habitants en Mauritanie, 1,4 au Niger, 18,7 au Cap Vert, contre 86 au Zimbabwe et 239,3 en Zambie.

EDUCATION ET ALPHABETISATION

Les taux de scolarisation sont très bas et, dans certains cas, ils ont baissé sur la décennie 1985-1995 : en dehors du Cap Vert qui a un taux de scolarisation de 100 pour cent avec une parité presque complète entre filles et garçons, la situation est préoccupante dans les autres pays, avec des taux oscillant entre 29,5 pour cent au Niger, 40 pour cent au Mali et 56 pour cent au Sénégal...

La crise de l'enseignement pourrait s'amplifier dans les années à venir ; conséquence de la présence d'une jeunesse de plus en plus nombreuse et exigeante et, de la pauvreté grandissante. En l'an 2020, la population en âge d'aller à l'école devrait se situer entre 14 millions et 20 millions d'habitants.

STATUT ET SITUATION DE LA FEMME

Les conditions d'existence, la situation et le statut social de la femme sahélienne ne correspondent pas actuellement aux ambitions proclamées par les Etats du CILSS en matière de développement : dans le domaine de l'éducation et de l'alphabétisation, les écarts entre filles et garçons, entre femmes et hommes demeurent élevés. La représentation des femmes dans les instances de décision est encore faible. Les femmes et les filles continuent d'être victimes des pratiques néfastes ou discriminatoires comme les mariages précoces et les mutilations génitales qui concernent dans certains pays plus de 60 pour cent des femmes. La non ratification par certains Etats des conventions concernant les discriminations faites aux femmes, l'inexistence d'un code de la famille dans certains pays, constituent autant de facteurs pouvant empêcher une amélioration sensible du statut de la femme sahélienne.

SITUATION ECONOMIQUE

Les pays membres du CILSS connaissent depuis de nombreuses années une crise économique accentuée par le décalage de plus en plus important entre la demande de plus en plus élevée de biens et services induite par la forte croissance démographique et, l'offre très limitée d'une économie en mal de croissance.

L'évolution du produit intérieur brut a été souvent très erratique, marquée par des baisses importantes. La pauvreté a connu par conséquent un développement important.

Les Etats membres du CILSS ont mis en œuvre des stratégies pour résoudre ces problèmes. Les actions entreprises ont eu souvent pour cible une relance de l'économie et, une meilleure maîtrise de la croissance démographique. Des programmes d'ajustement économique globaux ou sectoriels ont été mis en œuvre dans tous les pays. Au plan macro économique et financier, les objectifs ont visé un rétablissement des agrégats, une réduction des déficits publics, une meilleure allocation des ressources budgétaires. Le souci d'une meilleure maîtrise des dépenses publiques, a amené les Etats à faire des arbitrages financiers qui n'ont pas souvent profité aux services sociaux comme l'éducation et la santé.

Si à ces contraintes on ajoute les conditions écologiques difficiles du Sahel, on comprendra aisément que cette sous-région est confrontée à des défis majeurs.

3.1.2. Problématique population et développement

Avec l'évolution différenciée de la fécondité et la mortalité, le taux d'accroissement naturel de la population sahélienne est l'un des plus élevés du monde: 3,1% par an. Ce rythme d'accroissement qui aurait pu être un atout pour le développement de la région dans un autre contexte, s'avère préoccupant dès qu'on le met en rapport avec les performances socio-économiques passées et actuelles et les conditions écologiques de la région.

En effet si les tendances passées se maintenaient, la population sahélienne doublerait au moins d'ici l'an 2020 passant de quelque 45 millions d'habitants à 95 ou 115 millions d'habitants selon les hypothèses basse ou forte des projections démographiques.

Les problèmes d'éducation, de santé, d'emploi, de l'autonomisation de la femme sahélienne, etc. auxquels sont actuellement confrontés les pays sahéliens se poseraient alors avec encore plus d'acuité et hypothéqueraient l'amélioration de la qualité des ressources humaines, pourtant indispensables au développement durable de la région en général et particulièrement, à l'atteinte de la sécurité alimentaire ainsi qu'à l'amélioration de la gestion durable des ressources naturelles au Sahel.

Si ce scénario tendanciel se réalisait, la proportion de la population urbaine dans la population totale passerait également d'environ 25% à près de 50%. Ainsi en 2020, il y aurait au Sahel autant de citadins que de ruraux et les premiers comme les seconds seraient aussi nombreux qu'il y a de Sahéliens aujourd'hui. Les villes et singulièrement les capitales d'Etat pourraient-elles supporter une telle croissance démographique ? Si oui, dans quelles conditions ? Quel sera l'impact de la santé des populations et l'effet de l'exode rural sur la production agricole ? Quelles seront les conséquences des migrations agricoles vers le Sud ? Autant de questions qui interpellent la recherche.

Manifestement, la recherche doit permettre de connaître l'évolution de ces indicateurs démographiques, en analyser les facteurs explicatifs et proposer des actions de renforcement ou de correction des tendances mises en évidence. Ces actions visent à assurer, d'une part l'adéquation entre les tendances démographiques, la croissance économique et les conditions écologiques aux niveaux national et sub-national. Pour y parvenir, d'autres paramètres intermédiaires sont également pris en compte : l'amélioration de la condition de la femme, des enfants et des jeunes qui passe, entre autres, par l'éducation et l'accès aux soins de santé primaire, y compris la santé de la reproduction / planification familiale.

3.1.3. Justification

La problématique autour des questions de population et développement a évolué depuis les années 1990 dans la mesure où les variables démographiques (fécondité, mortalité, migration, etc.) ne sont plus seulement considérées comme des facteurs exogènes au développement durable mais comme des facteurs endogènes sur lesquels il faut agir pour influencer le développement économique et social. A l'évidence, les experts et les sociétés sahéliens l'ont compris et l'ont réaffirmé à travers le processus de réflexion sur le devenir du Sahel au 21^e siècle.

Dans les politiques nationales de population, les Etats développent des stratégies dont la réalisation contribuera au développement humain du Sahel. Ces stratégies passent par la maîtrise du taux élevé de la croissance démographique et la nécessaire mise en œuvre de programmes visant la réhabilitation de la femme par l'éducation, la génération de revenus et l'amélioration des services de santé.

La mise en œuvre des politiques de population exige, au niveau national et régional de renforcer les capacités des ressources humaines des institutions sahéliennes.

Le plan triennal devra capitaliser les acquis de l'investissement initial et devra mettre l'accent sur le renforcement institutionnel et le développement des capacités d'une clientèle en mesure d'influencer les politiques et programmes d'actions en population/développement. Pour ce faire, le plan mettra en œuvre des activités de formation sur mesure à l'intention des praticiens et des décideurs, de recherches-action et de diffusion d'informations. Il s'agira de promouvoir les analyses des variables démo-économiques et écologiques propres au contexte sahélien et leur intégration dans les politiques et programmes de développement.

Au plan institutionnel, la réalisation du Plan triennal devrait permettre de résoudre les multiples difficultés qui entravent le fonctionnement correct des structures de coordination des politiques et programmes de population dans les pays après une décennie d'instrumentation dont les expériences n'ont pas été toujours concluantes.

3.2. OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS

- **Objectif stratégique (OS) du CILSS** : Contribuer à créer les conditions d'un développement durable au Sahel dans la perspective de l'intégration régionale à travers la recherche de la sécurité alimentaire et la gestion durable des ressources naturelles.

- **Objectif stratégique du CERPOD** : Les contraintes liées à une sécurité alimentaire durable et à une gestion rationnelle des ressources naturelles sont maîtrisées.

- **Objectif opérationnel (OO)** : des options pour lever les contraintes démographiques au développement durable au Sahel sont élaborées et proposées aux Etats membres et au niveau sous-régional.

- Résultats attendus (R)

R1 : Les contraintes socio-démographiques sont connues de façon approfondie et les résultats de recherche sont diffusés au Sahel.

R2 : Le processus d'élaboration, de mise en oeuvre et de suivi - évaluation des programmes et politiques de population et développement durable est appuyé et renforcé aux niveaux national et sous-régional sur la base des options proposées.

R3 : Les compétences nationales et sahéliennes en matière de population et développement durable sont accrues.

3.3. CATALOGUE DES ACTIVITES PRINCIPALES

R1 : Les contraintes socio-démographiques sont connues de façon approfondie et les résultats de recherche sont diffusés au Sahel.

Migration / Urbanisation

A1.1. Poursuivre les analyses approfondies sur Migration et Urbanisation en Afrique de l'Ouest.

A1.2. Apporter un appui technique à la réalisation d'enquêtes migration et urbanisation à la demande des Etats membres.

Santé et Société

A1.3. Appuyer l'évaluation des programmes IEC SIDA à la demande des Etats membres

A1.4. Etudier la relation entre la sexualité des adolescents, leur fécondité et leur santé reproductive.

A1.5. Etudier les changements de comportements à travers les observatoires de population à la demande des Etats.

Population / Environnement

A1.6 Consommation des ménages et pollution de l'air à Bamako

A1.7. Tester les applications thématiques en matière de Population / Environnement / Développement

A1.8. Etudier les conditions d'insertion en milieu urbain.

A1.9. Spatialiser les indicateurs de SR/PF

Femme / Famille / Développement

A1.10. Etudier le rôle et la contribution de la femme dans la production agricole à la demande des pays.

A1.11. Identifier les contraintes socio-culturelles à la scolarisation des filles

Appui à la collecte et à l'analyse

A1.12. Confectionner le profil socio-démographique des pays du Sahel (bi-annuel)

R2: Le processus d'élaboration, de mise en oeuvre et de suivi - évaluation des programmes et politiques de population et développement durable est appuyé et renforcé aux niveaux national et sous-régional sur la base des options proposées.

Appui aux programmes de santé de la reproduction

A2.1. Renforcer les systèmes d'informations sanitaires dans les pays aux niveaux public et ONG.

A2.2. Appuyer les programmes de santé des pays du Sahel dans l'utilisation des indicateurs de santé par les prestataires de services

A2.3. Spatialiser les indicateurs de santé au bénéfice des utilisateurs (décideurs et planificateurs des programmes).

Appui aux politiques de population

A2.4. Appuyer l'élaboration, la mise en oeuvre et le suivi-évaluation des programmes et politiques de population

A2.5. Appuyer la mise en oeuvre du programme d'Action (de Ouagadougou 1997) en matière de population dans les pays.

Recherches appliquées

A2.6. Appuyer la conduite d'études sur les problèmes de mise en oeuvre et sur l'impact des politiques et programmes de population au Sahel

A2.7. Evaluer la mise en oeuvre du programme d'action de Ouagadougou, de la déclaration de Dakar/Ngor et du programme d'action de la Conférence internationale sur la Population et le Développement (CIPD) dans les Etats du CILSS

A2.8. Etude sur les dynamiques de la contraception du Mali, Burkina Faso et Sénégal.

A2.9. Poursuivre à la demande l'appui à l'analyse situationnelle des services de P.F.

A2.10. Appuyer les institutions nationales des ministères chargés de l'Education à mener des études sur l'impact des perturbations scolaires

A2.11. Renforcer les compétences nationales en gestion des projets/ programmes de population / Développement

R3 : Les compétences nationales et sahéliennes en matière de population et développement durable sont accrues

A3.1: Renforcer les capacités de la sous-région dans le développement des banques de données

A3.2: Développer la communication électronique au profit des utilisateurs.

A3.3 : Fournir aux utilisateurs l'information scientifique sur la population

A3.4 : Appuyer le développement des structures de documentation des Etats en population et développement

A3.5 : Renforcer la cellule de documentation du CERPOD

A3.6 : Renforcer les capacités du CERPOD en matière de recherche et d'aide à la décision par l'utilisation du système d'information géographique

A3.7 : Utiliser l'information et la communication électronique en appui aux activités de dissémination et de plaidoyer

A3.8 : **Participer** à la visibilité du CERPOD à travers la couverture médiatique de ses activités et les actions de marketing

A3.9 : Renforcer les compétences des journalistes nationaux en population / développement

A310 : Renforcer les capacités du CERPOD dans la maîtrise des nouvelles technologies.

3.4. CADRE LOGIQUE

OBJECTIF OPERATIONNEL / RESULTATS		INDICATEURS OBJECTIVEMENT VERIFIABLES	SOURCE VERIFIC
OO : Proposer des options pour lever les contraintes démographiques au développement durable du Sahel	<ul style="list-style-type: none"> Existence d'un cadre de référence en matière de population et développement durable pour le Sahel approprié Nombre d'Etats Membres qui ont intégré de manière appropriée les variables démographiques et les politiques de population dans les stratégies et programmes de développement Nombre d'Etats Membres qui ont intégré de manière appropriée les aspects humains dans les stratégies de sécurité alimentaires et de gestion des ressources naturelles 	Un programme d'Action et d'investissement prioritaire en population / développement adapté aux recommandations du Programme d'Action de Ouaga est mis en oeuvre en 2004	Etats
R1 : Les contraintes socio-démographiques sont connues de façon approfondie et les résultats de recherche sont diffusés au Sahel	<ul style="list-style-type: none"> Pertinence des programmes et qualité des résultats d'études et de recherche menées par le CERPOD Nombre d'Etats Membres qui ont au moins une institution de recherche opérationnelle en matière de population et santé de la reproduction Nombre d'Etats Membres dans lesquels la pénétration des résultats d'études et de recherche menées par le CERPOD est satisfaisante 	<p>1 document de synthèse sur la situation socio-démographique et comportant des options stratégiques disponible et validé en 2001</p> <p>1 rapport de synthèse régionale MUAO disponible 1999</p> <p>1 Atlas démo-écologique en 2 000</p> <p>1 Rapport sur les migrations et les transitions démographiques disponible en 1999</p>	<p>Etats / CE</p> <p>Etats / CE</p> <p>Etats / CE</p> <p>Etats / CE</p>

OBJECTIF OPERATIONNEL / RESULTATS		INDICATEURS OBJECTIVEMENT VERIFIABLES	SOURCE VERIFIC
		<p>1 Rapport d'étude sur la relation sexualité des adolescents, la fécondité et la santé reproductive en 1999</p> <p>1 rapport de synthèse sur l'observatoire de Kolondièba chaque année</p> <p>1 Rapport sur les conditions d'insertion en milieu urbain disponible en 2001</p> <p>1 Rapport sur l'impact de la PF sur la vie des femmes en 1999</p> <p>1 Rapport disponible sur les contraintes socio-culturelles à la scolarisation des filles en 2000</p>	<p>Etats / CE</p> <p>CERPOD</p> <p>Etats / CE</p> <p>Etats / CE</p> <p>Etats / CE</p>
R2 : Le processus d'élaboration, de mise en oeuvre et de suivi-évaluation des programmes et politiques de population et développement durable est appuyé et renforcé aux niveaux national et sous-régional sur la base des options proposées	<ul style="list-style-type: none"> • Nombre d'Etats Membres ayant un processus d'élaboration et de mise en oeuvre de politiques et programmes de population et développement adéquat • Nombre d'Etats Membres dont la politique de population intègre les préoccupations sous-régionales • Nombre d'Etats Membres disposant d'un système national de statistiques sanitaires approprié 	<p>Une déclaration révisée de politique de population est disponible dans tous les Etats en l'an 2004</p> <p>Un outil de suivi-évaluation des PPP est disponible au niveau des Etats en 2001</p> <p>Des outils méthodologiques en matière de recherche en population/développement sont disponibles en 1999</p> <p>Des outils performants d'aide à la décision sont disponibles dans les pays en 2001</p>	<p>Etats</p> <p>Etats</p> <p>Etats / CE Institution recherche</p> <p>Etats / CE</p>
R3 : Les compétences nationales et sahéliennes en	<ul style="list-style-type: none"> • Nombre d'Etats Membres dont la structure 	<p>70 formateurs régionaux et 100 intervenants</p>	<p>CERPOD</p>

OBJECTIF OPERATIONNEL / RESULTATS		INDICATEURS OBJECTIVEMENT VERIFIABLES	SOURCE VERIFIC
matière de population et développement durable sont accrues	<p>chargée de la coordination des questions de population est compétente et opérationnelle</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nombre d'Etats Membres démontrant une couverture médiatique des questions de population et développement appropriée • Reconnaissance nationale et internationale du CERPOD comme centre de référence scientifique et technique en matière de population et développement 	<p>nationaux en suivi-évaluation en 2003</p> <p>Une session de formation en SIS organisée chaque année</p> <p>Une session de formation en Recherche Opérationnelle au moins tous les deux ans</p> <p>Une banque de données sahélienne est opérationnelle en 2004</p> <p>Un réseau documentaire régional est opérationnel en 2001</p>	<p></p> <p>CERPOD</p> <p>CERPOD</p> <p>CERPOD</p> <p>Etats / CE</p>

3.5 : CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE

ASPECTS ORGANISATIONNELS

La proposition qui consiste à structurer les Programmes Majeurs sur la base des résultats à atteindre présente un avantage concernant le suivi et l'évaluation des effets et des impacts des activités. Toutefois, une telle structuration n'est pas de nature à favoriser la synergie à l'intérieur des Programmes Majeurs et entre ceux-ci.

ASPECTS FINANCIERS

L'élaboration de ce plan survient dans un contexte de raréfaction des ressources financières. Certains bailleurs de fonds ont tendance à réduire leur contribution au financement des activités du CERPOD, tandis que d'autres se retirent. En d'autres termes, la négociation des financements devient plus ardue. La preuve est que la requête de financement de la troisième phase du PRPPF introduite depuis plus d'un an auprès de l'ACDI demeure toujours sans réponse. Par ailleurs, la conclusion d'un appui du FNUAP a duré plus de deux ans. Face à cette situation, une approche nouvelle en matière recherche de fonds doit être initiée. Dans cette perspective, la politique de génération de ressources, domaine dans lequel le CERPOD a accumulé une solide expérience, doit être poursuivie et encouragée. De même, la réflexion sur la dotation d'un fonds spécial mérite d'être approfondie.

Aux fins d'une plus grande efficacité dans le fonctionnement et la recherche de financement des Programmes Majeurs, une large autonomie doit leur être accordée.

L'autre dimension des aspects financiers réside dans la prise en charge des coûts de fonctionnement communs aux Programmes Majeurs des sites. A cet égard, il faudrait arriver à un budget des services communs financé par les bailleurs de fonds. En outre, il serait souhaitable que le Centre de Gestion devienne à terme une structure de prestations de services.

IV. PLAN D'OPERATION 2000

4.1. Plan d'opération par Résultat

R1: Les contraintes socio-démographiques sont connues de façon approfondie et les résultats de recherche sont diffusés au Sahel

Activité	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. MIGRATION/URBANISATION												
<i>Articles Pop Sahel</i>												
➤ <i>Conférence</i>												
Actes de la conférence (SAT)												
Publication de la déclaration de Bamako (SAT)												
➤ <i>African urbanization (University of Arizona) SAT</i>												
➤ <i>EMUT</i>												
Formation en Stata												
Analyse des données												
➤ <i>EMUG</i>												
Recherche de financement												
➤ <i>Analyse approfondie des données du MUAO</i>												
Synthèse migration et insertion économique												
Elaboration de document de projet												
Recherche de financement												
<i>Congé Sadio</i>												
2. POPULATION, ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT												
➤ <i>Article Pop Sahel</i>												
<i>Mener une étude sur la consommation des ménages et la pollution de l'air à Bamako</i>												
Brochure (SAT)												
Edition du rapport (SAT)												
➤ <i>Impact croissance productivité agricole sur nutrition</i>	app	app	app	app	app	app	app	app	app	app	app	app
➤ <i>Tester les applications thématiques en matière de population/environnement/développement</i>												
Page + Sig Sikasso (SAT)	app	app	app	app								
Contribution au rapp. sur l'état de l'env. en Afrique SAT												
➤ <i>Spatialisation indicateurs de SR/PF (SAT, DOP)</i>												
Cartographie												

Activité	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Formation à l'analyse spatiale												
Atelier régional de présentation du prototype												
Suivi régional												
➤ <i>Dynamique migratoire, insertion urbaine et environnement au Burkina</i>												
Cartographie et échantillonnage												
Recrutement et formation des enquêteurs												
Enquête pilote et analyse (SAT)												
Impression des questionnaires												
Collecte des données												
Saisie des données (SAT)												
Apurement des fichiers (SAT)												
Atelier de l'équipe pour la programmation des analyses												
Analyse et rédaction des différents rapports												
<i>Congé Wane</i>												
3. SANTE ET SOCIETE												
<i>Pop Sahel</i>												
➤ <i>Appuyer le suivi/évaluation des prog. VIH/SIDA</i>												
Brochure sur le suivi/évaluation dans le Sahel (SAT)												
Atelier de formation sur les indicateurs												
Etude sur l'évolution des comportements sexuels au Sahel												
Réunion du Comité Ad hoc (SAT, DOP)												
Appui aux pnis à la demande des états (DOP)												
2 ^{ème} Concertation régionale (SAT, DOP)												
➤ <i>Observatoire de Kolondiéba</i>												
4 passages trimestriels												
Saisie des données (SAT)												
Apurement des données (SAT)												
4 rapports trimestriels												
2 rapports annuels de synthèse												
Programmes de tabulation des rapports trimestriels												
Programmes de tabulation des rapports annuels												
Manuel superviseurs et enquêteurs												
Atelier de rédaction du rapport de l'enquête de base												
Atelier d'identification de thèmes de recherche												

Activité	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 Rapport thématique												
Participation aux travaux de l'INDEPTH												
➤ <i>SRA dans le Sahel</i>												
Identification des institutions nationales partenaires												
Recrutement d'un assistant de recherche												
Acquisition des fichiers des données												
Préparation des fichiers informatiques												
Production des tableaux et graphiques												
Rédaction du 1 ^{er} draft du rapport quantitatif												
Recrutement d'assistants en recherche qualitative												
Formation des assistants en recherche qualitative												
Collecte des données qualitatives												
Transcription, saisie et exploitation des données qual.												
Elaboration des premiers rapports qualitatifs des pays												
Mise en commun des études qualitatives et quantitatives												
<i>Congé Dala</i>												
4. FEMME, FAMILLE ET DEVELOPPEMENT												
<i>Pop Sahel</i>												
➤ <i>Dynamique familiale et scolarisation</i>												
Collecte des données												
Saisie des données (SAT)												
Apurement des fichiers (SAT)												
Atelier de l'équipe pour la programmation des analyses												
Analyse et rédaction des différents rapports												
➤ <i>Formation en recherche qualitative</i>												
Recherche de financement												
Préparation												
Tenue de l'atelier de formation												
➤ <i>Dissémination des résultats du WSP</i>												
Préparation												
Journées de dissémination												
<i>Congé Konaté</i>												

Activité	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5. APPUI A LA COLLECTE ET A L'ANALYSE DES DONNEES												
Article Pop Sahel												
➤ Profils socio-démographiques et économiques												
Appui aux Direction nationale de la Statistique												
Ateliers nationaux de validation												
Elaboration de la 2 ^{ème} version des profils												
Atelier régional de finalisation												
Soumission de la version finale												
Mise en place de la base de données informatique (SAT)												
Digitalisation des indicateurs socio-démographiques (SAT)												
Impression des profils												
Distribution des profils												
Synthèse des profils												
Finalisation du profil du Sahel												
Impression du profil du Sahel												
Distribution du profil du Sahel												
Evaluation du projet												
➤ ACAP												
➤ Spectrum (DOP, SAT)												
ACTIVITES DE GESTION												
Retraite des cadres												
CTG												
Réunion de direction												
Réunion de division												
Tournée de la direction dans 4 pays												
Tournée de la direction USA/Canada												
Congé Issaka												
Congé Fatouma												
Congé Alpha												
Congé Issa												
Congé Sally												
Congé Guèye												

R2: Le processus d'élaboration, de mise en œuvre et suivi-évaluation des politiques et programmes de population et développement durable est appuyé et renforcé aux niveaux national et sous-régional.

ACTIVITES PROGRAMMEES	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aou	Sep	Oct	Nov	Déc	Quantité
1. APPUI AUX PROGRAMMES DE SR													
Renforcer les Systèmes d'Information Sanitaires dans les pays aux niveaux publics et ONG													
▪ Formation des informaticiens du Cerpod à l'utilisation du logiciel de gestion des SIS													1 h/m (Diallo)
▪ Poursuite adaptation logiciel aux besoins des bénéficiaires à la demande													PM (Diallo)
▪ Formation des nationaux à la maintenance du logiciel SIS													2 h/m - 4voy x 2s (Diallo, Dakuyo, Fara)
▪ Missions de suivi des SIS dans les pays													8 voy x 1s (Diallo, Dakuyo)
▪ Appui aux APF affiliées à l'IPPF (Recherche de financement)													PM (Fara)
Appuyer les programmes de SR des pays du Sahel dans l'utilisation des indicateurs de santé													
▪ Séminaire régional de validation du guide d'auto-évaluation													1 h/m (Fara)
▪ Appui à l'adaptation du guide dans pays													PM (Fara)
Spatialiser les indicateurs de SR au bénéfice des utilisateurs (décideurs et planificateurs de programmes)													
▪ Cartographie (DRE, SAT)													2 h/m (Diallo, Dicko, Fara, Dakuyo)
▪ Formation à l'analyse spatiale (DRE, SAT)													2 h/m (Diallo, Fara, Dakuyo)

ACTIVITES PROGRAMMEES	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aou	Sep	Oct	Nov	Déc	Quantité
▪ Elaboration, édition, et diffusion de l'Atlas (DRE, SAT)													3 h/m (Diallo, Dicko, Fara, Mathias)
2. APPUI AUX POLITIQUES DE POPULATION													
Appuyer l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi-évaluation des PPP													
▪ Suivi des PPP dans les pays													2 h/m - 4 voy x 1s (Dabo, Fara)
▪ Participation à la réunion annuelle des membres du Policy Project (USA)													1 voy x 1s (Dabo)
▪ Elaboration d'un guide méthodologique pour la formulation et la mise en œuvre des PPP au Sahel (Policy)													1 h/m (Dabo, Fara)
Appuyer la mise en œuvre du Plan d'Action de Ouagadougou (PAO) en matière de Population dans les pays													
▪ Appui technique Réseau Journalistes													0,5 h/m (Dabo)
▪ Appui technique Réseau ONG													0,5 h/m (Dabo, Fara)
▪ Appui technique Réseau Parlementaires													0,5 h/m (Dabo, Fara)
▪ Atelier d'évaluation du plan d'action du Réseau des ONG sahéliennes													1 h/m (Dabo, Fara)
▪ Atelier d'évaluation du plan d'action du Réseau des Journalistes sahéliens													1 h/m (Dabo, Fara)
▪ Réunion des parlementaires sur population et Développement (Dir)													1 h/m (Dabo, Fara)
▪ Réunion conjointe des Directeurs nationaux de planification et Coordonnateurs des PPP													1 h/m (Dabo, Fara)

ACTIVITES PROGRAMMEES	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aou	Sep	Oct	Nov	Déc	Quantité
3. RECHERCHES APPLIQUEES													
Appuyer la conduite d'études sur les problèmes de mise en œuvre et sur l'impact des politiques de population au Sahel													(Dabo, Fara)
▪ Elaboration de la méthodologie													0,5 h/m
▪ Recrutement des consultants nationaux													0,5 h/m
▪ Atelier de lancement													0,5 h/m
▪ suivi des études													1 h/m
▪ Atelier de finalisation													0,5 h/m
Evaluer la mise en œuvre du Programme d'Action de Ouagadougou, de la Déclaration de Dakar/Ngor et du Programme d'Action de la CIPD dans les Etats du CILSS													(Dabo, Fara)
▪ Compléter la collecte des données													0,5 h/m
▪ Rédaction du rapport de synthèse													1 h/m
Etude sur les dynamiques de la contraception du Mali, Burkina Faso, Sénégal													(Fara, Dakuyo)
▪ Analyses secondaires													PM
Appuyer les institutions nationales des ministères chargés de l'Education à mener des études sur l'impact des perturbations													(Fara)
▪ Elaboration de protocole (PFIE)													1 h/m
▪ recherche de financement (PFIE)													PM
Evaluer la mise en oeuvre de la conférence ministérielle sur MUAO													(Fara, Dabo)
▪ Elaboration de protocole (DRE)													1 h/m
▪ Recherche de financement (DRE)													PM

ACTIVITES PROGRAMMEES	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aou	Sep	Oct	Nov	Déc	Quantité
Poursuivre à la demande l'appui à l'AS des services de SR													PM (Fara)
4. RENFORCEMENT DES COMPETENCES NATIONALES EN GESTION DES PROJETS ET PROGRAMMES DE POPULATION													
▪ Séminaire SIS													3 h/m (Fara, Dakuyo, Diallo)
▪ Séminaire RO													2 h/m (Fara, Dakuyo)
▪ Formation en Stata													0,5 h/m (Dakuyo, Fara)
▪ Formation en RO à l'ENSEA/Abidjan													1 voy x 1s (Fara)
▪ Atelier de formation en S&E Bamako													3 h/m Fara, Dabo, Mme Maïga
▪ Atelier national S&E /Mauritanie													1 voy x 2s (Fara)
▪ Atelier national S&E /Tchad													1 voy x 2s (Fara)
▪ Formation cadres CERPOD en atelier pédagogique et SE (DRE, SAT)													0,5 h/m (Fara)
▪ Assistance aux utilisateurs et prestations diverses													3 h/m (Diallo)
5. ACTIVITES DE GESTION													
▪ Participations aux réunions du Réseau de Sécurité Alimentaire /Sahel 21													PM (Dabo)
▪ Retraite des cadres													1 voy x 1s (Cadres)
▪ CTG													1 h/m (Fara, Dabo)
▪ Réunions diverses													PM (Cadres)
▪ Tournée de la Direction dans 4 pays													4 voy x 1s (Fara)
▪ Tournée de la Direction USA/Canada													1 voy x 2s (Fara)
▪ Evaluation personnel													Fara
▪ Journée du CILSS													Cadres
▪ Journée mondiale Population													Cadres
▪ Articles Pop Sahel													Cadres

ACTIVITES PROGRAMMEES	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aou	Sep	Oct	Nov	Déc	Quantité
▪ Formulation projet RAF													1 h/m (Fara)
▪ Formulation projet PRPPF Phase 3													1 h/m (Fara)
▪ Congé Fara													1 h/m
▪ Congé Diallo													1 h/m
▪ Congé Dabo													1 h/m
▪ Congé Dakuyo													1h/m
▪ Congé Awa													1 h/m

R3 : Les compétences nationales et sahéliennes en matière de Population/Développement durable sont accrues

ACTIVITES	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
1. BANQUE DE DONNEES												
Gestion Banque de Données												
Banque de Données APP (Aghrymet)												
ACAP Atelier archivage												
ACAP Préparation Conférence 2000 DRE												
ACAP Mise en œuvre de la technique d'archivage												
ACAP Formation archivage												
ACAP Conférence 2000 (Participation)												
Base de Données Personnel INSAH												
Observatoire (Travaux divers)												
- Saisie												
- Apurement												
- Autres travaux												
Acquisition Imprimante Banque de Données												
Préparation Archivage ACAP												
- Lecture données collectées												
- Rassemblement, Vérification Tris Documents pertinents à scanner												
Contacts avec AFRISTAT												
Récupération Données (Mali)												
Récupération Données (Burkina Faso)												
2. EQUIPEMENT / MAINTENANCE / MATERIEL												
Echanges Techniques avec Aghrymet												
Maintenance Installation Conseil												
Documentation Informatique												

ACTIVITES	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
3. COMMUNICATION ELECTRONIQUE												
INET 2000												
Administration Gestion E-Mail WEB												
Amélioration Connexion INTERNET												
Suivi / Mise à jour Site WEB												
4. SIG												
Groupe informel SIG												
Land Use Land Cover APP												
Formation SIG (Données)												
Formation SIG (Revue)												
SID / SISE I												
5. FORMATION												
Formation Windows NT												
Formation Interne sur les Réseaux												
Formation PowerPoint (fournie)												
Formation ACCESS (fournie)												
Exposé sur INTRANET / INTERNET												
6. DOCUMENTATION												
Activités Quotidiennes Documentation												
Suivi-Evaluation des Activités du Réseau de dissémination												
Suivi Publication et dissémination dans les Pays												
Formation Aide-Documentaliste												
Coopération documentaire												
Informatisation de 2 Centres Nationaux de Documentation												
Acquisition Imprimante Documentation												

Acquisition Copieur Grand Débit												
Développement / Gestion des Bases de Données Documentaires												
Acquisition Documents												
- Abonnement												
- Achat Livres												
Séminaire Dissémination Plaidoyer												
Coopération Documentaire CERPOD / Université Montréal												
Suivi Mise en Place du Réseau de Dissémination												
Carto-Planning												
Acquisition d'un Perfo-Relieur												

ACTIVITES	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
7. PUBLICATIONS												
Catalogue des Publications sur WEB												
Catalogue des Publications												
Publications Scientifiques												
Dépliant Documentation												
Rapport Consommation et Pollution de l'Air												
Brochure Consommation et Pollution de l'Air												
Nouvelles du CERPOD												
Nouvelles du CERPOD												
Nouvelles du CERPOD												
Nouvelles du CERPOD												
Brochure de Présentation du CERPOD												
Brochures / Plaquettes (6)												
Brochure PAGE/SIG												
PowerPoint PAGE/SIG												
Dépliant PAGE/SIG												
Brochure SR/PF												
PowerPoint SR/PF												
Dépliant SR/PF												
Pop Sahel												
Pop Sahel												
Pop Sahel												
Pop Sahel												

Diffusion Brochures													
Acquisition Logiciel XPRESS													
Acquisition Machintosh													
8. RESEAU JOURNALISTES													
Couverture médiatique													
Appui Institutionnel aux Réseaux (journalistes)													
Suivi des Activités des Réseaux Nationaux (journalistes)													
Appui Réseau de la Mauritanie (journalistes)													
Appui Réseau du Tchad (journalistes)													
Concours des journalistes													

ACTIVITES	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
DIVERS												
Traduction/Interprétation												
Congés Fadima												
Appui SUN SYSTEM												
PC EXPO												
Couverture Conférence Chefs d'Etats (CILSS)												
Couvertures Forum Scientifique												
Congés Dicko												
Congés Danladi Harouna												
Congés Dolo												
Congés Emile												
Congés Maïga												
Congés Mme Sy												
9. DRE												
Contribution au Rapport sur Etat ENV en Afrique de l'Ouest												
PAGE SIG Sikasso												
Actes Conférence Migration												
Déclaration de Bamako Conf. REMUAO												
Dynamique Migratoire Burkina Saisie												
Digitalisation Indicateurs Socio-Démographiques												
Dynamique Familiale et Scolarisation (Apurement)												
Dynamique Familiale et Scolarisation (Saisie)												
Base de Données Profil Socio-Démo-Economique												
Réunion Ad-hoc Suivi-Evaluation VIH/SIDA												
Dynamique Migratoire Burkina (Apurement)												
Dynamique Migratoire (Programme Saisie)												
Brochure Suivi-Evaluation VIH/SIDA												
African Urbanisation												
Deuxième Concertation Régionale VIH/SIDA												

2.2. FONCTIONS DE GESTION

ACTIVITES	PLAN D'OPERATION						RESSOURCES (BUDGET)
	2000				2001	2002	
	1	2	3	4			
M1. PLANIFICATION							
1. Mise à jour du plan 2. Organisation et tenue retraite 3. Organisation et tenue CTG							3 mois pour le Responsable par an 1 mois pour l'Assistante
M2. ORGANISATION							
1. Suivi Gestion du personnel 2. Suivi Comptabilité / Finance 3. Suivi Gestion logistique							3 mois pour le Responsable du Programme par an
M3. COORDINATION / COMMUNICATION							
1. Participation Conseils de Direction 2. Plaidoyer dans les pays en Pop. 3. Tournées auprès des Partenaires 4. Instances du CILSS							1. 3 missions de 5 jours par an (1 personne) 2. 1 tournée dans 3 pays en 20 jours par an (4 personnes) 3. 1 tournée dans les pays du Nord en 10 jours par an (3 personnes) 4. 1 mission de 7 jours (1 personne)
M4. SUIVI / EVALUATION							
Réunions internes Supervision Rapports trimestriels Synthèse rapports semestriels Synthèse Rapport annuel							10 mois par an pour l'assistante de direction, 4 mois pour le Responsable, 12 mois par an pour la secrétaire

ANNEXES

II. BILAN D'EXECUTION PHYSIQUE de l'année 1998 et du 1^{er} semestre de 1999

2.1. R1:: Les contraintes socio-démographiques sont connues de façon approfondie et les résultats de recherche sont diffusés au Sahel.

a) Exécution physique 1998

ACTIVITES PRINCIPALES	PREVISIONS	REALISATIONS	ACTIVITES REALISEES NON PROGRAMMEES	EXPLICATIONS DES ECARTS	OBSERVATIONS
MIGRATIONS ET URBANISATION	Synthèse des rapports nationaux	<i>La synthèse est finalisée et en attente de publication</i>			
	Préparation et tenue de la réunion d'évaluation du REMUAO	<i>La réunion a été annulée par manque de financement</i>		Manque de financement	
	Rédaction des plaquettes de synthèse	<i>La rédaction des plaquettes de synthèse est en cours</i>			
	Constitution de la base de données des analyses approfondies	<i>La base de données des questionnaires approfondis est disponible au CERPOD pour tous les pays sauf le Nigéria</i>		Réaction lente des équipes nationales	
	Préparation et tenue de la Conférence régionale	<i>La préparation technique a démarré en vue du rassemblement de différents résultats (synthèse régionale, Atlas, atelier régional, etc)</i>			
Migrations et urbanisation au Tchad	Appui à l'élaboration des questionnaires, du plan de sondage	<i>L'expert en sondage s'est rendu à Ndjaména pour aider à la finalisation des questionnaires</i>			
	Appui à la préparation des masques de saisie et à la formation des agents à la saisie	<i>Une mission a élaboré les programmes de saisie pour tous les questionnaires de l'enquête et formé les agents à la saisie.</i>			
Insertion Urbaine (RIVASS)	Appui à la demande	<i>Aucun pays n'a sollicité un appui technique du CERPOD</i>		Pas de financement pour les activités régionales	
Migrations et Urbanisation en Gambie	Finalisation du document de projet et recherche de	<i>Une mission du Secrétariat de la Commission nationale sur la Population de Gambie a séjourné au CERPOD pour la finalisation du</i>			

ACTIVITES PRINCIPALES	PREVISIONS	REALISATIONS	ACTIVITES REALISEES NON PROGRAMMEES	EXPLICATIONS DES ECARTS	OBSERVATIONS
	financement	<i>document de projet ; La requête de financement a été soumise officiellement par le DG de l'INSAH à une agence britannique par le biais du Club du Sahel</i>			
Migrations et transition démographique	Tenue de l'atelier de Montréal et finalisation du rapport	<i>L'atelier d'analyse s'est tenu à Montréal et les résultats de cette recherche ont été présentés aux troisièmes journées scientifiques de l'Aupelf Uref à Rabat.</i>			
POPULATION, ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT					
Insertion et environnement urbain	Elaboration du document de projet et du protocole d'enquête	<i>Aucune</i>		Retard dans la prise de fonction du démographe concerné	
Confection d'un Atlas sur population et environnement	Complétude du calcul des indicateurs pour tous les pays du CILSS	<i>Le calcul des indicateurs de migration aux seconds niveaux géographiques et la constitution d'une liste d'autres indicateurs pour tous les pays de l'Afrique de l'Ouest ont été réalisés</i>			
	Démarrage de la digitalisation des données	<i>La digitalisation des indicateurs disponibles a commencé</i>			
FEMMES, FAMILLE ET DEVELOPPEMENT					
Etudes diagnostiques Femme et Développement au Sahel	Production et publication des rapports de diagnostic de la Guinée Bissau et du Tchad	<i>Les rapports finalisés vont être soumis au comité de publication du CERPOD</i>			
Enquête nationale sur le rôle des femmes dans la production	Analyse des données et atelier de rédaction du rapport d'analyse	<i>Les données sont apurées ; la rédaction du premier draft du rapport d'analyse est en voie de finalisation</i>		L'évaluation des informations collectées a révélé beaucoup de	


ACTIVITES PRINCIPALES	PREVISIONS	REALISATIONS	ACTIVITES REALISEES NON PROGRAMMEES	EXPLICATIONS DES ECARTS	OBSERVATIONS
agricole en Guinée Bissau				problèmes sur des variables comme la superficie des parcelles, le temps de travail, l'estimation de la production pour les différents produits agricoles et les revenus agricoles	
Impact de la planification familiale (PF) sur la vie des femmes à Bamako	Analyse des données de la 2 ^{ème} phase et conduite de la 3 ^{ème} phase	<i>L'analyse des données du 2^{ème} passage auprès des nouvelles et non utilisatrices de PF a été faite ; La collecte des données du 3^{ème} passage et l'analyse des Focus groups ont été réalisées. La synthèse des résultats a été produite.</i>			
Dynamique familiale et éducation des filles à Bamako	Correction des identifiants des enfants et des parents et tuteurs pour permettre l'appariement des informations	<i>Les informations collectées dans les différents questionnaires ont été appariées</i>		La prise de service du démographe initialement prévue en début mai a été reportée	
SANTE ET SOCIETE					
Sida et santé publique au Sahel	Publication de la synthèse des analyses situationnelles	<i>Le rapport de synthèse est en cours de publication ; Une base de données bibliographiques a été constituée</i>			Un nouveau projet d'évaluation des activités d'IEC est partiellement financé par le projet SARA
Evaluation des programmes de lutte contre le VIH/SIDA	Suivi de la recherche de financement et recrutement d'un consultant	<i>Un médecin ayant de l'expérience en épidémiologie et dans le domaine du Sida a été recruté</i>	Participation à un atelier sur la planification stratégique organisé par l'ONUSIDA	Retard dans le recrutement de l'épidémiologiste	
Etude sur la santé de la reproduction des adolescents au Sahel	Dissémination de la brochure les jeunes en danger au Mali et au	<i>Des activités de préparation des séminaires de diffusion des résultats de la recherche ont eu lieu au Mali et au Niger</i>		La dissémination a dû être reportée au Mali car la DSFC n'était pas	

ACTIVITES PRINCIPALES	PREVISIONS	REALISATIONS	ACTIVITES REALISEES NON PROGRAMMEES	EXPLICATIONS DES ECARTS	OBSERVATIONS
	Niger			disponibles durant la période proposée ;	
Liens entre la sexualité des adolescents, leur fécondité et leur santé reproductive au Mali et au Burkina Faso	Conception de l'étude ;collecte et analyse des données	<i>La collecte et la saisie des données ont été effectuées et les analyses préliminaires conduites</i>		L'enquête a dû être arrêtée dans le cercle de Mopti à cause de la migration intensive enregistrée cette année	
Conséquences sociales de l'avortement provoqué	Finalisation de l'analyse des données	<i>Le rapport d'analyse est disponible.</i>			
Connaissance et utilisation du Condom en Afrique au Sud du Sahara	Finalisation du rapport	<i>Le rapport d'analyse est en cours de publication</i>			
Observatoire de population, Kolondiéba, Mali				Le retard enregistré dans le recrutement du personnel nécessaire a joué sur l'exécution des activités programmées	Il est à noter la lassitude des enquêtés, liée au caractère répétitif de l'enquête et de la baisse de motivation des guides qui attendent une compensation pour leur travail
	Analyse enquête de base	<i>L'analyse des données de l'enquête de base a été faite et le rapport final est disponible</i>			

ACTIVITES PRINCIPALES	PREVISIONS	REALISATIONS	ACTIVITES REALISEES NON PROGRAMMEES	EXPLICATIONS DES ECARTS	OBSERVATIONS
	Réalisation de 5 passages de l'enquête trimestrielle	<i>Cinq passages de l'enquête trimestrielle ont été réalisés :</i> <ul style="list-style-type: none"> - Introduction de modules additionnels de collecte (questionnaires éducation, sur le statut de la femme et des fiches post-partum) ; - Prise en compte de l'introduction des nouveaux modules de collecte dans le projet HRS de saisie 			
	Analyse des données des trois premiers passages de l'année 1998	<i>L'analyse des données des 3 premiers passages a été effectuée et les versions finales de ces rapports sont disponibles</i> <ul style="list-style-type: none"> - Un atelier sur les thèmes des analyses annuelles a été tenu 			
	Dissémination	<i>Un atelier a été tenu à Kolondiéba avec les CSCOM pour disséminer les résultats des analyses des données des 3 premiers passages</i>			
	Nettoyage des données du 4 ^{ème} passage	<i>Les données du 4^{ème} passage ont été apurées</i>			
OUTILS DE PLANIFICATION ET D'AIDE A LA DECISION EDS/SIG Application-pilote du modèle Page + Sig à la région de Sikasso	<ul style="list-style-type: none"> • Finalisation du rapport descriptif • -Organisation d'un séminaire de sensibilisation • -Acquisition de la version régionale de NPROJ • -Démarrage de l'application de NPROJ 	<ul style="list-style-type: none"> • Les cartes représentant une quarantaine d'indicateurs ont été finalisées. Le rapport a été rédigé par JHU avec l'appui du projet SFPS qui devra les publier • Contacts avec les partenaires retenus à savoir le Centre pour le Développement International de Research Triangle Institute et le Centre de Suivi Ecologique du Sénégal 		La version régionale de NPROJ n'est plus utilisée par Research Triangle Institute	

**BILAN D'EXECUTION DU PROGRAMME D'ACTIVITE DE L'ANNEE 1999
DE LA DIVISION RECHERCHE**

COMPOSANTE	ACTIVITES PREVUES REALISEES OU EN COURS	ACTIVITES PREVUES NON REALISEES	ACTIVITES NON PREVUES REALISEES	CONSTRAINTES
20-1A0-ZA00C-1E 020-1A00-M	MUAO: - Plaquette sur la synthèse régionale sur les migrations internes et l'urbanisation - Plaquette sur la synthèse régionale des migrations internationales - préparation de l'atelier régional (coefficients de pondération, programmes, plan rapport d'analyse, tabulation) - constitution de la base des données des questionnaires individuels - tenue atelier régional - lecture des rapports d'analyse de l'atelier - finalisation des rapports	-	MUAO: - Rédaction du volet 'migration et urbanisation' de la plaquette du Club du Sahel	Manque de financement
	EMUG: - Recherche de financement	EMUG: - formation en ISSA - formation en Stata		Financement non encore mobilisé pour l'EMUG
	EMUT	EMUT: - formation en ISSA - formation en Stata		Non respect du calendrier des activités
	Conférence ministérielle: - Préparation administrative - Tournée du SE de sensibilisation des ministres - Publication du dépliant de la conférence - Elaboration du canevas pour les rapports des pays			
	MIRE: - Recherche de financement			
	Migrations et transitions démographiques: - finalisation du rapport sur le Sénégal et le Mali			

COMPOSANTE	ACTIVITES PREVUES REALISEES OU EN COURS	ACTIVITES PREVUES NON REALISEES	ACTIVITES NON PREVUES REALISEES	CONTRAINTES
	<i>Suivi/évaluation des Programmes VIH/SIDA</i> <ul style="list-style-type: none"> - Préparation de l'atelier VIH et développement et rôle du CERPOD - Tenue de l'atelier - Diagnostique systèmes d'évaluation du Burkina et du Sénégal - Revue du suivi/évaluation dans les pays membres du Cilss - Réunion du Comité ad hoc - Préparation de la concertation régionale - Tenue de la concertation régionale 	<ul style="list-style-type: none"> - Tenue de la réunion du comité ad hoc 	<ul style="list-style-type: none"> - Participation à l'atelier sur le processus de planification stratégique organisé à Ouaga par l'ONUSIDA 	
	<i>Dissémination de la brochure les Jeunes en Danger:</i> <ul style="list-style-type: none"> - Tenue du pré atelier du Niger - Tenue des journées de dissémination au Mali 	Tenue des journées de dissémination au Niger		Contraintes financières
	<i>Observatoire de Population de Kolondiéba</i> <ul style="list-style-type: none"> - Conduite du 6^{ème} passage - Conduite du 7^{ème} passage - Analyse des 2^{ème} et 3^{ème} passages - Finalisation du working Paper - Tenue du séminaire de présentation des résultats de l'enquête de base et des 2 premiers passages - Finalisation du Working Paper 	<ul style="list-style-type: none"> - Rapport de l'enquête de base - Finalisation des rapports des 2^{ème} et 3^{ème} passage - 1 rapport annuel - 2 rapports trimestriels 	<ul style="list-style-type: none"> - Participation au forum ASACO/CVS organisé par SC - Formation de 13 ASC et de 3 contrôleurs dur les supports de collecte de l'observatoire 	Statut des enquêteurs de l'observatoire Départ du Child Survival Fellow Démission du démographe recruté Mobilité du personnel

COMPOSANTE	ACTIVITES PREVUES REALISEES OU EN COURS	ACTIVITES PREVUES NON REALISEES	ACTIVITES NON PREVUES REALISEES	CONTRAINTES
POPULATION, ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT		<i>Population, Economie et utilisation des terres au Sahel</i>		
		<i>Application pilote du Modèle PAGE+SIG à la région de Sikasso</i>		
	<i>Insertion et environnement urbain:</i> - Document de projet - Conception de l'enquête			Démission du démographe recruté par le PDS2
	<i>Etude sur l'Impact de la croissance de la productivité agricole sur la nutrition au Mali (MSU/PRISAS/ CERPOD):</i> - Document de projet - protocoles d'accord			
	<i>Atlas, population, environnement des pays membres du Cils:</i> - Définition de la structure de la base - Termes de Référence du consultant - Collecte données complémentaires - Calculs des indicateurs - Cartographie des indicateurs démographiques et du Muao - Démarrage de la cartographie de base et de indicateurs socioéconomiques et environnementaux			
		<i>Population, Consommation et pollution de l'air à Bamako:</i> - Publication du rapport quantitatif		Reporté au 3 ^{ème} trimestre
	<i>Popecode/Sen:</i> - Recherche de financement			

COMPOSANTE	ACTIVITES PREVUES REALISEES OU EN COURS	ACTIVITES PREVUES NON REALISEES	ACTIVITES NON PREVUES REALISEES	CONSTRAINTES
POPULATION, ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT			Participation: <ul style="list-style-type: none"> - 1^{ère} réunion inter-programmes du Cilss sur la SA - 2 ateliers (PEDA), CEA, Addis Abeba - 2^{ème} réunion du GT sur l'état de l'environnement, Accra - Initiative régionale pour la Gestion intégrée des ressources en eau du Bassin du Fleuve Sénégal - Brainstorming RST/USAID - 2^{ème} réunion de la commission d'experts du Centre de développement sous-régional de la CEA pour l'Afrique de l'Ouest - Initiation aux techniques de prélèvement IDAF de dépôt atmosphériques, IDAF/GBP, laboratoire des eaux continentales (LECOM), IRD, Bamako - Elaboration du document de projet "Evaluation bien être socioéconomique et environnementale en Afrique de l'Ouest", UICN, Gland 	

COMPOSANTE	ACTIVITES PREVUES REALISEES OU EN COURS	ACTIVITES PREVUES NON REALISEES	ACTIVITES NON PREVUES REALISEES	CONTRAINTES
FEMME 'A-M- J- M- D- V- O- A- S- Z-	Enquête nationale sur le rôle de la femme dans la production agricole en Guinée Bissau - draft rapport d'analyse sur le volet agricole	Enquête nationale sur le rôle de la femme dans la production agricole en Guinée Bissau - finalisation du rapport d'analyse		Informations sur le contexte non disponible Mauvaise qualité de certaines informations (superficie, production, revenu)
	Impact de la pf sur la vie des femmes - Rapport du 3 ^{ème} passage - Publication d'un article dans studies en FP	- Dissémination des résultats -		
	Liens entre la sexualité des adolescents et leur santé reproductive - Papier présenté au PAA meeting -	Liens entre la sexualité des adolescents et leur santé reproductive		Nécessité de la reprise de la saisie des données du Burkina
	Enquête sur la Dynamique familiale et la scolarisation des filles: - Atelier de réflexion des intervenants et décideurs - Premiers drafts des instruments de collecte			
	Conséquences sociales de l'avortement provoqué à Bamako: - Rapport d'analyse - Brochure - Article Pop Sahel			
	Formation en recherche qualitative: - rédaction du document de projet - recherche de financement			

COMPOSANTE	ACTIVITES PREVUES REALISEES OU EN COURS	ACTIVITES PREVUES NON REALISEES	ACTIVITES NON PREVUES REALISEES	CONTRAINTES
COLLECTE ET ANALYSE DES DONNEES NOTATION - EXPLOITATION	<i>Profils socio-démographiques des pays sahéliens:</i> <ul style="list-style-type: none"> - Elaboration de la note technique - Invitation des directions nationales de la statistique à collaborer au projet - Préparation des accords de subvention - Préparation de l'atelier de lancement 			
	<i>Connaissance et utilisation du condom en Afrique au Sud du Sahara:</i> <ul style="list-style-type: none"> - prise en compte des données de la dernière EDS du Mali - Editing en cours - Article Pop Sahel 	- publication		
	<i>Atelier sur les méthodologies de recherche en SR:</i> <ul style="list-style-type: none"> - préparation administrative de l'atelier 	<ul style="list-style-type: none"> - préparation de l'atelier - tenue de l'atelier 		
NOTATION - INFORMATION - VULGARISATION	<i>Pop Sahel</i> <ul style="list-style-type: none"> - condom - avortement - qualité/quantité des enfants 			
	<i>Publication de documents de vulgarisation:</i> <ul style="list-style-type: none"> - condom - avortement - structure familiale 			

2.2. R2: Le processus d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi et évaluation des programmes et politiques de population et développement durable est appuyé et renforcé aux niveau national et sous régional sur la base des options proposées.

a) Exécution physique 1998

ACTIVITES PRINCIPALES	PREVISIONS	REALISATIONS	ACTIVITES REALISEES NON PROGRAMMEES	EXPLICATIONS DES ECARTS	OBSERVATIONS
APPUI AUX PROGRAMMES DE LA SANTE DE LA REPRODUCTION ET PLANIFICATION FAMILIALE	Assistance technique dans les pays du Sahel et d'Afrique en matière de renforcement des systèmes d'information sanitaire (SIS) et d'évaluation de programmes et projets de population	<ul style="list-style-type: none"> Dans le cadre du renforcement des systèmes d'information sanitaire (SIS) dans le Sahel, le CERPOD a poursuivi son assistance technique aux quatre pays suivants: Burkina Faso, Cap-Vert, Gambie et Mauritanie. Les rapports des missions d'évaluation des besoins des Associations de Planning Familial (APF) du Bénin et du Togo effectuées en 1997 ont été transmis et la réaction du bureau sous régional de l'IPPF sis à Lomé est attendue. 			
	Mise à disposition de la deuxième version du logiciel de gestion des services de la santé de la reproduction (GSSR) pour le Burkina Faso, le Cap-Vert, la Gambie et la Mauritanie	La deuxième version du logiciel de gestion des services de santé de la reproduction du CERPOD a été testée pour le Cap-Vert, la Mauritanie et la Gambie. Les ordinateurs de grande capacité financés sur fonds régional du FNUAP ont été réceptionnés et testés. Pour les trois pays précités, les ordinateurs munis des prototypes du logiciel seront installés d'ici à la fin de l'année. L'installation inclut aussi la formation du personnel local à l'utilisation de la version avancée du logiciel. Pour une meilleure utilisation de l'outil informatique mis à la disposition des pays, un protocole définissant les compromis institutionnels sera soumis aux institutions nationales pour approbation			

ACTIVITES PRINCIPALES	PREVISIONS	REALISATIONS	ACTIVITES REALISEES NON PROGRAMMEES	EXPLICATIONS DES ECARTS	OBSERVATIONS
	Elaboration du manuel de formation en SIS	Activité non réalisée		Manque de ressources humaines	
	Elaboration et utilisation du manuel de référence sur les indicateurs de SR/PF	<i>En vue de mettre à la disposition des personnels socio-sanitaires un manuel de monitoring et de suivi et un manuel de formation contenant une liste minimale d'une douzaine d'indicateurs, le CERPOD a élaboré les drafts des manuels de référence sur les indicateurs de SR/PF dont l'amélioration est en cours avec l'appui d'un expert international et d'un consultant national.</i>			
	Spatialisation des indicateurs de SR	<i>Pour une meilleure diffusion et une comparabilité de la situation sanitaire au plan sous-régional, la production périodique d'un atlas est envisagée. A cet effet, a été élaboré un projet de spatialisation des indicateurs de SR/PF dont la méthodologie consiste en un couplage des données générées par le SIS et une application du système d'information géographique (SIG). La finalisation de cette activité sera en partie fonction de l'état d'avancement de l'utilisation de la deuxième version du logiciel de gestion des services de SR dans les pays</i>			

ACTIVITES PRINCIPALES	PREVISIONS	REALISATIONS	ACTIVITES REALISEES NON PROGRAMMEES	EXPLICATIONS DES ECARTS	OBSERVATIONS
APPUI AUX POLITIQUES ET PROGRAMMES DE POPULATION	Assistance technique aux PPP des pays du Sahel :Mali, Tchad, Guinée Bissau, Sénégal, Niger, Mauritanie	<i>Au Sénégal, deux missions ont permis la finalisation du 2ème programme d'actions et d'investissements prioritaires en matière de population (PAIP) de la Direction de la planification des ressources humaines (DPRH). Au Tchad, une mission a participé à la revue du projet population et lutte contre le SIDA et a assisté pour la mise en oeuvre de la politique de population. La Guinée Bissau a été assistée à la rédaction du projet de déclaration. Le Mali et le Niger et la Mauritanie ont également bénéficié d'une mission de suivi de leur politique</i>			
	Développement de la méthodologie d'élaboration et de gestion des politiques et programmes de population	<i>Activité en cours de réalisation qui sera complétée dès la mise en place de fonds additionnels</i>		Manque de fonds additionnels	
	Suivi de la Conférence des Ministres chargés des questions de population	<i>Les activités de suivi de la Première Conférence des Ministres chargés des questions de population qui a abouti à l'adoption d'un programme d'action concernant la population et le développement durable au Sahel se poursuivent. C'est ainsi que des groupes de travail pour la mise en oeuvre du programme d'action de Ouagadougou ont été constitués au Burkina Faso, en Gambie, au Niger et au Sénégal et ont bénéficié d'un appui financier du CERPOD. La maquette du rapport final de la Conférence et une plaquette résumant les principaux résultats ont été élaborées et imprimées. Les ateliers des ONG sahéliennes et des journalistes en population ont été tenus</i>			
ANALYSE	Appui à la réalisation	<i>Sur financement du FNUAP, une mission du</i>			

ACTIVITES PRINCIPALES	PREVISIONS	REALISATIONS	ACTIVITES REALISEES NON PROGRAMMEES	EXPLICATIONS DES ECARTS	OBSERVATIONS
SITUATIONNELLE DES SERVICES DE PF EN MAURITANIE	de l'analyse situationnelle des services de Santé de la Reproduction (SR)	<i>Ministère de la Santé et des Affaires sociales de la Mauritanie a séjourné du 1^{er} au 23 février au CERPOD en vue de finaliser le rapport de recherche de l'analyse situationnelle des services de santé de la reproduction de la Mauritanie. Le rapport d'analyse est disponible et la fixation de la date du séminaire est attendue de la partie mauritanienne. Par ailleurs, les principaux résultats des AS Mali et Mauritanie ont été présentés sous forme de posters à la Conférence de fin de projet du Population Council qui a eu lieu en septembre à Dakar.</i>			
ETUDE DES CONTRAINTES SOCIO-CULTURELLES AUX POLITIQUES DE POPULATION	Supervision des études nationales et élaboration du rapport de synthèse	<i>Les rapports nationaux de l'étude sur les contraintes socioculturelles au développement des politiques et programmes de population au Sahel ainsi que le rapport de la synthèse régionale ont été finalisés. Une restitution des résultats de cette étude a été faite lors de la tournée du Responsable du CERPOD en Gambie, au Cap-Vert, au Niger et au Tchad.</i>			
ETUDES SUR LA DYNAMIQUE DE LA CONTRACEPTION DANS 4 CLINIQUES AU SENEGAL, MALI ET BURKINA FASO	Finalisation des rapports d'analyse de l'étude	<i>Dans le cadre des études sur les dynamiques de la contraception, les rapports d'analyse prévisionnels des quatre cliniques de l'Association Malienne de Protection et de Promotion de la Femme (AMPPF) de Bamako, de l'Hôpital le Dantec (Dakar), de l'Association sénégalaise du Bien Etre Familial (ASBEF) de Dakar et de l'Association des Sages femmes de Ouagadougou ont été examinés par le Comité de lecture du CERPOD. La finalisation de ces rapports est en cours.</i>			

b) R2 : Exécution physique 1^{er} semestre 1999

ACTIVITES PROGRAMMEES	REALISATIONS	CONTRAINTES
Formation des informaticiens du Cerpod à l'utilisation du logiciel de gestion	En cours	Problèmes de programmation
Poursuite installation équipements informatiques et logiciel, et formation des utilisateurs	Réalisée	Présence d'autres intervenants de la coopération bilatérale
Séminaire régional de maintenance du logiciel	En cours	
Suivi des SIS dans les pays	En cours	
Appui aux APF affiliées à l'IPPF	Activité annulée	Activité en stand by, l'IPPF n'ayant pas encore trouvé des fonds
Finalisation du manuel de référence pour le Mali (traduction, test et validation)	En cours	Autorisation attendue du ministère de la santé
Séminaire régional de présentation du manuel	Rephasée	Liée à la finalisation du manuel
Appui à l'adaptation du manuel dans pays	Rephasée	
Formation des cadres du Cerpod en SIG		A coordonner avec le CSE
Test de la méthodologie sur un pays	En cours	
Collecte des données dans les pays	En cours	
Elaboration, édition, et diffusion de l'Atlas		
Missions d'appui dans les pays	En cours	
Elaboration d'un guide méthodologique pour la formulation et la mise en œuvre des PPP	En cours	
Ateliers de Suivi-Evaluation au Cap-Vert et au Niger	Pris en compte dans les ateliers de formation du PDS.	

Appui technique aux groupes de travail	Réalisée	
Réunion des parlementaires sur population et Développement , Sénégal	Réalisée	
Réunion conjointe des Directeurs nationaux de planification et Coordonnateurs des PPP	Rephasée	Choix du pays non accepté par bailleurs de fonds
Réunion des SG, Directeurs de cabinet et Directeurs généraux des Finances /Plan, de la Santé et de la Communication	En cours	
Tournée de la Direction dans 4 pays	Réalisée	
Tournée de la Direction USA/Canada	Non réalisée	▪ Manque de ressources
Réunion des décideurs de l'Ecole	Supprimée	
Missions d'appui	Non réalisée	
Formation des cadres nationaux en formulation et suivi des projets et programmes	Pris en compte dans les formations en SE	▪ Protocole à reviser
Finalisation et publication de la synthèse régionale	Réalisée	
Publication des rapports nationaux	Réalisée	
Elaboration de la méthodologie, recrutement des consultants nationaux, atelier de lancement, suivi des études, atelier de finalisation	En cours	
Compléter la collecte des données et rédaction du rapport de synthèse	En cours	
Finalisation des rapports nationaux	Reportée à Septembre	
Tenue de l'atelier régional de dissémination	Reportée à Octobre	
Poursuivre à la demande l'appui à l'AS	Aucune demande	
Formation en RO à l'ENSEA/Abidjan	Réalisée	
Séminaire SIS	En cours	
Séminaire RO	En cours	Voir avec pays possibilité de séminaires nationaux
Atelier de formation en Suivi & Evaluation Niamey	Réalisée	
formation en SE	Réalisée	

2.3. R3 : Les compétences nationales et sahéliennes en matière de population et développement durable sont accrues.
a)Exécution physique 1998

ACTIVITES PRINCIPALES	PREVISIONS	REALISATIONS	ACTIVITES REALISEES NON PROGRAMMEES	EXPLICATION DES ECARTS	OBSERVATIONS
FORMATION PERMANENTE	-Formation en Word -Formation en Arc View -Formation en Access et Powerpoint -Formation en Xpress -Formation en Foxpro -Formation en PageMaker -Formation en HTLM -Formation au module comptabilité du Sun System -Formation en Microsoft Access 97 -Participation aux réunions et rencontres internationales (INET 98, PC Expo98, etc....				
FORMATION REGIONALE	Atelier de validation des objectifs du Programme Population Développement au Sahel	<i>Un atelier de formulation des objectifs et d'une stratégie de formation pour la mise en oeuvre des politiques et programmes de population dans le Sahel a été organisé du 20 au 24 avril par le CERPOD avec l'appui du Département de démographie de l'Université de Montréal. Cet atelier a regroupé 8 représentants sur 9 des structures nationales chargées de la coordination de la politique de population des pays du CILSS. En outre, une mission de la DOP s'est rendue courant août à Montréal dans le cadre de la préparation du premier atelier régional de formation en suivi-évaluation des politiques et programmes de population qui s'est tenu à Dakar en octobre 1998.</i>			

ACTIVITES PRINCIPALES	PREVISIONS	REALISATIONS	ACTIVITES REALISEES NON PROGRAMMEES	EXPLICATION DES ECARTS	OBSERVATIONS
	Formation régionale en Micro-informatique appliquée en Population et Santé (MIPS)	Le 4 ^{ème} séminaire a été annulé pour faute de financement		Seules 5 candidatures ont été reçues et une seule possédait une source de financement	
	1 ^{er} atelier de formation en suivi évaluation				
	Atelier des ONG sur la mise en œuvre du Programme d'Action de Ouagadougou	<i>L'atelier s'est tenu du 24 au 28 août à Bamako, avec la participation des délégués d'ONG de 8 des 9 pays (la Guinée Bissau n'a pu être représentée), du Conseiller à la Sécurité Alimentaire du CILSS et des partenaires du Policy Project. Dans le cadre de la préparation et de l'animation technique de l'atelier, le Programme a mis en application une nouvelle approche : le partenariat avec les acteurs non gouvernementaux impliqués dans la mise en œuvre des politiques et programmes de population.</i>			
	Atelier de formation en méthodologie de recherche opérationnelle Atelier de formation en méthodologie de recherche opérationnelle (suite)	<i>Suite à une requête du Projet DBC du Population Council de Bamako, la DOP a animé du 19 août au 3 septembre 1998 à Fana un atelier de formation en méthodologie de recherche opérationnelle au profit de la DSFC et du CNIECS. L'atelier a regroupé 15 participants, dont 4 femmes, répartis entre 8 médecins, 4 techniciens de santé et 3 techniciens de développement communautaire. Le Ministère chargé de la santé, le bureau du Population Council et le CNIECS ont bénéficié de la formation, avec respectivement 8, 4 et 3 participants. Neuf participants ont été financés par les fonds centraux du Population Council et 3 par les fonds locaux du Population Council, tandis que le CNIECS a pris en charge ses représentants. Les deux protocoles de recherche élaborés au cours de l'atelier portent sur l'intégration de la composante survie de l'enfant dans la stratégie DBC et la prise en charge adéquate des adolescents en SR dans le milieu urbain.</i>			
	Séminaire sur le système d'information sanitaire	Le 10 ^{ème} séminaire de formation en système d'information sanitaire s'est tenu du 23 novembre au 11 décembre à			

ACTIVITES PRINCIPALES	PREVISIONS	REALISATIONS	ACTIVITES REALISEES NON PROGRAMMEES	EXPLICATION DES ECARTS	OBSERVATIONS
	(SIS)	<i>Fana, Mali. Il a regroupé 11 participants dont 3 du Bénin, 1 de la Guinée, 2 de Madagascar, 2 du Mali et 3 de la Mauritanie, tous impliqués dans la mise en œuvre des projets et programmes de SR/PF du secteur public et des ONG</i>			
INFORMATIQUE					
Banque de données	Récupération / Maintenance des données	<i>La banque a été enrichie par les données d'enquêtes et de recensement du Sénégal et de Gambie. Les fiches de suivi correspondantes ont été mises à jour. Un tableau des enquêtes réalisées au CERPOD a été confectionné pour les besoins du Site Web de l'INSAH</i>	Une séance de travail a été tenue avec le Chargé de Programme de la CEA, dans le cadre du suivi de la Conférence de Rio et plus particulièrement du suivi des indicateurs de développement, de l'accroissement de la population		
	Système d'information géographique (SIG)	<i>Les activités ont porté sur la mise à jour des cartes réalisées dans le cadre de l'étude exploratoire des EDS, sur l'appui à l'étude sur les tendances évolutives des ressources naturelles et la participation aux activités du groupe informel SIG/Mali;</i>			
	Formation des cadres du CERPOD en logiciels nécessaires au SIG avec l'appui d'AGRHYMET	Activité non réalisée		La formation qui devait être pilotée par AGRHYMET n'a pu se tenir pour des raisons de calendrier	
			Inventaire des données en vue de la réalisation d'un Atlas		Suite à la réunion de programmation du PDS, le CERPOD a entrepris un inventaire de données disponibles

ACTIVITES PRINCIPALES	PREVISIONS	REALISATIONS	ACTIVITES REALISEES NON PROGRAMMEES	EXPLICATION DES ECARTS	OBSERVATIONS
					au niveau d'un certain nombre de services et d'institutions à Bamako.
Equipement / maintenance	Préparation, installation et configuration des équipements nouveaux ; Remise en état et dépannage des équipements informatiques ; maintenance préventive des équipements ; gestion des équipements pour les séminaires ; revue annuelle des besoins en fournitures et consommables ; Acquisitions de logiciels, etc ...	<i>Il a été procédé à l'installation et la configuration des nouveaux équipements. Il a aussi été procédé à l'acquisition de nouveaux logiciels tels que Microsoft Office 97, Communicator, Mac Afee, Harward Graphics sous Windows, Corel office professional, Xpress, Windows NT ; Les équipements suivants ont été acquis : 2 laptops, 2 desktops, 4 laptops Toshiba, 1 desktop compaq deskpro, 1 desktop Packard-bell qui servira de serveur de messagerie et 3 onduleurs 650 VA.</i>		Il reste encore plusieurs ordinateurs de type 386 en service au CERPOD ; Il est à signaler la surcharge du chargé de la maintenance qui est aussi gestionnaire du réseau local et du courrier électronique de tout l'INSAH	
Réseau local	Finalisation de l'installation, connection des ordinateurs	<i>Le réseau local est maintenant totalement fonctionnel et les laptops ont été connectés après réception de cartes PCMCIA</i>			
Courrier électronique/Web	Développement de la communication électronique, développement de pages WEB ; formation en HTLM	<i>Le développement de la communication électronique se poursuit ; une esquisse de pages Web a été élaborée ; la formation en HTLM a été assurée pour 5 cadres du CERPOD</i>	Réunion d'échanges sur Internet et le courrier électronique avec un expert de l'Université George Mason en mission au CERPOD	Les versions actuellement installées sont des versions d'essai	L'acquisition d'une licence Wingate (50) utilisateurs et d'une ligne spécialisée pour l'INSAH est nécessaire
DOCUMENTATION					
	Acquisitions Coopération	<i>Le développement de la collection s'est poursuivi. La base de données CERPOD comprend 2320 références bibliographiques et la base de données SIDA 540 références. La coopération documentaire s'est élargie avec les Centres du Conseil National de la Population du Burkina</i>			Les missions effectuées par le documentaliste dans ces pays ont permis la collecte d'une importante

ACTIVITES PRINCIPALES	PREVISIONS	REALISATIONS	ACTIVITES REALISEES NON PROGRAMMEES	EXPLICATION DES ECARTS	OBSERVATIONS
		<i>Faso, de la Direction de la Population de Niamey et du Centre de documentation de l'URD à Lomé. Un équipement informatique a été mis à la disposition de la Direction générale du Plan de Guinée Bissau</i>			documentation
INFORMATION / VULGARISATION					
Publications	Publications scientifiques et techniques	<i>Les productions de l'année sont les suivantes :</i> <ul style="list-style-type: none"> - rapport national du Sénégal sur MUAO - rapport national de la Mauritanie sur MUAO - rapport final du 3^{ème} séminaire MIPS - rapport final du 9^{ème} séminaire SIS - Nouvelles du CERPOD n° 7 - Nouvelles du CERPOD n° 8 - Plaquette : Plan d'Action de Ouagadougou, version française et anglaise - Plaquette : Problématique Population/Dév. - Cartopanning 		Le retard observé dans le recrutement du journaliste a fait reculer diverses échéances fixées ; Les délais impartis pour la reprise ou la reformulation des documents examinés lors de la retraite du comité de lecture, ont été dépassés	Un effort particulier doit être fourni par les chercheurs pour faire aboutir la publication des documents programmés
Communication	Dissémination Recrutement d'un Consultant	<i>Un consultant a été recruté dans le cadre de l'appui à la dissémination de la recherche</i>			
	Tenue 3 ^{ème} séminaire Pop'médiafrrique	<i>Le 3^{ème} séminaire sur le thème les « MST et les Médias en Afrique » s'est tenu du 6 au 11 juillet à Ouagadougou</i>			
	Tenue 2 ^{ème} atelier Pop'Médiafrrique	<i>Le 2^{ème} atelier sur la santé de la reproduction et le plaidoyer s'est tenu du 14 au 19 décembre à Dakar</i>			
	Tenue atelier des journalistes sur la mise en œuvre du Programme d'Action de Ouagadougou	<i>Cet atelier s'est tenu du 31 au à Dakar. Il a permis de réunir 2 journalistes par pays sauf ceux de Guinée Bissau</i>			

b) R3 : Exécution 1^{er} semestre 1999

COMPOSANTES	PREVISIONS	REALISATIONS	CONTRAINTES
ACQUISITION	<ul style="list-style-type: none"> • Abonnement aux revues et journaux • Achat de livres 	<ul style="list-style-type: none"> • Oui, Janvier 99 	
ACQUISITION	<ul style="list-style-type: none"> • Mai 99 : Vidéotheque 	<ul style="list-style-type: none"> • Non 	<ul style="list-style-type: none"> • Ressources financières non disponibles • Manque d'espaces
MISSION DE COLLECTE DE DOCUMENTS NATIONAUX	<ul style="list-style-type: none"> • Gambie • Tchad • Mali 	<ul style="list-style-type: none"> • En cours 	
COOPERATION DOCUMENTAIRE	<ul style="list-style-type: none"> • Cap-Vert • Niger • Universités de Montréal 	<ul style="list-style-type: none"> • Etat des lieux • Informatisation d'un Centre 	<ul style="list-style-type: none"> • Ressources financières non disponibles pour l'Université de Montréal
FORMATION	<ul style="list-style-type: none"> • Aide -documentaliste : 15 Nov - 17 Déc 99 à Douala : informatique documentation 	<ul style="list-style-type: none"> • Non 	<ul style="list-style-type: none"> • Ressources financières non disponibles
TRAITEMENT ET DIFFUSION	<ul style="list-style-type: none"> • Activités quotidiennes 	<ul style="list-style-type: none"> • Oui 	
GESTION DES PUBLICATIONS (MAGASIN)	<ul style="list-style-type: none"> • Distribution des publications du Centre (REMUAO) et autres 	<ul style="list-style-type: none"> • Oui 	<ul style="list-style-type: none"> • lenteur dans l'acheminement
PUBLICATIONS	<ul style="list-style-type: none"> • Pop Sahel (4 numéros) 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 numéro paru • 2ème en chantier (à paraître début septembre) 	<ul style="list-style-type: none"> • Articles non disponibles conformément à la programmation
PUBLICATIONS	<ul style="list-style-type: none"> • Nouvelles du CERPOD (4 numéros) 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 numéros parus • 3ème en chantier (à paraître en fin Août) 	<ul style="list-style-type: none"> • RAS
PUBLICATIONS	<ul style="list-style-type: none"> • ACTES (6 publications en anglais et en français) 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 parus • 2 en chantier 	<ul style="list-style-type: none"> • RAS
RESEAU DES JOURNALISTES	<ul style="list-style-type: none"> • Atelier des journalistes membres du réseau /Gambie 	<ul style="list-style-type: none"> • Préparatifs - l'atelier se tiendra dans la 1ère semaine de septembre 99 	<ul style="list-style-type: none"> • Temps