

COMITE PERMANENT INTERETATS DE LUTTE
CONTRE LA SECHERESSE DANS LE SAHEL
(C.I.L.S.S)

INSTITUT DU SAHEL



CENTRE D'ETUDES ET DE RECHERCHE SUR
LA POPULATION POUR LE DEVELOPPEMENT
C.E.R.P.O.D

PLAN ET BUDGET - PROGRAMME 1994 - 1999

VOLUME III -- TOME II

**CLASSEMENT DES FACTEURS DE COUT PAR
ACTIVITE SELON L'ORDRE ALPHABETIQUE**

DE EQ A P1

**COMITE PERMANENT INTER-ETATS DE LUTTE CONTRE
LA SECHERESSE AU SAHEL -- CILSS**

INSTITUT DU SAHEL

**CENTRE D'ETUDES ET DE RECHERCHE SUR LA
POPULATION POUR LE DEVELOPPEMENT -- CERPOD**

BUDGET PROGRAMME 1994 - 1999

VOLUME III

**CLASSEMENT PAR ORDRE ALPHABETIQUE DES
COUTS PAR ACTIVITE**

TOME II:

DE EQUIP1 A FONCENTR

BAMAKO, NOVEMBRE 1993

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	EQUIP1	ETATCIV	ETUDES-TRA	EVAL	FEMMES	FONCBUREAU	FONCCARB	FONCCOMM	FONCENTR
COUT TOTAL DU PROGRAMME	63,530	113,709	82,720	16,000	222,430	270,413	165,877	400,740	137,023
DOMAINE RECHERCHE		113,709	54,009		222,430	124,670	76,404	184,585	63,114
PROG. POP/ENV/DEVELOPEMEN						27,770	17,048	41,187	14,083
ECOLOGIE ET POPULATIONS						8,163	5,011	12,107	4,140
Début du Projet									
Exécution du Projet									
PHASE I									
Rech./Négociation Fi						8,163	5,011	12,107	4,140
Elaboration Document									
Consultation Partenn									
Achat Mat./Formation									
Acquisition Cartes									
Acquisition Equipe									
Formation Logiciel									
Production des car									
Identif. Zones a Ris									
Rapports									
PHASE II									
Elaboration/Sign. Pr									
Acquisition Equipeme									
Atelier Régional For									
Préparation									
Tenue									
Analyses Approfondie									
Quatre Sém. Nat'l. R									
Dissémination									
Evaluation									
Fin du Projet									
PLAN ET AIDE A LA DECISI						12,603	7,737	18,693	6,391
Début du Projet									
Exécution du Projet									
App. Modele PAGE - MAL						12,603	7,737	18,693	6,391
Préparation									
Application									
Présentation Version									

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

EQUIP1	ETATCIV	ETUDES-TRA	EVAL	FEMMES	FONCBUREAU	FONCCARB	FONCCOMM	FONCENTR
Documentation en Ord								
Séminaire Nat'l. For								
Préparation								
Tenue								
Rapport								
Dissémination								
Appl. Modele PAGE - NI								
Préparation								
Application								
Présentation Version								
Documentation en Ord								
Séminaire Nat'l. For								
Préparation								
Tenue								
Rapport								
Dissémination								
Staff Disseminatio								
Appl. Modele PAGE - GA								
Préparation								
Application								
Présentation Version								
Documentation en Ord								
Séminaire Nat'l. For								
Préparation								
Tenue								
Rapport								
Dissémination								
Appl. Modele PAGE - BU								
Préparation								
Application								
Présentation Version								
Documentation en Ord								
Séminaire Nat'l. For								
Préparation								
Tenue								

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD.
 Date : 15-Nov-93

	EQUIP1	ETATCIV	ETUDES-TRA	EVAL	FEMMES	FONCBUREAU	FONCCARB	FONCCOMM	FONCENTR
Rapport									
Dissémination									
Dvpt. Capacités Modéli									
Etude Inter-Rel. MIG									
Etude Inter-Rel. MIG									
Formation des Format									
Formation Régionale									
Préparation									
Tenue									
Rapport									
Dissémination									
Fin du Projet									
GESTION RESSOURCES NATUR									
Début du Projet									
Mise en Place du Proje									
Identit./Sélection Par									
Elabo./Signature Proto									
Recherche de Finance									
Elaboration Protocol									
Acquisition de l'Equip									
Mise en Place Equipes									
Etude Diagnostic de Ba									
Cadre de Référence									
Sémin. Rég. Valid. Pro									
Préparation									
Tenue									
Recensement Pop./Enque									
Formation Ateliers Nat									
Symposium Régional									
Préparation									
Tenue									
Syst. Info. Pop. et GR									
Anal. Nationales/Synth									
Dissémination des Résu									
Evaluation du Projet									
						7,004	4,300	10,388	3,552
						7,004	4,300	10,388	3,552

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	EQUIP1	ETATCIV	ETUDES-TRA	EVAL	FEMMES	FONCBUREAU	FONCCARB	FONCCOMM	FONCENTR
Fin du Projet									
PROG. MIGRATION ET URBANIS									
INSERTION URBAINE EN A.O									
Début du Projet						39,924	24,509	59,212	20,246
Dissémination Dakar/Ba						16,229	9,963	24,070	8,230
Exécution du Projet									
Adaptation Quest. Nati									
Stage CERPOD Animat. S									
Phase Préparatoire						16,229	9,963	24,070	8,230
Protocole d'Analyse									
Négociations de Fina									
Acquisition Matériel									
Stage de Formation Ana									
Prépartition									
Tenue									
Bilan									
Collecte dans les Pays									
Acquisition du Matér									
Collecte et Saisie									
1er. Atelier Analyse									
Préparation									
Tenue									
Bilan									
Préparation Anal. Appr									
2eme. Atelier Analyse									
Préparation									
Tenue									
Bilan									
Analyse Comparative Vi									
Particip. Colloques In									
Sémin. Analyse Compars									
Préparation									
Tenue									
Bilan									
Séminaires Nationaux d									

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

EQUIP1	ETATCIV	ETUDES-TRA	EVAL	FEMMES	FONCBUREAU	FONCCARB	FONCCOMM	FONCENTR
Réunions Coord. Bail								
Réunion ACDI/CERPOD								
Réunion ACDI/CERPOD								
Réunion ACDI/CERPOD								
Réunions Tripartites								
Réunions Tripartites								
Réunions Tripartites								
Huit Sémin. Régionaux								
Analyse & Dissém. Donn								
Analyses Données Rég								
Rédaction Rapport Ré								
Publication Rapport								
Publicat. Plaque								
Réunion Régionale								
Préparation Réunion								
Tenue Réunion d'An								
Rapport Réunion Ré								
Conférence Régionale								
Prep. & Organisat. C								
Tenue Conférence Rég								
Rapport de la Confé								
Fin du Projet								
PROG. FEMME/FAMILLE/DVPT.								
FEMMES SAHÉLIENNES ET DV								
Début des Activités				222,430	7,621	4,679	11,304	3,865
Recherche de Financeme				222,430	7,621	4,679	11,304	3,865
Début du Projet								
Exécution du Projet								
Recrutement du Personn								
Ident./Recrutement Ca								
Ident./Recrutement C								
Atelier Formation Form								
Achat du Matériel								
Confection Outils Diag								
Formation CERPOD Anal.				222,430	7,621	4,679	11,304	3,865

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	EQUIP1	ETATCIV	ETUDES-TRA	EVAL	FEMMES	FONCBUREAU	FONCCARB	FONCCOMM	FONCENTR
Diagnosics Pays 1 a 9									
Plan d'Intervention Pa									
Formations Nationales									
Recherche No. 1									
Recherche No. 2									
Prépa/Publ. Working Pa									
Prépa/Publ. Work. Pape									
Prépa Séminaire Région									
Tenue du Séminaire Rég									
Prép/Publ. Actes Sémin									
Evaluation Impact									
Determination Axes Fut									
Négociation Suite Prog									
Mise en Place Phase II									
Fin du Projet									
PROG. SANTE ET SOCIETES			54,009						11,210
SIDA ET DEVELOPEMENT			37,603						1,091
Début du Projet									
Exécution du Projet									
Phase Préparatoire									
Achat d'Equipements									
Analyses Situationnell									
Finalisation/Publicati			26,578						
Formation en Autopsie									
Préparation des Fiches									
Etude Autopsie Verbale									
Publications Autopsie			11,025						
Conférence Internation									
Fin du Projet									
COMPORT. REPRODUCTIF ADO			5,381						
Début du Projet									
Exécution du Projet									
Phase Préparatoire									
Achat du Matériel									
Atelier Analyse Quanti									
						2,165	1,329	3,211	1,098
						2,165	1,329	3,211	1,098

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	EQUIP1	ETATCIV	ETUDES-TRA	EVAL	FEMMES	FONCBUREAU	FONCCARB	FONCCOMM	FONCENTR
Etude Qualitative									
Atelier de Synthese			5,381						
Finalisation Rapports/									
Particip. Conférence I									
Ateliers Nationaux									
Fin du Projet			11,025			401	246	594	203
COMPT. REPROD. ET STER									
Début du Projet						401	246	594	203
Exécution du Projet									
Analyse des Données									
Achat Equipement									
Préparation/Publ. Rap									
Particip. Conférence I									
Fin du Projet			11,025						
OBSERVATOIRE DE POPULATI									
Début du Projet						17,388	10,675	25,789	8,818
Mise en Place du Proje									
Achat Matériel						17,388	10,675	25,789	8,818
Recherche de Financeme									
Collecte données de Ro									
Formation Personnel -									
Recrutement des Stagia									
Encadrement des Stagia									
Enquetes I									
Enquetes II									
Fin du Projet		113,709							
PROG. APPUI COLLECTE/ANALY									
BANQUE DE DONNEES									
Début du Projet						27,249	16,597	40,096	13,710
Exécution du Projet						5,199	3,192	7,711	2,637
Banque de Données Démon									
Mise en Place						5,199	3,192	7,711	2,637
Organisation de l'Ar									
Missions Contacts/Re									
Maintenance Supports									

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	EQUIP1	ETATCIV	ETUDES-TRA	EVAL	FEMMES	FONCBUREAU	FONCCARB	FONCCOMM	FONCENTR
Fourniture Données									
Banque Bibliographique									
Mise en Place									
Creation de la Base									
Formation CDS/ISIS									
Formation Utilisatio									
Production Documents									
Mailing List									
Diverses bases de Donn									
Mise en Place									
Etude des Bases de D									
Confection certaines									
Programmes utilisate									
Formation Permanente P									
Séminaire Internatio									
Séminaire Régional I									
Séminaire Internatio									
Séminaire Régional I									
Achat Logiciels Bases									
Fin du Projet									
DEMO. SANEL 20 DERN. ANN									
Début du Projet									
Exécution du Projet									
Acquisition des donnée									
Achat Equipement									
Préparation des Fichie									
Particip. Conf. Intern									
Atelier Formation CERP									
Syntheses et Publicati									
Fin du Projet									
REDATAM									
Début du Projet									
Exécution du Projet									
Mise en Place du Proje									
Achat Matériel									
						10,621	6,389	15,435	5,277
						10,621	6,389	15,435	5,277
						1,490	915	2,210	756
						1,490	915	2,210	756

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	EQUIP1	ETATCIV	ETUDES-TRA	EVAL	FEMMES	FONCBUREAU	FONCCARB	FONCCOMM	FONCENTR
Installation Matériel									
Recrutement Personnel									
Traduction Logiciel/Do									
Formation Démographiques/									
MALI									
Mise en Place REDATA									
Installation Matériel									
Préparation Données									
Fragmentation Donnée									
Création Bases									
Documentation et Tes									
Formation Personnel									
Séminaire National									
Activité de Presse									
MAURITANIE									
Mise en Place									
Installation Matériel									
Préparation Données									
Fragmentation Donnée									
Création Bases									
Documentation et tes									
Formation Personnel									
Séminaire National									
Activité de Presse									
TCHAD									
Mise en Place REDATA									
Installation Matériel									
Préparation Données									
Fragmentation Donnée									
Création Bases									
Documentation et Tes									
Formation Personnel									
Séminaire National									
Activité de Presse									
SENEGAL									

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

EQUIP1	ETATCIV	ETUDES-TRA	EVAL	FEMMES	FONCBUREAU	FONCCARB	FONCCOMM	FONCENTR
Mise en Place REDATA								
Installation Matérie								
Péparation Données								
Fragmentation Donnée								
Création Bases								
Documentation et Tes								
Formation Personnel								
Séminaire National								
Activité de Presse								
GUINEE-BISSAU								
Mise en Place REDATA								
Installation Matérie								
Péparation Données								
Fragmentation Donnée								
Création Bases								
Documentation et Tes								
Formation Personnel								
Séminaire National								
Activité de Presse								
CAP VERT								
Mise en Place REDATA								
Installation Matérie								
Péparation Données								
Fragmentation Donnée								
Création Bases								
Documentation et Tes								
Formation Personnel								
Séminaire National								
Activité de Presse								
NIGER								
Mise en Place REDATA								
Installation Matérie								
Péparation Données								
Fragmentation Donnée								
Création Bases								

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	EQUIP1	ETATCIV	ETUDES-TRA	EVAL	FEMMES	FONCBUREAU	FONCCARB	FONCCOMM	FONCENTR
Documentation et Tes									
Formation Personnel									
Séminaire National									
Activité de Presse									
BURKINA-FASO									
Mise en Place REDATA									
Installation Matériel									
Préparation Données									
Fragmentation Donnée									
Création Bases									
Documentation et Tes									
Formation Personnel									
Séminaire National									
Activité de Presse									
GAMBIE									
Mise en Place REDATA									
Installation Matériel									
Préparation Données									
Fragmentation Donnée									
Création Bases									
Documentation et Tes									
Formation Personnel									
Séminaire National									
Activité de Presse									
Séminaire Régional I									
Séminaire Régional II									
Fin du Projet									
BANQUE DE DONNEES GEOGRA									
Début du Projet									
Exécution du Projet									
Mise en Place du Proje									
Phase Préparatoire									
Choix des Logiciels									
Acquisition du Matér									
Formation du Staff CER									
						6,734	4,134	9,987	3,415
						6,734	4,134	9,987	3,415

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

EQUIP1	ETATCIV	ETUDES-TRA	EVAL	FEMMES	FONCBUREAU	FONCCARB	FONCCOMM	FONCENTR
Formation sur Logiciel Mali								
Développement Appli								
Formation cadres nat								
Participation Sém. int								
Participation Sém. rég								
Burkina-Faso et Cap Ve								
Développement Appli								
Formation cadres nat								
Participation Sém. int								
Participation Sém. rég								
Sénégal et Gambie								
Développement Appli								
Formation cadres nat								
Participation Sém. int								
Participation Sém. rég								
Niger et Guinée Bissau								
Développement Appli								
Formation cadres nat								
Participation Sém. rég								
Participation Sém. int								
Tchad et Mauritanie								
Développement Appli								
Formation cadres nat								
Participation Sém. rég								
Participation Sém. int								
Séminaire Régional								
Fin du Projet								
STATISTIQUES D'ETAT CIVI								
Début du Projet	113,709							
Exécution Projet								
Dévelopmt Logiciel Eta	113,709							
Mise en Place Projet d								
Fin du projet								
DOMAINE OPERATIONS								
	63,530	28,711	16,000		108,988	66,908	161,644	55,270

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	EQUIP1	ETATCIV	ETUDES-TRA	EVAL	FEMMES	FONCBUREAU	FONCCARB	FONCCOMM	FONCENTR
PROG. APPUI PROGRAMMES SMI									
RENFORCEMENT PROGRAMMES									
Début du Projet			5,303			35,348	21,700	52,425	17,925
Exécution du Projet			5,303			9,542	5,858	14,152	4,839
Suivi SIG en SMI/PF									
Formation Permanente									
Formation en SIS						9,542	5,858	14,152	4,839
SIS 1994									
SIS 1995									
Recherches Appliquees									
Appui a l'AMPPF									
Séminaire Régional C									
Appui a l'Analyse De									
Mali									
Identification d									
Elaboration des									
Projection de Po									
Elab. manuels de									
Atelier national									
Ateliers Régiona									
Suivi									
Burkina Faso									
Identification d									
Elaboration des									
Projection de Po									
Elab. manuels de									
Atelier national									
Ateliers Régiona									
Suivi									
Publications/Dissemina			5,303						
Fin du Projet									
APPUI AU RENF. DES PROGR									
Début du Projet						1,230	755	1,824	624
Exécution du Projet						1,230	755	1,824	624
Suivi SIG en SMI/PF									

EQUIP1	ETATC1V	ETUDES-TRA	EVAL	FEMMES	FONCBUREAU	FONCCARB	FONCCOMM	FONCENTR
Formation en SIS								
SIS 1994								
SIS 1995								
Fin du Projet								
ANALYSE DES DONNEES SMI/								
Début du Projet								
Exécution du Projet								
Cap Vert								
Identification des B								
Elaboration des Indi								
Projections de Popul								
Elab. Manuels de Pro								
Atelier national								
Neuf Ateliers Région								
Suivi								
Mauritanie								
Identification des b								
Elaboration des Indi								
Projections de Popul								
Elab. Manuels de Pro								
Atelier National								
Neuf Ateliers Région								
Suivi								
Gambie								
Identification des B								
Elaboration des Indi								
Projections de Popul								
Elab. Manuels de Pro								
Atelier National								
Neuf Ateliers Région								
Suivi								
Sénégal								
Identification des B								
Elaboration des Indi								
Projections de Popul								

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

EQUIP1	ETATCIV	ETUDES-TRA	EVAL	FEMMES	FONCBUREAU	FONCCARB	FONCCOMM	FONCENTR
Elab. Manuels de Pro								
Atelier National								
Neuf Ateliers Région								
Suivi								
Fin du Projet								
DYNAMIQUE UTIL. CONTRACE								
Début du Projet					488	300	724	248
Exécution du Projet					488	300	724	248
ABSF								
Suivi Individuel Coh								
Traitement et Analys								
Séminaire National								
ASBEF								
Suivi Individuel Coh								
Traitement et Analys								
Séminaire National								
LE DANTEC								
Suivi Individuel Coh								
Traitement et Analys								
Séminaire National								
AMPPF								
Suivi Individuel Coh								
Traitement et Analys								
Séminaire National								
Fin du Projet								
APPUI PROGRAMMES SM1/PF								
Début du Projet					14,627	8,980	21,694	7,418
Exécution du Projet					14,627	8,980	21,694	7,418
Activités Administrati								
Activités Régionales								
Seminaire Régional S								
SIS VII								
SIS VIII								
SIS IX								
SIS X								

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	EQUIP1	ETATCIV	ETUDES-TRA	EVAL	FEMMES	FONCBUREAU	FONCCARB	FONCCOMM	FONCENTR
Appui a l'Analyse Si									
Conception et Exéc									
Pays I									
Pays II									
Pays III									
Pays IV									
Formation Régionale									
Séminaire Atelier									
Activités par Pays									
Gambie/ONG									
Développement SIG-									
Analyse du Syste									
Consultation a B									
Premiere Mission									
Deuxieme Consult									
Deuxieme Mission									
Premier Voyage S									
Deuxieme Voyage									
Utilisation des Do									
Séminaire de Dis									
Suivi									
Mali/ONG									
Développement SIG/									
Analyse du Syste									
Consultation a B									
Premiere Mission									
Deuxieme Consult									
Deuxieme Mission									
Premier Voyage S									
Deuxieme Voyage									
Utilisation des Do									
Séminaire Dissem									
Suivi									
Senegal/ONG									
Développement SIG									

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

EQUIP1	ETATCIV	ETUDES-TRA	EVAL	FEMMES	FONCUREAU	FONCCARB	FONCCOMM	FONCENTR
Analyse du Syste								
Consultation a B								
Premiere Mission								
Deuxieme Consult								
Deuxieme Mission								
Premier Voyage S								
Deuxieme Voyage								
Utilisation des Do								
Seminaire de Dis								
Suivi								
Guinee-Bissau:GVT/ON								
Développement des								
Analyse du Syste								
Consultation a B								
Premiere Mission								
Deuxieme Consult								
Deuxieme Mission								
Premier Voyage d								
Deuxieme Voyage								
Utilisation des Do								
Seminaire de Dis								
Suivi								
Niger: GVT.								
Développement SIG								
Analyse du Syste								
Consultation a B								
Premiere Mission								
Deuxieme Consult								
Deuxieme Mission								
Premier Voyage d								
Deuxieme Voyage								
Utilisation des Do								
Seminaire de Dis								
Suivi								
Tchad: GVT.								

Date : 15-Nov-93

EQUIP1	ETATCIV	ETUDES-TRA	EVAL	FEMMES	FONCUREAU	FONCCARB	FONCCOHH	FONCENT
Développement SIG								
Analyse du Syste								
Consultation a B								
Premiere Mission								
Deuxieme Consult								
Deuxieme Mission								
Premier Voyage d								
Deuxieme Voyage								
Utilisation des Do								
Seminaire de Dis								
Suivi								
Fin du Projet								
PROG. POL. ET PROG. POPULA								
METHODES EVAL/SUIVI POL.								
Début du Projet								
Exécution du Projet								
Conception de l'Etude								
Réalisation de l'Etude								
Publications								
Fin du Projet								
3eme CONFERENCE POL.POP.								
Début du Projet								
Mise en Place du Proje								
Elaboration/Envoi Note								
Choix du Pays d'Accuei								
1 eres. Missions d'Inf								
Note Technique II								
Etude Régionale Contra								
Envoi Canevas Rapports								
Prépa Docs. Techniques								
Missions Information/P								
Envoi lettre d'Invitat								
Envoi Dépliants/Affich								
Invitation Partenaires								
Réception Rapports des								

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

EQUIP1	ETATCIV	ETUDES-TRA	EVAL	FEMMES	FONCBUREAU	FONCCARB	FONCCOMM	FONCENTR
Conférence des Experts								
Conf. des Ministres(Te								
Fin du Projet								
SEMINAIRES-ATELIERS POL.								
Début du Projet					5,623	3,452	8,339	2,851
Mise en Place du Proje					5,623	3,452	8,339	2,851
Premier Séminaire								
Préparation du Sémin								
Tenue du Séminaire								
Rapport du Séminaire								
Deuxieme Séminaire								
Préparation du Sémin								
Tenue du Séminaire								
Rapport du Séminaire								
Troisieme Séminaire								
Préparation du Sémin								
Tenue du Séminaire								
Rapport du Séminaire								
Fin du Projet								
APPUI FORM./SUIVI POL. P					6,024	3,698	8,935	3,055
Début du Projet					6,024	3,698	8,935	3,055
Assistance Technique E								
Etude Comparative Pol.								
Fin du Projet								
PROG. INFORMATION		23,408			10,068	6,181	14,933	5,106
DOCUMENTATION		23,408			4,140	2,542	6,140	2,100
Début du Projet					4,140	2,542	6,140	2,100
Exécution du Projet								
Recrutement Personnel								
Installation Documenta								
Identification Partena								
Etablissement Relation								
Confection Boredeaux								
Choix Matériel et Mobi								
Prépa Questionnaire/Fi								

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	EQUIP1	ETATCIV	ETUDES-TRA	EVAL	FEMMES	FONCBUREAU	FONCCAR8	FONCCOMM	FONCENTR
Maquettes Depl./Répert/ Prépa Liste Distribu Configuration Base Don Production Dépliant Démarrage Réseau Colle Achat Equipement/Mobil Diffusion Dépliant Répertoires Collecte Pub. Instit. Collecte Source Doc. S Collecte Pub. Inst. In Publications Diffusion Liste Docs. Service aux utilisateu Fin du Projet			23,408						
RESEAU MEDIATIQUE									
Début du Projet						4,361	2,677	6,468	2,212
Exécution du Projet						4,361	2,677	6,468	2,212
Achat Matériel									
Reportages, Enquetes									
Premier Séminaire									
Evaluation Etats/Media									
Deuxieme Séminaire									
Publications									
Diffusion Publ./Articl									
Fin du Projet									
JEUNES-POPULATION-DEVELO									
Début du Projet						1,567	962	2,324	795
Exécution du Projet						1,567	962	2,324	795
Elab./Diff. Brochure+A									
Visite DIR CERPOD Pays									
Concours Dissertation									
Séminaire Atelier									
Visite d'Etude									
Travaux de Synthese									

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	EQUIP1	ETATCIV	ETUDES-TRA	EVAL	FEMMES	FONCBUREAU	FONCCARB	FONCCOMM	FONCENTR
Création Comités Jeun-									
Colloque									
Suivi									
Fin du Projet	63,530			16,000		49,646	30,478	73,631	25,176
PROG. FORMATION						7,908	4,854	11,728	4,010
SEMINAIRES ET ATELIERS									
DEBUT DU PROJET									
MISE EN PLACE DU PROJE									
SEMINAIRE 94.1									
SEMINAIRE 94.2									
SEMINAIRE 95.1									
SEMINAIRE 95.2									
SEMINAIRE 96.1									
SEMINAIRE 96.2									
SEMINAIRE 97.1									
SEMINAIRE 97.2									
SEMINAIRE 98.1									
SEMINAIRE 98.2									
SEMINAIRE 99.1									
SEMINAIRE 99.2									
FIN DU PROJET									
STAGES									
Début du Projet						3,366	2,066	4,992	1,707
Exécution du Projet									
Sélection des Stagiair						3,366	2,066	4,992	1,707
Encadrement des Stagia									
Fin du Projet									
FORMATION ACADEMIQUE									
Début du Projet				16,000		38,372	23,557	56,911	19,459
Exécution du Projet									
Fonctionnement									
Publications Stages						38,372	23,557	56,911	19,459
Publications Raps. R						38,372	23,557	56,911	19,459
Recherche de Financeme									
Publicité du Projet									

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	EQUIP1	ETATCIV	ETUDES-TRA	EVAL	FEMMES	FONCBUREAU	FONCCARB	FONCCOMM	FONCENTR
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
63,530									
Protocoles Etab. d'Acc									
Acquisition du Matériel									
Recrutements d'Etudian									
Encadrement et Suivi									
Mise en Place Unités U									
Réunions de Suivi									
Evaluation I				8,000					
Evaluation II				8,000					
Fin du Projet									
DOMAINE DEVELOPPEMENT INSTIT									
APPUI A L'ADMINISTRATION									
Début du Projet						36,755	22,564	54,512	18,639
Exécution						12,069	7,409	17,900	6,120
Achat Equipement									
Base de Données Personne						12,069	7,409	17,900	6,120
Test du Systeme									
Ecriture Programmes Ra									
Formation du Personnel									
Saisie des Données									
Base de Données Téléphon									
Analyse du Systeme									
Création Base Téléphon									
Ecriture Programmes Ra									
Saisie des Documents									
Test									
Formation du Personnel									
Saisie/Suivi du Fonction									
Fin du Projet									
CELLULE MATERIELLE ET LOGI									
Début du projet						11,580	7,109	17,174	5,872
Exécution du Projet									
Mise en Place du projet						11,580	7,109	17,174	5,872
Recrutement du Personnel									
Acquisition de Matériel									
Formation sur Réseau Loc									

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	EQUIP1	ETATCIV	ETUDES-TRA	EVAL	FEMMES	FONCBUREAU	FONCCARB	FONCCOMM	FONCENTR
Participation SICOB									
Participation PC-EXPO									
Assemblage de Micro-Ordi									
Maintenance matériel/log									
Traitement Informatique									
Assistance Technique									
Formation Complémentaire									
Fin du Projet									
FORMATION PERMANENTE									
Début du Projet						3,591	2,204	5,325	1,821
Selection du Personnel									
Formation Permanente						3,591	2,204	5,325	1,821
Fin du Projet						6,707	4,117	9,947	3,401
COURRIER ELECTRONIQUE SAHE									
Début du Projet						6,707	4,117	9,947	3,401
Exécution du Projet									
Recrutement Assistant Te									
Assistance Technique									
Diagnostic Mali									
Diagnostic CILSS-Noyau C									
Diagnostic CILSS-Aghryme									
Séminaire Atelier									
Formation Techn. Burkina									
Formation Techn. - Niger									
Diagnostic Sénégal+Gambi									
Diagnostic Tchad									
Diagnostic Mauritanie									
Diagnostic Bissau + Cap									
Séminaire Atelier - CILS									
Achat Equipement Informa									
Audit et Evaluation									
Fin du Projet						2,809	1,724	4,166	1,424
TRANSFER DE TECHNIQUES									
Début du Projet						2,809	1,724	4,166	1,424
Exécution du Projet									

TIME LINE Task vs Resource Cost Report showing Total Dollars, Strip 6, Page 24

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	EQUIP1	ETATCIV	ETUDES-TRA	EVAL	FEMMES	FONCBUREAU	FONCCARB	FONCCOMM	FONCENTR
Projet Survie Infantile									
Promotion Institutionnel									
Exécution du Projet									
Consult. Promotion Ins									
Projet Fonds de Placemen									
Exécution du Projet									
Consult. Fonds Placeme									
Projet Plan Carriere Per									
Exécution du Projet									
Consult. Plan de Carri									
Fin du projet									
Total	63,530	113,709	82,720	16,000	222,430	270,413	165,877	400,740	137,023

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	FONCINFORM	FONCLOYER	FORABON	FORATELNAT	FORATELREG	FORCHILD	FORCONS2	FORMAGNETO	FORMAPER
COUT TOTAL DU PROGRAMME	182,991	623,874	10,000	131,214	922,602	400,000	9,600	52,000	80,918
DOMAINE RECHERCHE	84,288	287,350					9,600	48,000	
PROG. POP/ENV/DEVELOPEMEN	18,807	64,112						48,000	
ECOLOGIE ET POPULATIONS	5,528	18,843						48,000	
Début du Projet									
Exécution du Projet	5,528	18,843							
PHASE I									
Rech./Négociation Fi								48,000	
Elaboration Document									
Consultation Partenn									
Achat Mat./Formation									
Acquisition Cartes									
Acquisition Equipe									
Formation Logiciel									
Production des car									
Identif. Zones a Ris									
Rapports									
PHASE II									
Elaboration/Sign. Pr									
Acquisition Equipeme								48,000	
Atelier Régional For									
Préparation								48,000	
Tenue									
Analyses Approfondie									
Quatre Sém. Nat'l. R									
Dissémination									
Evaluation									
Fin du Projet									
PLAN ET AIDE A LA DECISI	8,536	29,096							
Début du Projet									
Exécution du Projet	8,536	29,096							
App. Modele PAGE - MAL									
Préparation									
Application									
Présentation Version									

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOO.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOO
 Date : 15-Nov-93

FONCINFORM	FONCLOYER	FORABON	FORATELNAT	FORATELREG	FORCHILD	FORCONS2	FORMAGNETO	FORMAPER
Documentation en Ord								
Séminaire Nat'l. For								
Préparation								
Tenue								
Rapport								
Dissémination								
Appl. Modele PAGE - NI								
Préparation								
Application								
Présentation Version								
Documentation en Ord								
Séminaire Nat'l. For								
Préparation								
Tenue								
Rapport								
Dissémination								
Staff Dissemminatio								
Appl. Modele PAGE - GA								
Préparation								
Application								
Présentation Version								
Documentation en Ord								
Séminaire Nat'l. For								
Préparation								
Tenue								
Rapport								
Dissémination								
Appl. Modele PAGE - BU								
Préparation								
Application								
Présentation Version								
Documentation en Ord								
Séminaire Nat'l. For								
Préparation								
Tenue								

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	FONCINFORM	FONCLOYER	FORABON	FORATELNAT	FORATELREG	FORCHILD	FORCONS2	FORMAGNETO	FORMAPER
Rapport									
Dissémination									
Dypt. Capacités Modéli									
Etude Inter-Rel. MIG									
Etude Inter-Rel. MIG									
Formation des Format									
Formation Régionale									
Préparation									
Tenue									
Rapport									
Dissémination									
Fin du Projet									
GESTION RESSOURCES NATUR	4,743	16,173							
Début du Projet									
Mise en Place du Proje									
Identit./Sélection Par	4,743	16,173							
Elabo./Signature Proto									
Recherche de Finance									
Elaboration Protocol									
Acquisition de l'Equip									
Mise en Place Equipes									
Etude Diagnostic de Ba									
Cadre de Référence									
Sémin. Rég. Valid. Pro									
Préparation									
Tenue									
Recensement Pop./Enque									
Formation Ateliers Nat									
Symposium Régional									
Préparation									
Tenue									
Syst. Info. Pop. et GR									
Anal. Nationales/Synth									
Dissémination des Résu									
Evaluation du Projet									

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	FONCINFORM	FONCLOYER	FORABON	FORATELNAT	FORATELREG	FORCHILD	FORCONS2	FORMAGNETO	FORMADER
Fin du Projet									
PROG. MIGRATION ET URBANIS	27,038	92,179							
INSERTION URBAINE EN A.O	10,991	37,488							
Début du Projet									
Dissémination Dakar/Ba									
Exécution du Projet									
Adaptation Quest. Nat									
Stage CERPOD Animat. S	10,991	37,488							
Phase Préparatoire									
Protocole d'Analyse									
Négociations de Fina									
Acquisition Matériel									
Stage de Formation Ana									
Préparation									
Tenue									
Bilan									
Collecte dans les Pays									
Acquisition du Matér									
Collecte et Saisie									
1er. Atelier Analyse									
Préparation									
Tenue									
Bilan									
Préparation Anal. Appr									
2eme. Atelier Analyse									
Préparation									
Tenue									
Bilan									
Analyse Comparative Vi									
Particip. Colloques In									
Sémin. Analyse Compara									
Préparation									
Tenue									
Bilan									
Séminaires Nationaux d									

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	FONCINFORM	FONCLOYER	FORABON	FORATELNAT	FORATELREG	FORCHILD	FORCONS2	FORMAGNETO	FORMAPER
Conférence Internationale Préparation Tenue Bilan Fin du projet INTEGRATION REGIONALE EN Début du projet Exécution du projet Travaux Préparatoires Elaboration Document Réunion des Partenai Recherche du Finance Mise en Place du Proje Etude Exploratoire Table Ronde Partenai Conception Analyses Conduite Analyses Fi Rapport	2,985 2,985	10,173 10,173							
Fin du Projet MIGRATIONS ET URBANISATI Début du projet sur la Mise en Place du Proje Plan d'Analyses Nation Séminaire Analyses Rég Préparation Sémin. A Tenue du Séminaire A Rapport Séminaire TRAVAIL S/ TERRAIN:ENQ ENQUETES S/ TERRAIN ENQUETE S/TERRAIN 19 Publicat. Bulletins RE A.T. en Saisie et Anal Plan Analyse Régionale REUNIONS BAILLEURS/TRI Réunions Coord. Bail	13,062 13,062	44,518 44,518							

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	FONCINFORM	FONCLOYER	FORABON	FORATELNAT	FORATELREG	FORCHILD	FORCONS2	FORMAGNETO	FORMAPER
Réunions Coord. Bail									
Réunion ACDI/CERPOD									
Réunion ACDI/CERPOD									
Réunion ACDI/CERPOD									
Réunions Tripartites									
Réunions Tripartites									
Réunions Tripartites									
Huit Sémin. Régionaux									
Analyse & Dissém. Donn									
Analyses Données Rég									
Rédaction Rapport Ré									
Publication Rapport									
Publicat. Plaque									
Réunion Régionale									
Préparation Réunion									
Tenue Réunion d'An									
Rapport Réunion Ré									
Conférence Régionale									
Prep. & Organisat. C									
Tenue Conférence Rég									
Rapport de la Confér									
Fin du Projet									
PROG. FEMME/FAMILLE/DVPT.	5,162	17,598							
FEMMES SAHELIENNES ET DV	5,162	17,598							
Début des Activités									
Recherche de Financeme									
Début du Projet									
Exécution du Projet	5,162	17,598							
Recrutement du Personn									
Ident./Recrutement Ca									
Ident./Recrutement C									
Atelier Formation Form									
Achat du Matériel									
Confection Outils Diag									
Formation CERPOD Anal.									

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	FONCINFORM	FONCLOYER	FORABON	FORATELNAT	FORATELREG	FORCHILD	FORCONS2	FORMAGNETO	FORMAPER
Diagnosis Pays 1 a 9									
Plan d'Intervention Pa									
Formations Nationales									
Recherche No. 1									
Recherche No. 2									
Prépa/Publ. Working Pa									
Prépa/Publ. Work. Pape									
Prépa Séminaire Région									
Tenue du Séminaire Rég									
Prép/Publ. Actes Sémin									
Evaluation Impact									
Determination Axes Fut									
Négociation Suite Prog									
Mise en Place Phase II									
Fin du Projet									
PROG. SANTE ET SOCIETES	14,971	51,071					9,600		
SIDA ET DEVELOPPEMENT	1,457	4,975							
Début du Projet									
Exécution du Projet	1,457	4,975							
Phase Préparatoire									
Achat d'Equipements									
Analyses Situationnell									
Finalisation/Publicati									
Formation en Autopsie									
Préparation des Fiches									
Etude Autopsie Verbale									
Publications Autopsie									
Conférence Internation									
Fin du Projet									
COMPORT. REPRODUCTIF ADO	1,466	5,005					9,600		
Début du Projet									
Exécution du Projet	1,466	5,005							
Phase Préparatoire									
Achat du Matériel									
Atelier Analyse Quanti									

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	FONCINFORM	FONCLOYER	FORABON	FORATELNAT	FORATELREG	FORCHILD	FORCONS2	FORMAGNETO	FORMAPER
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Etude Qualitative									
Atelier de Synthese									
Finalisation Rapports/									
Particip. Conference I									
Ateliers Nationaux									
Fin du Projet									
COMPT. REPROD. ET STER	271	925							
Début du Projet									
Exécution du Projet	271	925							
Analyse des Données									
Achat Equipement									
Préparation/Publ. Rap									
Particip. Conference I									
Fin du Projet									
OBSERVATOIRE DE POPULATI	11,776	40,166							
Début du Projet									
Mise en Place du Proje	11,776	40,166							
Achat Matériel									
Recherche de Financeme									
Collecte données de Ro									
Formation Personnel -									
Recrutement des Stagia									
Encadrement des Stagia									
Enquetes I									
Enquetes II									
Fin du Projet									
PROG. APPUI COLLECTE/ANALY	18,309	62,419							
BANQUE DE DONNEES	3,521	12,005							
Début du Projet									
Exécution du Projet	3,521	12,005							
Banque de Données Démo									
Mise en Place									
Organisation de l'Ar									
Missions Contacts/Re									
Maintenance Supports									

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	FONCINFORM	FONCLOYER	FORABON	FORATELNAI	FORATELREG	FURCHILD	FORCONS2	FORMAGNETO	FORMAPER
Fourniture Données									
Banque Bibliographique									
Mise en Place									
Creation de la Base									
Formation CDS/ISIS									
Formation Utilisatio									
Production Documents									
Mailing List									
Diverses bases de Donn									
Mise en Place									
Etude des Bases de D									
Confection certaines									
Programmes utilise									
Formation Permanente P									
Séminaire Internatio									
Séminaire Régional I									
Séminaire Internatio									
Séminaire Régional I									
Achat Logiciels Bases									
Fin du Projet									
DEMO. SAHEL 20 DERN. ANN	1,009	3,442							
Début du Projet									
Exécution du Projet	1,009	3,442							
Acquisition des donnée									
Achat Equipement									
Préparation des Fichie									
Particip. Conf. Intern									
Atelier Formation CERP									
Syntheses et Publicati									
Fin du Projet									
REDATAM	7,048	24,023							
Début du Projet									
Exécution du Projet	7,048	24,023							
Mise en Place du Proje									
Achat Matériel									

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	FONCINFORM	FONCLOYER	FORABON	FORATELNAT	FORATELREG	FORCHILD	FORCONS2	FORMAGNETO	FORMAPER
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Installation Matériel									
Recrutement Personnel									
Traduction Logiciel/Do									
Formation Démographiques/									
MALI									
Mise en Place REDATA									
Installation Matérie									
Préparation Données									
Fragmentation Donnée									
Création Bases									
Documentation et Tes									
Formation Personnel									
Séminaire National									
Activité de Presse									
MAURITANIE									
Mise en Place									
Installation Matérie									
Préparation Données									
Fragmentation Donnée									
Création Bases									
Documentation et tes									
Formation Personnel									
Séminaire National									
Activité de Presse									
TCHAD									
Mise en Place REDATA									
Installation Matérie									
Préparation Données									
Fragmentation Donnée									
Création Bases									
Documentation et Tes									
Formation Personnel									
Séminaire National									
Activité de Presse									
SENEGAL									

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	FONCINFORM	FONCLOYER	FORABON	FORATELNAT	FORATELREG	FORCHILD	FORCONS2	FORMAGNETO	FORMAPER
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Mise en Place REDATA									
Installation Matérie									
Péparation Données									
Fragmentation Donnée									
Création Bases									
Documentation et Tes									
Formation Personnel									
Séminaire National									
Activité de Presse									
GUINEE-BISSAU									
Mise en Place REDATA									
Installation Matérie									
Péparation Données									
Fragmentation Donnée									
Création Bases									
Documentation et Tes									
Formation Personnel									
Séminaire National									
Activité de Presse									
CAP VERT									
Mise en Place REDATA									
Installation Matérie									
Péparation Données									
Fragmentation Donnée									
Création Bases									
Documentation et Tes									
Formation Personnel									
Séminaire National									
Activité de Presse									
NIGER									
Mise en Place REDATA									
Installation Matérie									
Péparation Données									
Fragmentation Donnée									
Création Bases									

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	FONCINFORM	FONCLOYER	FORABON	FORATELNAT	FORATELREG	FORCHILD	FORCONS2	FORMAGNETO	FORMAPER
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Documentation et Tes									
Formation Personnel									
Séminaire National									
Activité de Presse									
BURKINA-FASO									
Mise en Place REDATA									
Installation Matériel									
Préparation Données									
Fragmentation Donnée									
Création Bases									
Documentation et Tes									
Formation Personnel									
Séminaire National									
Activité de Presse									
GAMBIE									
Mise en Place REDATA									
Installation Matériel									
Préparation Données									
Fragmentation Donnée									
Création Bases									
Documentation et Tes									
Formation Personnel									
Séminaire National									
Activité de Presse									
Séminaire Régional I									
Séminaire Régional II									
Fin du Projet									
BANQUE DE DONNEES GEOGRA	4,560	15,547							
Début du Projet									
Exécution du Projet									
Mise en Place du Proje	4,560	15,547							
Phase Préparatoire									
Choix des Logiciels									
Acquisition du Matér									
Formation du Staff CER									

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	FONCINFORM	FONCLOYER	FORABON	FORATELNAT	FORATELREG	FORCHILD	FORCONS2	FORMAGNETO	FORMAPER
Formation sur Logiciel									
Mali									
Développement Appliic									
Formation cadres nat									
Participation Sém. int									
Participation Sém. rég									
Burkina-Faso et Cap Ve									
Développement Appliic									
Formation cadres nat									
Participation Sém. int									
Participation Sém. rég									
Sénégal et Gambie									
Développement Appliic									
Formation cadres nat									
Participation Sém. int									
Participation Sém. rég									
Niger et Guinée Bissau									
Développement Appliic									
Formation cadres nat									
Participation Sém. rég									
Participation Sém. int									
Tchad et Mauritanie									
Développement Appliic									
Formation cadres nat									
Participation Sém. rég									
Participation Sém. int									
Séminaire Régional									
Fin du Projet									
STATISTIQUES D'ETAT CIVI	2,170	7,402							
Début du Projet									
Exécution Projet	2,170	7,402							
Dévelopmt Logiciel Eta									
Mise en Place Projet d									
Fin du projet									
DOMAINE OPERATIONS	73,812	251,620	10,000	131,214	922,602			4,000	

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD.
 Date : 15-Nov-93

	FONCINFORM	FONCLOYER	FORABON	FORATELNAT	FORATELREG	FORCHILD	FORCONS2	FORMAGNETO	FORMAPER
PROG. APPUI PROGRAMMES SMI									
RENFORCEMENT PROGRAMMES	23,939	81,605		131,214	922,602				
Début du Projet	6,462	22,045		43,738	307,534				
Exécution du Projet									
Suivi SIG en SMI/PF	6,462	22,045							
Formation Permanente									
Formation en SIS									
SIS 1994									
SIS 1995									
Recherches Appliquees				43,738	307,534				
Appui a l'AMPPF									
Séminaire Régional C				43,738	307,534				
Appui a l'Analyse De				21,869	153,767				
Mali									
Identification d									
Elaboration des									
Projection de Po									
Elab. manuels de									
Atelier national				21,869	153,767				
Ateliers Régiona									
Suivi									
Burkina Faso									
Identification d									
Elaboration des									
Projection de Po									
Elab. manuels de									
Atelier national									
Ateliers Régiona				21,869	153,767				
Suivi									
Publications/Dissemina									
Fin du Projet									
APPUI AU RENF. DES PROGR	833	2,842							
Début du Projet									
Exécution du Projet	833	2,842							
Suivi SIG en SMI/PF									

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	FONCINFORM	FONCLOYER	FORABON	FORATELNAT	FORATELREG	FORCHILD	FORCONS2	FORMAGNETO	FORMAPER
Formation en SIS									
SIS 1994									
SIS 1995									
Fin du Projet									
ANALYSE DES DONNEES SM1/	6,407	21,833		87,476	615,068				
Début du Projet									
Exécution du Projet	6,407	21,833		21,869	153,767				
Cap Vert									
Identification des B									
Elaboration des Indi									
Projections de Popul									
Elab. Manuels de Pro				21,869	153,767				
Atelier national									
Neuf Ateliers Région									
Suivi									
Mauritanie									
Identification des b									
Elaboration des Indi									
Projections de Popul									
Elab. Manuels de Pro				21,869	153,767				
Atelier National									
Neuf Ateliers Région									
Suivi									
Gambie									
Identification des B									
Elaboration des Indi									
Projections de Popul									
Elab. Manuels de Pro				21,869	153,767				
Atelier National									
Neuf Ateliers Région									
Suivi									
Sénégal									
Identification des B									
Elaboration des Indi									
Projections de Popul				21,869	153,767				

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	FONCINFORM	FONCLOYER	FORABON	FORATELNAT	FORATELREG	FORCHILD	FORCONS2	FORMAGNETO	FORMAPER
Elab. Manuels de Pro									
Atelier National									
Neuf Ateliers Région									
Suivi									
Fin du Projet									
DYNAMIQUE UTIL. CONTRACE	331	1,128		21,869	153,767				
Début du Projet									
Exécution du Projet	331	1,128							
ABSF									
Suivi Individuel Coh									
Traitement et Analys									
Séminaire National									
ASBEF									
Suivi Individuel Coh									
Traitement et Analys									
Séminaire National									
LE DANTEC									
Suivi Individuel Coh									
Traitement et Analys									
Séminaire National									
AMPPF									
Suivi Individuel Coh									
Traitement et Analys									
Séminaire National									
Fin du Projet									
APPUI PROGRAMMES SMI/PF	9,906	33,758							
Début du Projet									
Exécution du Projet	9,906	33,758							
Activités Administrati									
Activités Régionales									
Séminaire Régional S									
SIS VII									
SIS VIII									
SIS IX									
SIS X									

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

FONCINFORM	FONCLOYER	FORABON	FORATELNAT	FORATELREG	FORCHILD	FORCONS2	FORMAGNETO	FORMAPER
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Appui a l'Analyse Si								
Conception et Exéc								
Pays I								
Pays II								
Pays III								
Pays IV								
Formation Régionale								
Séminaire Atelier								
Activites par Pays								
Gambie/ONG								
Développement SIG-								
Analyse du Syste								
Consultation a B								
Premiere Mission								
Deuxieme Consult								
Deuxieme Mission								
Premier Voyage S								
Deuxieme Voyage								
Utilisation des Do								
Seminaire de Dis								
Suivi								
Mali/ONG								
Développement SIG/								
Analyse du Syste								
Consultation a B								
Premiere Mission								
Deuxieme Consult								
Deuxieme Mission								
Premier Voyage S								
Deuxieme Voyage								
Utilisation des Do								
Seminaire Dissem								
Suivi								
Senegal/ONG								
Développement SIG								

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	FONCINFORM	FONCLOYER	FORABON	FORATELNAT	FORATELREG	FORCHILD	FORCONS2	FORMAGNETO	FORMAPER
Analyse du Syste									
Consultation a B									
Premiere Mission									
Deuxieme Consult									
Deuxieme Mission									
Premier Voyage S									
Deuxieme Voyage									
Utilisation des Do									
Seminaire de Dis									
Suivi									
Guinee-Bissau:GVT/ON									
Développement des									
Analyse du Syste									
Consultation a B									
Premiere Mission									
Deuxieme Consult									
Deuxieme Mission									
Premier Voyage d									
Deuxieme Voyage									
Utilisation des Do									
Seminaire de Dis									
Suivi									
Niger: GVT.									
Développement SIG									
Analyse du Syste									
Consultation a B									
Premiere Mission									
Deuxieme Consult									
Deuxieme Mission									
Premier Voyage d									
Deuxieme Voyage									
Utilisation des Do									
Seminaire de Dis									
Suivi									
Tchad: GVT.									

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	FONCINFORM	FONCLOYER	FORABON	FORATELNAT	FORATELREG	FORCHILD	FORCONS2	FORMAGNETO	FORMAPER
Développement SIG									
Analyse du Syste									
Consultation a B									
Premiere Mission									
Deuxieme Consult									
Deuxieme Mission									
Premier Voyage d									
Deuxieme Voyage									
Utilisation des Do									
Seminaire de Dis									
Suivi									
Fin du Projet									
PROG. POL. ET PROG. POPULA	9,431	32,150							
METHODES EVAL/SUIVI POL.	659	2,250							
Début du Projet									
Exécution du Projet	659	2,250							
Conception de l'Etude									
Réalisation de l'Etude									
Publications									
Fin du Projet									
3eme CONFERENCE POL.POP.	884	3,015							
Début du Projet									
Mise en Place du Proje									
Elaboration/Envoi Note									
Choix du Pays d'Accuei									
1 eres. Missions d'Inf	884	3,015							
Note Technique II									
Etude Régionale Contra									
Envoi Canevas Rapports									
Prépa Docs. Techniques									
Missions Information/P									
Envoi lettre d'Invitat									
Envoi Dépliants/Affich									
Invitation Partenaires									
Réception Rapports des									

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	FONCINFORM	FONCLOYER	FORABON	FORATELNAT	FORATELREG	FORCHILD	FORCONS2	FORMAGNETO	FORMAPER
Conférence des Experts Conf. des Ministres(Te Fin du Projet									
SEMINAIRES-ATELIERS POL.	3,808	12,977							
Début du Projet									
Mise en Place du Proje	3,808	12,977							
Premier Séminaire									
Préparation du Sémin									
Tenue du Séminaire									
Rapport du Séminaire									
Deuxieme Séminaire									
Préparation du Sémin									
Tenue du Séminaire									
Rapport du Séminaire									
Troisieme Séminaire									
Préparation du Sémin									
Tenue du Séminaire									
Rapport du Séminaire									
Fin du Projet									
APPUI FORM./SUIVI POL. P	4,080	13,909							
Début du Projet									
Assistance Technique E	4,080	13,909							
Etude Comparative Pol.									
Fin du Projet									
PROG. INFORMATION	6,819	23,249	10,000					4,000	
DOCUMENTATION	2,804	9,558	10,000						
Début du Projet									
Exécution du Projet									
Recrutement Personnel									
Installation Documenta									
Identification Partena									
Etablissement Relation									
Confection Boredeaux									
Choix Matériel et Mobi									
Prépa Questionnaire/Fi									

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	FONCINFORM	FONCLOYER	FORABON	FORATELNAT	FORATELREG	FORCHILD	FORCONS2	FORMAGNETO	FORMAPER
Maquettes Depl./Répert/ Prépa Liste Distributi Configuration Base Don Production Dépliant Démarrage Réseau Colle Achat Equipement/Mobil Diffusion Dépliant Répertoires Collecte Pub. Instit. Collecte Source Doc. S Collecte Pub. Inst. In Publications Diffusion Liste Docs. Service aux utilisateu Fin du Projet			10,000						
RESEAU MEDIATIQUE									
Début du Projet	2,954	10,071						4,000	
Exécution du Projet	2,954	10,071						4,000	
Achat Matériel									
Reportages, Enquetes Premier Séminaire Evaluation Etats/Media Deuxieme Séminaire Publications									
Diffusion Publ./Articl Fin du Projet									
JEUNES-POPULATION-DEVELO									
Début du Projet	1,061	3,620							
Exécution du Projet	1,061	3,620							
Elab./Diff. Brochure+A Visite DIR CERPOD Pays Concours Dissertation Séminaire Atelier Visite d'Etude Travaux de Synthese									

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	FONCINFORM	FONCLOYER	FORABON	FORATELNAT	FORATELREG	FORCHILD	FORCONS2	FORMAGNETO	FORMAPER
Création Comités Jeun-									
Colloque									
Suivi									
Fin du Projet									
PROG. FORMATION	33,623	114,616							
SEMINAIRES ET ATELIERS	5,355	18,254							
DEBUT DU PROJET									
MISE EN PLACE DU PROJE	5,355	18,254							
SEMINAIRE 94.1									
SEMINAIRE 94.2									
SEMINAIRE 95.1									
SEMINAIRE 95.2									
SEMINAIRE 96.1									
SEMINAIRE 96.2									
SEMINAIRE 97.1									
SEMINAIRE 97.2									
SEMINAIRE 98.1									
SEMINAIRE 98.2									
SEMINAIRE 99.1									
SEMINAIRE 99.2									
FIN DU PROJET									
STAGES	2,280	7,770							
Début du Projet									
Exécution du Projet	2,280	7,770							
Sélection des Stagiair									
Encadrement des Stagia									
Fin du Projet									
FORMATION ACADEMIQUE	25,988	88,592							
Début du Projet									
Exécution du Projet	25,988	88,592							
Fonctionnement	25,988	88,592							
Publications Stages									
Publications Raps. R									
Recherche de Financeme									
Publicité du Projet									

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	FONCINFORM	FONCLOYER	FORABON	FORATELNAT	FORATELREG	FORCHILD	FORCONS2	FORMAGNETO	FORMAPER
Protocoles Etab. d'Acc									
Acquisition du Matériel									
Recrutements d'Etudiant									
Encadrement et Suivi									
Mise en Place Unités U									
Réunions de Suivi									
Evaluation I									
Evaluation II									
Fin du Projet									
DOMAINE DEVELOPEMENT INSTITUTE	24,892	84,874				400,000			80,918
APPUI A L'ADMINISTRATION	8,174	27,860							
Début du Projet									
Exécution	8,174	27,860							
Achat Equipement									
Base de Données Personnel									
Test du Systeme									
Ecriture Programmes Ra									
Formation du Personnel									
Saisie des Données									
Base de Données Téléphon									
Analyse du Systeme									
Création Base Téléphon									
Ecriture Programmes Ra									
Saisie des Documents									
Test									
Formation du Personnel									
Saisie/Suivi du Fonction									
Fin du Projet									
CELLULE MATERIELLE ET LOGI	7,842	26,734							
Début du projet									
Exécution du Projet	7,842	26,734							
Mise en Place du projet									
Recrutement du Personnel									
Acquisition de Matériel									
Formation sur Réseau Loc									

du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	FONCIFORM	FONCLOYER	FORABON	FORATELNAT	FORATELREG	FORCHILD	FORCONS2	FORMAGNETO	FORMAPER
Participation SICOB									
Participation PC-EXPO									
Assemblage de Micro-Ordi									
Maintenance matériel/log									
Traitement Informatique									
Assistance Technique									
Formation Complémentaire									
Fin du Projet									
FORMATION PERMANENTE									
Début du Projet	2,432	8,289							80,918
Sélection du Personnel									
Formation Permanente	2,432	8,289							
Fin du Projet	4,542	15,497							80,918
COURRIER ELECTRONIQUE SAHE									
Début du Projet	4,542	15,497							
Exécution du Projet									
Recrutement Assistant Te									
Assistance Technique									
Diagnostic Mali									
Diagnostic CILSS-Noyau C									
Diagnostic CILSS-Aghryme									
Séminaire Atelier									
Formation Techn. Burkina									
Formation Techn. - Niger									
Diagnostic Sénégal+Gambi									
Diagnostic Tchad									
Diagnostic Mauritanie									
Diagnostic Bissau + Cap									
Séminaire Atelier - CILS									
Achat Equipement Informa									
Audit et Evaluation									
Fin du Projet	1,902	6,493							
TRANSFER DE TECHNIQUES									
Début du Projet	1,902	6,493							
Exécution du Projet									
						400,000			

LINE Task vs Resource Cost Report showing Total Dollars, Strip 7, Page 24

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	FONCINFORM	FONCLOYER	FORABON	FORATELNAT	FORATELREG	FORCHILD	FORCONS2	FORMAGNETO	FORMAPER
Projet Survie Infantile									
Promotion Institutionnel									
Exécution du Projet									
Consult. Promotion Ins									
Projet Fonds de Placemen									
Exécution du Projet									
Consult. Fonds Placeme									
Projet Plan Carriere Per									
Exécution du Projet									
Consult. Plan de Carri									
Fin du projet									
Total	182,991	623,874	10,000	131,214	922,602	400,000	9,600	52,000	80,918

du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 onstable : CILSS. INSAH. CERPOD
 : 15-Nov-93

	FORMAT	FORMFORFAI	FORPHOTO	FORPOL	FORSEMIN	FORSEMIN1	FORSEMIN3	FOURENQ	FOURSEM
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL DU PROGRAMME	32,000	100,000	800	100,000	128,000	80,000	80,000	5,078	39,388
MAINE RECHERCHE	32,000				128,000	80,000	80,000	5,078	406
PROG. POP/ENV/DEVELOPEMEN									
ECOLOGIE ET POPULATIONS									
Début du Projet									
Exécution du Projet									
PHASE I									
Rech./Négociation Fi									
Elaboration Document									
Consultation Partenn									
Achat Mat./Formation									
Acquisition Cartes									
Acquisition Equipe									
Formation Logiciel									
Production des car									
Identif. Zones a Ris									
Rapports									
PHASE II									
Elaboration/Sign. Pr									
Acquisition Equipeme									
Atelier Régional For									
Préparation									
Tenue									
Analyses Approfondie									
Quatre Sém. Nat'l. R									
Dissémination									
Evaluation									
Fin du Projet									
PLAN ET AIDE A LA DECISI									
Début du Projet									
Exécution du Projet									
App. Modele PAGE - MAL									
Préparation									
Application									
Présentation Version									

du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

FORMAT	FORMFORFAI	FORPHOTO	FORPOL	FORSEMIN	FORSEMIN1	FORSEMIN3	FOURENQ	FOURSEM
Documentation en Ord								
Séminaire Nat'l. For								
Préparation								
Tenue								
Rapport								
Dissémination								
Appl. Modele PAGE - NI								
Préparation								
Application								
Présentation Version								
Documentation en Ord								
Séminaire Nat'l. For								
Préparation								
Tenue								
Rapport								
Dissémination								
Staff Disseminatio								
Appl. Modele PAGE - GA								
Préparation								
Application								
Présentation Version								
Documentation en Ord								
Séminaire Nat'l. For								
Préparation								
Tenue								
Rapport								
Dissémination								
Appl. Modele PAGE - BU								
Préparation								
Application								
Présentation Version								
Documentation en Ord								
Séminaire Nat'l. For								
Préparation								
Tenue								

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

FORMAT	FORMFORFAI	FORPHOTO	FORPOL	FORSEMIN	FORSEMIN1	FORSEMIN3	FOURENQ	FOURSEM
Rapport								
Dissémination								
Dvpt. Capacités Modéli								
Etude Inter-Rel. MIG								
Etude Inter-Rel. MIG								
Formation des Format								
Formation Régionale								
Préparation								
Tenue								
Rapport								
Dissémination								
Fin du Projet								
GESTION RESSOURCES NATUR								
Début du Projet								
Mise en Place du Proje								
Identit./Sélection Par								
Elabo./Signature Proto								
Recherche de Finance								
Elaboration Protocol								
Acquisition de l'Equip								
Mise en Place Equipes								
Etude Diagnostic de Ba								
Cadre de Référence								
Sémin. Rég. Valid. Pro								
Préparation								
Tenue								
Recensement Pop./Enque								
Formation Ateliers Nat								
Symposium Régional								
Préparation								
Tenue								
Syst. Info. Pop. et GR								
Anal. Nationales/Synth								
Dissémination des Résu								
Evaluation du Projet								

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	FORMAT	FORMFORFAI	FORPHOTO	FORPOL	FORSEMIN	FORSEMIN3	FOURENQ	FOURSEM
Fin du Projet								
PROG. MIGRATION ET URBANIS								
INSERTION URBAINE EN A.O								
Début du Projet								
Dissémination Dakar/Ba								
Exécution du Projet								
Adaptation Quest. Nati								
Stage CERPOD Animat. S								
Phase Préparatoire								
Protocole d'Analyse								
Négociations de Fina								
Acquisition Matériel								
Stage de Formation Ana								
Préparation								
Tenue								
Bilan								
Collecte dans les Pays								
Acquisition du Matér								
Collecte et Saisie								
1er. Atelier Analyse								
Préparation								
Tenue								
Bilan								
Préparation Anal. Appr								
2eme. Atelier Analyse								
Préparation								
Tenue								
Bilan								
Analyse Comparative Vi								
Particip. Colloques In								
Sémin. Analyse Compara								
Préparation								
Tenue								
Bilan								
Séminaires Nationaux d								

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	FORMAT	FORMFORFAI	FORPHOTO	FORPOL	FORSEMIN	FORSEMIN3	FOURENQ	FOURSEM
Conférence International								
Préparation								
Tenue								
Bilan								
Fin du projet								
INTEGRATION REGIONALE EN								
Début du Projet								
Exécution du Projet								
Travaux Préparatoires								
Elaboration Document								
Réunion des Partenai								
Recherche du Finance								
Mise en Place du Proje								
Etude Exploratoire								
Table Ronde Partenai								
Conception Analyses								
Conduite Analyses Fi								
Rapport								
Fin du Projet								
MIGRATIONS ET URBANISATI								
Début du Projet sur la								
Mise en Place du Proje								
Plan d'Analyses Nation								
Séminaire Analyses Rég								
Préparation Sémin. A								
Tenue du Séminaire A								
Rapport Séminaire								
TRAVAIL S/ TERRAIN:ENQ								
ENQUETES S/ TERRAIN								
ENQUETE S/TERRAIN 19								
Publicat. Bulletins RE								
A.T. en Saisie et Anal								
Plan Analyse Régionale								
REUNIONS BAILLEURS/TRI								
Réunions Coord. Bail								

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	FORMAT	FORMFORFAI	FORPHOTO	FORPOL	FORSEMIN	FORSEMIN1	FORSEMIN3	FOURENQ	FOURSEM
--	--------	------------	----------	--------	----------	-----------	-----------	---------	---------

Réunions Coord. Bail									
Réunion ACDI/CERPOD									
Réunion ACDI/CERPOD									
Réunion ACDI/CERPOD									
Réunions Tripartites									
Réunions Tripartites									
Réunions Tripartites									
Huit Sémin. Régionaux									
Analyse & Dissém. Donn									
Analyses Données Rég									
Rédaction Rapport Ré									
Publication Rapport									
Publicat. Plaque									
Réunion Régionale									
Préparation Réunion									
Tenue Réunion d'An									
Rapport Réunion Ré									
Conférence Régionale									
Prep. & Organisat. C									
Tenue Conférence Rég									
Rapport de la Confér									
Fin du Projet									
PROG. FEMME/FAMILLE/DVPT.									
FEMMES SAHELIENNES ET DV									
Début des Activités									
Recherche de Financeme									
Début du Projet									
Exécution du Projet									
Recrutement du Personnn									
Ident/Recrutement Ca									
Ident./Recrutement C									
Atelier Formation Form									
Achat du Matériel									
Confection Outils Diag									
Formation CERPOD Anal.									

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

FORMAT	FORMFORFAI	FORPHOTO	FORPOL	FORSEMIN	FORSEMIN3	FOURENQ	FOURSEM
Diagnosics Pays 1 a 9							
Plan d'Intervention Pa							
Formations Nationales							
Recherche No. 1							
Recherche No. 2							
Prépa/Publ. Working Pa							
Prépa/Publ. Work. Pape							
Prépa Séminaire Région							
Tenue du Séminaire Rég							
Prép/Publ. Actes Sémin							
Evaluation Impact							
Determination Axes Fut							
Négociation Suite Prog							
Mise en Place Phase II							
Fin du Projet							
PROG. SANTE ET SOCIETES							
SIDA ET DEVELOPEMENT							
Début du Projet							
Exécution du Projet							
Phase Préparatoire							
Achat d'Equipements							
Analyses Situationnell							
Finalisation/Publicati							
Formation en Autopsie							
Préparation des Fiches							
Etude Autopsie Verbale							
Publications Autopsie							
Conférence Internation							
Fin du Projet							
COMPORT. REPRODUCTIF ADO							
Début du Projet							
Exécution du Projet							
Phase Préparatoire							
Achat du Matériel							
Atelier Analyse Quanti							
						5,078	406

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	FORMAT	FORMFORFAI	FORPHOTO	FORPOL	FORSEMIN	FORSEMIN1	FORSEMIN3	FOURENQ	FOURSEM
Etude Qualitative									
Atelier de Synthese									
Finalisation Rapports/									
Particip. Conférence I									
Ateliers Nationaux									
Fin du Projet									
COMPT. REPROD. ET STER									
Début du Projet									
Exécution du Projet									
Analyse des Données									
Achat Equipement									
Préparation/Publ. Rap									
Particip. Conférence I									
Fin du Projet									
OBSERVATOIRE DE POPULATI									
Début du Projet									
Mise en Place du Proje									
Achat Matériel									
Recherche de Financeme									
Collecte données de Ro									
Formation Personnel -									
Recrutement des Stagia									
Encadrement des Stagia									
Enquetes I									
Enquetes II									
Fin du Projet									
PROG. APPUI COLLECTE/ANALY									
BANQUE DE DONNEES	32,000				128,000	80,000	80,000	2,415 2,663	
Début du Projet									
Exécution du Projet									
Banque de Données Démo									
Mise en Place									
Organisation de l'Ar									
Missions Contacts/Re									
Maintenance Supports									

TIME LINE Task vs Resource Cost Report showing Total Dollars, Strip 8, Page 8

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	FORMAT	FORMFORFAI	FORPHOTO	FORPOL	FORSEMIN	FORSEMIN1	FORSEMIN3	FOURENQ	FOURSEM
Fourniture Données									
Banque Bibliographique									
Mise en Place									
Creation de la Base									
Formation CDS/ISIS									
Formation Utilisatio									
Production Documents									
Mailing List									
Diverses bases de Donn									
Mise en Place									
Etude des Bases de D									
Confection certaines									
Programmes utilisate									
Formation Permanente P									
Séminaire Internatio									
Séminaire Régional I									
Séminaire Internatio									
Séminaire Régional I									
Achat Logiciels Bases									
Fin du Projet									
DEMO. SAHEL 20 DERN. ANN									
Début du Projet									
Exécution du Projet									
Acquisition des donnée									
Achat Equipement									
Préparation des Fichie									
Particip. Conf. Intern									
Atelier Formation CERP									
Syntheses et Publicati									
Fin du Projet									
REDATAM									
Début du Projet									
Exécution du Projet									
Mise en Place du Proje									
Achat Matériel									
					128,000	80,000			

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

FORMAT	FORMFORFAI	FORPHOTO	FORPOL	FORSEMIN	FORSEMIN1	FORSEMIN3	FOJRENQ	FOURSEM
Installation Matériel								
Recrutement Personnel								
Traduction Logiciel/Do								
Formation Démographiques/								
MALI								
Mise en Place REDATA				16,000				
Installation Matériel								
Préparation Données								
Fragmentation Donnée								
Création Bases								
Documentation et Tes								
Formation Personnel				16,000				
Séminaire National				16,000				
Activité de Presse								
MAURITANIE								
Mise en Place								
Installation Matériel								
Préparation Données								
Fragmentation Donnée								
Création Bases								
Documentation et tes								
Formation Personnel				16,000				
Séminaire National				16,000				
Activité de Presse								
TCHAD								
Mise en Place REDATA								
Installation Matériel								
Préparation Données								
Fragmentation Donnée								
Création Bases								
Documentation et Tes								
Formation Personnel				16,000				
Séminaire National				16,000				
Activité de Presse								
SENEGAL								

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

FORMAT	FORMFORFAI	FORPHOTO	FORPOL	FORSEMIN	FORSEMIN1	FORSEMIN3	FOURENQ	FOURSEM
Mise en Place REDATA								
Installation Matériel								
Préparation Données								
Fragmentation Donnée								
Création Bases								
Documentation et Tes								
Formation Personnel								
Séminaire National								
Activité de Presse								
GUINEE-BISSAU								
Mise en Place REDATA								
Installation Matériel								
Préparation Données								
Fragmentation Donnée								
Création Bases								
Documentation et Tes								
Formation Personnel								
Séminaire National								
Activité de Presse								
CAP VERT								
Mise en Place REDATA								
Installation Matériel								
Préparation Données								
Fragmentation Donnée								
Création Bases								
Documentation et Tes								
Formation Personnel								
Séminaire National								
Activité de Presse								
NIGER								
Mise en Place REDATA								
Installation Matériel								
Préparation Données								
Fragmentation Donnée								
Création Bases								

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD.
 Date : 15-Nov-93

FORMAT	FORMFORFAI	FORPHOTO	FORPOL	FORSEMIN	FORSEMIN1	FORSEMIN3	FOURENQ	FOURSEM
Documentation et Tes								
Formation Personnel								
Séminaire National								
Activité de Presse								
BURKINA-FASO								
Mise en Place REDATA				16,000				
Installation Matériel								
Préparation Données								
Fragmentation Donnée								
Création Bases								
Documentation et Tes								
Formation Personnel								
Séminaire National				16,000				
Activité de Presse				16,000				
GAMBIE								
Mise en Place REDATA								
Installation Matériel								
Préparation Données								
Fragmentation Donnée								
Création Bases								
Documentation et Tes								
Formation Personnel								
Séminaire National								
Activité de Presse								
Séminaire Régional I								
Séminaire Régional II								
Fin du Projet								
BANQUE DE DONNEES GEOGRA								
Début du Projet								
Exécution du Projet								
Mise en Place du Proje								
Phase Préparatoire								
Choix des Logiciels								
Acquisition du Matér								
Formation du Staff CER								
					40,000			
					40,000			

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	FORMAT	FORMFORFAI	FORPHOTO	FORPOL	FORSEMIN	FORSEMIN1	FORSEMIN3	FOURENQ	FOURSEM
Formation sur Logiciel Mali									
Développement Appli									
Formation cadres nat									
Participation Sém. int									
Participation Sém. rég									
Burkina-Faso et Cap Ve									
Développement Appli									
Formation cadres nat									
Participation Sém. int									
Participation Sém. rég									
Sénégal et Gambie									
Développement Appli									
Formation cadres nat									
Participation Sém. int									
Participation Sém. rég									
Niger et Guinée Bissau									
Développement Appli									
Formation cadres nat									
Participation Sém. rég									
Participation Sém. int									
Tchad et Mauritanie									
Développement Appli									
Formation cadres nat									
Participation Sém. rég									
Participation Sém. int									
Séminaire Régional									
Fin du Projet									
STATISTIQUES D'ETAT CIVI	32,000								
Début du Projet									
Exécution Projet									
Dévelopmt Logiciel Eta									
Mise en Place Projet d									
Fin du-projet	32,000								
DOMAINE OPERATIONS		100,000	800	100,000					
							80,000		
							80,000		
									29,942

TIME LINE Task vs Resource Cost Report showing Total Dollars, Strip 8, Page 13

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

PROG. APPUI PROGRAMMES SMI RENFORCEMENT PROGRAMMES	FORMAT	FORMFORFAI	FORPHOTO	FORPOL	FORSEMIN	FORSEMIN1	FORSEMIN3	FOURENQ	FOURSEM
Début du Projet		100,000							8,192
Exécution du Projet		100,000							841
Suivi SIG en SMI/PF									
Formation Permanente									
Formation en SIS									
SIS 1994		100,000							
SIS 1995		50,000							
Recherches Appliquees		50,000							
Appui a l'AMPPF									
Séminaire Régional C									
Appui a l'Analyse De									
Mali									
Identification d									
Elaboration des									
Projection de Po									
Elab. manuels de									
Atelier national									
Ateliers Régiona									
Suivi									
Burkina Faso									
Identification d									
Elaboration des									
Projection de Po									
Elab. manuels de									
Atelier national									
Ateliers Régiona									
Suivi									
Publications/Dissemina									
Fin du Projet									
APPUI AU RENF. DES PROGR									
Début du Projet									
Exécution du Projet									
Suivi SIG en SMI/PF									

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD.
 Date : 15-Nov-93

	FORMAT	FORMFORFAI	FORPHOTO	FORPOL	FORSEMIN	FORSEMIN1	FORSEMIN3	FOURENQ	FOURSEM
Formation en SIS									
SIS 1994									
SIS 1995									
Fin du Projet									
ANALYSE DES DONNEES SMI/									
Début du Projet									
Exécution du Projet									
Cap Vert									
Identification des B									
Elaboration des Indi									
Projections de Popul									
Elab. Manuels de Pro									
Atelier national									
Neuf Ateliers Région									
Suivi									
Mauritanie									
Identification des b									
Elaboration des Indi									
Projections de Popul									
Elab. Manuels de Pro									
Atelier National									
Neuf Ateliers Région									
Suivi									
Gambie									
Identification des B									
Elaboration des Indi									
Projections de Popul									
Elab. Manuels de Pro									
Atelier National									
Neuf Ateliers Région									
Suivi									
Sénégal									
Identification des B									
Elaboration des Indi									
Projections de Popul									

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	FORMAT	FORMFORFAT	FORPHOTO	FORPOL	FORSEMIN	FORSEMIN1	FORSEMIN3	FOURENG	FOURSEM
Appui a l'Analyse Si									
Conception et Exéc									
Pays I									
Pays II									
Pays III									
Pays IV									
Formation Régionale									
Séminaire Atelier									
Activités par Pays									
Gambie/ONG									
Développement SIG-									
Analyse du Syste									
Consultation a B									
Premiere Mission									
Deuxieme Consult									
Deuxieme Mission									
Premier Voyage S									
Deuxieme Voyage									
Utilisation des Do									
Seminaire de Dis									
Suivi									
Mali/ONG									
Développement SIG/									
Analyse du Syste									
Consultation a B									
Premiere Mission									
Deuxieme Consult									
Deuxieme Mission									
Premier Voyage S									
Deuxieme Voyage									
Utilisation des Do									
Seminaire Dissem									
Suivi									
Senegal/ONG									
Développement SIG									

5,711
926

926
926

926

926
926

942

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

FORMAT	FORMFORFAI	FORPHOTO	FORPOL	FORSEMIN	FORSEMIN1	FORSEMIN3	FOURENQ	FOURSEM
Analyse du Syste								
Consultation a B								
Premiere Mission								
Deuxieme Consult								
Deuxieme Mission								
Premier Voyage S								
Deuxieme Voyage								
Utilisation des Do								
Seminaire de Dis								
Suivi								
Guinee-Bissau:GVT/ON								
Developpement des								
Analyse du Syste								
Consultation a B								
Premiere Mission								
Deuxieme Consult								
Deuxieme Mission								
Premier Voyage d								
Deuxieme Voyage								
Utilisation des Do								
Seminaire de Dis								
Suivi								
Niger: GVT.								
Developpement SIG								
Analyse du Syste								
Consultation a B								
Premiere Mission								
Deuxieme Consult								
Deuxieme Mission								
Premier Voyage d								
Deuxieme Voyage								
Utilisation des Do								
Seminaire de Dis								
Suivi								
Tchad: GVT.								

942
942
972

972
972
972

972
972
972

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

FORMAT	FORMFORFAI	FORPHOTO	FORPOL	FORSEMIN	FORSEMIN1	FORSEMIN3	FOURENQ	FOURSEM
Développement SIG								
Analyse du Syste								
Consultation a B								
Premiere Mission								
Deuxieme Consult								
Deuxieme Mission								
Premier Voyage d								
Deuxieme Voyage								
Utilisation des Do								
Seminaire de Dis								
Suivi								
Fin du Projet								
PROG. POL. ET PROG. POPULA			100,000					
METHODES EVAL/SUIVI POL.			100,000					
Début du Projet								
Exécution du Projet								
Conception de l'Etude								
Réalisation de l'Etude								
Publications			100,000					
Fin du Projet								
3eme CONFERENCE POL.POP.								
Début du Projet								
Mise en Place du Proje								
Elaboration/Envoi Note								
Choix du Pays d'Accuei								
1 eres. Missions d'Inf								
Note Technique II								
Etude Régionale Contra								
Envoi Canevas Rapports								
Prépa Docs. Techniques								
Missions Information/P								
Envoi lettre d'Invitat								
Envoi Dépliants/Affich								
Invitation Partenaires								
Réception Rapports des								

972
972

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	FORMAT	FORMFORFAI	FORPHOTO	FORPOL	FORSEMIN	FORSEMIN1	FORSEMIN3	FOURENQ	FOURSEM
Conférence des Experts									
Conf. des Ministres(Te									
Fin du Projet									
SEMINAIRES-ATELIERS POL.									
Début du Projet									
Mise en Place du Proje									
Premier Séminaire									
Préparation du Sémin									
Tenue du Séminaire									
Rapport du Séminaire									
Deuxieme Séminaire									
Préparation du Sémin									
Tenue du Séminaire									
Rapport du Séminaire									
Troisieme Séminaire									
Préparation du Sémin									
Tenue du Séminaire									
Rapport du Séminaire									
Fin du Projet									
APPUI FORM./SUIVI POL. P									
Début du Projet									
Assistance Technique E									
Etude Comparative Pol.									
Fin du Projet									
PROG. INFORMATION			800						
DOCUMENTATION									
Début du Projet									
Exécution du Projet									
Recrutement Personnel									
Installation Documenta									
Identification Partena									
Etablissement Relation									
Confection Boredeaux									
Choix Matériel et Mobi									
Prépa Questionnaire/Fi									

16,307

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

FORMAT	FORMFORFAI	FORPHOTO	FORPOL	FORSEMIN	FORSEMIN1	FORSEMIN3	FOURENQ	FOURSEM
Maquettes Depl/Répert/ Prépa Liste Distributi Configuration Base Don Production Dépliant Démarrage Réseau Colle Achat Equipement/Mobil Diffusion Dépliant Répertoires Collecte Pub. Instit. Collecte Source Doc. S Collecte Pub. Inst. In Publications Diffusion Liste Docs. Service aux utilisateu Fin du Projet								
RESEAU MEDIATIQUE		800						9,471
Début du Projet								
Exécution du Projet		800						
Achat Matériel								
Reportages, Enquetes								
Premier Séminaire								
Evaluation Etats/Media								
Deuxieme Séminaire								
Publications								
Diffusion Publ./Articl								
Fin du Projet								
JEUNES-POPULATION-DEVELO								
Début du Projet								
Exécution du Projet								
Elab./Diff. Brochure+A								4,620
Visite DIR CERPOD Pays								4,851
Concours Dissertation								
Séminaire Atelier								
Visite d'Etude								
Travaux de Synthèse								6,836

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	FORMAT	FORMFORFAI	FORPHOTO	FORPOL	FORSEMIN	FORSEMIN1	FORSEMIN3	FOURENQ	FOURSEM
Création Comités Jeun-									
Colloque									6,836
Suivi									
Fin du Projet									
PROG. FORMATION									
SEMINAIRES ET ATELIERS									
DEBUT DU PROJET									
MISE EN PLACE DU PROJE									
SEMINAIRE 94.1									400
SEMINAIRE 94.2									402
SEMINAIRE 95.1									420
SEMINAIRE 95.2									420
SEMINAIRE 96.1									441
SEMINAIRE 96.2									441
SEMINAIRE 97.1									463
SEMINAIRE 97.2									463
SEMINAIRE 98.1									486
SEMINAIRE 98.2									486
SEMINAIRE 99.1									511
SEMINAIRE 99.2									511
FIN DU PROJET									
STAGES									
Début du Projet									
Exécution du Projet									
Sélection des Stagiair									
Encadrement des Stagia									
Fin du Projet									
FORMATION ACADEMIQUE									
Début du Projet									
Exécution du Projet									
Fonctionnement									
Publications Stages									
Publications Raps. R									
Recherche de Financeme									
Publicité du Projet									

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

FORMAT	FORMFORFAI	FORPHOTO	FORPOL	FORSEMIN	FORSEMIN1	FORSEMIN3	FOURENQ	FOURSEM
Protocoles Etab. d'Acc								
Acquisition du Matériel								
Recrutements d'Etudian								
Encadrement et Suivi								
Mise en Place Unités U								
Réunions de Suivi								
Evaluation I								
Evaluation II								
Fin du Projet								
DOMAINE DEVELOPPEMENT INSTIIT								
APPUI A L'ADMINISTRATION								
Début du Projet								
Exécution								
Achat Equipement								
Base de Données Personne								
Test du Systeme								
Ecriture Programmes Ra								
Formation du Personnel								
Saisie des Données								
Base de Données Téléphon								
Analyse du Systeme								
Création Base Téléphon								
Ecriture Programmes Ra								
Saisie des Documents								
Test								
Formation du Personnel								
Saisie/Suivi du Fonction								
Fin du Projet								
CELLULE MATERIELLE ET LOGI								
Début du projet								
Exécution du Projet								
Mise en Place du projet								
Recrutement du Personnel								
Acquisition de Matériel								
Formation sur Réseau Loc								

9,041

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

FORMAT	FORMFORFAI	FORPHOTO	FORPOL	FORSEMIN	FORSEMIN1	FORSEMIN3	FOURENQ	FOURSEM
Participation SICOB								
Participation PC-EXPO								
Assemblage de Micro-Ordi								
Maintenance matériel/log								
Traitement Informatique								
Assistance Technique								
Formation Complémentaire								
Fin du Projet								
FORMATION PERMANENTE								
Début du Projet								
Sélection du Personnel								
Formation Permanente								
Fin du Projet								
COURRIER ELECTRONIQUE SAHE								9,041
Début du Projet								
Exécution du Projet								
Recrutement Assistant Te								
Assistance Technique								
Diagnostic Mali								
Diagnostic CILSS-Noyau C								
Diagnostic CILSS-Aghryme								
Séminaire Atelier								
Formation Techn. Burkina								
Formation Techn. - Niger								
Diagnostic Sénégal+Gambi								
Diagnostic Tchad								
Diagnostic Mauritanie								
Diagnostic Bissau + Cap								
Séminaire Atelier - CILS								
Achat Equipement Informa								
Audit et Evaluation								
Fin du Projet								
TRANSFER DE TECHNIQUES								
Début du Projet								
Exécution du Projet								4,410
								4,631

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOO.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	FORMAT	FORMFORFAI	FORPHOTO	FORPOL	FORSEMIN	FORSEMIN1	FORSEMIN3	FOURENQ	FOURSEM
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
Projet Survie Infantile									
Promotion Institutionnel									
Exécution du Projet									
Consult. Promotion Ins									
Projet Fonds de Placemen									
Exécution du Projet									
Consult. Fonds Placeme									
Projet Plan Carriere Per									
Exécution du Projet									
Consult. Plan de Carri									
Fin du projet									
Total	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
	32,000	100,000	800	100,000	128,000	80,000	80,000	5,078	39,388

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	FRAISTAGE	GEO	GRN	INFORMAT	INSERT	INTEG	JEUNES	LOCBUS	LOCINFORM
COUT TOTAL DU PROGRAMME	151,200	94,581	153,434	913,802	474,105	144,349	55,706	41,491	45,888
DOMAINE RECHERCHE	100,800	61,14,581	153,434	634,422	474,105	144,349		9,949	10,667
PROG. POP/ENV/DEVELOPEMEN			153,434	74,371				4,756	
ECOLOGIE ET POPULATIONS				55,261					
Début du Projet									
Exécution du Projet				29,617					
PHASE I									
Rech./Négociation Fi									
Elaboration Document									
Consultation Partenn				29,617					
Achat Mat./Formation				29,617					
Acquisition Cartes									
Acquisition Equipe									
Formation Logiciel									
Production des car									
Identif. Zones a Ris									
Rapports									
PHASE II									
Elaboration/Sign. Pr				25,644					
Acquisition Equipeme				25,644					
Atelier Régional For									
Préparation									
Tenue									
Analyses Approfondie									
Quatre Sém. Nat'l. R									
Dissémination									
Evaluation									
Fin du Projet									
PLAN ET AIDE A LA DECISI								3,180	
Début du Projet									
Exécution du Projet									
App. Modele PAGE - MAL									
Préparation									
Application									
Présentation Version								662	

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

FRAISTAGE	GEO	GRN	INFORMAT	INSERT	INTEG	JEUNES	LOCBUS	LOCINFORM
Documentation en Ord								
Séminaire Nat'l. For							662	
Préparation							662	
Tenue								
Rapport								
Dissémination								
Appl. Modele PAGE - NI							331	
Préparation								
Application								
Présentation Version								
Documentation en Ord								
Séminaire Nat'l. For							331	
Préparation								
Tenue								
Rapport								
Dissémination								
Staff Disseminatio								
Appl. Modele PAGE - GA							365	
Préparation								
Application								
Présentation Version								
Documentation en Ord								
Séminaire Nat'l. For							365	
Préparation							365	
Tenue								
Rapport								
Dissémination								
Appl. Modele PAGE - BU							365	
Préparation								
Application								
Présentation Version								
Documentation en Ord								
Séminaire Nat'l. For							365	
Préparation								
Tenue							365	

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

FRAISTAGE	GEO	GRN	INFORMAT	INSERT	INTEG	JEUNES	LOCBUS	LOCINFORM
Rapport								
Dissémination							1,459	
Dypt. Capacités Modéli								
Etude Inter-Rel. MIG							1,459	
Etude Inter-Rel. MIG							1,459	
Formation des Format								
Formation Régionale								
Préparation								
Tenue								
Rapport								
Dissémination								
Fin du Projet								
GESTION RESSOURCES NATUR		153,434	19,110					
Début du Projet								
Mise en Place du Proje								
Identit./Sélection Par		153,434						
Elabo./Signature Proto								
Recherche de Finance								
Elaboration Protocol								
Acquisition de l'Equip			19,110					
Mise en Place Equipes								
Etude Diagnostic de Ba								
Cadre de Référence								
Sémin. Rég. Valid. Pro							504	
Préparation								
Tenue								
Recensement Pop./Enque								
Formation Ateliers Nat								
Symposium Régional								
Préparation								
Tenue								
Syst. Info. Pop. et GR								
Anal. Nationales/Synth								
Dissémination des Résu							1,072	
Evaluation du Projet								

[illegible]

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

FRAISTAGE	GEO	GRN	INFORMAT	INSERT	INTEG	JEUNES	LOCBUS	LOCINFORM
Conférence International								
Préparation								
Tenue								
Bilan								
Fin du projet								
INTEGRATION REGIONALE EN								
Début du Projet			23,506		144,349			
Exécution du Projet					144,349			
Travaux Préparatoires								
Elaboration Document								
Réunion des Partenai								
Recherche du Finance								
Mise en Place du Proje			23,506					
Etude Exploratoire								
Table Ronde Partenai								
Conception Analyses								
Conduite Analyses Fi								
Rapport								
Fin du Projet								
MIGRATIONS ET URBANISATI			10,400				2,186	
Début du Projet sur la								
Mise en Place du Proje			10,400					
Plan d'Analyses Nation								
Séminaire Analyses Rég								
Préparation Sémin. A								
Tenue du Séminaire A								
Rapport Séminaire								
TRAVAIL S/ TERRAIN:ENQ								
ENQUETES S/ TERRAIN								
ENQUETE S/TERRAIN 19								
Publicat. Bulletins RE								
A.T. en Saisie et Anal								
Plan Analyse Régionale								
REUNIONS BAILLEURS/TRI								
Réunions Coord. Bail								

FRAI STAGE	GEO	GRN	INFORMAT	INSERT	INTEG	JEUNES	LOCBUS	LOCINFORM
Réunions Coord. Bail								
Réunion ACDI/CERPOD								
Réunion ACDI/CERPOD								
Réunion ACDI/CERPOD								
Réunions Tripartites								
Réunions Tripartites								
Réunions Tripartites								
Huit Sémin. Régionaux							463	
Analyse & Dissém. Donn								
Analyses Données Rég								
Rédaction Rapport Ré								
Publication Rapport								
Publicat. Plaque								
Réunion Régionale							463	
Préparation Réunion								
Tenue Réunion d'An							463	
Rapport Réunion Ré								
Conférence Régionale								
Prep. & Organisat. C								
Tenue Conférence Rég							463	
Rapport de la Confér								
Fin du Projet								
... FEMME/FAMILLE/DVPT.			14,400				486	
MMES SAHÉLIENNES ET DV			14,400				486	
Début des Activités								
Recherche de Financeme								
Début du Projet								
Exécution du Projet								
Recrutement du Personn								
Ident./Recrutement Ca								
Ident./Recrutement C								
Atelier Formation Form								
Achat du Matériel								
Confection Outils Diag			14,400					
Formation CERPOD Anal.								

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

FRAISTAGE	GEO	GRN	INFORMAT	INSERT	INTEG	JEUNES	LOCBUS	LOCINFORM
Diagnostics Pays 1 a 9 Plan d'Intervention Pa Formations Nationales Recherche No. 1 Recherche No. 2 Prépa/Publ. Working Pa Prépa/Publ. Work. Pape Prépa Séminaire Région Tenue du Séminaire Rég Prép/Publ. Actes Sémin Evaluation Impact Determination Axes Fut Négociation Suite Prog Mise en Place Phase II Fin du Projet 100,800 PROG. SANTE ET SOCIETES SIDA ET DEVELOPPEMENT Début du Projet Exécution du Projet Phase Préparatoire Achat d'Equipements Analyses Situationnell Finalisation/Publicati Formation en Autopsie Préparation des Fiches Etude Autopsie Verbale Publications Autopsie Conférence Internation Fin du Projet COMPORT. REPRODUCTIF ADO Début du Projet Exécution du Projet Phase Préparatoire Achat du Matériel Atelier Analyse Quanti			34,450 5,460 5,460 7,930 5,200				486 2,520 2,520 1,260	2,688 2,688 1,344

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	FRAISTAGE	GEO	GRN	INFORMAT	INSERT	INTEG	JEUNES	LOCBUS	LOCINFORM
Etude Qualitative									
Atelier de Synthese									
Finalisation Rapports/									
Particip. Conférence I									
Ateliers Nationaux									
Fin du Projet									
COMPORT. REPROD. ET STER									
Début du Projet				2,730				1,260	1,344
Exécution du Projet									
Analyse des Données									
Achat Equipement				5,460					
Préparation/Publ. Rap									
Particip. Conférence I									
Fin du Projet									
OBSERVATOIRE DE POPULATI	100,800			15,600					
Début du Projet									
Mise en Place du Proje									
Achat Matériel				15,600					
Recherche de Financeme									
Collecte données de Ro									
Formation Personnel -									
Recrutement des Stagia									
Encadrement des Stagia									
Enquetes I	100,800								
Enquetes II									
Fin du Projet									
PROG. APPUI COLLECTE/ANALY		494,581		352,495					706
BANQUE DE DONNEES				32,383					
Début du Projet									
Exécution du Projet									
Banque de Données Démo				23,100					
Mise en Place									
Organisation de l'Ar				23,100					
Missions Contacts/Re									
Maintenance Supports									

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

FRAISTAGE	GEO	GRN	INFORMAT	INSERT	INTEG	JEUNES	LOCBUS	LOCINFORM
Fourniture Données								
Banque Bibliographique								
Mise en Place								
Creation de la Base								
Formation CDS/ISIS								
Formation Utilisatio								
Production Documents								
Mailing List								
Diverses bases de Donn								
Mise en Place								
Etude des Bases de D								
Confection certaines								
Programmes utilise								
Formation Permanente p								
Séminaire Internatio								
Séminaire Régional I								
Séminaire Internatio								
Séminaire Régional I								
Achat Logiciels Bases			9,283					706
Fin du Projet			5,460					
DEMO. SAHEL 20 DERN. ANN								
Début du Projet								
Exécution du Projet								
Acquisition des donnée								
Achat Equipement			5,460					
Préparation des Fichie								
Particip. Conf. Intern								
Atelier Formation CERP								
Syntheses et Publicati								
Fin du Projet								
REDATAM								
Début du Projet			248,292					
Exécution du Projet								
Mise en Place du Proje								
Achat Matériel			46,578					

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

FRAISTAGE	GEO	GRN	INFORMAT	INSERT	INTEG	JEUNES	LOCBUS	LOCINFORM
Installation Matériel								
Recrutement Personnel								
Traduction Logiciel/Do								
Formation Démographiques/								
MALI								
Mise en Place REDATA			20,118					
Installation Matériel								
Préparation Données			20,118					
Fragmentation Donnée								
Création Bases								
Documentation et Tes								
Formation Personnel								
Séminaire National								
Activité de Presse								
MAURITANIE								
Mise en Place			21,124					
Installation Matériel								
Préparation Données			21,124					
Fragmentation Donnée								
Création Bases								
Documentation et tes								
Formation Personnel								
Séminaire National								
Activité de Presse								
TCHAD								
Mise en Place REDATA			22,273					
Installation Matériel								
Préparation Données			22,273					
Fragmentation Donnée								
Création Bases								
Documentation et Tes								
Formation Personnel								
Séminaire National								
Activité de Presse								
SENEGAL								
			23,386					

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

FRAISTAGE	GEO	GRN	INFORMAT	INSERT	INTEG	JEUNES	LOCBUS	LOCINFORM
Mise en Place REDATA								
Installation Matériel			23,386					
Préparation Données								
Fragmentation Donnée								
Création Bases								
Documentation et Tes								
Formation Personnel								
Séminaire National								
Activité de Presse								
GUINEE-BISSAU								
Mise en Place REDATA			21,212					
Installation Matériel			21,212					
Préparation Données								
Fragmentation Donnée								
Création Bases								
Documentation et Tes								
Formation Personnel								
Séminaire National								
Activité de Presse								
CAP VERT								
Mise en Place REDATA			23,386					
Installation Matériel			23,386					
Préparation Données								
Fragmentation Donnée								
Création Bases								
Documentation et Tes								
Formation Personnel								
Séminaire National								
Activité de Presse								
NIGER								
Mise en Place REDATA			22,273					
Installation Matériel			22,273					
Préparation Données								
Fragmentation Donnée								
Création Bases								

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

FRAISTAGE	GEO	GRN	INFORMAT	INSERT	INTEG	JEUNES	LOCBUS	LOCINFORM
Documentation et Tes								
Formation Personnel								
Séminaire National								
Activité de Presse								
BURKINA-FASO								
Mise en Place REDATA			23,386					
Installation Matériel								
Préparation Données			23,386					
Fragmentation Donnée								
Création Bases								
Documentation et Tes								
Formation Personnel								
Séminaire National								
Activité de Presse								
GAMBIE								
Mise en Place REDATA			24,556					
Installation Matériel								
Préparation Données			24,556					
Fragmentation Donnée								
Création Bases								
Documentation et Tes								
Formation Personnel								
Séminaire National								
Activité de Presse								
Séminaire Régional I								
Séminaire Régional II								
Fin du Projet								
BANQUE DE DONNEES GEOGRA								
Début du Projet	494,581		28,140					
Exécution du Projet								
Mise en Place du Proje	494,581		28,140					
Phase Préparatoire								
Choix des Logiciels								
Acquisition du Matér			28,140					
Formation du Staff CER								

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD.
 Date : 15-Nov-93

	FRAISTAGE	GEO	GRN	INFORMAT	INSERT	INTEG	JEUNES	LOCBUS	LOCINFORM
Formation sur Logiciel									
Mali									
Développement Appllc									
Formation cadres nat									
Participation Sém. int									
Participation Sém. rég									
Burkina-Faso et Cap Ve									
Développement Appllc									
Formation cadres nat									
Participation Sém. int									
Participation Sém. rég									
sénégal et Gambie									
Développement Appllc									
Formation cadres nat									
Participation Sém. int									
Participation Sém. rég									
Niger et Guinée Bissau									
Développement Appllc									
Formation cadres nat									
Participation Sém. rég									
Participation Sém. int									
Tchad et Mauritanie									
Développement Appllc									
Formation cadres nat									
Participation Sém. rég									
Participation Sém. int									
Séminaire Régional									
Fin du Projet									
STATISTIQUES D'ETAT CIVI				38,220					
Début du Projet									
Exécution Projet									
Dévelopmt Logiciel Eta				38,220					
Mise en Place Projet d									
Fin du projet									
DOMAINE OPERATIONS	50,400			220,565			55,706	30,510	31,777

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

FRAISTAGE	GEO	GRN	INFORMAT	INSERT	INTEG	JEUNES	LOCBUS	LOCINFORM
PROG. APPUI PROGRAMMES SMI								
RENFORCEMENT PROGRAMMES								
Début du Projet			136,355				4,548	11,098
Exécution du Projet			5,200				265	1,968
Suivi SIG en SMI/PF								
Formation Permanente								
Formation en SIS								
SIS 1994								
SIS 1995								
Recherches Appliquees			5,200				265	1,968
Appui a l'AMPPF			5,200				265	1,968
Séminaire Régional C								
Appui a l'Analyse De								
Mali								
Identification d								
Elaboration des								
Projection de Po								
Elab. manuels de								
Atelier national								
Ateliers Régiona								
Suivi								
Burkina Faso								
Identification d								
Elaboration des								
Projection de Po								
Elab. manuels de								
Atelier national								
Ateliers Régiona								
Suivi								
Publications/Dissemina								
Fin du Projet								
APPUI AU RENF. DES PROGR								
Début du Projet								
Exécution du Projet								
Suivi SIG en SMI/PF								

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	FRAISTAGE	GEO	GRN	INFORMAT	INSERT	INTEG	JEUNES	LOCBUS	LOCINFORM
Formation en SIS									
SIS 1994									4,562
SIS 1995									1,058
Fin du Projet									
ANALYSE DES DONNEES SM1/									
Début du Projet									
Exécution du Projet									
Cap Vert									
Identification des B									
Elaboration des Indi									
Projections de Popul									
Elab. Manuels de Pro									
Atelier National									
Neuf Ateliers Région									
Suivi									1,111
Mauritanie									
Identification des b									
Elaboration des Indi									
Projections de Popul									
Elab. Manuels de Pro									
Atelier National									
Neuf Ateliers Région									
Suivi									1,167
Gambie									
Identification des B									
Elaboration des Indi									
Projections de Popul									
Elab. Manuels de Pro									
Atelier National									
Neuf Ateliers Région									
Suivi									1,225
Sénégal									
Identification des B									
Elaboration des Indi									
Projections de Popul									

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

FRAISTAGE	GEO	GRN	INFORMAT	INSERT	INTEG	JEUNES	LOCBUS	LOCINFORM
Elab. Manuels de Pro								
Atelier National								
Neuf Ateliers Région								
Suivi								
Fin du Projet								
DYNAMIQUE UTIL. CONTRACE								
Début du Projet								
Exécution du Projet								
ABSF								
Suivi Individuel Coh								
Traitement et Analys								
Séminaire National								
ASBEF								
Suivi Individuel Coh								
Traitement et Analys								
Séminaire National								
LE DANTEC								
Suivi Individuel Coh								
Traitement et Analys								
Séminaire National								
AMPPF								
Suivi Individuel Coh								
Traitement et Analys								
Séminaire National								
Fin du Projet								
APPUI PROGRAMMES SMI/PF			131,155				4,283	4,569
Début du Projet								
Exécution du Projet								
Activités Administrati			57,330					
Activités Régionales								
Séminaire Régional S								
SIS VII								
SIS VIII								
SIS IX								
SIS X								

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

FRAISTAGE	GEO	GRN	INFORMAT	INSERT	INTEG	JEUNES	LOCBUS	LOCINFORM
Appui a l'Analyse Si Conception et Exéc Pays I Pays II Pays III Pays IV Formation Régionale Séminaire Atelier Activites par Pays Gambie/ONG Développement SIG- Analyse du Syste Consultation a B Premiere Mission Deuxieme Consult Deuxieme Mission Premier Voyage S Deuxieme Voyage Utilisation des Do Séminaire de Dis Suivi Mali/ONG Développement SIG/ Analyse du Syste Consultation a B Premiere Mission Deuxieme Consult Deuxieme Mission Premier Voyage S Deuxieme Voyage Utilisation des Do Séminaire Dissem Suivi Senegal/ONG Développement SIG			73,825 11,717 11,717				4,283 695	4,569 741
							695 695	741 741
			11,860 11,860				695	741
							695 695	741 741
			12,340 12,340				706	753

NOM du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

FRAISTAGE	GEO	GRN	INFORMAT	INSERT	INTEG	JEUNES	LOCBUS	LOCINFORM
Analyse du Syste								
Consultation a B								
Premiere Mission								
Deuxieme Consult								
Deuxieme Mission								
Premier Voyage S								
Deuxieme Voyage								
Utilisation des Do								
Seminaire de Dis								
Suivi								
Guinee-Bissau:GVT/ON			12,419				706	753
Développement des			12,419				706	753
Analyse du Syste								
Consultation a B								
Premiere Mission								
Deuxieme Consult								
Deuxieme Mission								
Premier Voyage d								
Deuxieme Voyage								
Utilisation des Do								
Seminaire de Dis								
Suivi								
Niger: GVT.			12,614				729	778
Développement SIG			12,614				729	778
Analyse du Syste								
Consultation a B								
Premiere Mission								
Deuxieme Consult								
Deuxieme Mission								
Premier Voyage d								
Deuxieme Voyage								
Utilisation des Do								
Seminaire de Dis								
Suivi								
Tchad: GVT.			12,874				729	778
							729	778
							729	778

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

FRAISTAGE	GEO	GRN	INFORMAT	INSERT	INTEG	JEUNES	LOCBUS	LOCINFORM
			12,874					
Développement SIG								
Analyse du Syste								
Consultation a B								
Premiere Mission								
Deuxieme Consult								
Deuxieme Mission								
Premier Voyage d								
Deuxieme Voyage								
Utilisation des Do							729	778
Seminaire de Dis							729	778
Suivi								
Fin du Projet								
PROG. POL. ET PROG. POPULA								
METHODES EVAL/SUIVI POL.								
Début du Projet								
Exécution du Projet								
Conception de l'Etude								
Réalisation de l'Etude								
Publications								
Fin du Projet								
3eme CONFERENCE POL.POP.								
Début du Projet								
Mise en Place du Proje								
Elaboration/Envoi Note								
Choix du Pays d'Accuei								
1 eres. Missions d'Inf								
Note Technique II								
Etude Régionale Contra								
Envoi Canevas Rapports								
Prépa Docs. Techniques								
Missions Information/P								
Envoi lettre d'Invitat								
Envoi Dépliants/Affich								
Invitation Partenaires								
Réception Rapports des								
							728	

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

FRAISTAGE	GEO	GRN	INFORMAT	INSERT	INTEG	JEUNES	LOCBUS	LOCINFORM
Conférence des Experts							529	
Conf. des Ministres(Te							198	
Fin du Projet								
SEMINAIRES-ATELIERS POL.							2,884	
Début du Projet								
Mise en Place du Proje								
Premier Séminaire								
Préparation du Sémin								
Tenue du Séminaire							840	
Rapport du Séminaire							840	
Deuxieme Séminaire							972	
Préparation du Sémin							972	
Tenue du Séminaire								
Rapport du Séminaire							1,072	
Troisieme Séminaire								
Préparation du Sémin							1,072	
Tenue du Séminaire								
Rapport du Séminaire								
Fin du Projet								
APPUI FORM./SUIVI POL. P								
Début du Projet								
Assistance Technique E								
Etude Comparative Pol.								
Fin du Projet								
PROG. INFORMATION			11,356			55,706		
DOCUMENTATION			5,356				1,937	
Début du Projet								
Exécution du Projet								
Recrutement Personnel								
Installation Documenta								
Identification Partena								
Etablissement Relation								
Confection Bordereaux								
Choix Matériel et Mobi								
Prépa Questionnaire/Fi								

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

FRAISTAGE	GEO	GRN	INFORMAT	INSERT	INTEG	JEUNES	LOCBUS	LOCINFORM
Maquettes Depl./Répert/ Prépa Liste Distributi Configuration Base Don Production Dépliant Démarrage Réseau Colle Achat Equipement/Mobil Diffusion Dépliant Répertoires Collecte Pub. Instit. Collecte Source Doc. S Collecte Pub. Inst. In Publications Diffusion Liste Docs. Service aux utilisateu Fin du Projet			5,356					
RESEAU MEDIATIQUE Début du Projet Exécution du Projet Achat Matériel Reportages, Enquetes Premier Séminaire Evaluation Etats/Media Deuxieme Séminaire Publications Diffusion Publ./Articl Fin du Projet			6,000				1,937	
JEUNES-POPULATION-DEVELO Début du Projet Exécution du Projet Elab./Diff. Brochure+A Visite DIR CERPOD Pays Concours Dissertation Séminaire Atelier Visite d'Etude Travaux de Synthese			6,000			55,706 55,706	945 992	

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	FRAISTAGE	GEO	GRN	INFORMAT	INSERT	INTEG	JEUNES	LOCBUS	LOCINFORM
Création Comités Jeun-									
Colloque									
Suivi									
Fin du Projet	50,400			72,854				20,413	20,678
PROG. FORMATION								20,413	4,355
SEMINAIRES ET ATELIERS									
DEBUT DU PROJET									
MISE EN PLACE DU PROJE									
SEMINAIRE 94.1								1,500	320
SEMINAIRE 94.2								1,507	321
SEMINAIRE 95.1								1,575	336
SEMINAIRE 95.2								1,575	336
SEMINAIRE 96.1								1,654	353
SEMINAIRE 96.2								1,654	353
SEMINAIRE 97.1								1,736	370
SEMINAIRE 97.2								1,736	370
SEMINAIRE 98.1								1,823	389
SEMINAIRE 98.2								1,823	389
SEMINAIRE 99.1								1,914	408
SEMINAIRE 99.2								1,914	408
FIN DU PROJET									
STAGES	50,400								16,324
Début du Projet									
Exécution du Projet									
Sélection des Stagiair									
Encadrement des Stagia									
Fin du Projet									
FORMATION ACADEMIQUE									
Début du Projet									
Exécution du Projet									
Fonctionnement									
Publications Stages									
Publications Raps. R									
Recherche de Financeme									
Publicité du Projet									
	50,400			72,854					16,324

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

FRAISTAGE	GEO	GRN	INFORMAT	INSERT	INTEG	JEUNES	LOCBUS	LOCINFORM
Protocoles Etab. d'Acc			72,854					
Acquisition du Matériel								
Recrutements d'Etudian								
Encadrement et Suivi								
Mise en Place Unités U								
Réunions de Suivi								
Evaluation I								
Evaluation II								
Fin du Projet								
DOMAINE DEVELOPPEMENT INSTIT			58,815				1,033	3,444
APPUI A L'ADMINISTRATION			14,400					
Début du Projet								
Exécution								
Achat Equipement			14,400					
Base de Données Personne								
Test du Systeme								
Ecriture Programmes Ra								
Formation du Personnel								
Saisie des Données								
Base de Données Téléphon								
Analyse du Systeme								
Création Base Téléphon								
Ecriture Programmes Ra								
Saisie des Documents								
Test								
Formation du Personnel								
Saisie/Suivi du Fonction								
Fin du Projet								
CELLULE MATERIELLE ET LOGI			44,415					
Début du projet								
Exécution du Projet								
Mise en Place du projet								
Recrutement du Personnel								
Acquisition de Matériel								
Formation sur Réseau Loc			24,108					

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

FRAISTAGE	GEO	GRN	INFORMAT	INSERT	INTEG	JEUNES	LOCBUS	LOCINFORM
Participation SICOB								
Participation PC-EXPO								
Assemblage de Micro-Ordi			20,307					
Maintenance matériel/Log								
Traitement Informatique								
Assistance Technique								
Formation Complémentaire								
Fin du Projet								
FORMATION PERMANENTE								
Début du Projet								
Selection du Personnel								
Formation Permanente								
Fin du Projet								
COURRIER ELECTRONIQUE SAHE								
Début du Projet								
Exécution du Projet								
Recrutement Assistant Te								
Assistance Technique								
Diagnostic Mali								
Diagnostic CILSS-Noyau C								
Diagnostic CILSS-Aghryme								
Séminaire Atelier								
Formation Techn. Burkina								
Formation Techn. - Niger								
Diagnostic Sénégal+Gambi								
Diagnostic Tchad								
Diagnostic Mauritanie								
Diagnostic Bissau + Cap								
Séminaire Atelier - CILS								
Achat Equipement Informa								
Audit et Evaluation								
Fin du Projet								
TRANSFER DE TECHNIQUES								
Début du Projet								
Exécution du Projet								
							1,033	3,444
							504	1,680
							529	1,764

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	FRAISTAGE	GEO	GRN	INFORMAT	INSERT	INTEG	JEUNES	LOCBUS	LOCINFORM
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
Projet Survie Infantile									
Promotion Institutionnel									
Exécution du Projet									
Consult. Promotion Ins									
Projet Fonds de Placemen									
Exécution du Projet									
Consult. Fonds Placeme									
Projet Plan Carriere Per									
Exécution du Projet									
Consult. Plan de Carri									
Fin du projet									
Total	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
	151,200	494,581	153,434	913,802	474,105	144,349	55,706	41,491	45,888

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	LOCSAL	MEDIA	METH	MOBILIER	MUJO	OBSERV	ORSTOM1	P1V	P1V11
COUT TOTAL DU PROGRAMME	145,072	46,387	30,780	33,428	577,100	518,245	0	4,655,008	472,875
DOMAINE RECHERCHE	52,212	25,356		31,780	577,100	518,245	0	2,978,052	
PROG. POP/ENV/DEVELOPEMEN	15,854	4,872		10,290				977,530	
ECOLOGIE ET POPULATIONS				6,930				129,733	
Début du Projet									
Exécution du Projet				6,930				56,894	
PHASE I									
Rech./Négociation Fi									
Elaboration Document									
Consultation Partenn				6,930				2,376	
Achat Mat./Formation				6,930				39,552	
Acquisition Cartes									
Acquisition Equipe									
Formation Logiciel									
Production des car									
Identif. Zones a Ris									
Rapports								4,989	
PHASE II								9,977	
Elaboration/Sign. Pr								72,839	
Acquisition Equipeme									
Atelier Régional For									
Préparation									
Tenue								12,721	
Analyses Approfondie									
Quatre Sém. Nat'l. R									
Dissémination								23,452	
Evaluation								36,666	
Fin du Projet									
PLAN ET AIDE A LA DECISI	10,601	3,476						777,610	
Début du Projet									
Exécution du Projet									
App. Modele PAGE - MAL	2,205	662							
préparation									
Application									
Présentation Version								157,764	

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	LOCSAL	MEDIA	METH	MOBILIER	MUAO	OBSERV	ORSTOM1	PIV	PIVII
Documentation en Ord									
Séminaire Nat'l. For	2,205	662						303,164	
Préparation								42,759	
Tenue	2,205	662						134,692	
Rapport								7,857	
Dissémination								39,285	
Appl. Modele PAGE - NI	1,103	662						39,285	
Préparation									
Application									
Présentation Version									
Documentation en Ord	1,103	662							
Séminaire Nat'l. For									
Préparation	1,103	662							
Tenue									
Rapport									
Dissémination									
Staff Disseminatio									
Appl. Modele PAGE - GA	1,216	729						39,285	
Préparation								150,038	
Application								13,719	
Présentation Version								39,285	
Documentation en Ord								15,714	
Séminaire Nat'l. For	1,216	729						40,071	
Préparation								41,249	
Tenue	1,216	729							
Rapport									
Dissémination									
Appl. Modele PAGE - BU	1,216	729						159,161	
Préparation								22,449	
Application								47,142	
Présentation Version								7,857	
Documentation en Ord								32,214	
Séminaire Nat'l. For	1,216	729						49,499	
Préparation									
Tenue	1,216	729							

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	LOCSAL	MEDIA	METH	MOBILIER	MUAO	OBSERV	ORSTOM1	P1V	P1VII
Rapport									
Dissémination									
Dvpt. Capacités Modéli	4,862	695						7,483	
Etude Inter-Rel. MIG								7,483	
Etude Inter-Rel. MIG									
Formation des Format	4,862	695							
Formation Régionale									
Préparation	4,862	695							
Tenue									
Rapport									
Dissémination									
Fin du Projet									
GESTION RESSOURCES NATUR	5,254	1,396		3,360				70,187	
Début du Projet									
Mise en Place du Proje									
Identit./Sélection Par									
Elabo./Signature Proto								2,430	
Recherche de Finance									
Elaboration Protocol									
Acquisition de l'Equip				3,360					
Mise en Place Equipes									
Etude Diagnostic de Ba									
Cadre de Référence									
Sémin. Rég. Valid. Pro	1,680	630						5,939	
Préparation									
Tenue									
Recensement Pop./Enque									
Formation Ateliers Nat								10,842	
Symposium Régional	3,574	766						3,274	
Préparation									
Tenue									
Syst. Info. Pop. et GR									
Anal. Nationales/Synth									
Dissémination des Résu									
Evaluation du Projet								47,703	

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	LOCSAL	MEDIA	METH	MOBILIER	MUAO	OBSERV	ORSTOM1	P1V	P1V11
Fin du Projet									
PROG. MIGRATION ET URBANIS	23,989	1,923		21,490	577,100		0	716,576	
INSERTION URBAINE EN A.O	16,702			1,600			0	370,759	
Début du Projet									
Dissémination Dakar/Ba				1,600			0	370,759	
Exécution du Projet									
Adaptation Quest. Nati									
Stage CERPOD Animat. S									
Phase Préparatoire									
Protocole d'Analyse									
Négociations de Fina				1,600			0		
Acquisition Matériel									
Stage de Formation Ana	4,200						0		
Préparation									
Tenue									
Bilan									
Collecte dans Les Pays							0		
Acquisition du Matér									
Collecte et Saisie									
1er. Atelier Analyse	4,631						0		
Préparation									
Tenue	4,631								
Bilan									
Préparation Anal. Appr							0		
2eme. Atelier Analyse	4,631						0		
Préparation									
Tenue									
Bilan									
Analyse Comparative Vi							0		
Particip. Colloques In									
Sémin. Analyse Compara	3,241						0		
Préparation									
Tenue	3,241								
Bilan									
Séminaires Nationaux d									

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-95

	LOCAL	MEDIA	METH	MOBILIER	MUJO	OBSERV	ORSTOM1	P1V	P1VII
Conférence International									
Préparation									
Tenue									
Bilan									
Fin du projet				19,890				8,908	
INTÉGRATION REGIONALE EN									
Début du Projet									
Exécution du Projet									
Travaux Préparatoires									
Elaboration Document									
Réunion des Partenai									
Recherche du Finance									
Mise en Place du Proje				19,890				8,908	
Etude Exploratoire									
Table Ronde Partenai									
Conception Analyses									
Conduite Analyses Fi									
Rapport									
Fin du Projet									
MIGRATIONS ET URBANISATI									
Début du Projet sur la	7,287	1,923			577,100			336,908	
Mise en Place du Proje									
Plan d'Analyses Nation	4,200	600			577,100			336,908	
Séminaire Analyses Rég									
Préparation Sémin. A									
Tenue du Séminaire A	4,200	600							
Rapport Séminaire									
TRAVAIL S/ TERRAIN:ENQ									
ENQUETES S/ TERRAIN									
ENQUETE S/TERRAIN 19									
Publicat. Bulletins RE									
A.T. en Saisie et Anal									
Plan Analyse Régionale									
REUNIONS BAILLEURS/TRI									
Réunions Coord. Bail									

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	LOCSAL	MEDIA	METH	MOBILIER	MUJO	OBSERV	ORSTOM1	P1V	PIVII
Réunions Coord. Bail									
Réunion ACDI/CERPOD									
Réunion ACDI/CERPOD									
Réunions Tripartites									
Réunions Tripartites									
Réunions Tripartites									
Huit Sémin. Régionaux									
Analyse & Dissém. Donn	1,544	662							
Analyses Données Rég									
Rédaction Rapport Ré									
Publication Rapport									
Publicat. Plaquette									
Réunion Régionale	1,544	662							
Préparation Réunion									
Tenue Réunion d'An	1,544	662							
Rapport Réunion Ré									
Conférence Régionale	1,544	662							
Prep. & Organisat. C									
Tenue Conférence Rég									
Rapport de la Confér	1,544	662							
Fin du Projet									
PROG. FEMME/FAMILLE/DVPT.		1,389						335,126	
FEMMES SAHELIENNES ET DV		1,389						335,126	
Début des Activités									
Recherche de Financeme									
Début du Projet									
Exécution du Projet									
Recrutement du Personn									
Ident./Recrutement Ca									
Ident./Recrutement C									
Atelier Formation Form									
Achat du Matériel									
Confection Outils Diag									
Formation CERPOD Anal.									
								335,126	

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	LOCSAL	MEDIA	METH	MOBILIER	MUAO	OBSERV	ORSTOM1	P1V	P1VII
Diagnostics Pays 1 a 9									
Plan d'Intervention Pa									
Formations Nationales									
Recherche No. 1									
Recherche No. 2									
Prépa/Publ. Working Pa									
Prépa/Publ. Work. Pape									
Prépa Séminaire Région									
Tenue du Séminaire Rég									
Prép/Publ. Actes Sémin		1,389							
Evaluation Impact									
Determination Axes Fut									
Négociation Suite Prog									
Mise en Place Phase II									
Fin du Projet	10,164	3,906				518,245		612,795 73,047	
PROG. SANTE ET SOCIETES									
SIDA ET DEVELOPPEMENT									
Début du Projet									
Exécution du Projet									
Phase Préparatoire									
Achat d'Equipements									
Analyses Situationnell									
Finalisation/Publicati									
Formation en Autopsie									
Préparation des Fiches									
Etude Autopsie Verbale									
Publications Autopsie									
Conférence Internation									
Fin du Projet	10,164	3,906						72,156	
COMPORT. REPRODUCTIF ADO									
Début du Projet									
Exécution du Projet									
Phase Préparatoire									
Achat du Matériel									
Atelier Analyse Quanti	4,200	630						72,156	

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	LOCSAL	MEDIA	METH	MOBILIER	MJAO	OBSERV	ORSTOM1	P1V	P1V11
Etude Qualitative									
Atelier de Synthese	4,200	630						18,262	
Finalisation Rapports/									
Particip. Conference I								18,262	
Ateliers Nationaux	1,764	2,646							
Fin du Projet									
COMPORT. REPROD. ET STER									
Début du Projet									
Exécution du Projet									
Analyse des Données									
Achat Equipement									
Préparation/Publ. Rap									
Particip. Conference I									
Fin du Projet									
OBSERVATOIRE DE POPULATI									
Début du Projet						518,245		449,330	
Mise en Place du Proje						518,245		449,330	
Achat Matériel									
Recherche de Financeme									
Collecte données de Ro									
Formation Personnel -									
Recrutement des Stagia									
Encadrement des Stagia									
Enquetes I									
Enquetes II									
Fin du Projet									
PROG. APPUI COLLECTE/ANALY	2,205	13,266							
BANQUE DE DONNEES									
Début du Projet									
Exécution du Projet									
Banque de Données Démo									
Mise en Place									
Organisation de l'Ar									
Missions Contacts/Re									
Maintenance Supports									
								336,024	

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	LOCSAL	MEDIA	METH	MOBILIER	MUAO	OBSERV	ORSTOM1	P1V	P1V11
Fourniture Données									
Banque Bibliographique									
Mise en Place									
Creation de la Base									
Formation CDS/ISIS									
Formation Utilisatio									
Production Documents									
Mailing List									
Diverses bases de Donn									
Mise en Place									
Etude des Bases de D									
Confection certaines									
Programmes utilisate									
Formation Permanente P									
Séminaire Internatio									
Séminaire Régional I									
Séminaire Internatio									
Séminaire Régional I									
Achat Logiciels Bases									
Fin du Projet									
DEMO. SAHEL 20 DERN. ANN	2,205	662						46,323	
Début du Projet									
Exécution du Projet									
Acquisition des donnée									
Achat Equipement									
Préparation des Fichie									
Particip. Conf. Intern									
Atelier Formation CERP	2,205	662						46,323	
Syntheses et Publicati									
Fin du Projet									
REDATAM									
Début du Projet		12,605							
Exécution du Projet									
Mise en Place du Proje									
Achat Matériel									
								106,193	

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	LOCSAL	MEDIA	METH	MOBILIER	MUAO	OBSERV	ORSTOM1	P1V	P1V11
Installation Matériel									
Recrutement Personnel									
Traduction Logiciel/Do									
Formation Démographiques/									
MALI									
Mise en Place REDATA		1,266						8,314	
Installation Matériel								9,903	
Péparation Données								1,188	
Fragmentation Donnée									
Création Bases									
Documentation et Tes									
Formation Personnel								1,188	
Séminaire National								1,559	
Activité de Presse		1,266						5,968	
MAURITANIE		1,323						12,046	
Mise en Place								1,247	
Installation Matériel									
Préparation Données									
Fragmentation Donnée									
Création Bases									
Documentation et tes									
Formation Personnel								1,247	
Séminaire National								1,984	
Activité de Presse		1,323						1,984	
TCHAD		1,323						5,584	
Mise en Place REDATA								12,069	
Installation Matériel								1,247	
Péparation Données									
Fragmentation Donnée									
Création Bases									
Documentation et Tes									
Formation Personnel								1,247	
Séminaire National								1,995	
Activité de Presse		1,323						1,995	
SENEGAL		1,459						5,584	
								10,083	

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	LOCAL	MEDIA	METH	MOBILIER	MUAO	OBSERV	ORSTOM1	P1V	P1V11
Mise en Place REDATA									
Installation Matérie								1,310	
Préparation Données									
Fragmentation Donnée									
Création Bases									
Documentation et Tes									
Formation Personnel									
Séminaire National									
Activité de Presse		1,459							
GUINEE-BISSAU		1,323							
Mise en Place REDATA									
Installation Matérie									
Préparation Données									
Fragmentation Donnée									
Création Bases									
Documentation et Tes									
Formation Personnel									
Séminaire National									
Activité de Presse		1,323							
CAP VERT		1,459							
Mise en Place REDATA									
Installation Matérie									
Préparation Données									
Fragmentation Donnée									
Création Bases									
Documentation et Tes									
Formation Personnel									
Séminaire National									
Activité de Presse		1,459							
NIGER		1,389							
Mise en Place REDATA									
Installation Matérie									
Préparation Données									
Fragmentation Donnée									
Création Bases									

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	LOCSAL	MEDIA	METH	MOBILIER	MJAO	OBSERV	ORSTOM1	PIV	PIVII
Documentation et Tes									
Formation Personnel								1,310	
Séminaire National								2,095	
Activité de Presse		1,389						2,095	
BURKINA-FASO		1,532						2,494	
Mise en Place REDATA								10,083	
Installation Matériel								1,310	
Préparation Données									
Fragmentation Donnée									
Création Bases									
Documentation et Tes									
Formation Personnel								1,310	
Séminaire National								2,095	
Activité de Presse		1,532						2,095	
GAMBIE		1,532						3,274	
Mise en Place REDATA								10,083	
Installation Matériel								1,310	
Préparation Données									
Fragmentation Donnée									
Création Bases									
Documentation et Tes									
Formation Personnel								1,310	
Séminaire National								2,095	
Activité de Presse		1,532						2,095	
Séminaire Régional I								3,274	
Séminaire Régional II								1,995	
Fin du Projet								2,095	
BANQUE DE DONNEES GEOGRA									
Début du Projet									
Exécution du Projet									
Mise en Place du Proje									
Phase Préparatoire									
Choix des Logiciels									
Acquisition du Matér									
Formation du Staff CER									

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	LOCSAL	MEDIA	METH	MOBILIER	MUAO	OBSERV	ORSTOM1	PIV	P1VII
Formation sur Logiciel									
Mali									
Développement Appli									
Formation cadres nat									
Participation Sém. int									
Participation Sém. rég									
Burkina-Faso et Cap Ve									
Développement Appli									
Formation cadres nat									
Participation Sém. int									
Participation Sém. rég									
Sénégal et Gambie									
Développement Appli									
Formation cadres nat									
Participation Sém. int									
Participation Sém. rég									
Niger et Guinée Bissau									
Développement Appli									
Formation cadres nat									
Participation Sém. rég									
Participation Sém. int									
Tchad et Mauritanie									
Développement Appli									
Formation cadres nat									
Participation Sém. rég									
Participation Sém. int									
Séminaire Régional									
Fin du Projet									
STATISTIQUES D'ETAT CIVI									
Début du Projet									
Exécution Projet									
Dévelopmt Logiciel Eta									
Mise en Place Projet d									
Fin du projet									
DOMAINE OPERATIONS									
	91,758	19,739	30,780	1,648					
								183,509	
								183,509	
								1,676,957	

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	LOCSAL	MEDIA	METH	MOBILIER	MUAO	OBSERV	ORSTOM1	P1V	P1VII
PROG. APPUI PROGRAMMES SMI									
RENFORCEMENT PROGRAMMES									
Début du Projet	5,165	5,545							
Exécution du Projet	882	1,262						64,795	
Suivi SIG en SMI/PF									
Formation Permanente									
Formation en SIS									
SIS 1994									
SIS 1995									
Recherches Appliquees	882	1,262							
Appui a L'AMPPF		600							
Séminaire Régional C	882	662							
Appui a L'Analyse De									
Mali									
Identification d									
Elaboration des									
Projection de Po									
Elab. manuels de									
Atelier national									
Ateliers Régiona									
Suivi									
Burkina Faso									
Identification d									
Elaboration des									
Projection de Po									
Elab. manuels de									
Atelier national									
Ateliers Régiona									
Suivi									
Publications/Dissemina									
Fin du Projet									
APPUI AU RENF. DES PROGR									
Début du Projet									
Exécution du Projet									
Suivi SIG en SMI/PF									

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

LOCSAL ----- MEDIA ----- METH ----- MOBILIER ----- MUAO ----- OBSERV ----- OR ----- PIV ----- PIVII -----

Formation en SIS
 SIS 1994
 SIS 1995
 Fin du Projet
 ANALYSE DES DONNEES SM1/
 Début du Projet
 Exécution du Projet
 Cap Vert
 Identification des B
 Elaboration des Indi
 Projections de Popul
 Elab. Manuels de Pro
 Atelier national
 Neuf Ateliers Région
 Suivi
 Mauritanie
 Identification des b
 Elaboration des Indi
 Projections de Popul
 Elab. Manuels de Pro
 Atelier National
 Neuf Ateliers Région
 Suivi
 Gambie
 Identification des B
 Elaboration des Indi
 Projections de Popul
 Elab. Manuels de Pro
 Atelier National
 Neuf Ateliers Région
 Suivi
 Sénégal
 Identification des B
 Elaboration des Indi
 Projections de Popul

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	LOCSAL	MEDIA	METH	MOBILIER	MUAO	OBSERV	ORSTOM1	P1V	P1V11
Elab. Manuels de Pro									
Atelier National									
Neuf Ateliers Région									
Suivi									
Fin du Projet									
DYNAMIQUE UTIL. CONTRACE									
Début du Projet									
Exécution du Projet									
ABSF									
Suivi Individuel Coh									
Traitement et Analys									
Séminaire National									
ASBEF									
Suivi Individuel Coh									
Traitement et Analys									
Séminaire National									
LE DANTEC									
Suivi Individuel Coh									
Traitement et Analys									
Séminaire National									
AMPPF									
Suivi Individuel Coh									
Traitement et Analys									
Séminaire National									
Fin du Projet									
APPUI PROGRAMMES SMI/PF	4,283	4,283							
Début du Projet									
Exécution du Projet									
Activités Administrati									
Activités Régionales									
Séminaire Régional S									
SIS VII									
SIS VIII									
SIS IX									
SIS X									
								64,795	

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	LOCSAL	MEDIA	METH	MOBILIER	MUAO	OBSERV	ORSTOM1	P1V	P1VII
Appui a l'Analyse Si									
Conception et Exéc									
Pays I									
Pays II									
Pays III									
Pays IV									
Formation Régionale									
Séminaire Atelier									
Activités par Pays									
Gambie/ONG	4,283	4,283						64,795	
Développement SIG-	695	695						10,487	
Analyse du Syste								10,487	
Consultation a B								10,487	
Premiere Mission								4,252	
Deuxieme Consult								3,118	
Deuxieme Mission								3,118	
Premier Voyage S								3,118	
Deuxieme Voyage								3,118	
Utilisation des Do	695	695						10,487	
Seminaire de Dis	695	695						10,487	
Suivi								4,252	
Mali/ONG	695	695						3,118	
Développement SIG/									
Analyse du Syste									
Consultation a B									
Premiere Mission									
Deuxieme Consult									
Deuxieme Mission									
Premier Voyage S									
Deuxieme Voyage									
Utilisation des Do	695	695						10,487	
Seminaire Dissem	695	695						10,487	
Suivi									
Senegal/ONG	706	706						10,487	
Développement SIG								10,487	

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

-----	LOCSAL	MEDIA	METH	MOBILIER	MUAO	OBSERV	ORSTOM1	PIV	P1V11
Analyse du Syste									
Consultation a B								4,252	
Premiere Mission								3,118	
Deuxieme Consult									
Deuxieme Mission								3,118	
Premier Voyage S									
Deuxieme Voyage									
Utilisation des Do	706	706							
Seminaire de Dis	706	706							
Suivi	729	729							
Guinee-Bissau:GVT/ON								10,487	
Développement des								10,487	
Analyse du Syste								4,252	
Consultation a B								3,118	
Premiere Mission									
Deuxieme Consult								3,118	
Deuxieme Mission									
Premier Voyage d									
Deuxieme Voyage								3,118	
Utilisation des Do	729	729							
Seminaire de Dis	729	729							
Suivi	729	729							
Niger: GVT.								10,643	
Développement SIG								10,643	
Analyse du Syste								4,252	
Consultation a B								3,118	
Premiere Mission									
Deuxieme Consult								3,274	
Deuxieme Mission									
Premier Voyage d									
Deuxieme Voyage									
Utilisation des Do	729	729							
Seminaire de Dis	729	729							
Suivi	729	729							
Tchad: GVT.								12,202	

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	LOCSAL	MEDIA	METH	MOBILIER	MUAO	OBSERV	ORSTOM1	P1V	P1V11
Développement SIG									
Analyse du Syste								12,202	
Consultation a B								4,464	
Premiere Mission								3,274	
Deuxieme Consult									
Deuxieme Mission								4,464	
Premier Voyage d									
Deuxieme Voyage									
Utilisation des Do	729	729							
Seminaire de Dis	729								
Suivi									
Fin du Projet									
PROG. POL. ET PROG. POPULA	12,040	3,383	30,780					488,842	
METHODES EVAL/SUIVI POL.			30,780					17,816	
Début du Projet			30,780						
Exécution du Projet									
Conception de l'Etude									
Réalisation de l'Etude									
Publications									
Fin du Projet									
3eme CONFERENCE POL.POP.	2,426	1,323							
Début du Projet									
Mise en Place du Proje									
Elaboration/Envoi Note									
Choix du Pays d'Accuei									
1 eres. Missions d'Inf									
Note Technique II									
Etude Regionale Contra									
Envoi Canevas Rapports									
Prépa Docs. Techniques									
Missions Information/p									
Envoi lettre d'Invitat									
Envoi Dépliants/Affich									
Invitation Partenaires									
Réception Rapports des									

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

LOCSAL	MEDIA	METH	MOBILIER	MUAO	OBSERV	ORSTOM1	P1V	P1V11
Conférence des Experts Conf. des Ministres(Te Fin du Projet	1,764 662	662 662						
SEMINAIRES-ATELIERS POL. Début du Projet	9,615	2,060					80,579	
Mise en Place du Proje Premier Séminaire	2,800	600					17,816 17,816	
Préparation du Sémin Tenue du Séminaire	2,800	600						
Rapport du Séminaire	3,241	695						
Deuxieme Séminaire Préparation du Sémin	3,241	695					28,061 28,061	
Tenue du Séminaire	3,574	766					34,702 29,464	
Rapport du Séminaire	3,574	766					5,238	
Troisieme Séminaire Préparation du Sémin								
Tenue du Séminaire							390,446	
Rapport du Séminaire							336,997 53,449	
Fin du Projet								
APPUI FORM./SUIVI POL. P Début du Projet	6,510.	662						
Assistance Technique E Etude Comparative Pol. Fin du Projet			1,648 1,648					
PROG. INFORMATION DOCUMENTATION								
Début du Projet								
Exécution du Projet								
Recrutement Personnel								
Installation Documenta								
Identification Partena								
Etablissement Relation								
Confection Boredeaux								
Choix Matériel et Mobi								
Prépa Questionnaire/Fi								

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	LOCSAL	MEDIA	METH	MOBILIER	MUAO	OBSERV	ORSTOM1	P1V	P1V11
Maquettes Depl./Répert/ Prépa Liste Distributi Configuration Base Don Production Dépliant Démarrage Réseau Colle Achat Equipement/Mobil Diffusion Dépliant Répertoires Collecte Pub. Instit. Collecte Source Doc. S Collecte Pub. Inst. In Publications Diffusion Liste Docs. Service aux utilisateu Fin du Projet				1,648					
RESEAU MEDIATIQUE	4,305								
Début du Projet									
Exécution du Projet									
Achat Matériel									
Reportages, Enquetes Premier Séminaire	2,100								
Evaluation Etats/Media Deuxieme Séminaire	2,205								
Publications Diffusion Publ./Articl Fin du Projet									
JEUNES-POPULATION-DEVELO	2,205	662							
Début du Projet									
Exécution du Projet									
Elab./Diff. Brochure+A Visite DIR CERPOD Pays Concours Dissertation Séminaire Atelier Visite d'Etude Travaux de Synthese									

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	LOCSAL	MEDIA	METH	MOBILIER	MUAO	OBSERV	ORSTOM1	P1V	P1VII
Création Comités Jeun-									
Colloque	2,205	662							
Suivi									
Fin du Projet									
PROG. FORMATION									
SEMINAIRES ET ATELIERS									
DEBUT DU PROJET	68,042	10,150						1,123,320	
MISE EN PLACE DU PROJE	68,042	10,150						449,330	
SEMINAIRE 94.1	5,000	600						449,330	
SEMINAIRE 94.2	5,023	603							
SEMINAIRE 95.1	5,250	630							
SEMINAIRE 95.2	5,250	630							
SEMINAIRE 96.1	5,513	662							
SEMINAIRE 96.2	5,513	2,646							
SEMINAIRE 97.1	5,788	695							
SEMINAIRE 97.2	5,788	695							
SEMINAIRE 98.1	6,078	729							
SEMINAIRE 98.2	6,078	729							
SEMINAIRE 99.1	6,381	766							
SEMINAIRE 99.2	6,381	766							
FIN DU PROJET									
STAGES									
Début du Projet								224,660	
Exécution du Projet									
Sélection des Stagiair									
Encadrement des Stagia									
Fin du Projet									
FORMATION ACADEMIQUE									
Début du Projet								224,660	
Exécution du Projet									
Fonctionnement									
Publications Stages									
Publications Raps. R								449,330	
Recherche de Financeme									
Publicité du Projet								449,330	

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	LOCSAL	MEDIA	METH	MOBILIER	MUAO	OBSERV	ORSTOM1	P1V	P1V11
Protocoles Etab. d'Acc									
Acquisition du Matériel									
Recrutements d'Etudiant									
Encadrement et Suivi									
Mise en Place Unités U									
Réunions de Suivi									
Evaluation I									
Evaluation II									
Fin du Projet									
DOMAINE DEVELOPEMENT INSTIT	1,103	1,292							472,875
APPUI A L'ADMINISTRATION									472,875
Début du Projet									
Exécution									
Achat Equipement									
Base de Données Personne									
Test du Systeme									
Ecriture Programmes Ra									
Formation du Personnel									
Saisie des Données									
Base de Données Téléphon									
Analyse du Systeme									
Création Base Téléphon									
Ecriture Programmes Ra									
Saisie des Documents									
Test									
Formation du Personnel									
Saisie/Suivi du Fonction									
Fin du Projet									
CELLULE MATERIELLE ET LOGI									
Début du projet									
Exécution du Projet									
Mise en Place du projet									
Recrutement du Personnel									
Acquisition de Matériel									
Formation sur Réseau Loc									472,875

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	LOCSAL	MEDIA	METH	MOBILIER	MUAO	OBSERV	ORSTOM1	P1V	P1V11
Participation SICOB									
Participation PC-EXPO									
Assemblage de Micro-Ordi									
Maintenance matériel/log									
Traitement Informatique									
Assistance Technique									
Formation Complémentaire									
Fin du Projet									
FORMATION PERMANENTE									
Début du Projet									
Sélection du Personnel									
Formation Permanente									
Fin du Projet	1,103								
COURRIER ELECTRONIQUE SAHE		1,292							
Début du Projet									
Exécution du Projet									
Recrutement Assistant Te									
Assistance Technique									
Diagnostic Mali									
Diagnostic CILSS-Noyau C									
Diagnostic CILSS-Aghryme									
Séminaire Atelier		630							
Formation Techn. Burkina									
Formation Techn. - Niger									
Diagnostic Sénégal+Gambi									
Diagnostic Tchad									
Diagnostic Mauritanie									
Diagnostic Bissau + Cap									
Séminaire Atelier - CILS	1,103	662							
Achat Equipement Informa									
Audit et Evaluation									
Fin du Projet									
TRANSFER DE TECHNIQUES									
Début du Projet									
Exécution du Projet									

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	LOCSAL	MEDIA	METH	MOBILIER	MUAO	OBSERV	ORSTOM1	P1V	P1VII
Projet Survie Infantile									
Promotion Institutionnel									
Exécution du Projet									
Consult. Promotion Ins									
Projet Fonds de Placemen									
Exécution du Projet									
Consult. Fonds Placeme									
Projet Plan Carriere Per									
Exécution du Projet									
Consult. Plan de Carri									
Fin du projet									
Total	145,072	46,387	30,780	33,428	577,100	518,245	0	4,655,008	472,875