

COMITE PERMANENT INTERETATS DE LUTTE
CONTRE LA SECHERESSE DANS LE SAHEL
(C.I.L.S.S)

INSTITUT DU SAHEL



CENTRE D'ETUDES ET DE RECHERCHE SUR
LA POPULATION POUR LE DEVELOPPEMENT
C.E.R.P.O.D

PLAN ET BUDGET - PROGRAMME 1994 - 1999

VOLUME III -- TOME I

**CLASSEMENT DES FACTEURS DE COUT PAR
ACTIVITE SELON L'ORDRE ALPHABETIQUE**

DE AC A EN

**COMITE PERMANENT INTER-ETATS DE LUTTE CONTRE
LA SECHERESSE AU SAHEL -- CILSS**

INSTITUT DU SAHEL

**CENTRE D'ETUDES ET DE RECHERCHE SUR LA
POPULATION POUR LE DEVELOPPEMENT -- CERPOD**

BUDGET PROGRAMME 1994 - 1999

VOLUME III

CLASSEMENT PAR ORDRE ALPHABETIQUE DES COUTS PAR ACTIVITE

TOME I:

DE ACADEM A ENTREVEHIC

BAMAKO, NOVEMBRE 1993

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	ACADEM	ADMIN	ADO	AGENTS/SAISI	AGENTS/ENQ	ANALY	APPUI	ASSUR	ATEL
COUT TOTAL DU PROGRAMME	1,035,990	272,945	77,597	32,692	25,620	193,636	36,499	242,237	177,825
DOMAINE RECHERCHE			77,597	820	820			16,362	
PROG. POP/ENV/DEVELOPEMEN			77,597					8,586	
ECOLOGIE ET POPULATIONS									
Début du Projet									
Exécution du Projet									
PHASE I									
Rech./Négociation Fi									
Elaboration Document									
Consultation Partenn									
Achat Mat./Formation									
Acquisition Cartes									
Acquisition Equipe									
Formation Logiciel									
Production des car									
Identif. Zones a Ris									
Rapports									
PHASE II									
Elaboration/Sign. Pr									
Acquisition Equipeme									
Atelier Régional For									
Préparation									
Tenue									
Analyses Approfondie									
Quatre Sém. Nat'l. R									
Dissémination									
Evaluation									
Fin du Projet									
PLAN ET AIDE A LA DECISI								5,608	
Début du Projet									
Exécution du Projet									
App. Modele PAGE - MAL									
Préparation									
Application									
Présentation Version									

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

ACADEM	ADMIN	ADO	AGENTS/SAISI	AGENTS/ENQ	ANALY	APPUI	ASSUR	ATEL
Documentation en Ord								
Séminaire Nat'l. For							1,103	
Préparation							1,103	
Tenue								
Rapport							1,103	
Dissémination								
Appl. Modele PAGE - NI								
Préparation								
Application								
Présentation Version								
Documentation en Ord							1,103	
Séminaire Nat'l. For							1,103	
Préparation								
Tenue								
Rapport								
Dissémination								
Staff Disseminatio							1,216	
Appl. Modele PAGE - GA								
Préparation								
Application								
Présentation Version								
Documentation en Ord							1,216	
Séminaire Nat'l. For							1,216	
Préparation								
Tenue								
Rapport							1,216	
Dissémination								
Appl. Modele PAGE - BU								
Préparation								
Application								
Présentation Version								
Documentation en Ord							1,216	
Séminaire Nat'l. For							1,216	
Préparation								
Tenue								

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	ACADEM	ADMIN	ADO	AGENTS/SAISI	AGENTS/ENQ	ANALY	APPUI	ASSUR	ATEL
Rapport									
Dissémination								972	
Dvpt. Capacités Modéli									
Etude Inter-Rel. MIG								972	
Etude Inter-Rel. MIG								972	
Formation des Format									
Formation Régionale									
Préparation									
Tenue									
Rapport									
Dissémination								2,978	
Fin du Projet									
GESTION RESSOURCES NATUR									
Début du Projet									
Mise en Place du Proje									
Identit./Sélection Par									
Elabo./Signature Proto									
Recherche de Finance									
Elaboration Protocol									
Acquisition de l'Equip									
Mise en Place Equipes									
Etude Diagnostic de Ba									
Cadre de Référence									
Sémin. Rég. Valid. Pro								1,344	
Préparation									
Tenue									
Recensement Pop./Enque									
Formation Ateliers Nat									
Symposium Régional									
Préparation									
Tenue									
Syst. Info. Pop. et GR									
Anal. Nationales/Synth									
Dissémination des Résu								1,634	
Evaluation du Projet									

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	ACADEM	ADMIN	ADO	AGENTS/SAISI	AGENTS/ENQ	ANALY	APPUI	ASSUR	ATEL
Fin du Projet									
PROG. MIGRATION ET URBANIS									
INSERTION URBAINE EN A.O									
Début du Projet									
Dissémination Dakar/Ba									
Exécution du Projet									
Adaptation Quest. Nati									
Stage CERPOD Animat. S									
Phase Préparatoire									
Protocole d'Analyse									
Négociations de Fina									
Acquisition Matériel									
Stage de Formation Ana									
Préparation									
Tenue									
Bilan									
Collecte dans Les Pays									
Acquisition du Matér									
Collecte et Saisie									
1er. Atelier Analyse									
Préparation									
Tenue									
Bilan									
Préparation Anal. Appr									
2eme. Atelier Analyse									
Préparation									
Tenue									
Bilan									
Analyse Comparative Vi									
Particip. Colloques In									
Sémin. Analyse Compara									
Préparation									
Tenue									
Bilan									
Séminaires Nationaux d									
								4,416	

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	ACADEM	ADMIN	ADO	AGENTS/SAISI	AGENTS/ENQ	ANALY	APPUI	ASSUR	ATEL
Conférence Internationale									
Préparation									
Tenue									
Bilan									
Fin du projet									
INTEGRATION REGIONALE EN									
Début du Projet									
Exécution du Projet									
Travaux Préparatoires									
Elaboration Document									
Réunion des Partenai									
Recherche du Finance									
Mise en Place du Proje									
Etude Exploratoire									
Table Ronde Partenai									
Conception Analyses									
Conduite Analyses Fi									
Rapport									
Fin du Projet								4,416	
MIGRATIONS ET URBANISATI									
Début du Projet sur la									
Mise en Place du Proje									
Plan d'Analyses Nation								800	
Séminaire Analyses Rég									
Préparation Sémin. A									
Tenue du Séminaire A									
Rapport Séminaire									
TRAVAIL S/ TERRAIN:ENQ									
ENQUETES S/ TERRAIN									
ENQUETE S/TERRAIN 19									
Publicat. Bulletins RE									
A.T. en Saisie et Anal									
Plan Analyse Régionale									
REUNIONS BAILLEURS/TRI									
Réunions Coord. Bail									

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.

Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD

Date : 15-Nov-93

	ACADEM	ADMIN	ADO	AGENTS AISI	AGENTS ENQ	ANALY	APPUI	ASSUR	ATEL
Réunions Coord. Bail									
Réunion ACDI/CERPOD									
Réunion ACDI/CERPOD									
Réunion ACDI/CERPOD									
Réunions Tripartites									
Réunions Tripartites									
Réunions Tripartites									
Huit Sémin. Régionaux								926	
Analyse & Dissém. Donn									
Analyses Données Rég								926	
Rédaction Rapport Ré									
Publication Rapport								926	
Publicat. Plaque									
Réunion Régionale									
Préparation Réunion									
Tenue Réunion d'An								2,690	
Rapport Réunion Ré								2,690	
Conférence Régionale									
Prep. & Organisat. C									
Tenue Conférence Rég									
Rapport de la Confér									
Fin du Projet									
PROG. FEMME/FAMILLE/DVPT.									
FEMMES SAHÉLIENNES ET DV									
Début des Activités									
Recherche de Financeme									
Début du Projet									
Exécution du Projet									
Recrutement du Personn									
Ident./Recrutement Ca									
Ident./Recrutement C									
Atelier Formation Form									
Achat du Matériel									
Confection Outils Diag									
Formation CERPOD Anal.									

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
Date : 15-Nov-93

[illegible]

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	ACADEM	ADMIN	ADO	AGENTS/SAISI	AGENTS/SENQ	ANALY	APPUI	ASSUR	ATEL
Etude Qualitative									
Atelier de Synthese									
Finalisation Rapports/									
Particip. Conférence I									
Ateliers Nationaux									
Fin du Projet									
COMPORT. REPROD. ET STER									
Début du Projet									
Exécution du Projet									
Analyse des Données									
Achat Equipement									
Préparation/Publ. Rap									
Particip. Conférence I									
Fin du Projet				820	820				
OBSERVATOIRE DE POPULATI									
Début du Projet									
Mise en Place du Proje									
Achat Matériel									
Recherche de Financeme									
Collecte données de Ro									
Formation Personnel -									
Recrutement des Stagia									
Encadrement des Stagia									
Enquetes I				400	400				
Enquetes II				420	420				
Fin du Projet									
PROG. APPUI COLLECTE/ANALY									
BANQUE DE DONNEES									
Début du Projet									
Exécution du Projet									
Banque de Données Démo									
Mise en Place									
Organisation de l'Ar									
Missions Contacts/Re									
Maintenance Supports									

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	ACADEM	ADMIN	ADO	AGENTS/SAISI	AGENTS/ENQ	ANALY	APPUI	ASSUR	ATEL
Fourniture Données									
Banque Bibliographique									
Mise en Place									
Creation de la Base									
Formation CDS/ISIS									
Formation Utilisatio									
Production Documents									
Mailing List									
Diverses bases de Donn									
Mise en Place									
Etude des Bases de D									
Confection certaines									
Programmes utilisate									
Formation Permanente P									
Séminaire Internatio									
Séminaire Régional I									
Séminaire Régional I									
Séminaire Régional I									
Achat Logiciels Bases									
Fin du Projet									
DEMO. SAHEL 20 DERN. ANN									
Début du Projet									
Exécution du Projet									
Acquisition des donnée									
Achat Equipement									
Préparation des Fichie									
Particip. Conf. Intern									
Atelier Formation CERP									
Syntheses et Publicati									
Fin du Projet									
REDATAM									
Début du Projet									
Exécution du Projet									
Mise en Place du Proje									
Achat Matériel									

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	ACADEM	ADMIN	ADO	AGENTS/SAISI	AGENTS/SENQ	ANALY	APPUI	ASSUR	ATEL
Installation Matériel									
Recrutement Personnel									
Traduction Logiciel/Do									
Formation Démographiques/									
MALI									
Mise en Place REDATA									
Installation Matérie									
Préparation Données									
Fragmentation Donnée									
Création Bases									
Documentation et Tes									
Formation Personnel									
Séminaire National									
Activité de Presse									
MAURITANIE									
Mise en Place									
Installation Matérie									
Préparation Données									
Fragmentation Donnée									
Création Bases									
Documentation et tes									
Formation Personnel									
Séminaire National									
Activité de Presse									
TCHAD									
Mise en Place REDATA									
Installation Matérie									
Préparation Données									
Fragmentation Donnée									
Création Bases									
Documentation et Tes									
Formation Personnel									
Séminaire National									
Activité de Presse									
SENEGAL									

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	ACADEM	ADMIN	ADO	AGENTS/SAISI	AGENTS/SENQ	ANALY	APPUI	ASSUR	ATEL
Mise en Place REDATA									
Installation Matériel									
Préparation Données									
Fragmentation Donnée									
Création Bases									
Documentation et Tes									
Formation Personnel									
Séminaire National									
Activité de Presse									
GUINEE-BISSAU									
Mise en Place REDATA									
Installation Matériel									
Préparation Données									
Fragmentation Donnée									
Création Bases									
Documentation et Tes									
Formation Personnel									
Séminaire National									
Activité de Presse									
CAP VERT									
Mise en Place REDATA									
Installation Matériel									
Préparation Données									
Fragmentation Donnée									
Création Bases									
Documentation et Tes									
Formation Personnel									
Séminaire National									
Activité de Presse									
NIGER									
Mise en Place REDATA									
Installation Matériel									
Préparation Données									
Fragmentation Donnée									
Création Bases									

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	ACADEM	ADMIN	ADO	AGENTS/SAISI	AGENT/SEHQ	ANALY	APPUI	ASSUR	ATEL
Documentation et Tes									
Formation Personnel									
Séminaire National									
Activité de Presse									
BURKINA-FASO									
Mise en Place REDATA									
Installation Matériel									
Préparation Données									
Fragmentation Donnée									
Création Bases									
Documentation et Tes									
Formation Personnel									
Séminaire National									
Activité de Presse									
GAMBIE									
Mise en Place REDATA									
Installation Matériel									
Préparation Données									
Fragmentation Donnée									
Création Bases									
Documentation et Tes									
Formation Personnel									
Séminaire National									
Activité de Presse									
Séminaire Régional I									
Séminaire Régional II									
Fin du Projet									
BANQUE DE DONNEES GEOGRA									
Début du Projet									
Exécution du Projet									
Mise en Place du Proje									
Phase Préparatoire									
Choix des Logiciels									
Acquisition du Matér									
Formation du Staff CER									

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	ACADEM	ADMIN	ADO	AGENTS/SAISI	AGENT/SENQ	ANALY	APPUI	ASSUR	ATEL
Formation sur Logiciel									
Mali									
Développement Appllic									
Formation cadres nat									
Participation Sém. int									
Participation Sém. rég									
Burkina-Faso et Cap Ve									
Développement Appllic									
Formation cadres nat									
Participation Sém. int									
Participation Sém. rég									
Sénégal et Gambie									
Développement Appllic									
Formation cadres nat									
Participation Sém. int									
Participation Sém. rég									
Niger et Guinée Bissau									
Développement Appllic									
Formation cadres nat									
Participation Sém. rég									
Participation Sém. int									
Tchad et Mauritanie									
Développement Appllic									
Formation cadres nat									
Participation Sém. rég									
Participation Sém. int									
Séminaire Régional									
Fin du Projet									
STATISTIQUES D'ETAT CIVI									
Début du Projet									
Exécution Projet									
Dévelopmt Logiciel Eta									
Mise en Place Projet d									
Fin du projet									
DOMAINE OPERATIONS	1,035,990			1,608	24,800	193,636	36,499	224,108	177,825

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	ACADEM	ADMIN	ADO	AGENTS/SAISI	AGENTS/SENQ	ANALY	APPUI	ASSUR	ATEL
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
PROG. APPUI PROGRAMMES SMI				1,608	16,800	193,636	36,499	9,448	
RENFORCEMENT PROGRAMMES								882	
Début du Projet									
Exécution du Projet									
Suivi SIG en SMI/PF									
Formation Permanente									
Formation en SIS									
SIS 1994									
SIS 1995									
Recherches Appliquees									
Appui a l'AMPPF									
Séminaire Régional C									
Appui a l'Analyse De									
Mali									
Identification d									
Elaboration des									
Projection de Po									
Elab. manuels de									
Atelier national									
Ateliers Régiona									
Suivi									
Burkina Faso									
Identification d									
Elaboration des									
Projection de Po									
Elab. manuels de									
Atelier national									
Ateliers Régiona									
Suivi									
Publications/Dissemina									
Fin du Projet									
APPUI AU RENF. DES PROGR									
Début du Projet									
Exécution du Projet									
Suivi SIG en SMI/PF									
							36,499		
							36,499		

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	ACADEM	ADMIN	ADO	AGENTS/SAISI	AGENTS/ENQ	ANALY	APPUI	ASSUR	ATEL
Formation en SIS									
SIS 1994									
SIS 1995									
Fin du Projet						193,636			
ANALYSE DES DONNEES SMI/									
Début du Projet						193,636			
Exécution du Projet									
Cap Vert									
Identification des B									
Elaboration des Indi									
Projections de Popul									
Elab. Manuels de Pro									
Atelier national									
Neuf Ateliers Région									
Suivi									
Mauritanie									
Identification des b									
Elaboration des Indi									
Projections de Popul									
Elab. Manuels de Pro									
Atelier National									
Neuf Ateliers Région									
Suivi									
Gambie									
Identification des B									
Elaboration des Indi									
Projections de Popul									
Elab. Manuels de Pro									
Atelier National									
Neuf Ateliers Région									
Suivi									
Sénégal									
Identification des B									
Elaboration des Indi									
Projections de Popul									

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

ACADEM	ADMIN	ADO	AGENTS/SAISI	AGENTS/SENQ	ANALY	APPUI	ASSUR	ATEL
Elab. Manuels de Pro								
Atelier National								
Neuf Ateliers Région								
Suivi								
Fin du Projet			1,608	16,800				
DYNAMIQUE UTIL. CONTRACE								
Début du Projet			400	4,800				
Exécution du Projet			400	4,800				
ABSF								
Suivi Individuel Coh			400	2,400				
Traitement et Analys			400	2,400				
Séminaire National								
ASBEF								
Suivi Individuel Coh			400	2,400				
Traitement et Analys			400	2,400				
Séminaire National								
LE DANTEC								
Suivi Individuel Coh			400	2,400				
Traitement et Analys			400	2,400				
Séminaire National								
AMPPF			408	7,200				
Suivi Individuel Coh			408	7,200				
Traitement et Analys								
Séminaire National								
Fin du Projet								
APPUI PROGRAMMES SMI/PF								
Début du Projet								
Exécution du Projet								
Activités Administrati								
Activités Régionales								
Séminaire Régional S								
SIS VII								
SIS VIII								
SIS IX								
SIS X								
							8,566	

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

ACADEM	ADMIN	ADO	AGENTS/SAISI	AGENTS/SENQ	ANALY	APPUI	ASSUR	ATEL
Appui a l'Analyse Si								
Conception et Exéc								
Pays I								
Pays II								
Pays III								
Pays IV								
Formation Régionale								
Séminaire Atelier								
Activites par Pays								
Gambie/ONG								
Développement SIG-								
Analyse du Syste								
Consultation a B								
Premiere Mission								
Deuxieme Consult								
Deuxieme Mission								
Premier Voyage S								
Deuxieme Voyage								
Utilisation des Do								
Seminaire de Dis								
Suivi								
Mali/ONG								
Développement SIG/								
Analyse du Syste								
Consultation a B								
Premiere Mission								
Deuxieme Consult								
Deuxieme Mission								
Premier Voyage S								
Deuxieme Voyage								
Utilisation des Do								
Seminaire Dissem								
Suivi								
Senegal/ONG								
Développement SIG								

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	ACADEM	ADMIN	ADO	AGENTS/SAISI	AGENTS/ENQ	ANALY	APPUI	ASSUR	ATEL
Analyse du Syste									
Consultation a B									
Premiere Mission									
Deuxieme Consult									
Deuxieme Mission									
Premier Voyage S									
Deuxieme Voyage									
Utilisation des Do								1,412	
Seminaire de Dis								1,412	
Suivi									
Guinee-Bissau:GVT/ON								1,459	
Développement des									
Analyse du Syste									
Consultation a B									
Premiere Mission									
Deuxieme Consult									
Deuxieme Mission									
Premier Voyage d									
Deuxieme Voyage									
Utilisation des Do								1,459	
Seminaire de Dis								1,459	
Suivi									
Niger: GVT.									
Développement SIG									
Analyse du Syste									
Consultation a B									
Premiere Mission									
Deuxieme Consult									
Deuxieme Mission									
Premier Voyage d									
Deuxieme Voyage									
Utilisation des Do								1,459	
Seminaire de Dis								1,459	
Suivi									
Tchad: GVT.									

Date : 15-Nov-93

TIME LINE Task vs Resource Cost Report showing Total Dollars, Strip 1, Page 19

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	ACADEM	ADMIN	ADO	AGENTS/SAISI	AGENTS/ENQ	ANALY	APPUI	ASSUR	ATEL
Conférence des Experts									
Conf. des Ministres(Le									
Fin du Projet									
SEMINAIRES-ATELIERS POL.									
Début du Projet								2,778	
Mise en Place du Proje								882	
Premier Séminaire								4,807	
Préparation du Sémin								1,400	
Tenue du Séminaire								1,400	
Rapport du Séminaire								1,621	
Deuxieme Séminaire								1,621	
Préparation du Sémin								1,787	
Tenue du Séminaire								1,787	
Rapport du Séminaire								1,787	
Fin du Projet									
APPUI FORM./SUIVI POL. P									
Début du Projet									
Assistance Technique E									
Etude Comparative Pol.									
Fin du Projet									
PROG. INFORMATION					8,000				
DOCUMENTATION									
Début du Projet									
Exécution du Projet									
Recrutement Personnel									
Installation Documenta									
Identification Partena									
Etablissement Relation									
Confection Bordereaux									
Choix Matériel et Mobi									
Prépa Questionnaire/Fi									
								2,066	

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	ACADEM	ADMIN	ADO	AGENTS/SAISI	AGENTS/ENQ	ANALY	APPUI	ASSUR	ATEL
Maquettes Depl/Répert/ Prépa Liste Distributi Configuration Base Don Production Dépliant Démarrage Réseau Colle Achat Equipement/Mobil Diffusion Dépliant Répertoires Collecte Pub. Instit. Collecte Source Doc. S Collecte Pub. Inst. In Publications Diffusion Liste Docs. Service aux utilisateu Fin du Projet					8,000			2,066	
RESEAU MEDIATIQUE Début du Projet Exécution du Projet Achat Matériel Reportages, Enquetes Premier Séminaire Evaluation Etats/Media Deuxieme Séminaire Publications Diffusion Publ./Articl Fin du Projet					8,000			1,008 1,058	
JEUNES-POPULATION-DEVELO Début du Projet Exécution du Projet Elab./Diff. Brochure+A Visite DIR CERPOD Pays Concours Dissertation Séminaire Atelier Visite d'Etude Travaux de Synthese									

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	ACADEM	ADMIN	ADO	AGENTS/SAISI	AGENTS/ENQ	ANALY	APPUI	ASSUR	ATEL
Création Comités Jeun-									
Colloque									
Suivi									
Fin du Projet	1,035,990								
PROG. FORMATION									
SEMINAIRES ET ATELIERS									
DEBUT DU PROJET									
MISE EN PLACE DU PROJE									
SEMINAIRE 94.1								204,126	177,825
SEMINAIRE 94.2								204,126	177,825
SEMINAIRE 95.1									
SEMINAIRE 95.2									
SEMINAIRE 96.1								15,000	
SEMINAIRE 96.2								15,068	
SEMINAIRE 97.1								15,750	
SEMINAIRE 97.2								15,750	
SEMINAIRE 98.1								16,538	
SEMINAIRE 98.2								16,538	
SEMINAIRE 99.1								17,364	
SEMINAIRE 99.2								17,364	
FIN DU PROJET								18,233	
STAGES								18,233	
Début du Projet								19,144	
Exécution du Projet								19,144	
Sélection des Stagiair									
Encadrement des Stagia									
Fin du Projet	1,035,990								
FORMATION ACADEMIQUE									
Début du Projet	1,035,990								
Exécution du Projet	1,035,990								
Fonctionnement									
Publications Stages									
Publications Raps. R									
Recherche de Financeme									
Publicité du Projet									

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	ACADEM	ADMIN	ADO	AGENTS/SAISI	AGENTS/ENQ	ANALY	APPUI	ASSUR	ATEL
Protocoles Etab. d'Acc									
Acquisition du Matériel									
Recrutements d'Etudiant									
Encadrement et Suivi									
Mise en Place Unités U									
Réunions de Suivi									
Evaluation I									
Evaluation II									
Fin du Projet									
DOMAINE DEVELOPPEMENT INSTIIT									
APPUI A L'ADMINISTRATION									
Début du Projet		272,945		30,264					
Exécution		272,945		30,264					
Achat Equipement									
Base de Données Personne									
Test du Systeme				1,200					
Ecriture Programmes Ra									
Formation du Personnel									
Saisie des Données				1,200					
Base de Données Téléphon				400					
Analyse du Systeme									
Création Base Téléphon									
Ecriture Programmes Ra									
Saisie des Documents				400					
Test									
Formation du Personnel									
Saisie/Suivi du Fonction									
Fin du Projet									
CELLULE MATERIELLE ET LOGI									
Début du projet									
Exécution du projet									
Mise en Place du projet									
Recrutement du Personnel									
Acquisition de Matériel									
Formation sur Réseau Loc				28,664					

1,766

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	ACADEM	ADMIN	ADO	AGENTS/SAISI	AGENTS/ENQ	ANALY	APPUI	ASSUR	ATEL
Participation SICOB									
Participation PC-EXPO									
Assemblage de Micro-Ordi									
Maintenance matériel/log									
Traitement Informatique									
Assistance Technique									
Formation Complémentaire									
Fin du Projet									
FORMATION PERMANENTE									
Début du Projet									
Selection du Personnel									
Formation Permanente									
Fin du Projet								1,766	
COURRIER ELECTRONIQUE SAHE									
Début du Projet									
Exécution du Projet									
Recrutement Assistant Te									
Assistance Technique									
Diagnostic Mali									
Diagnostic CILSS-Noyau C									
Diagnostic CILSS-Aghryme								840	
Séminaire Atelier									
Formation Techn. Burkina									
Formation Techn. - Niger									
Diagnostic Sénégal+Gambi									
Diagnostic Tchad									
Diagnostic Mauritanie									
Diagnostic Bissau + Cap									
Séminaire Atelier - CILS									
Achat Equipement Informa									
Audit et Evaluation									
Fin du Projet									926
TRANSFER DE TECHNIQUES									
Début du Projet									
Exécution du Projet									

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	ACADEM	ADMIN	ADO	AGENTS/SAISI	AGENTS/SENQ	ANALY	APPUI	ASSUR	ATEL
Projet Survie Infantile									
Promotion Institutionnel									
Exécution du Projet									
Consult. Promotion Ins									
Projet Fonds de Placemen									
Exécution du projet									
Consult. Fonds Placeme									
Projet Plan Carriere Per									
Exécution du Projet									
Consult. plan de Carri									
Fin du projet									
Total	1,035,990	272,945	77,597	32,692	25,620	193,636	36,499	242,237	177,825

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	AUDIT	BANQUE	BOURSE1	BOURSE2	BOURSES	BOURSES1	BREAK	BROCHURES	CARBURANT
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
COUT TOTAL DU PROGRAMME	35,200	127,064	72,000	108,000	3,372,750	360,000	48,542	126,437	15,668
DOMAINE RECHERCHE	35,200	127,064					11,920	75,972	3,971
PROG. POP/ENV/DEVELOPPEMEN	32,000						5,388	27,343	
ECOLOGIE ET POPULATIONS	16,000								
Début du Projet									
Exécution du Projet									
PHASE I									
Rech./Négociation Fi									
Elaboration Document									
Consultation Partenn									
Achat Mat./Formation									
Acquisition Cartes									
Acquisition Equipe									
Formation Logiciel									
Production des car									
Identif. Zones a Ris									
Rapports									
PHASE II	16,000								
Elaboration/Sign. Pr									
Acquisition Equipeme									
Atelier Régional For									
Préparation									
Tenue									
Analyses Approfondie									
Quatre Sém. Nat'l. R									
Dissémination									
Evaluation	16,000								
Fin du Projet									
PLAN ET AIDE A LA DECISI									
Début du Projet									
Exécution du Projet									
App. Modele PAGE - MAL									
Préparation									
Application									
Présentation Version									
							2,966	26,180	
							1,103	551	

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

AUDIT	BANQUE	BOURSE1	BOURSE2	BOURSES	BOURSES1	BREAK	BROCHURES	CARBURANT
Documentation en Ord								
Séminaire Nat'l. For						1,103	551	
Préparation								
Tenue						1,103	551	
Rapport								
Dissémination							5,540	
Appl. Modele PAGE - NI							6,284	
Préparation						551		
Application								
Présentation Version								
Documentation en Ord						551	551	
Séminaire Nat'l. For								
Préparation						551	551	
Tenue								
Rapport							5,733	
Dissémination								
Staff Disseminatio						608	6,598	
Appl. Modele PAGE - GA								
Préparation								
Application								
Présentation Version								
Documentation en Ord						608	608	
Séminaire Nat'l. For								
Préparation						608	608	
Tenue								
Rapport							5,991	
Dissémination						608	6,627	
Appl. Modele PAGE - BU								
Préparation								
Application								
Présentation Version								
Documentation en Ord						608	608	
Séminaire Nat'l. For								
Préparation						608	608	
Tenue								

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	AUDIT	BANQUE	BOURSE1	BOURSE2	BOURSES	BOURSES1	BREAK	BROCHURES	CARBURANT
Rapport									
Dissémination									
Dypt. Capacités Modéli							97	6,020	
Etude Inter-Rel. MIG								579	
Etude Inter-Rel. MIG									
Formation des Format							97	579	
Formation Régionale									
Préparation							97	579	
Tenue									
Rapport									
Dissémination									
Fin du Projet									
Début du Projet	16,000						2,421	1,163	
Mise en Place du Proje									
Identit./Sélection Par									
Elabo./Signature Proto									
Recherche de Finance									
Elaboration Protocol									
Acquisition de l'Equip									
Mise en Place Equipes									
Etude Diagnostic de Ba									
Cadre de Référence							134	525	
Sémin. Rég. Valid. Pro									
Préparation									
Tenue									
Recensement Pop./Enque									
Formation Ateliers Nat									
Symposium Régional									
Préparation							2,287	638	
Tenue									
Syst. Info. Pop. et GR									
Anal. Nationales/Synth									
Dissémination des Résu									
Evaluation du Projet	16,000								

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	AUDIT	BANQUE	BOURSE1	BOURSE2	BOURSES	BOURSES1	BREAK	BROCHURES	CARBURANT
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Fin du Projet							4,211		
PROG. MIGRATION ET URBANIS									
INSERTION URBAINE EN A.O									
Début du Projet									
Dissémination Dakar/Ba									
Exécution du Projet									
Adaptation Quest. Nati									
Stage CERPOD Animat. S									
Phase Préparatoire									
Protocole d'Analyse									
Négociations de Fina									
Acquisition Matériel									
Stage de Formation Ana									
Préparation									
Tenue									
Bilan									
Collecte dans Les Pays									
Acquisition du Matér									
Collecte et Saisie									
1er. Atelier Analyse									
Préparation									
Tenue									
Bilan									
Préparation Anal. Appr									
2eme. Atelier Analyse									
Préparation									
Tenue									
Bilan									
Analyse Comparative Vi									
Particip. Colloques In									
Sémin. Analyse Compara									
Préparation									
Tenue									
Bilan									
Séminaires Nationaux d									

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	AUDIT	BANQUE	BOURSE1	BOURSE2	BOURSES	BOURSES1	BREAK	BROCHURES	CARBURANT
Conférence International									
Préparation									
Tenue									
Bilan									
Fin du projet									
INTEGRATION REGIONALE EN									
Début du Projet									
Exécution du Projet									
Travaux Préparatoires									
Elaboration Document									
Réunion des Partenai									
Recherche du Finance									
Mise en Place du Proje									
Etude Exploratoire									
Table Ronde Partenai									
Conception Analyses									
Conduite Analyses Fi									
Rapport									
Fin du Projet							4,211		
MIGRATIONS ET URBANISATI									
Début du Projet sur la									
Mise en Place du Proje									
Plan d'Analyses Nation									
Séminaire Analyses Rég							1,680		
Préparation Sémin. A									
Tenue du Séminaire A							1,680		
Rapport Séminaire									
TRAVAIL S/ TERRAIN:ENQ									
ENQUETES S/ TERRAIN									
ENQUETE S/TERRAIN 19									
Publicat. Bulletins RE									
A.T. en Saisie et Anal									
Plan Analyse Régionale									
REUNIONS BAILLEURS/TRI									
Réunions Coord. Bail									

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

AUDIT	BANQUE	BOURSE1	BOURSE2	BOURSES	BOURSES1	BREAK	BROCHURES	CARBURANT
Conférence International								
Préparation								
Tenue								
Bilan								
Fin du projet								
INTEGRATION REGIONALE EN								
Début du Projet								
Exécution du Projet								
Travaux Préparatoires								
Elaboration Document								
Réunion des Partenai								
Recherche du Finance								
Mise en Place du Proje								
Etude Exploratoire								
Table Ronde Partenai								
Conception Analyses								
Conduite Analyses Fi								
Rapport								
Fin du Projet						4,211		
MIGRATIONS ET URBANISATI								
Début du Projet sur La								
Mise en Place du Proje								
Plan d'Analyses Nation								
Séminaire Analyses Rég								
Préparation Sémin. A						1,680		
Tenue du Séminaire A								
Rapport Séminaire								
TRAVAIL S/ TERRAIN:ENQ								
ENQUETES S/ TERRAIN								
ENQUETE S/TERRAIN 19								
Publicat. Bulletins RE								
A.T. en Saisie et Anal								
Plan Analyse Régionale								
REUNIONS BAILLEURS/TRI						1,680		
Réunions Coord. Bail								

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	AUDIT	BANQUE	BOURSE1	BOURSE2	BOURSES	BOURSES1	BREAK	BROCHURES	CARBURANT
Réunions Coord. Bail									
Réunion ACDI/CERPOD									
Réunion ACDI/CERPOD									
Réunion ACDI/CERPOD									
Réunions Tripartites									
Réunions Tripartites									
Réunions Tripartites									
Huit Sémin. Régionaux							648		
Analyse & Dissém. Donn									
Analyses Données Rég									
Rédaction Rapport Ré									
Publication Rapport									
Publicat. Plaque									
Réunion Régionale							648		
Préparation Réunion									
Tenue Réunion d'An									
Rapport Réunion Ré							648		
Conférence Régionale									
Prep. & Organisat. C									
Tenue Conférence Rég							1,883		
Rapport de la Confér									
Fin du Projet									
PROG. FEMME/FAMILLE/DVPT.									
FEMMES SAHELIENNES ET DV									
Début des Activités									
Recherche de Financeme									
Début du Projet									
Exécution du Projet									
Recrutement du Personnn									
Ident/Recrutement Ca									
Ident./Recrutement C									
Atelier Formation Form									
Achat du Matériel									
Confection Outils Diag									
Formation CERPOD Anal.							1,883		

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	AUDIT	BANQUE	BOURSE1	BOURSE2	BOURSES	BOURSES1	BREAK	BROCHURES	CARBURANT
Diagnosics Pays 1 a 9									
Plan d'Intervention Pa									
Formations Nationales									
Recherche No. 1									
Recherche No. 2									
Prépa/Publ. Working Pa									
Prépa/Publ. Work. Pape									
Prépa Séminaire Région									
Tenue du Séminaire Rég									
Prép/Publ. Actes Sémin									
Evaluation Impact									
Determination Axes Fut									
Négociation Suite Prog									
Mise en Place Phase II									
Fin du Projet									
PROG. SANTE ET SOCIETES	1,600						1,924	48,628	3,971
SIDA ET DEVELOPPEMENT								26,578	
Début du Projet									
Exécution du Projet									
Phase Préparatoire									
Achat d'Equipements									
Analyses Situationnell								26,578	
Finalisation/Publicati									
Formation en Autopsie									
Préparation des Fiches									
Etude Autopsie Verbale									
Publications Autopsie									
Conférence Internation									
Fin du Projet									
COMPT. REPRODUCTIF ADO	1,600						1,924	22,050	2,381
Début du Projet									
Exécution du Projet									
Phase Préparatoire	1,600								
Achat du Matériel									
Atelier Analyse Quanti							462		

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	AUDIT	BANQUE	BOURSE1	BOURSE2	BOURSES	BOURSES1	BREAK	BROCHURES	CARBURANT
Etude Qualitative									
Atelier de Synthese							756		
Finalisation Rapports/									
Particip. Conférence I									
Ateliers Nationaux							706	22,050	2,381
Fin du Projet									
COMPT. REPROD. ET STER									
Début du Projet									
Exécution du Projet									
Analyse des Données									
Achat Equipement									
Préparation/Publ. Rap									
Particip. Conférence I									
Fin du Projet									
OBSERVATOIRE DE POPULATI									1,589
Début du Projet									
Mise en Place du Proje									
Achat Matériel									
Recherche de Financeme									
Collecte données de Ro									
Formation Personnel									
Recrutement des Stagia									
Encadrement des Stagia									
Enquetes I									756
Enquetes II									833
Fin du Projet									
PROG. APPUI COLLECTE/ANALY	1,600	127,064							
BANQUE DE DONNEES		127,064					397		
Début du Projet									
Exécution du Projet									
Banque de Données Démo		127,064							
Mise en Place									
Organisation de l'Ar									
Missions Contacts/Re									
Maintenance Supports									

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	AUDIT	BANQUE	BOURSE1	BOURSE2	BOURSES	BOURSES1	BREAK	BROCHURES	CARBURANT
Fourniture Données									
Banque Bibliographique									
Mise en Place									
Creation de la Base									
Formation CDS/ISIS									
Formation Utilisatio									
Production Documents									
Mailing List									
Diverses bases de Donn									
Mise en Place									
Etude des Bases de D									
Confection certaines									
Programmes utilisate									
Formation Permanente P									
Séminaire Internatio									
Séminaire Régional I									
Séminaire Internatio									
Séminaire Régional I									
Achat Logiciels Bases									
Fin du Projet									
DEMO. SAHEL 20 DERN. ANN	1,600						397		
Début du Projet									
Exécution du Projet	1,600								
Acquisition des donnée									
Achat Equipement									
Préparation des Fichie									
Particip. Conf. Intern									
Atelier Formation CERP									
Syntheses et Publicati									
Fin du Projet									
REDATAM									
Début du Projet									
Exécution du Projet									
Mise en Place du Proje									
Achat Matériel									

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	AUDIT	BANQUE	BOURSE1	BOURSE2	BOURSES	BOURSES1	BREAK	BROCHURES	CARBURANT
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Installation Matériel									
Recrutement Personnel									
Traduction Logiciel/Do									
Formation Démographiques/									
MALI									
Mise en Place REDATA									
Installation Matériel									
Préparation Données									
Fragmentation Donnée									
Création Bases									
Documentation et Tes									
Formation Personnel									
Séminaire National									
Activité de Presse									
MAURITANIE									
Mise en Place									
Installation Matériel									
Préparation Données									
Fragmentation Donnée									
Création Bases									
Documentation et tes									
Formation Personnel									
Séminaire National									
Activité de Presse									
TCHAD									
Mise en Place REDATA									
Installation Matériel									
Préparation Données									
Fragmentation Donnée									
Création Bases									
Documentation et Tes									
Formation Personnel									
Séminaire National									
Activité de Presse									
SENEGAL									

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	AUDIT	BANQUE	BOURSE1	BOURSE2	BOURSES	BOURSES1	BREAK	BROCHURES	CARBURANT
Mise en Place REDATA									
Installation Matérie									
Péparation Données									
Fragmentation Donnée									
Création Bases									
Documentation et Tes									
Formation Personnel									
Séminaire National									
Activité de Presse									
GUINEE-BISSAU									
Mise en Place REDATA									
Installation Matérie									
Péparation Données									
Fragmentation Donnée									
Création Bases									
Documentation et Tes									
Formation Personnel									
Séminaire National									
Activité de Presse									
CAP VERT									
Mise en Place REDATA									
Installation Matérie									
Péparation Données									
Fragmentation Donnée									
Création Bases									
Documentation et Tes									
Formation Personnel									
Séminaire National									
Activité de Presse									
NIGER									
Mise en Place REDATA									
Installation Matérie									
Péparation Données									
Fragmentation Donnée									
Création Bases									

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	AUDIT	BANQUE	BOURSE1	BOURSE2	BOURSES	BOURSES1	BREAK	BROCHURES	CARBURANT
--	-------	--------	---------	---------	---------	----------	-------	-----------	-----------

Documentation et Tes									
Formation Personnel									
Séminaire National									
Activité de Presse									
BURKINA-FASO									
Mise en Place REDATA									
Installation Matérie									
Préparation Données									
Fragmentation Donnée									
Création Bases									
Documentation et Tes									
Formation Personnel									
Séminaire National									
Activité de Presse									
Séminaire Régional I									
Séminaire Régional II									
Fin du Projet									
BANQUE DE DONNEES GEOGRA									
Début du Projet									
Exécution du Projet									
Mise en Place du Proje									
Phase Préparatoire									
Choix des Logiciels									
Acquisition du Matér									
Formation du Staff CER									

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	AUDIT	BANQUE	BOURSE1	BOURSE2	BOURSES	BOURSES1	BREAK	BROCHURES	CARBURANT
Formation sur Logiciel									
Mali									
Développement Appllc									
Formation cadres nat									
Participation Sém. int									
Participation Sém. rég									
Burkina-Faso et Cap Ve									
Développement Appllc									
Formation cadres nat									
Participation Sém. int									
Participation Sém. rég									
Sénégal et Gambie									
Développement Appllc									
Formation cadres nat									
Participation Sém. int									
Participation Sém. rég									
Niger et Guinée Bissau									
Développement Appllc									
Formation cadres nat									
Participation Sém. rég									
Participation Sém. int									
Tchad et Mauritanie									
Développement Appllc									
Formation cadres nat									
Participation Sém. rég									
Participation Sém. int									
Séminaire Régional									
Fin du Projet									
STATISTIQUES D'ETAT CIVI									
Début du Projet									
Exécution Projet									
Dévelopmt Logiciel Eta									
Mise en Place Projet d									
Fin du projet									
DOMAINE OPERATIONS									
					3,372,750	360,000	35,630	49,927	11,697

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	AUDIT	BANQUE	BOURSE1	BOURSE2	BOURSES	BOURSES1	BREAK	BROCHURES	CARBURANT
PROG. APPUI PROGRAMMES SMI									
RENFORCEMENT PROGRAMMES									
Début du Projet						360,000	2,050	31,558	11,697
Exécution du Projet							336	5,401	
Suivi SIG en SMI/PF									
Formation Permanente									
Formation en SIS									
SIS 1994									
SIS 1995									
Recherches Appliquées							336	5,401	
Appui a l'AMPPF							160	276	
Séminaire Régional C							176	5,125	
Appui a l'Analyse De								2,500	
Mali									
Identification d									
Elaboration des									
Projection de Po								2,500	
Elab. manuels de									
Atelier national									
Ateliers Régiona									
Suivi									
Burkina Faso									
Identification d									
Elaboration des									
Projection de Po									
Elab. manuels de									
Atelier national									
Ateliers Régiona									
Suivi									
Publications/Dissemina									
Fin du Projet									
APPUI AU RENF. DES PROGR						120,000			
Début du Projet									
Exécution du Projet									
Suivi SIG en SMI/PF									

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	AUDIT	BANQUE	BOURSE1	BOURSE2	BOURSES	BOURSES1	BREAK	BROCHURES	CARBURANT
Formation en SIS									
SIS 1994						120,000			
SIS 1995						60,000			
Fin du Projet						60,000			
ANALYSE DES DONNEES SMI/									
Début du Projet									
Exécution du Projet									
Cap Vert									
Identification des B									
Elaboration des Indi									
Projections de Popul									
Elab. Manuels de Pro									
Atelier national									
Neuf Ateliers Région									
Suivi									
Mauritanie									
Identification des b									
Elaboration des Indi									
Projections de Popul									
Elab. Manuels de Pro									
Atelier National									
Neuf Ateliers Région									
Suivi									
Gambie									
Identification des B									
Elaboration des Indi									
Projections de Popul									
Elab. Manuels de Pro									
Atelier National									
Neuf Ateliers Région									
Suivi									
Sénégal									
Identification des B									
Elaboration des Indi									
Projections de Popul									

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

AUDIT	BANQUE	BOURSE1	BOURSE2	BOURSES	BOURSES1	BREAK	BROCHURES	CARBURANT
Elab. Manuels de Pro								
Atelier National								
Neuf Ateliers Région								
Suivi							3,191	
Fin du Projet								756
DYNAMIQUE UTIL. CONTRACE								
Début du Projet								
Exécution du Projet								
ABSF								
Suivi Individuel Coh								
Traitement et Analys								
Séminaire National								
ASBEF								
Suivi Individuel Coh								
Traitement et Analys								
Séminaire National								
LE DANTEC								
Suivi Individuel Coh								
Traitement et Analys								
Séminaire National								756
AMPPF								
Suivi Individuel Coh								
Traitement et Analys								
Séminaire National								
Fin du Projet						1,713	14,277	756
APPUI PROGRAMMES SMI/PF					240,000			10,941
Début du Projet								
Exécution du Projet								
Activités Administrati					240,000			
Activités Régionales					240,000			
Séminaire Régional S					60,000			
SIS VII					60,000			
SIS VIII					60,000			
SIS IX					60,000			
SIS X					60,000			

Date : 15-Nov-93

AUDIT	BANQUE	BOURSE1	BOURSES	BOURSE2	BREAK	BROCHURES	CARBURANT
Appui a l'Analyse Si							
Conception et Exec							
Pays I							
Pays II							
Pays III							
Pays IV							
Formation Regionale							
Seminaire Atelier							
Activites par Pays							
Gambie/ONG					1,713	14,277	10,941
Développement SIG-					278	2,315	833
Analyse du Syste							
Consultation a B							
Premiere Mission							
Deuxieme Consult							
Deuxieme Mission							
Premier Voyage S							
Deuxieme Voyage					278	2,315	833
Utilisation des Do					278	2,315	833
Seminaire de Dis							
Suivi					278	2,315	6,635
Mali/ONG							4,922
Développement SIG/							
Analyse du Syste							794
Consultation a B							794
Premiere Mission							833
Deuxieme Consult							833
Deuxieme Mission							833
Premier Voyage S							833
Deuxieme Voyage							833
Utilisation des Do					278	2,315	1,713
Seminaire Dissem					278	2,315	833
Suivi					282	2,354	880
Senegal/ONG							847
Développement SIG							

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

AUDIT	BANQUE	BOURSE1	BOURSE2	BOURSES	BOURSES1	BREAK	BROCHURES	CARBURANT
Analyse du Syste								
Consultation a B								
Premiere Mission								
Deuxieme Consult								
Deuxieme Mission								
Premier Voyage S								
Deuxieme Voyage								
Utilisation des Do								
Seminaire de Dis								
Suivi								
Guinee-Bissau:GVT/ON								
Développement des								
Analyse du Syste								
Consultation a B								
Premiere Mission								
Deuxieme Consult								
Deuxieme Mission								
Premier Voyage d								
Deuxieme Voyage								
Utilisation des Do								
Seminaire de Dis								
Suivi								
Niger: GVT.								
Développement SIG								
Analyse du Syste								
Consultation a B								
Premiere Mission								
Deuxieme Consult								
Deuxieme Mission								
Premier Voyage d								
Deuxieme Voyage								
Utilisation des Do								
Seminaire de Dis								
Suivi								
Tchad: GVT.								

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.

Responsible : CILSS. INSAH. CERPOD.

Date : 15-Nov-93

AUDIT	BANQUE	BOURSE1	BOURSE2	BOURSES	BOURSES1	BREAK	BROCHURES	CARBURANT
Développement SIG								
Analyse du Syste								
Consultation a B								
Premiere Mission								
Deuxieme Consult								
Deuxieme Mission								
Premier Voyage d								
Deuxieme Voyage						292	2,431	875
Utilisation des Do						292	2,431	875
Seminaire de Dis								
Suivi								
Fin du Projet						9,218	4,919	
PROG. POL. ET PROG. POPULA							2,100	
METHODES EVAL/SUIVI POL.								
Début du Projet								
Exécution du Projet								
Conception de l'Etude								
Réalisation de l'Etude								
Publications								
Fin du Projet						2,487	1,103	
3eme CONFERENCE POL.POP.								
Début du Projet								
Mise en Place du Proje								
Elaboration/Envoi Note								
Choix du Pays d'Accuei								
1 eres. Missions d'Inf								
Note Technique II								
Etude Régionale Contra								
Envoi Canevas Rapports								
Prépa Docs. Techniques								
Missions Information/p								
Envoi lettre d'Invitat								
Envoi Dépliants/Affich								
Invitation Partenaires								
Réception Rapports des								

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

AUDIT	BANQUE	BOURSE1	BOURSE2	BOURSES	BOURSES1	BREAK	BROCHURES	CARBURANT
Conférence des Experts								
Conf. des Ministres(Te						2,223	551	
Fin du Projet						265	551	
SEMINAIRES-ATELIERS POL.								
Début du Projet								
Mise en Place du Proje						6,730	1,717	
Premier Séminaire								
Préparation du Sémin								
Tenue du Séminaire								
Rapport du Séminaire								
Deuxieme Séminaire								
Préparation du Sémin						1,960	500	
Tenue du Séminaire						1,960	500	
Rapport du Séminaire								
Troisieme Séminaire						2,269	579	
Préparation du Sémin						2,269	579	
Tenue du Séminaire								
Rapport du Séminaire						2,502	638	
Fin du Projet						2,502	638	
APPUI FORM./SUIVI POL. P								
Début du Projet								
Assistance Technique E								
Etude Comparative Pol.								
Fin du Projet								
PROG. INFORMATION								
DOCUMENTATION								
Début du Projet								
Exécution du Projet								
Recrutement Personnel								
Installation Documenta								
Identification Partena								
Etablissement Relation								
Confection Boredeaux								
Choix Matériel et Mobi								
Prépa Questionnaire/Fi								
						3,950	10,037	

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	AUDIT	BANQUE	BOURSE1	BOURSE2	BOURSES	BOURSES1	BREAK	BROCHURES	CARBURANT
Maquettes Depl/Répert/ Prépa Liste Distributi Configuration Base Don Production Dépliant Démarrage Réseau Colle Achat Equipement/Mobil Diffusion Dépliant Répertoires Collecte Pub. Instit. Collecte Source Doc. S Collecte Pub. Inst. In Publications Diffusion Liste Docs. Service aux utilisateu Fin du Projet RESEAU MEDIATIQUE Début du Projet Exécution du Projet Achat Matériel Reportages, Enquetes Premier Séminaire Evaluation Etats/Media Deuxieme Séminaire Publications Diffusion Publ./Articl Fin du Projet JEUNES-POPULATION-DEVELO Début du Projet Exécution du Projet Elab./Diff. Brochure+A Visite DIR CERPOD Pays Concours Dissertation Séminaire Atelier Visite d'Etude Travaux de Synthese							2,583	6,003	
							1,260		
							1,323	6,003	
							1,367	4,033	
								2,000	
								2,033	

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	AUDIT	BANQUE	BOURSE1	BOURSE2	BOURSES	BOURSES1	BREAK	BROCHURES	CARBURANT
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Création Comités Jeun-									
Colloque									
Suivi							1,367		
Fin du Projet									
PROG. FORMATION					3,372,750		20,413	3,413	
SEMINAIRES ET ATELIERS							20,413	3,413	
DEBUT DU PROJET									
MISE EN PLACE DU PROJE									
SEMINAIRE 94.1							1,500	250	
SEMINAIRE 94.2							1,507	263	
SEMINAIRE 95.1							1,575	263	
SEMINAIRE 95.2							1,575	263	
SEMINAIRE 96.1							1,654	276	
SEMINAIRE 96.2							1,654	276	
SEMINAIRE 97.1							1,736	289	
SEMINAIRE 97.2							1,736	289	
SEMINAIRE 98.1							1,823	304	
SEMINAIRE 98.2							1,823	304	
SEMINAIRE 99.1							1,914	319	
SEMINAIRE 99.2							1,914	319	
FIN DU PROJET									
STAGES									
Début du Projet									
Exécution du Projet									
Sélection des Stagiair									
Encadrement des Stagia									
Fin du Projet									
FORMATION ACADEMIQUE									
Début du Projet					3,372,750				
Exécution du Projet					3,372,750				
Fonctionnement									
Publications Stages									
Publications Raps. R									
Recherche de Financeme									
Publicité du Projet									

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	AUDIT	BANQUE	BOURSE1	BOURSE2	BOURSES	BOURSES1	BREAK	BROCHURES	CARBURANT
Protocoles Etab. d'Acc									
Acquisition du Matériel									
Recrutements d'Etudian									
Encadrement et Suivi									
Mise en Place Unités U									
Réunions de Suivi									
Evaluation I									
Evaluation II									
Fin du Projet									
DOMAINE DEVELOPEMENT INSTII			72,000	108,000			992	538	
APPUI A L'ADMINISTRATION									
Début du Projet									
Exécution									
Achat Equipement									
Base de Données Personne									
Test du Systeme									
Ecriture Programmes Ra									
Formation du Personnel									
Saisie des Données									
Base de Données Téléphon									
Analyse du Systeme									
Création Base Téléphon									
Ecriture Programmes Ra									
Saisie des Documents									
Test									
Formation du Personnel									
Saisie/Suivi du Fonction									
Fin du Projet									
CELLULE MATERIELLE ET LOGI									
Début du projet									
Exécution du Projet									
Mise en Place du projet									
Recrutement du Personnel									
Acquisition de Matériel									
Formation sur Réseau Loc									

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	AUDIT	BANQUE	BOURSE1	BOURSE2	BOURSES	BOURSES1	BREAK	BROCHURES	CARBURANT
Participation SICOB									
Participation PC-EXPO									
Assemblage de Micro-Ordi									
Maintenance matériel/Log									
Traitement Informatique									
Assistance Technique									
Formation Complémentaire									
Fin du Projet			72,000	108,000					
FORMATION PERMANENTE									
Début du Projet									
Selection du Personnel									
Formation Permanente			72,000	108,000			992	538	
Fin du Projet									
COURRIER ELECTRONIQUE SAHE									
Début du Projet									
Exécution du Projet									
Recrutement Assistant Te									
Assistance Technique									
Diagnostic Mali									
Diagnostic CILSS-Noyau C									
Diagnostic CILSS-Aghryme							529	263	
Séminaire Atelier									
Formation Techn. Burkina									
Formation Techn. - Niger									
Diagnostic Sénégal+Gambi									
Diagnostic Tchad									
Diagnostic Mauritanie									
Diagnostic Bissau + Cap							463	276	
Séminaire Atelier - CILS									
Achat Equipement Informa									
Audit et Evaluation									
Fin du Projet									
TRANSFER DE TECHNIQUES									
Début du Projet									
Exécution du Projet									

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	AUDIT	BANQUE	BOURSE1	BOURSE2	BOURSES	BOURSES1	BREAK	BROCHURES	CARBURANT
Projet Survie Infantile									
Promotion Institutionnel									
Exécution du Projet									
Consult. Promotion Ins									
Projet Fonds de Placemen									
Exécution du Projet									
Consult. Fonds Placeme									
Projet Plan Carriere Per									
Exécution du Projet									
Consult. Plan de Carri									
Fin du projet									
Total	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
	35,200	127,064	72,000	108,000	3,372,750	360,000	48,542	126,437	15,668

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	C13V	COCKTAIL	COMM	CONF	CONSASSUR	CONSCHERTE	CONSDIVERS	CONSEDUC	CONSLLOYER
COUT TOTAL DU PROGRAMME	661,812	37,414	50,196	46,860	7,200	8,400	15,000	10,000	48,000
DOMAINE RECHERCHE	312,206	10,074	20,914						
PROG. POP/ENV/DEVELOPEMEN	9,734	6,010	12,260						
ECOLOGIE ET POPULATIONS	4,350		5,764						
Début du Projet									
Exécution du Projet									
PHASE I	4,350		1,706						
Rech./Négociation Fi									
Elaboration Document			840						
Consultation Partenn	233		866						
Achat Mat./Formation	3,873		866						
Acquisition Cartes									
Acquisition Equipe									
Formation Logiciel									
Production des car									
Identif. Zones a Ris	244								
Rapports									
PHASE II			4,058						
Elaboration/Sign. Pr									
Acquisition Equipeme									
Atelier Régional For									
Préparation									
Tenue									
Analyses Approfondie			4,058						
Quatre Sém. Nat'l. R									
Dissémination									
Evaluation									
Fin du Projet									
PLAN ET AIDE A LA DECISI		3,926	4,635						
Début du Projet									
Exécution du Projet									
App. Modele PAGE - MAL		772	882						
Préparation									
Application									
Présentation Version									

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	C13V	COCKTAIL	COMM	CONF	CONSASSUR	CONSCHERTE	CONSDIVERS	CONSEUDUC	CONSLOYER
Documentation en Ord									
Séminaire Nat'l. For		772	882						
Préparation									
Tenue		772	882						
Rapport									
Dissémination		772	882						
Appl. Modele PAGE - NI									
Préparation									
Application									
Présentation Version									
Documentation en Ord		772	882						
Séminaire Nat'l. For									
Préparation		772	882						
Tenue									
Rapport									
Dissémination									
Staff Disseminatio									
Appl. Modele PAGE - GA		851	972						
Préparation									
Application									
Présentation Version									
Documentation en Ord		851	972						
Séminaire Nat'l. For									
Préparation		851	972						
Tenue									
Rapport									
Dissémination									
Appl. Modele PAGE - BU		851	972						
Préparation									
Application									
Présentation Version									
Documentation en Ord		851	972						
Séminaire Nat'l. For									
Préparation		851	972						
Tenue									

TIME LINE Task vs Resource Cost Report showing Total Dollars, Strip 3, Page 2

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	CI3V	COCKTAIL	COMM	CONF	CONSASSUR	CONSCHERTE	CONSDIVERS	CONSEUDUC	CONSLOYER
Rapport									
Dissémination									
Dvpt. Capacités Modéli		681	926						
Etude Inter-Rel. MIG									
Etude Inter-Rel. MIG									
Formation des Format		681	926						
Formation Régionale									
Préparation									
Tenue		681	926						
Rapport									
Dissémination									
Fin du Projet									
GESTION RESSOURCES NATUR	5,384	2,084	1,861						
Début du Projet									
Mise en Place du Proje									
Identit./Sélection Par									
Elabo./Signature Proto									
Recherche de Finance									
Elaboration Protocol									
Acquisition de l'Equip									
Mise en Place Equipes									
Etude Diagnostic de Ba									
Cadre de Référence									
Sémin. Rég. Valid. Pro	2,327	941	840						
Préparation									
Tenue									
Recensement Pop./Enque	3,057								
Formation Ateliers Nat									
Symposium Régional		1,144	1,021						
Préparation									
Tenue									
Syst. Info. Pop. et GR									
Anal. Nationales/Synth									
Dissémination des Résu									
Evaluation du Projet									

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	C13V	COCKTAIL	COMM	CONF	CONSASSUR	CONSCHERTE	CONSDIVERS	CONSEDUC	CONSLOYER
Fin du Projet									
PROG. MIGRATION ET URBANIS									
INSERTION URBAINE EN A.O	28,614	3,091	2,564						
Début du Projet									
Dissémination Dakar/Ba									
Exécution du Projet									
Adaptation Quest. Nati									
Stage CERPOD Animat. S									
Phase Préparatoire									
Protocole d'Analyse									
Négociations de Fina									
Acquisition Matériel									
Stage de Formation Ana									
Préparation									
Tenue									
Bilan									
Collecte dans les Pays									
Acquisition du Matér									
Collecte et Saisie									
1er. Atelier Analyse									
Préparation									
Tenue									
Bilan									
Préparation Anal. Appr									
Zeme. Atelier Analyse									
Préparation									
Tenue									
Bilan									
Analyse Comparative Vi									
Particip. Colloques In									
Sémin. Analyse compara									
Préparation									
Tenue									
Bilan									
Séminaires Nationaux d									

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	CI3V	COCKTAIL	COMM	CONF	CONSASSUR	CONSCHERTE	CONSDIVERS	CONSEDUC	CONSLOYER
Conférence International									
Préparation									
Tenue									
Bilan									
Fin du projet									
INTEGRATION REGIONALE EN									
Début du Projet									
Exécution du Projet									
Travaux Préparatoires									
Elaboration Document									
Réunion des Partenai									
Recherche du Finance									
Mise en Place du Proje									
Etude Exploratoire									
Table Ronde Partenai									
Conception Analyses									
Conduite Analyses Fi									
Rapport									
Fin du Projet									
MIGRATIONS ET URBANISATI	28,614	3,091	2,564						
Début du Projet sur la									
Mise en Place du Proje	28,614								
Plan d'Analyses Nation		560	800						
Séminaire Analyses Rég									
Préparation Sémin. A									
Tenue du Séminaire A		560	800						
Rapport Séminaire									
TRAVAIL S/ TERRAIN:ENQ									
ENQUETES S/ TERRAIN									
ENQUETE S/TERRAIN 19									
Publicat. Bulletins RE									
A.T. en Saisie et Anal									
Plan Analyse Régionale									
REUNIONS BAILLEURS/TRI									
Réunions Coord. Bail									

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	CI3V	COCKTAIL	COMM	CONF	CONSASSUR	CONSCHEUTE	CONSDIVERS	CONSEDUC	CONSLOYER
Réunions Coord. Bail									
Réunion ACDI/CERPOD									
Réunion ACDI/CERPOD									
Réunion ACDI/CERPOD									
Réunions Tripartites									
Réunions Tripartites									
Réunions Tripartites									
Huit Sémin. Régionaux									
Analyse & Dissém. Donn		648	882						
Analyses Données Rég									
Rédaction Rapport Ré									
Publication Rapport									
Publicat. Plaque									
Réunion Régionale									
Préparation Réunion		648	882						
Tenue Réunion d'An		648	882						
Rapport Réunion Ré									
Conférence Régionale									
Prep. & Organisat. C		1,883	882						
Tenue Conférence Rég									
Rapport de la Confér		1,883	882						
Fin du Projet									
PROG. FEMME/FAMILLE/DVPT.		972							
FEMMES SAHELIENNES ET DV		972							
Début des Activités									
Recherche de Financeme									
Début du Projet									
Exécution du Projet									
Recrutement du Personn									
Ident./Recrutement Ca									
Ident./Recrutement C									
Atelier Formation Form									
Achat du Matériel									
Confection Outils Diag									
Formation CERPOD Anal.									

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	C13V	COCKTAIL	COMM	CONF	CONSASSUR	CONSCHERTE	CONSDIVERS	CONSEDUC	CONSLOYER
Diagnosics Pays 1 a 9									
Plan d'Intervention Pa									
Formations Nationales									
Recherche No. 1									
Recherche No. 2									
Prépa/Publ. Working Pa									
Prépa/Publ. Work. Pape									
Prépa Séminaire Région									
Tenue du Séminaire Rég									
Prép/Publ. Actes Sémin		972							
Evaluation Impact									
Determination Axes Fut									
Négociation Suite Prog									
Mise en Place Phase II									
Fin du Projet			5,208						
PROG. SANTE ET SOCIETES									
SIDA ET DEVELOPEMENT									
Début du Projet									
Exécution du Projet									
Phase Préparatoire									
Achat d'Equipements									
Analyses Situationnell									
Finalisation/Publicati									
Formation en Autopsie									
Préparation des Fiches									
Etude Autopsie Verbale									
Publications Autopsie									
Conférence Internation									
Fin du Projet			5,208						
COMPORT. REPRODUCTIF ADO									
Début du Projet									
Exécution du Projet									
Phase Préparatoire									
Achat du Matériel			840						
Atelier Analyse Quanti									

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	C13V	COCKTAIL	COMM	CONF	CONSASSUR	CONSCHERTE	CONSDIVERS	CONSEDUC	CONSLOYER
Etude Qualitative									
Atelier de Synthese			840						
Finalisation Rapports/									
Particip. Conference I									
Ateliers Nationaux			3,528						
Fin du Projet									
COMPORT. REPROD. ET STER									
Début du Projet									
Exécution du Projet									
Analyse des Données									
Achat Equipement									
Préparation/Publ. Rap									
Particip. Conference I									
Fin du Projet									
OBSERVATOIRE DE POPULATI									
Début du Projet									
Mise en Place du Proje									
Achat Matériel									
Recherche de Financeme									
Collecte données de Ro									
Formation Personnel -									
Recrutement des Stagia									
Encadrement des Stagia									
Enquetes I									
Enquetes II									
Fin du Projet									
PROG. APPUI COLLECTE/ANALY	273,858		882						
BANQUE DE DONNEES	60,978								
Début du Projet									
Exécution du Projet									
Banque de Données Démo	38,766								
Mise en Place									
Organisation de l'Ar	1,745								
Missions Contacts/Re									
Maintenance Supports	37,020								

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	CI3V	COCKTAIL	COMM	CONF	CONSASSUR	CONSCHERTE	CONSDIVERS	CONSEUDUC	CONSLOYER
Fourniture Données									
Banque Bibliographique									
Mise en Place	22,212								
Creation de la Base									
Formation CDS/ISIS									
Formation Utilisatio									
Production Documents									
Mailing List	22,212								
Diverses bases de Donn									
Mise en Place									
Etude des Bases de D									
Confection certaines									
Programmes utilisate									
Formation Permanente P									
Séminaire Internatio									
Séminaire Régional I									
Séminaire Internatio									
Séminaire Régional I									
Achat Logiciels Bases									
Fin du Projet									
DEMO. SAHEL 20 DERN. ANN			882						
Début du Projet									
Exécution du Projet									
Acquisition des donnée									
Achat Equipement									
Préparation des Fichie									
Particip. Conf. Intern									
Atelier Formation CERP									
Syntheses et Publicati									
Fin du Projet									
REDATAM	68,460								
Début du Projet									
Exécution du Projet									
Mise en Place du Proje									
Achat Matériel									

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	C13V	COCKTAIL	COMM	CONF	CONSASSUR	CONSCHERTE	CONSDIVERS	CONSEUDUC	CONSLOYER
Installation Matériel	233								
Recrutement Personnel									
Traduction Logiciel/Do									
Formation Démographiques/									
MALI	9,307								
Mise en Place REDATA									
Installation Matériel									
Préparation Données	3,490								
Fragmentation Donnée									
Création Bases	4,653								
Documentation et Tes	582								
Formation Personnel	582								
Séminaire National									
Activité de Presse									
MAURITANIE	8,548								
Mise en Place									
Installation Matériel									
Préparation Données	2,442								
Fragmentation Donnée	1,221								
Création Bases	3,663								
Documentation et tes	1,221								
Formation Personnel									
Séminaire National									
Activité de Presse									
TCHAD	8,548								
Mise en Place REDATA									
Installation Matériel									
Préparation Données	3,663								
Fragmentation Donnée	1,221								
Création Bases	2,442								
Documentation et Tes	1,221								
Formation Personnel									
Séminaire National									
Activité de Presse									
SENEGAL	7,693								

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	C13V	COCKTAIL	COMM	CONF	CONSASSUR	CONSCHERTE	CONSDIVERS	CONSEDUC	CONSLOYER
Mise en Place REDATA									
Installation Matérie	2,564								
Péparation Données	1,282								
Fragmentation Donnée	2,564								
Création Bases	1,282								
Documentation et Tes									
Formation Personnel									
Séminaire National									
Activité de Presse									
GUINEE-BISSAU	4,885								
Mise en Place REDATA									
Installation Matérie	1,221								
Péparation Données	1,221								
Fragmentation Donnée	1,221								
Création Bases	1,221								
Documentation et Tes									
Formation Personnel									
Séminaire National									
Activité de Presse									
CAP VERT	5,129								
Mise en Place REDATA									
Installation Matérie	1,282								
Péparation Données	1,282								
Fragmentation Donnée	1,282								
Création Bases	1,282								
Documentation et Tes									
Formation Personnel									
Séminaire National									
Activité de Presse									
NIGER	7,449								
Mise en Place REDATA									
Installation Matérie	2,442								
Péparation Données	1,221								
Fragmentation Donnée	2,503								
Création Bases									

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	CI3V	COCKTAIL	COMM	CONF	CONSASSUR	CONSCHERIE	CONSDIVERS	CONSEUDUC	CONSLOYER
Documentation et Tes									
Formation Personnel	1,282								
Séminaire National									
Activité de Presse									
BURKINA-FASO	10,258								
Mise en Place REDATA									
Installation Matière									
Préparation Données	3,847								
Fragmentation Données	1,282								
Création Bases	3,847								
Documentation et Tes	1,282								
Formation Personnel									
Séminaire National									
Activité de Presse									
GAMBIE	6,411								
Mise en Place REDATA									
Installation Matière									
Préparation Données	1,282								
Fragmentation Données	1,282								
Création Bases	2,564								
Documentation et Tes	1,282								
Formation Personnel									
Séminaire National									
Activité de Presse									
Séminaire Régional I									
Séminaire Régional II									
Fin du Projet									
BANQUE DE DONNEES GEOGRA	144,420								
Début du Projet									
Exécution du Projet									
Mise en Place du Proje									
Phase Préparatoire	1,745								
Choix des Logiciels									
Acquisition du Matér	1,745								
Formation du Staff CER	2,618								

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	CI3V	COCKTAIL	COMM	CONF	CONSASSUR	CONSCHERTE	CONSDIVERS	CONSEDUC	CONSLOYER
Formation sur Logiciel									
Mali	18,614								
Développement Appllc	9,307								
Formation cadres nat	9,307								
Participation Sém. int									
Participation Sém. rég									
Burkina-Faso et Cap Ve	29,308								
Développement Appllc	14,654								
Formation cadres nat	14,654								
Participation Sém. int									
Participation Sém. rég									
Sénégal et Gambie	29,308								
Développement Appllc	14,654								
Formation cadres nat	14,654								
Participation Sém. int									
Participation Sém. rég									
Niger et Guinée Bissau	30,773								
Développement Appllc	15,386								
Formation cadres nat	15,386								
Participation Sém. rég									
Participation Sém. int									
Tchad et Mauritanie	30,773								
Développement Appllc	15,386								
Formation cadres nat	15,386								
Participation Sém. rég									
Participation Sém. int									
Séminaire Régional	1,282								
Fin du Projet									
STATISTIQUES D'ETAT CIVI									
Début du Projet									
Exécution Projet									
Dévelopmt Logiciel Eta									
Mise en Place Projet d									
Fin du projet									
DOMAINE OPERATIONS	124,720	26,074	27,560	46,860					

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	CI3V	COCKTAIL	COMM	CONF	CONSASSUR	CONSCHERTE	CONSDIVERS	CONSEUDUC	CONSLOYER
PROG. APPUI PROGRAMMES SMI									
RENFORCEMENT PROGRAMMES									
Début du Projet	36,719	6,614	12,162						
Exécution du Projet	31,584	617	1,682						
Suivi SIG en SMI/PF									
Formation Permanente	31,584								
Formation en SIS									
SIS 1994									
SIS 1995									
Recherches Appliquees		617	1,682						
Appui a l'AMPPF			800						
Séminaire Régional C		617	882						
Appui a l'Analyse De									
Mali									
Identification d									
Elaboration des									
Projection de Po									
Elab. manuels de									
Atelier national									
Ateliers Régiona									
Suivi									
Burkina Faso									
Identification d									
Elaboration des									
Projection de Po									
Elab. manuels de									
Atelier national									
Ateliers Régiona									
Suivi									
Publications/Dissemina									
Fin du Projet									
APPUI AU RENF. DES PROGR									
Début du Projet									
Exécution du Projet									
Suivi SIG en SMI/PF									

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	C13V	COCKTAIL	COMM	CONF	CONSASSUR	CONSCHERTE	CONSDIVERS	CONSEDUC	CONSLOYER
Formation en SIS									
SIS 1994									
SIS 1995									
Fin du Projet									
ANALYSE DES DONNEES SM1/									
Début du Projet									
Exécution du Projet									
Cap Vert									
Identification des B									
Elaboration des Indi									
Projections de Popul									
Elab. Manuels de Pro									
Atelier national									
Neuf Ateliers Région									
Suivi									
Mauritanie									
Identification des b									
Elaboration des Indi									
Projections de Popul									
Elab. Manuels de Pro									
Atelier National									
Neuf Ateliers Région									
Suivi									
Gambie									
Identification des B									
Elaboration des Indi									
Projections de Popul									
Elab. Manuels de Pro									
Atelier National									
Neuf Ateliers Région									
Suivi									
Sénégal									
Identification des B									
Elaboration des Indi									
Projections de Popul									

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	C13V	COCKTAIL	COMM	CONF	CONSASSUR	CONSCHERTE	CONSDIVERS	CONSEDUC	CONSLOYER
Elab. Manuels de Pro									
Atelier National									
Neuf Ateliers Région									
Suivi									
Fin du Projet									
DYNAMIQUE UTIL. CONTRACE									
Début du Projet									
Exécution du Projet									
ABSF									
Suivi Individuel Coh									
Traitement et Analys									
Séminaire National									
ASBEF									
Suivi Individuel Coh									
Traitement et Analys									
Séminaire National									
LE DANTEC									
Suivi Individuel Coh									
Traitement et Analys									
Séminaire National									
AMPPF									
Suivi Individuel Coh									
Traitement et Analys									
Séminaire National									
Fin du Projet									
APPUI PROGRAMMES SMI/PF	5,134	5,996	10,480						
Début du Projet									
Exécution du Projet									
Activités Administrati									
Activités Régionales									
Séminaire Régional S									
SIS VII									
SIS VIII									
SIS IX									
SIS X									

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	C13V	COCKTAIL	COMM	CONF	CONSASSUR	CONSCHERTE	CONSDIVERS	CONSEDUC	CONSLOYER
Appui a l'Analyse Si Conception et Exéc									
Pays I									
Pays II									
Pays III									
Pays IV									
Formation Régionale									
Séminaire Atelier									
Activites par Pays									
Gambie/ONG	5,134	5,996	10,480						
Développement SIG-	833	972	1,852						
Analyse du Syste									
Consultation a B									
Premiere Mission									
Deuxieme Consult									
Deuxieme Mission									
Premier Voyage S									
Deuxieme Voyage									
Utilisation des Do	833	972	1,852						
Seminaire de Dis	833	972	1,852						
Suivi									
Mali/ONG	833	972	1,852						
Développement SIG/									
Analyse du Syste									
Consultation a B									
Premiere Mission									
Deuxieme Consult									
Deuxieme Mission									
Premier Voyage S									
Deuxieme Voyage									
Utilisation des Do	833	972	1,852						
Seminaire Dissem	833	972	1,852						
Suivi									
Senegal/ONG	846	989	942						
Développement SIG									

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	CI3V	COCKTAIL	COMM	CONF	CONSASSUR	CONSCHERTE	CONSDIVERS	CONSEUDUC	CONSLOYER
Analyse du Syste									
Consultation a B									
Premiere Mission									
Deuxieme Consult									
Deuxieme Mission									
Premier Voyage S									
Deuxieme Voyage									
Utilisation des Do	846	989	942						
Seminaire de Dis	846	989	942						
Suivi									
Guinee-Bissau:GVT/ON	874	1,021	1,945						
Développement des									
Analyse du Syste									
Consultation a B									
Premiere Mission									
Deuxieme Consult									
Deuxieme Mission									
Premier Voyage d									
Deuxieme Voyage									
Utilisation des Do	874	1,021	1,945						
Seminaire de Dis	874	1,021	1,945						
Suivi									
Niger: GVT.	874	1,021	1,945						
Développement SIG									
Analyse du Syste									
Consultation a B									
Premiere Mission									
Deuxieme Consult									
Deuxieme Mission									
Premier Voyage d									
Deuxieme Voyage									
Utilisation des Do	874	1,021	1,945						
Seminaire de Dis	874	1,021	1,945						
Suivi									
Tchad: GVT.	874	1,021	1,945						

2000-01-01

TIME LINE Task vs Resource Cost Report showing Total Dollars, Strip 3, page 19

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	C13V	COCKTAIL	COMM	CONF	CONSSASSUR	CONSCHERTE	CONSDIVERS	CONSEUDUC	CONSLOYER
Développement SIG									
Analyse du Syste									
Consultation a B									
Premiere Mission									
Deuxieme Consult									
Deuxieme Mission									
Premier Voyage d									
Deuxieme Voyage									
Utilisation des Do	874	1,021	1,945						
Seminaire de Dis	874	1,021	1,945						
Suivi									
Fin du Projet		5,927	4,511	46,860					
PROG. POL. ET PROG. POPULA									
METHODES EVAL/SUIVI POL.									
Début du Projet									
Exécution du Projet									
Conception de l'Etude									
Réalisation de l'Etude									
Publications									
Fin du Projet		2,562	1,764	46,860					
3eme CONFERENCE POL.POP.									
Début du Projet									
Mise en Place du Proje									
Elaboration/Envoi Note									
Choix du Pays d'Accuei									
1 eres. Missions d'Inf									
Note Technique II									
Etude Régionale Contra									
Envoi Canevas Rapports									
Prépa Docs. Techniques									
Missions Information/P									
Envoi Lettre d'Invitat									
Envoi Dépliants/Affich									
Invitation Partenaires									
Réception Rapports des									

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	C13V	COCKTAIL	COMM	CONF	CONSASSUR	CONSCHERTE	CONSDIVERS	CONSEDUC	CONSLOYER
Conférence des Experts		1,945	882						
Conf. des Ministres(Te		617	882						
Fin du Projet									
SEMINAIRES-ATELIERS POL.		3,365	2,747						
Début du Projet									
Mise en Place du Proje									
Premier Séminaire		980	800						
Préparation du Sémin		980	800						
Tenue du Séminaire									
Rapport du Séminaire		1,134	926						
Deuxieme Séminaire									
Préparation du Sémin		1,134	926						
Tenue du Séminaire									
Rapport du Séminaire		1,251	1,021						
Troisieme Séminaire									
Préparation du Sémin		1,251	1,021						
Tenue du Séminaire									
Rapport du Séminaire									
Fin du Projet									
APPUI FORM./SUIVI POL. P									
Début du Projet									
Assistance Technique E									
Etude Comparative Pol.									
Fin du Projet									
PROG. INFORMATION		1,808							
DOCUMENTATION									
Début du Projet									
Exécution du Projet									
Recrutement Personnel									
Installation Documenta									
Identification Partena									
Etablissement Relation									
Confection Boredeaux									
Choix Matériel et Mobi									
Prépa Questionnaire/Fi									

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.

Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD

Date : 15-Nov-93

	CI3V	COCKTAIL	COMM	CONF	CONSASSUR	CONSCHEUTE	CONSDIVERS	CONSEDUC	CONSLOYER
Maquettes Depl./Répert/									
Prépa Liste Distributi									
Configuration Base Don									
Production Dépliant									
Démarrage Réseau Colle									
Achat Equipement/Mobil									
Diffusion Dépliant									
Répertoires									
Collecte Pub. Instit.									
Collecte Source Doc. S									
Collecte Pub. Inst. In									
Publications									
Diffusion Liste Docs.									
Service aux utilisateu									
Fin du Projet		1,808							
RESEAU MEDIATIQUE									
Début du Projet									
Exécution du Projet									
Achat Matériel									
Reportages, Enquetes		882							
Premier Séminaire									
Evaluation Etats/Media		926							
Deuxieme Séminaire									
Publications									
Diffusion Publ./Articl									
Fin du Projet									
JEUNES-POPULATION-DEVELO									
Début du Projet									
Exécution du Projet									
Elab./Diff. Brochure+A									
Visite DIR CERPOD Pays									
Concours Dissertation									
Séminaire Atelier									
Visite d'Etude									
Travaux de Synthese									

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	C13V	COCKTAIL	COMM	CONF	CONSASSUR	CONSCHERTE	CONSDIVERS	CONSEUDUC	CONSLCYER
Création Comités Jeun-									
Colloque									
Suivi									
Fin du Projet	88,001	11,725	10,887						
PROG. FORMATION		11,725	10,887						
SEMINAIRES ET ATELIERS									
DEBUT DU PROJET									
MISE EN PLACE DU PROJE									
SEMINAIRE 94.1		840	800						
SEMINAIRE 94.2		844	804						
SEMINAIRE 95.1		882	840						
SEMINAIRE 95.2		1,176	840						
SEMINAIRE 96.1		926	882						
SEMINAIRE 96.2		926	882						
SEMINAIRE 97.1		972	926						
SEMINAIRE 97.2		972	926						
SEMINAIRE 98.1		1,021	972						
SEMINAIRE 98.2		1,021	972						
SEMINAIRE 99.1		1,072	1,021						
SEMINAIRE 99.2		1,072	1,021						
FIN DU PROJET									
STAGES									
Début du Projet									
Exécution du Projet									
Sélection des Stagiair									
Encadrement des Stagia									
Fin du Projet									
FORMATION ACADEMIQUE									
Début du Projet	88,001								
Exécution du Projet									
Fonctionnement									
Publications Stages									
Publications Raps. R									
Recherche de Financeme									
Publicité du Projet	88,001								

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	CI3V	COCKTAIL	COMM	CONF	CONSASSUR	CONSCHERTE	CONSDIVERS	CONSEUDUC	CONSLOYER
Protocoles Etab. d'Acc									
Acquisition du Matériel									
Recrutements d'Etudiant									
Encadrement et Suivi									
Mise en Place Unités U									
Réunions de Suivi									
Evaluation I									
Evaluation II									
Fin du Projet									
DOMAINE DEVELOPPEMENT INSTIT	224,886	1,266	1,722		7,200	8,400	15,000	10,000	48,000
APPUI A L'ADMINISTRATION									
Début du Projet									
Exécution									
Achat Equipement									
Base de Données Personne									
Test du Systeme									
Ecriture Programmes Ra									
Formation du Personnel									
Saisie des Données									
Base de Données Téléphon									
Analyse du Systeme									
Création Base Téléphon									
Ecriture Programmes Ra									
Saisie des Documents									
Test									
Formation du Personnel									
Saisie/Suivi du Fonction									
Fin du Projet									
CELLULE MATERIELLE ET LOGI	224,886								
Début du projet									
Exécution du Projet									
Mise en Place du projet									
Recrutement du Personnel									
Acquisition de Matériel									
Formation sur Réseau Loc									

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	CI3V	COCKTAIL	COMM	CONF	CONSASSUR	CONSCHEITE	CONSDIVERS	CONSEDUC	CONSLOYER
Participation SICOB									
Participation PC-EXPO	74,041								
Assemblage de Micro-Ordi	35,857								
Maintenance matériel/Log	74,041								
Traitement Informatique	37,020								
Assistance Technique	3,926								
Formation Complémentaire									
Fin du Projet									
FORMATION PERMANENTE									
Début du Projet									
Sélection du Personnel									
Formation Permanente									
Fin du Projet									
COURRIER ELECTRONIQUE SAHE									
Début du Projet		1,266	1,722		7,200	8,400	15,000	10,000	48,000
Exécution du Projet									
Recrutement Assistant Te									
Assistance Technique									
Diagnostic Mali									
Diagnostic CILSS-Noyau C									
Diagnostic CILSS-Aghryme									
Séminaire Atelier		617	840		7,200	8,400	15,000	10,000	48,000
Formation Techn. Burkina									
Formation Techn. - Niger									
Diagnostic Sénégal+Gambi									
Diagnostic Tchad									
Diagnostic Mauritanie									
Diagnostic Bissau + Cap									
Séminaire Atelier - CILS		648	882						
Achat Equipement Informa									
Audit et Evaluation									
Fin du Projet									
TRANSFER DE TECHNIQUES									
Début du Projet									
Exécution du Projet									

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	C13V	COCKTAIL	COMM	CONF	CONSASSUR	CONSCHERTE	CONSDIVERS	CONSEDUC	CONSLOYER
Projet Survie Infantile									
Promotion Institutionnel									
Exécution du Projet									
Consult. Promotion Ins									
Projet Fonds de Placemen									
Exécution du Projet									
Consult. Fonds Placeme									
Projet Plan Carriere Per									
Exécution du Projet									
Consult. Plan de Carri									
Fin du projet									
Total	661,812	37,414	50,196	46,860	7,200	8,400	15,000	10,000	48,000

om du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 ate : 15-Nov-93

	CONSMENAGE	CONSPOST	CONSULT	CONSULT1	CONSULT2	CONSULT3	D9	DEMO	DIN
	5,000	6,000	124,773	459,825	164,342	16,000	662,025	45,718	263,416
OUT TOTAL DU PROGRAMME				291,553	76,551			45,718	
DOMAINE RECHERCHE				202,461	22,551				
PROG. POP/ENV/DEVELOPPEMEN				40,098	22,551				
ECOLOGIE ET POPULATIONS									
Début du Projet									
Exécution du Projet									
PHASE I				20,189					
Rech./Négociation Fi									
Elaboration Document				4,295					
Consultation Partenn									
Achat Mat./Formation									
Acquisition Cartes									
Acquisition Equipe									
Formation Logiciel									
Production des car									
Identif. Zones a Ris				9,450					
Rapports				6,443					
PHASE II				19,909	22,551				
Elaboration/Sign. Pr									
Acquisition Equipeme									
Atelier Régional For				13,144					
Préparation									
Tenue									
Analyses Approfondie									
Quatre Sém. Nat'l. R				6,765					
Dissémination									
Evaluation					22,551				
Fin du Projet									
PLAN ET AIDE A LA DECISI									
Début du Projet									
Exécution du Projet									
App. Modele PAGE - MAL				71,624					
Préparation									
Application									
Présentation Version									

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

CONSMENAGE	CONSPOST	CONSULT	CONSULT1	CONSULT2	CONSULT3	D9	DEMO	DIN
Documentation en Ord								
Séminaire Nat'l. For								
Préparation								
Tenue								
Rapport								
Dissémination								
Appl. Modele PAGE - NI								
Préparation								
Application								
Présentation Version								
Documentation en Ord								
Séminaire Nat'l. For								
Préparation								
Tenue								
Rapport								
Dissémination								
Staff Disseminatio								
Appl. Modele PAGE - GA			32,603					
Préparation			4,295					
Application			8,591					
Présentation Version								
Documentation en Ord								
Séminaire Nat'l. For								
Préparation			19,716					
Tenue								
Rapport								
Dissémination								
Appl. Modele PAGE - BU								
Préparation								
Application								
Présentation Version								
Documentation en Ord								
Séminaire Nat'l. For								
Préparation								
Tenue								

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	CONSMENAGE	CONSPOST	CONSULT	CONSULT1	CONSULT2	CONSULT3	D9	DEMO	D1N
Rapport									
Dissémination				39,022					
Dvpt. Capacités Modéli				19,330					
Etude Inter-Rel. MIG									
Etude Inter-Rel. MIG									
Formation des Format				19,692					
Formation Régionale									
Préparation									
Tenue									
Rapport									
Dissémination									
Fin du Projet				90,738					
Début du Projet									
Mise en Place du Proje									
Identit./Sélection Par									
Elabo./Signature Proto									
Recherche de Finance									
Elaboration Protocol									
Acquisition de l'Equip				4,295					
Mise en Place Equipes				4,295					
Etude Diagnostic de Ba				24,545					
Cadre de Référence									
Sémin. Rég. Valid. Pro									
Préparation									
Tenue									
Recensement Pop./Enque									
Formation Ateliers Nat				37,886					
Symposium Régional									
Préparation									
Tenue									
Syst. Info. Pop. et GR				19,716					
Anal. Nationales/Synth									
Dissémination des Résu									
Evaluation du Projet									

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	CONSMENAGE	CONSPOST	CONSULT	CONSULT1	CONSULT2	CONSULT3	D9	DEMO	DIN
Fin du Projet									
PROG. MIGRATION ET URBANIS									
INSERTION URBAINE EN A.O									
Début du Projet									
Dissémination Dakar/Ba									
Exécution du Projet									
Adaptation Quest. Nati									
Stage CERPOD Animat. S									
Phase Préparatoire									
Protocole d'Analyse									
Négociations de Fina									
Acquisition Matériel									
Stage de Formation Ana									
Préparation									
Tenue									
Bilan									
Collecte dans les Pays									
Acquisition du Matér									
Collecte et Saisie									
1er. Atelier Analyse									
Préparation									
Tenue									
Bilan									
Préparation Anal. Appr									
2eme. Atelier Analyse									
Préparation									
Tenue									
Bilan									
Analyse Comparative Vi									
Particip. Colloques In									
Sémin. Analyse Compara									
Préparation									
Tenue									
Bilan									
Séminaires Nationaux d									

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	CONSMENAGE	CONSPPOST	CONSULT	CONSULT1	CONSULT2	CONSULT3	D9	DEMO	DIN
--	------------	-----------	---------	----------	----------	----------	----	------	-----

Conférence International									
Préparation									
Tenue									
Bilan									
Fin du projet									
INTEGRATION REGIONALE EN									
Début du Projet									
Exécution du Projet									
Travaux Préparatoires									
Elaboration Document									
Réunion des Partenai									
Recherche du Finance									
Mise en Place du Proje									
Etude Exploratoire									
Table Ronde Partenai									
Conception Analyses									
Conduite Analyses Fi									
Rapport									
Fin du Projet									
MIGRATIONS ET URBANISATI									
Début du Projet sur la									
Mise en Place du Proje									
Plan d'Analyses Nation									
Séminaire Analyses Rég									
Préparation Sémin. A									
Tenue du Séminaire A									
Rapport Séminaire									
TRAVAIL S/ TERRAIN:ENQ									
ENQUETES S/ TERRAIN									
ENQUETE S/TERRAIN 19									
Publicat. Bulletins RE									
A.T. en Saisie et Anal									
Plan Analyse Régionale									
REUNIONS BAILLEURS/TRI									
Réunions Coord. Bail									

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	CONSMENAGE	CONSPOST	CONSULT	CONSULT1	CONSULT2	CONSULT3	D9	DEMO	DIN
Réunions Coord. Bail									
Réunion ACDI/CERPOD									
Réunion ACDI/CERPOD									
Réunion ACDI/CERPOD									
Réunions Tripartites									
Réunions Tripartites									
Réunions Tripartites									
Huit Sémin. Régionaux									
Analyse & Dissém. Donn									
Analyses Données Rég									
Rédaction Rapport Ré									
Publication Rapport									
Publicat. Plaquette									
Réunion Régionale									
Préparation Réunion									
Tenue Réunion d'An									
Rapport Réunion Ré									
Conférence Régionale									
Prep. & Organisat. C									
Tenue Conférence Rég									
Rapport de la Confér									
Fin du Projet									
PROG. FEMME/FAMILLE/DVPT.									
FEMMES SAHÉLIENNES ET DV									
Début des Activités									
Recherche de Financeme									
Début du Projet									
Exécution du Projet									
Recrutement du Personn									
Ident./Recrutement Ca									
Ident./Recrutement C									
Atelier Formation Form									
Achat du Matériel									
Confection Outils Diag									
Formation CERPOD Anal.									

9,619
9,619

9,619

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	CONSMEPAGE	CONSPOST	CONSULT	CONSULT1	CONSULT2	CONSULT3	D9	DEMO	DIN
Diagnosis Pays 1 a 9									
Plan d'Intervention Pa									
Formations Nationales									
Recherche No. 1									
Recherche No. 2									
Prépa/Publ. Working Pa									
Prépa/Publ. Work. Pape									
Prépa Séminaire Région									
Tenue du Séminaire Rég									
Prép/Publ. Actes Sémin									
Evaluation Impact									
Determination Axes Fut									
Négociation Suite Prog									
Mise en Place Phase II									
Fin du Projet				68,111	36,000				
PROG. SANTE ET SOCIETES				4,500	22,500				
SIDA ET DEVELOPEMENT									
Début du Projet									
Exécution du Projet									
Phase Préparatoire									
Achat d'Equipements					22,500				
Analyses Situationnell				4,500					
Finalisation/Publicati									
Formation en Autopsie									
Préparation des Fiches									
Etude Autopsie Verbale									
Publications Autopsie									
Conférence Internation									
Fin du Projet				6,750	10,500				
COMPORT. REPRODUCTIF ADO									
Début du Projet									
Exécution du Projet									
Phase Préparatoire									
Achat du Matériel				2,250					
Atelier Analyse Quanti									

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

CONSMENAGE	CONSPOST	CONSULT	CONSULT1	CONSULT2	CONSULT3	D9	DEMO	DIN
Etude Qualitative								
Atelier de Synthese			4,500	10,500				
Finalisation Rapports/								
Particip. Conférence I								
Ateliers Nationaux								
Fin du Projet								
COMPT. REPROD. ET STER								
Début du Projet								
Exécution du Projet								
Analyse des Données								
Achat Equipement								
Préparation/Publ. Rap								
Particip. Conférence I								
Fin du Projet								
OBSERVATOIRE DE POPULATI			56,861	3,000				
Début du Projet								
Mise en Place du Proje								
Achat Matériel								
Recherche de Financeme								
Collecte données de Ro								
Formation Personnel -				3,000				
Recrutement des Stagia								
Encadrement des Stagia			56,861					
Enquetes I								
Enquetes II								
Fin du Projet								
PROG. APPUI COLLECTE/ANALY								
BANQUE DE DONNEES								
Début du Projet								
Exécution du Projet								
Banque de Données Démo				18,000				
Mise en Place								
Organisation de l'Ar			11,363					
Missions Contacts/Re								
Maintenance Supports							45,718	

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

CONSMENAGE	CONSPOST	CONSULT	CONSULT1	CONSULT2	CONSULT3	D9	DEMO	DIN
Fourniture Données								
Banque Bibliographique								
Mise en Place								
Creation de la Base								
Formation CDS/ISIS								
Formation Utilisatio								
Production Documents								
Mailing List								
Diverses bases de Donn								
Mise en Place								
Etude des Bases de D								
Confection certaines								
Programmes utilisate								
Formation Permanente P								
Séminaire Internatio								
Séminaire Régional I								
Séminaire Internatio								
Séminaire Régional I								
Achat Logiciels Bases								
Fin du Projet								
DEMO. SAHEL 20 DERN. ANN			2,363				45,718	
Début du Projet								
Exécution du Projet								
Acquisition des donnée								
Achat Equipement								
Préparation des Fichie								
Particip. Conf. Intern								
Atelier Formation CERP			2,363					
Syntheses et Publicati								
Fin du Projet								
REDATAN								
Début du Projet								
Exécution du Projet								
Mise en Place du Proje								
Achat Matériel			9,000				45,718	

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

CONSMENAGE	CONSPOST	CONSULT	CONSULT1	CONSULT2	CONSULT3	D9	DEMO	DIN
Installation Matériel								
Recrutement Personnel								
Traduction Logiciel/Do								
Formation Démographiques/								
MALI								
Mise en Place REDATA			9,000					
Installation Matériel			1,350					
Préparation Données			4,050					
Fragmentation Donnée			1,350					
Création Bases								
Documentation et Tes								
Formation Personnel			2,250					
Séminaire National								
Activité de Presse								
MAURITANIE								
Mise en Place								
Installation Matériel								
Préparation Données								
Fragmentation Donnée								
Création Bases								
Documentation et tes								
Formation Personnel								
Séminaire National								
Activité de Presse								
TCHAD								
Mise en Place REDATA								
Installation Matériel								
Préparation Données								
Fragmentation Donnée								
Création Bases								
Documentation et Tes								
Formation Personnel								
Séminaire National								
Activité de Presse								
SENEGAL								

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

CONSMENAGE	CONSPOT	CONSULT	CONSULT1	CONSULT2	CONSULT3	D9	DEMO	DIN
Mise en Place REDATA								
Installation Matérie								
Péparation Données								
Fragmentation Donnée								
Création Bases								
Documentation et Tes								
Formation Personnel								
Séminaire National								
Activité de Presse								
GUINEE-BISSAU								
Mise en Place REDATA								
Installation Matérie								
Péparation Données								
Fragmentation Donnée								
Création Bases								
Documentation et Tes								
Formation Personnel								
Séminaire National								
Activité de Presse								
CAP VERT								
Mise en Place REDATA								
Installation Matérie								
Péparation Données								
Fragmentation Donnée								
Création Bases								
Documentation et Tes								
Formation Personnel								
Séminaire National								
Activité de Presse								
NIGER								
Mise en Place REDATA								
Installation Matérie								
Péparation Données								
Fragmentation Donnée								
Création Bases								

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

CONSMENAGE	CONSPOT	CONSULT	CONSULT1	CONSULT2	CONSULT3	D9	DEMO	DIN
Documentation et Tes								
Formation Personnel								
Séminaire National								
Activité de Presse								
BURKINA-FASO								
Mise en Place REDATA								
Installation Matériel								
Préparation Données								
Fragmentation Donnée								
Création Bases								
Documentation et Tes								
Formation Personnel								
Séminaire National								
Activité de Presse								
Séminaire Régional I								
Séminaire Régional II								
Fin du Projet								
BANQUE DE DONNEES GEOGRA								
Début du Projet								
Exécution du Projet								
Mise en Place du Proje								
Phase Préparatoire								
Choix des Logiciels								
Acquisition du Matér								
Formation du Staff CER								

Com du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	CONSERNAGE	CONSPOT	CONSULT	CONSULT1	CONSULT2	CONSULT3	D9	DEMO	DIN
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Formation sur Logiciel									
Mali									
Développement Appli									
Formation cadres nat									
Participation Sém. int									
Participation Sém. rég									
Burkina-Faso et Cap Ve									
Développement Appli									
Formation cadres nat									
Participation Sém. int									
Participation Sém. rég									
Sénégal et Gambie									
Développement Appli									
Formation cadres nat									
Participation Sém. int									
Participation Sém. rég									
Niger et Guinée Bissau									
Développement Appli									
Formation cadres nat									
Participation Sém. rég									
Participation Sém. int									
Tchad et Mauritanie									
Développement Appli									
Formation cadres nat									
Participation Sém. rég									
Participation Sém. int									
Séminaire Régional									
Fin du Projet									
STATISTIQUES D'ETAT CIVI									
Début du Projet									
Exécution Projet									
Dévelopmt Logiciel Eta									
Mise en Place Projet d									
Fin du projet									
74,513									
75,791									
18,000									
18,000									

DOMAINE OPERATIONS

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

CONSMENAGE	CONSPOST	CONSULT	CONSULT1	CONSULT2	CONSULT3	D9	DEMO	DIN
PROG. APPUI PROGRAMMES SMI								
RENFORCEMENT PROGRAMMES								
Début du Projet			51,750	38,591				
Exécution du Projet			42,750	19,500				
Suivi SIG en SMI/PF								
Formation Permanente			13,500					
Formation en SIS								
SIS 1994								
SIS 1995								
Recherches Appliquees			29,250	19,500				
Appui a l'AMPPF								
Séminaire Régional C								
Appui a l'Analyse De			29,250	19,500				
Mali				19,500				
Identification d								
Elaboration des								
Projection de Po								
Elab. manuels de								
Atelier national								
Ateliers Régiona								
Suivi								
Burkina Faso			29,250					
Identification d								
Elaboration des								
Projection de Po								
Elab. manuels de								
Atelier national								
Ateliers Régiona								
Suivi								
Publications/Dissemina								
Fin du Projet								
APPUI AU RENF. DES PROGR				19,091				
Début du Projet								
Exécution du Projet								
Suivi SIG en SMI/PF				19,091				

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	CONSMENAGE	CONSPOST	CONSULT	CONSULT1	CONSULT2	CONSULT3	D9	DEMO	D1N
Formation en SIS									
SIS 1994									
SIS 1995									
Fin du Projet									
ANALYSE DES DONNEES SMI/									
Début du Projet									
Exécution du Projet									
Cap Vert									
Identification des B									
Elaboration des Indi									
Projections de Popul									
Elab. Manuels de Pro									
Atelier national									
Neuf Ateliers Région									
Suivi									
Mauritanie									
Identification des b									
Elaboration des Indi									
Projections de Popul									
Elab. Manuels de Pro									
Atelier National									
Neuf Ateliers Région									
Suivi									
Gambie									
Identification des B									
Elaboration des Indi									
Projections de Popul									
Elab. Manuels de Pro									
Atelier National									
Neuf Ateliers Région									
Suivi									
Sénégal									
Identification des B									
Elaboration des Indi									
Projections de Popul									

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

CONSMENAGE	CONSPOT	CONSULT	CONSULT1	CONSULT2	CONSULT3	D9	DEMO	DIN
Elab. Manuels de Pro								
Atelier National								
Neuf Ateliers Région								
Suivi								
Fin du Projet			9,000					
DYNAMIQUE UTIL. CONTRACE								
Début du Projet								
Exécution du Projet			9,000					
ABSF								
Suivi Individuel Coh			9,000					
Traitement et Analys								
Séminaire National								
ASBEF								
Suivi Individuel Coh								
Traitement et Analys								
Séminaire National								
LE DANTEC								
Suivi Individuel Coh								
Traitement et Analys								
Séminaire National								
AMPPF								
Suivi Individuel Coh								
Traitement et Analys								
Séminaire National								
Fin du Projet								
APPUI PROGRAMMES SM1/PF								
Début du Projet								
Exécution du Projet								
Activités Administrati								
Activités Régionales								
Séminaire Régional S								
SIS VII								
SIS VIII								
SIS IX								
SIS X								

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	CONSENIAGE	CONSPOST	CONSULT	CONSULT1	CONSULT2	CONSULT3	D9	DEMO	DIN
Appui a l'Analyse Si									
Conception et Exéc									
Pays I									
Pays II									
Pays III									
Pays IV									
Formation Régionale									
Séminaire Atelier									
Activités par Pays									
Gambie/ONG									
Développement SIG-									
Analyse du Syste									
Consultation a B									
Premiere Mission									
Deuxieme Consult									
Deuxieme Mission									
Premier Voyage S									
Deuxieme Voyage									
Utilisation des Do									
Seminaire de Dis									
Suivi									
Mali/ONG									
Développement SIG/									
Analyse du Syste									
Consultation a B									
Premiere Mission									
Deuxieme Consult									
Deuxieme Mission									
Premier Voyage S									
Deuxieme Voyage									
Utilisation des Do									
Seminaire Dissem									
Suivi									
Senegal/ONG									
Développement SIG									

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

CONSMENAGE	CONSPOT	CONSULT	CONSULT1	CONSULT2	CONSULT3	D9	DEMO	DIN
Analyse du Syste Consultation a B Premiere Mission Deuxieme Consult Deuxieme Mission Premier Voyage S Deuxieme Voyage Utilisation des Do Seminaires de Dis Suivi								
Guinee-Bissau:GVT/ON Développement des Analyse du Syste Consultation a B Premiere Mission Deuxieme Consult Deuxieme Mission Premier Voyage d Deuxieme Voyage Utilisation des Do Seminaires de Dis Suivi								
Niger: GVT. Développement SIG Analyse du Syste Consultation a B Premiere Mission Deuxieme Consult Deuxieme Mission Premier Voyage d Deuxieme Voyage Utilisation des Do Seminaires de Dis Suivi								
Tchad: GVT.								

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

CONSMENAGE	CONSPOST	CONSULT	CONSULT1	CONSULT2	CONSULT3	D9	DEMO	DIN
Développement SIG								
Analyse du Syste								
Consultation a B								
Premiere Mission								
Deuxieme Consult								
Deuxieme Mission								
Premier Voyage d								
Deuxieme Voyage								
Utilisation des Do								
Seminaire de Dis								
Suivi								
Fin du Projet								
PROG. POL. ET PROG. POPULA			22,763	12,375				
METHODES EVAL/SUIVI POL.								
Début du Projet								
Exécution du Projet								
Conception de l'Etude								
Réalisation de l'Etude								
Publications								
Fin du Projet								
3eme CONFERENCE POL.POP.			22,763	6,070				
Début du Projet								
Mise en Place du Proje								
Elaboration/Envoi Note								
Choix du Pays d'Accuei			22,763	6,070				
1 eres. Missions d'Inf								
Note Technique II								
Etude Régionale Contra								
Envoi Canevas Rapports								
Prépa Docs. Techniques								
Missions Information/P								
Envoi Lettre d'Invitat								
Envoi Dépliants/Affich								
Invitation Partenaires								
Réception Rapports des								

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

CONSMENAGE	CONSPOST	CONSULT	CONSULT1	CONSULT2	CONSULT3	D9	DEMO	DIN
Conférence des Experts Conf. des Ministres(Te Fin du Projet SEMINAIRES-ATELIERS POL. Début du Projet Mise en Place du Proje Premier Séminaire Préparation du Sémin Tenue du Séminaire Rapport du Séminaire Deuxieme Séminaire Préparation du Sémin Tenue du Séminaire Rapport du Séminaire Troisieme Séminaire Préparation du Sémin Tenue du Séminaire Rapport du Séminaire Fin du Projet APPUI FORM./SUIVI POL. P Début du Projet Assistance Technique E Etude Comparative Pol. Fin du Projet PROG. INFORMATION DOCUMENTATION Début du Projet Exécution du Projet Recrutement Personnel Installation Documenta Identification Partena Etablissement Relation Confection Boredeaux Choix Matériel et Mobi Prépa Questionnaire/Fi				6,305 6,305				
								24,825

Date : 15-Nov-93

Maquettes Depl./Répert/
Prépa Liste Distributi
Configuration Base Don
Production Dépliant
Démarrage Réseau Colle
Achat Equipement/Mobil
Diffusion Dépliant
Répertoires
Collecte Pub. Instrit.
Collecte Source Doc. S
Collecte Pub. Inst. In
Publications
Diffusion Liste Docs.
Service aux utilisateu
Fin du Projet
RESEAU MEDIATIQUE
Début du Projet
Exécution du Projet
Achat Matériel
Reportages, Enquetes
Premier Séminaire
Evaluation Etats/Media
Deuxieme Séminaire
Publications
Diffusion Publ./Article
Fin du Projet
JEUNES-POPULATION-DEVELO
Début du Projet
Exécution du Projet
Elab./Diff. Brochure+A
Visite DIR CERPOD Pays
Concours Dissertation
Séminaire Atelier
Visite d'Etude
Travaux de Synthèse

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	CONSMEPAGE	CONSPOST	CONSULT	CONSULT1	CONSULT2	CONSULT3	D9	DEMO	DIN
Création Comités Jeun-									
Colloque					12,600				
Suivi									
Fin du Projet									
PROG. FORMATION									
SEMINAIRES ET ATELIERS									
DEBUT DU PROJET									
MISE EN PLACE DU PROJE									
SEMINAIRE 94.1									
SEMINAIRE 94.2									
SEMINAIRE 95.1									
SEMINAIRE 95.2									
SEMINAIRE 96.1									
SEMINAIRE 96.2									
SEMINAIRE 97.1									
SEMINAIRE 97.2									
SEMINAIRE 98.1									
SEMINAIRE 98.2									
SEMINAIRE 99.1									
SEMINAIRE 99.2									
FIN DU PROJET									
STAGES									
Début du Projet									
Exécution du Projet									
Sélection des Stagiair									
Encadrement des Stagia									
Fin du Projet									
FORMATION ACADEMIQUE									
Début du Projet									
Exécution du Projet									
Fonctionnement									
Publications Stages									
Publications Raps. R									
Recherche de Financeme									
Publicité du Projet									

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	CONSMENAGE	CONSPOST	CONSULT	CONSULT1	CONSULT2	CONSULT3	D9	DEMO	DIN
Protocoles Etab. d'Acc									
Acquisition du Matériel									
Recrutements d'Etudian									
Encadrement et Suivi									
Mise en Place Unités U									
Réunions de Suivi									
Evaluation I									
Evaluation II									
Fin du Projet									
DOMAINE DEVELOPPEMENT INSTIIT	5,000	6,000	124,773	93,760	12,000	16,000	662,025		263,416
APPUI A L'ADMINISTRATION						16,000	662,025		
Début du Projet							662,025		
Exécution									
Achat Equipement						8,000			
Base de Données Personne									
Test du Systeme						6,000			
Ecriture Programmes Ra						2,000			
Formation du Personnel									
Saisie des Données						8,000			
Base de Données Téléphon									
Analyse du Systeme						2,000			
Création Base Téléphon						2,000			
Ecriture Programmes Ra									
Saisie des Documents						2,000			
Test						2,000			
Formation du Personnel									
Saisie/suivi du Fonction									
Fin du Projet									
CELLULE MATERIELLE ET LOGI				19,487					263,416
Début du projet									
Exécution du Projet									
Mise en Place du projet									
Recrutement du Personnel									
Acquisition de Matériel									
Formation sur Réseau Loc				4,295					263,416

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	CONSMENAGE	CONSPOST	CONSULT	CONSULT1	CONSULT2	CONSULT3	D9	DEMO	DIN
Participation SICOB									
Participation PC-EXPO									
Assemblage de Micro-Ord									
Maintenance matériel/log									
Traitement Informatique									
Assistance Technique				15,192					
Formation Complémentaire				28,373					
Fin du Projet				28,373					
FORMATION PERMANENTE									
Début du Projet									
Selection du Personnel									
Formation Permanente									
Fin du Projet									
COURRIER ELECTRONIQUE SAHE	5,000	6,000	124,773						
Début du Projet									
Exécution du Projet									
Recrutement Assistant Te									
Assistance Technique									
Diagnostic Mali	5,000	6,000	124,773						
Diagnostic CILSS-Noyau C									
Diagnostic CILSS-Aghryme									
Séminaire Atelier									
Formation Techn. Burkina									
Formation Techn. - Niger									
Diagnostic Sénégal+Gambi									
Diagnostic Tchad									
Diagnostic Mauritanie									
Diagnostic Bissau + Cap									
Séminaire Atelier - CILS									
Achat Equipement Informa									
Audit et Evaluation									
Fin du Projet				45,900	12,000				
TRANSFER DE TECHNIQUES									
Début du Projet									
Exécution du Projet									

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	CONSMENAGE	CONSPOT	CONSULT	CONSULT1	CONSULT2	CONSULT3	D9	DEMO	DIN
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
Projet Survie Infantile									
Promotion Institutionnel					12,000				
Exécution du Projet					12,000				
Consult. Promotion Ins				27,000					
Projet Fonds de Placemen				27,000					
Exécution du Projet				18,900					
Consult. Fonds Placeme				18,900					
Projet Plan Carriere Per									
Exécution du Projet									
Consult. Plan de Carri									
Fin du projet									
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
	5,000	6,000	124,773	459,825	164,342	16,000	662,025	45,718	263,416
Total									

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	DOC	DOCUMENT	DYNAMO	ECO	EMAIL	ENQUETE3	ENQUETN1	ENQUETN2	ENTRVEHIC
COUT TOTAL DU PROGRAMME									
DOMAINE RECHERCHE	23,130	93,958	14,102	199,011	228,065	206,000	856,400	793,600	1,766
PROG. POP/ENV/DEVELOPPEN	17,844			199,011		206,000	856,400	793,600	1,766
ECOLOGIE ET POPULATIONS	9,575			199,011					
Début du Projet	3,408			199,011					
Exécution du Projet									
PHASE I	3,408			199,011					
Rech./Négociation Fi									
Elaboration Document	630								
Consultation Parten									
Achat Mat./Formation									
Acquisition Cartes									
Acquisition Equipe									
Formation Logiciel									
Production des car									
Identif. Zones a Ris									
Rapports	2,778								
PHASE II									
Elaboration/Sign. Pr									
Acquisition Equipeme									
Atelier Régional For									
Préparation									
Tenue									
Analyses Approfondie									
Quatre Sém. Nat'l. R									
Dissémination									
Evaluation									
Fin du Projet									
PLAN ET AIDE A LA DECISI	4,771								
Début du Projet									
Exécution du Projet									
App. Modele PAGE - MAL	662								
Préparation									
Application									
Présentation Version									

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

DOC	DOCUMENT	DYNAMO	ECO	EMAIL	ENQUETE3	ENQUETN1	ENQUETN2	ENTRVEHIC
662	Documentation en Ord Séminaire Nat'l. For Préparation Tenue							
662	Rapport							
1,262 600	Dissémination Appl. Modele PAGE - NI Préparation Application							
662	Présentation Version Documentation en Ord Séminaire Nat'l. For Préparation Tenue							
662	Rapport							
729	Dissémination Staff Disseminatio Appl. Modele PAGE - GA Préparation Application							
729	Présentation Version Documentation en Ord Séminaire Nat'l. For Préparation Tenue							
729	Rapport							
1,424 695	Dissémination Appl. Modele PAGE - BU Préparation Application							
729	Présentation Version Documentation en Ord Séminaire Nat'l. For Préparation Tenue							

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	DOC	DOCUMENT	DYNAMO	ECO	EMAIL	ENQUETES	ENQUETN1	ENQUETN2	ENTRVEHIC
Rapport									
Dissémination									
Dypt. Capacités Modéli	695								
Etude Inter-Rel. MIG									
Etude Inter-Rel. MIG									
Formation des Format	695								
Formation Régionale									
Préparation									
Tenue	695								
Rapport									
Dissémination									
Fin du Projet									
Début du Projet	1,396								
GESTION RESSOURCES NATUR									
Mise en Place du Proje									
Identit./Sélection Par									
Elabo./Signature Proto									
Recherche de Finance									
Elaboration Protocol									
Acquisition de l'Equip									
Mise en Place Equipes									
Etude Diagnostic de Ba									
Cadre de Référence									
Sémin. Rég. Valid. Pro	630								
Préparation									
Tenue									
Recensement Pop./Enque									
Formation Ateliers Nat									
Symposium Régional	766								
Préparation									
Tenue									
Syst. Info. Pop. et GR									
Anal. Nationales/Synth									
Dissémination des Résu									
Evaluation du Projet									

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

DOC	DOCUMENT	DYNAMO	ECO	EMAIL	ENQUETE3	ENQUETN1	ENQUETN2	ENTRVEHIC
6,962					206,000	856,400	793,600	
6,962					206,000			
6,962								
	Fin du Projet							
	PROG. MIGRATION ET URBANIS							
	INSERTION URBAINE EN A.O							
	Début du Projet							
	Dissémination Dakar/Ba							
	Exécution du Projet							
	Adaptation Quest. Nati							
	Stage CERPOD Animat. S							
	Phase Préparatoire							
	Protocole d'Analyse							
	Négociations de Fina							
	Acquisition Matériel							
	Stage de Formation Ana							
	Préparation							
	Tenue							
	Bilan							
	Collecte dans les Pays				206,000			
	Acquisition du Matér							
	Collecte et Saisie							
	1er. Atelier Analyse				206,000			
	Préparation							
	Tenue							
	Bilan							
	Préparation Anal. Appr							
	2eme. Atelier Analyse							
	Préparation							
	Tenue							
	Bilan							
	Analyse Comparative Vi							
	Particip. Colloques In							
	Sémin. Analyse Compara							
	Préparation							
	Tenue							
	Bilan							
	Séminaires Nationaux d							

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

DOC	DOCUMENT	DYNAMO	ECO	EMAIL	ENQUETE3	ENQUETN1	ENQUETN2	ENTRVEHIC
	Conférence International Préparation Tenue Bilan Fin du projet INTEGRATION REGIONALE EN Début du Projet Exécution du Projet Travaux Préparatoires Elaboration Document Réunion des Partenai Recherche du Finance Mise en Place du Proje Etude Exploratoire Table Ronde Partenai Conception Analyses Conduite Analyses Fi Rapport							
	Fin du Projet MIGRATIONS ET URBANISATI Début du Projet sur la Mise en Place du Proje Plan d'Analyses Nation Séminaire Analyses Rég Préparation Sémin. A Tenue du Séminaire A Rapport Séminaire					856,400	793,600	
	TRAVAIL S/ TERRAIN:ENQ ENQUETES S/ TERRAIN ENQUETE S/TERRAIN 19 Publicat. Bulletins RE A.T. en Saisie et Anal Plan Analyse Régionale REUNIONS BAILLEURS/TRI Réunions Coord. Bail					856,400 856,400	793,600 793,600	

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

DOC	DOCUMENT	DYNAMO	ECO	EMAIL	ENQUETE3	ENQUETE1	ENQUETE2	ENTRVEH1C
	Réunions Coord. Bail							
	Réunion ACDI/CERPOD							
	Réunion ACDI/CERPOD							
	Réunion ACDI/CERPOD							
	Réunions Tripartites							
	Réunions Tripartites							
	Réunions Tripartites							
	Huit Sémin. Régionaux							
	Analyse & Dissém. Donn							
	Analyses Données Rég							
	Rédaction Rapport Ré							
	Publication Rapport							
	Publicat. Plaque							
	Réunion Régionale							
	Préparation Réunion							
	Tenue Réunion d'An							
	Rapport Réunion Ré							
	Conférence Régionale							
	Prep. & Organisat. C							
	Tenue Conférence Rég							
	Rapport de la Confér							
	Fin du Projet							
	PROG. FEMME/FAMILLE/DVPT.							
	FEMMES SAHELIENNES ET DV							
	Début des Activités							
	Recherche de Financeme							
	Début du Projet							
	Exécution du Projet							
	Recrutement du Personn							
	Ident./Recrutement Ca							
	Ident./Recrutement C							
	Atelier Formation Form							
	Achat du Matériel							
	Confection Outils Diag							
	Formation CERPOD Anal.							

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	DOC	DOCUMENT	DYNAMO	ECO	EMAIL	ENQUETE3	ENQUETN1	ENQUETN2	ENTRVEHIC
Diagnosis Pays 1 a 9									
Plan d'Intervention Pa									
Formations Nationales									
Recherche No. 1									
Recherche No. 2									
Prépa/Publ. Working Pa									
Prépa/Publ. Work. Pape									
Prépa Séminaire Région									
Tenue du Séminaire Rég									
Prép/Publ. Actes Sémin									
Evaluation Impact									
Determination Axes Fut									
Négociation Suite Prog									
Mise en Place Phase II									
Fin du Projet									
PROG. SANTE ET SOCIETES	1,307								1,766
SIDA ET DEVELOPPEMENT	662								
Début du Projet									
Exécution du Projet									
Phase Préparatoire									
Achat d'Equipements									
Analyses Situationnell									
Finalisation/Publicati									
Formation en Autopsie									
Préparation des Fiches									
Etude Autopsie Verbale									
Publications Autopsie	662								
Conférence Internation									
Fin du Projet									
COMPORT. REPRODUCTIF ADO	646								
Début du Projet									
Exécution du Projet									
Phase Préparatoire									
Achat du Matériel									
Atelier Analyse Quanti									

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

DOC	DOCUMENT	DYNAMO	ECO	EMAIL	ENQUETES	ENQUETN1	ENQUETN2	ENTRVEHIC
646								
	Etude Qualitative							
	Atelier de Synthese							
	Finalisation Rapports/							
	Particip. Conférence I							
	Ateliers Nationaux							
	Fin du Projet							
	COMPORT. REPROD. ET STER							
	Début du Projet							
	Exécution du Projet							
	Analyse des Données							
	Achat Equipement							
	Préparation/Publ. Rap							
	Particip. Conférence I							
	Fin du Projet							
	OBSERVATOIRE DE POPULATI							1,766
	Début du Projet							
	Mise en Place du Proje							
	Achat Matériel							
	Recherche de Financeme							
	Collecte données de Ro							
	Formation Personnel -							
	Recrutement des Stagia							
	Encadrement des Stagia							
	Enquetes I							
	Enquetes II							
	Fin du Projet							
	PROG. APPUI COLLECTE/ANALY							
	BANQUE DE DONNEES							
	Début du Projet							
	Exécution du Projet							
	Banque de Données Démo							
	Mise en place							
	Organisation de l'Ar							
	Missions Contacts/Re							
	Maintenance Supports							
								840
								926

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

DOC	DOCUMENT	DYNAMO	ECO	EMAIL	ENQUETE3	ENQUETN1	ENQUETN2	ENTRVEH1C
	Fourniture Données							
	Banque Bibliographique							
	Mise en Place							
	Creation de la Base							
	Formation CDS/ISIS							
	Formation Utilisatio							
	Production Documents							
	Mailing List							
	Diverses bases de Donn							
	Mise en Place							
	Etude des Bases de D							
	Confection certaines							
	Programmes utilise							
	Formation Permanente P							
	Séminaire Internatio							
	Séminaire Régional I							
	Séminaire Internatio							
	Séminaire Régional I							
	Achat Logiciels Bases							
	Fin du Projet							
	DEMO. SAHEL 20 DERN. ANN							
	Début du Projet							
	Exécution du Projet							
	Acquisition des donnée							
	Achat Equipement							
	Préparation des Fichie							
	Particip. Conf. Intern							
	Atelier Formation CERP							
	Syntheses et Publicati							
	Fin du Projet							
	REDATAM							
	Début du Projet							
	Exécution du Projet							
	Mise en Place du Proje							
	Achat Matériel							

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	DOC	DOCUMENT	DYNAMO	ECO	EMAIL	ENQUETE3	ENQUETN1	ENQUETN2	ENTRVEHIC
Installation Matériel									
Recrutement Personnel									
Traduction Logiciel/Do									
Formation Démographiques/									
MALI									
Mise en Place REDATA									
Installation Matérie									
Préparation Données									
Fragmentation Donnée									
Création Bases									
Documentation et Tes									
Formation Personnel									
Séminaire National									
Activité de Presse									
MAURITANIE									
Mise en Place									
Installation Matérie									
Préparation Données									
Fragmentation Donnée									
Création Bases									
Documentation et tes									
Formation Personnel									
Séminaire National									
Activité de Presse									
TCHAD									
Mise en Place REDATA									
Installation Matérie									
Préparation Données									
Fragmentation Donnée									
Création Bases									
Documentation et Tes									
Formation Personnel									
Séminaire National									
Activité de Presse									
SENEGAL									

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOO.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOO
 Date : 15-Nov-93

	DOC	DOCUMENT	DYNAMO	ECO	EMAIL	ENQUETES	ENQUETN1	ENQUETN2	ENTRVEHIC
--	-----	----------	--------	-----	-------	----------	----------	----------	-----------

Mise en Place REDATA									
Installation Matérie									
Préparation Données									
Fragmentation Donnée									
Création Bases									
Documentation et Tes									
Formation Personnel									
Séminaire National									
Activité de Presse									
GUINEE-BISSAU									
Mise en Place REDATA									
Installation Matérie									
Préparation Données									
Fragmentation Donnée									
Création Bases									
Documentation et Tes									
Formation Personnel									
Séminaire National									
Activité de Presse									
CAP VERT									
Mise en Place REDATA									
Installation Matérie									
Préparation Données									
Fragmentation Donnée									
Création Bases									
Documentation et Tes									
Formation Personnel									
Séminaire National									
Activité de Presse									
NIGER									
Mise en Place REDATA									
Installation Matérie									
Préparation Données									
Fragmentation Donnée									
Création Bases									

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	DOC	DOCUMENT	DYNAMO	ECO	EMAIL	ENQUETE3	ENQUETN1	ENQUETN2	ENTRVEH1C
Documentation et Tes									
Formation Personnel									
Séminaire National									
Activité de Presse									
BURKINA-FASO									
Mise en Place REDATA									
Installation Matériel									
Préparation Données									
Fragmentation Donnée									
Création Bases									
Documentation et Tes									
Formation Personnel									
Séminaire National									
Activité de Presse									
GAMBIE									
Mise en Place REDATA									
Installation Matériel									
Préparation Données									
Fragmentation Donnée									
Création Bases									
Documentation et Tes									
Formation Personnel									
Séminaire National									
Activité de Presse									
Séminaire Régional I									
Séminaire Régional II									
Fin du Projet									
BANQUE DE DONNEES GEOGRA									
Début du Projet									
Exécution du Projet									
Mise en Place du Proje									
Phase Préparatoire									
Choix des Logiciels									
Acquisition du Matér									
Formation du Staff CER									

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	DOC	DOCUMENT	DYNAMO	ECO	EMAIL	ENQUETE3	ENQUETW1	ENQUETW2	ENTRVEH1C
Formation sur Logiciel									
Mali									
Développement Appli									
Formation cadres nat									
Participation Sém. int									
Participation Sém. rég									
Burkina-Faso et Cap Ve									
Développement Appli									
Formation cadres nat									
Participation Sém. int									
Participation Sém. rég									
Sénégal et Gambie									
Développement Appli									
Formation cadres nat									
Participation Sém. int									
Participation Sém. rég									
Niger et Guinée Bissau									
Développement Appli									
Formation cadres nat									
Participation Sém. rég									
Participation Sém. int									
Tchad et Mauritanie									
Développement Appli									
Formation cadres nat									
Participation Sém. rég									
Participation Sém. int									
Séminaire Régional									
Fin du Projet									
STATISTIQUES D'ETAT CIVI									
Début du Projet									
Exécution Projet									
Dévelopmt Logiciel Eta									
Mise en Place Projet d									
Fin du projet	4,022	93,958	14,102						
DOMAINE OPERATIONS									

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

DOC	DOCUMENT	DYNAMO	ECO	EMAIL	ENQUETE3	ENQUETN1	ENQUETN2	ENTRVEHIC
		14, 102						

PROG. APPUI PROGRAMMES SMI
 RENFORCEMENT PROGRAMMES
 Début du Projet
 Exécution du Projet
 Suivi SIG en SMI/PF
 Formation Permanente
 Formation en SIS
 SIS 1994
 SIS 1995
 Recherches Appliquées
 Appui a l'AMPPF
 Séminaire Régional C
 Appui a l'Analyse De
 Mali
 Identification d
 Elaboration des
 Projection de Po
 Elab. manuels de
 Atelier national
 Ateliers Régiona
 Suivi
 Burkina Faso
 Identification d
 Elaboration des
 Projection de Po
 Elab. manuels de
 Atelier national
 Ateliers Régiona
 Suivi
 Publications/Dissemina
 Fin du Projet
 APPUI AU RENF. DES PROGR
 Début du Projet
 Exécution du Projet
 Suivi SIG en SMI/PF

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

DOC ----- ENQUETN1 ----- ENQUETN2 ----- ENTRVEHIC -----

Formation en SIS
 SIS 1994
 SIS 1995
 Fin du Projet
 ANALYSE DES DONNEES SM1/
 Début du Projet
 Exécution du Projet
 Cap Vert
 Identification des B
 Elaboration des Indi
 Projections de Popul
 Elab. Manuels de Pro
 Atelier national
 Neuf Ateliers Région
 Suivi
 Mauritanie
 Identification des b
 Elaboration des Indi
 Projections de Popul
 Elab. Manuels de Pro
 Atelier National
 Neuf Ateliers Région
 Suivi
 Gambie
 Identification des B
 Elaboration des Indi
 Projections de Popul
 Elab. Manuels de Pro
 Atelier National
 Neuf Ateliers Région
 Suivi
 Sénégal
 Identification des B
 Elaboration des Indi
 Projections de Popul

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	DOC	DOCUMENT	DYNAMO	ECO	EMAIL	ENQUETE3	ENQUETN1	ENQUETN2	ENTRVEHIC
Elab. Manuels de Pro									
Atelier National									
Neuf Ateliers Région									
Suivi									
Fin du Projet									
DYNAMIQUE UTIL. CONTRACE			14,102						
Début du Projet									
Exécution du Projet			14,102						
ABSF									
Suivi Individuel Coh									
Traitement et Analys									
Séminaire National									
ASBEF									
Suivi Individuel Coh									
Traitement et Analys									
Séminaire National									
LE DANTEC									
Suivi Individuel Coh									
Traitement et Analys									
Séminaire National									
AMPPF									
Suivi Individuel Coh									
Traitement et Analys									
Séminaire National									
Fin du Projet									
APPUI PROGRAMMES SMI/PF									
Début du Projet									
Exécution du Projet									
Activités Administrati									
Activités Régionales									
Séminaire Régional S									
SIS VII									
SIS VIII									
SIS IX									
SIS X									

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	DOC	DOCUMENT	DYNAMO	ECO	EMAIL	ENQUETES	ENQUETN1	ENQUETN2	ENTRVEH1C
Appui a l'Analyse Si									
Conception et Exéc									
Pays I									
Pays II									
Pays III									
Pays IV									
Formation Régionale									
Séminaire Atelier									
Activités par Pays									
Gambie/ONG									
Développement SIG-									
Analyse du Syste									
Consultation a B									
Premiere Mission									
Deuxieme Consult									
Deuxieme Mission									
Premier Voyage S									
Deuxieme Voyage									
Utilisation des Do									
Seminaire de Dis									
Suivi									
Mali/ONG									
Développement SIG/									
Analyse du Syste									
Consultation a B									
Premiere Mission									
Deuxieme Consult									
Deuxieme Mission									
Premier Voyage S									
Deuxieme Voyage									
Utilisation des Do									
Seminaire Disem									
Suivi									
Senegal/ONG									
Développement SIG									

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

DOC	DOCUMENT	DYNAMO	ECO	EMAIL	ENQUETES	ENQUETN1	ENQUETN2	ENTRVEHIC
	Analyse du Syste							
	Consultation a B							
	Premiere Mission							
	Deuxieme Consult							
	Deuxieme Mission							
	Premier Voyage S							
	Deuxieme Voyage							
	Utilisation des Do							
	Seminaire de Dis							
	Suivi							
	Guinee-Bissau:GVT/ON							
	Développement des							
	Analyse du Syste							
	Consultation a B							
	Premiere Mission							
	Deuxieme Consult							
	Deuxieme Mission							
	Premier Voyage d							
	Deuxieme Voyage							
	Utilisation des Do							
	Seminaire de Dis							
	Suivi							
	Niger: GVT.							
	Développement SIG							
	Analyse du Syste							
	Consultation a B							
	Premiere Mission							
	Deuxieme Consult							
	Deuxieme Mission							
	Premier Voyage d							
	Deuxieme Voyage							
	Utilisation des Do							
	Seminaire de Dis							
	Suivi							
	Tchad: GVT.							

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	DOC	DOCUMENT	DYNAMO	ECO	EMAIL	ENQUETE3	ENQUETN1	ENQUETN2	ENTRVEH1C
Développement SIG									
Analyse du Syste									
Consultation a B									
Premiere Mission									
Deuxieme Consult									
Deuxieme Mission									
Premier Voyage d									
Deuxieme Voyage									
Utilisation des Do									
Seminaire de Dis									
Suivi									
Fin du Projet									
PROG. POL. ET PROG. POPULA	3,383								
METHODES EVAL/SUIVI POL.									
Début du Projet									
Exécution du Projet									
Conception de l'Etude									
Réalisation de l'Etude									
Publications									
Fin du Projet									
3eme CONFERENCE POL.POP.	1,323								
Début du Projet									
Mise en Place du Proje									
Elaboration/Envoi Note									
Choix du Pays d'Accuei									
1 eres. Missions d'Inf									
Note Technique II									
Etude Régionale Contra									
Envoi Canevas Rapports									
Prépa Docs. Techniques									
Missions Information/P									
Envoi Lettre d'Invitat									
Envoi Dépliants/Affich									
Invitation Partenaires									
Réception Rapports des									

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

DOC	DOCUMENT	DYNAMO	ECO	EMAIL	ENQUETE3	ENQUETN1	ENQUETN2	ENTRVEHIC
662	Conférence des Experts							
662	Conf. des Ministres(Te							
2,060	Fin du Projet							
	SEMINAIRES-ATELIERS POL.							
600	Début du Projet							
600	Mise en Place du Proje							
695	Premier Séminaire							
695	Préparation du Sémin							
695	Tenue du Séminaire							
766	Rapport du Séminaire							
766	Deuxieme Séminaire							
	Préparation du Sémin							
	Tenue du Séminaire							
	Rapport du Séminaire							
	Troisieme Séminaire							
	Préparation du Sémin							
	Tenue du Séminaire							
	Rapport du Séminaire							
	Fin du Projet							
	APPUI FORM./SUIVI POL. P							
	Début du Projet							
	Assistance Technique E							
	Etude Comparative Pol.							
	Fin du Projet							
	PROG. INFORMATION							
	DOCUMENTATION							
	Début du Projet							
	Exécution du Projet							
	Recrutement Personnel							
	Installation Documenta							
	Identification Partena							
	Etablissement Relation							
	Confection Bordereaux							
	Choix Matériel et Mobi							
	Prépa Questionnaire/Fi							

93,958
 93,958

93,958

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	DOC	DOCUMENT	DYNAMO	ECO	EMAIL	ENQUETE3	ENQUETN1	ENQUETN2	ENTRVEHIC
Maquettes Depl./Répert/ Prépa Liste Distributi Configuration Base Don Production Dépliant Démarrage Réseau Colle Achat Equipement/Mobil Diffusion Dépliant Répertoires Collecte Pub. Instit. Collecte Source Doc. S Collecte Pub. Inst. In Publications Diffusion Liste Docs. Service aux utilisateu Fin du Projet RESEAU MEDIATIQUE Début du Projet Exécution du Projet Achat Matériel Reportages, Enquetes Premier Séminaire Evaluation Etats/Media Deuxieme Séminaire Publications Diffusion Publ./Articl Fin du Projet JEUNES-POPULATION-DEVELO Début du Projet Exécution du Projet Elab./Diff. Brochure+A Visite DIR CERPOD Pays Concours Dissertation Séminaire Atelier Visite d'Etude Travaux de Synthese									

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	DOC	DOCUMENT	DYNAMO	ECO	EMAIL	ENQUETE3	ENQUETN1	ENQUETN2	ENTRVEHIC
Création Comités Jeun-									
Colloque									
Suivi									
Fin du Projet	639								
PROG. FORMATION									
SEMINAIRES ET ATELIERS									
DEBUT DU PROJET									
MISE EN PLACE DU PROJE									
SEMINAIRE 94.1									
SEMINAIRE 94.2									
SEMINAIRE 95.1									
SEMINAIRE 95.2									
SEMINAIRE 96.1									
SEMINAIRE 96.2									
SEMINAIRE 97.1									
SEMINAIRE 97.2									
SEMINAIRE 98.1									
SEMINAIRE 98.2									
SEMINAIRE 99.1									
SEMINAIRE 99.2									
FIN DU PROJET									
STAGES									
Début du Projet									
Exécution du Projet									
Sélection des Stagiair									
Encadrement des Stagia									
Fin du Projet									
FORMATION ACADEMIQUE	639								
Début du Projet									
Exécution du Projet									
Fonctionnement									
Publications Stages									
Publications Raps. R									
Recherche de Financeme									
Publicité du Projet									

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

DOC	DOCUMENT	DYNAMO	ECO	EMAIL	ENQUETE3	ENQUETN1	ENQUETN2	ENTRVEH1C
	Protocoles Etab. d'Acc							
	Acquisition du Matériel							
	Recrutements d'Etudian							
	Encadrement et Suivi							
639	Mise en Place Unités U							
	Réunions de Suivi							
	Evaluation I							
	Evaluation II							
	Fin du Projet							
1,263	DOMAINE DEVELOPPEMENT INSTIT			228,065				
	APPUI A L'ADMINISTRATION							
	Début du Projet							
	Exécution							
	Achat Equipement							
	Base de Données Personne							
	Test du Systeme							
	Ecriture Programmes Ra							
	Formation du Personnel							
	Saisie des Données							
	Base de Données Téléphon							
	Analyse du Systeme							
	Création Base Téléphon							
	Ecriture Programmes Ra							
	Saisie des Documents							
	Test							
	Formation du Personnel							
	Saisie/Suivi du Fonction							
	Fin du Projet							
	CELLULE MATERIELLE ET LOGI							
	Début du projet							
	Exécution du Projet							
	Mise en Place du projet							
	Recrutement du Personnel							
	Acquisition de Matériel							
	Formation sur Réseau Loc							

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	DOC	DOCUMENT	DYNAMO	ECO	EMAIL	ENQUETES	ENQUETN1	ENQUETN2	ENTRVEHIC
Participation SICOB									
Participation PC-EXPO									
Assemblage de Micro-Ord									
Maintenance matériel/log									
Traitement Informatique									
Assistance Technique									
Formation Complémentaire									
Fin du Projet									
FORMATION PERMANENTE									
Début du Projet									
Selection du Personnel									
Formation Permanente									
Fin du Projet									
COURRIER ELECTRONIQUE SAHE	1,263				228,065				
Début du Projet									
Exécution du Projet									
Recrutement Assistant Te									
Assistance Technique	1,263				228,065				
Diagnostic Mali									
Diagnostic CILSS-Noyau C									
Diagnostic CILSS-Aghryme									
Séminaire Atelier									
Formation Techn. Burkina									
Formation Techn. - Niger									
Diagnostic Sénégal+Gambi									
Diagnostic Tchad									
Diagnostic Mauritanie									
Diagnostic Bissau + Cap									
Séminaire Atelier - CILS									
Achat Equipement Informa									
Audit et Evaluation									
Fin du Projet									
TRANSFER DE TECHNIQUES									
Début du Projet									
Exécution du Projet									

Nom du Projet : PLAN DE TRAVAIL 1994-1999. CERPOD.
 Responsable : CILSS. INSAH. CERPOD
 Date : 15-Nov-93

	DOC	DOCUMENT	DYNAMO	ECO	EMAIL	ENQUETE3	ENQUETN1	ENQUETN2	ENTRVEHIC
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Projet Survie Infantile									
Promotion Institutionnel									
Exécution du Projet									
Consult. Promotion Ins									
Projet Fonds de Placemen									
Exécution du Projet									
Consult. Fonds Placeme									
Projet Plan Carriere Per									
Exécution du Projet									
Consult. Plan de Carri									
Fin du projet									
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
	23,130	93,958	14,102	199,011	228,065	206,000	856,400	793,600	1,766
Total									