COMITE PERMANENT INTER-ETATS DE LUTTE CONTRE LA SECHERESSE DANS LE SAHEL

Cilss

PERMANENT INTERSTATE COMMITTEE FOR DROUGH CONTROL IN THE SAHEL

SECRETARIAT EXECUTIF

Programme majeur politique de Sécurité Alimentaire

PROJET REGIONAL DE REFLEXION STRATEGIQUE SUR LA SECURITE ALIMENTAIRE DURABLE AU SAHEL

P R O R E S

DOCUMENTS DE SYNTHESE

Comité de pilotage

Ouagadougou, Janvier 1998

SOMMAIRE

		Pages
1.	Fiche synthétique de présentation du Projet	3
2.	Bilan d'exécution consolidé 1995/1997	5
3.	Bilan annuel d'exécution physique cumul 1997	9
4.	Bilan annuel d'exécution financière années 1995-1996-1997 (PRORES, PREGEC, PREDAS)	13
5.	Bilan annuel d'exécution financière cumul 1995-1996-1997	16
6.	Grands axes du programme Triennal 1998-1999-2000	19
7.	Tableau synoptique de la période planifiée 1998 -2000	21
8.	Devis-Programme Triennal (1998-1999-2000)	23
9.	Plan d'opération 1998	24
10.	Contenu Opérationnel	30
11.	Budget annuel par catégorie de dépenses et par source de financement année 1998 (PRORES, PREGEC, PREDAS)	38
12.	Liste des documents élaborés durant l'année 1997	42

I - FICHE SYNTHETIQUE DE PRESENTATION DU PROJET

TITRE	PROJET REGIONAL DE REFLEXION STRATEGIQUE POUR LA SECURITE ALIMENTAIRE DURABLE AU SAHEL (PRORES)
PAYS COUVERTS	Tous les Etats membres du CILSS : - Burkina Faso ; Cap Vert ; Gambie ; Guinée Bissau. ; Mali ; Mauritanie ; Niger ; Sénégal ; Tchad.
DOMAINES D'INTERVENTION	SECURITE ALIMENTAIRE
DUREE	TROIS (3) ANS (1998-2000)
JUSTIFICATION	- Approvisionnement alimentaire au Sahel marqué par une très forte variabilité de la production due entre autres aux aléas climatiques à la pression des ennemies des cultures, à la mauvaise gestion de la fertilité des sols et une non maîtrise de l'eau. - Très forte pression foncière consécutive à un taux de croissance démographique élevé . - Possibilités limitées d'extension des superficies pour faire face à la demande. - Problématique de la durabilité des systèmes de production agricoles et de l'agriculture dans le Sahel. - Faibles recettes d'exportations des pays sahéliens et perspectives modestes dans ce domaine. - Nécessité de renforcement du rôle de la production locale dans la sécurité alimentaire à long terme. - Nécessité d'identification et de promotion des filières et des technologies de transformations porteuses.
OBJECTIFS STRATEGIQUES **OBJECTIFS OPERATIONNELS**	**Détermination de stratégies alternatives et choix d'une orientation stratégique** La connaissance du CILSS et des Etats membres dans des domaines prioritaires est améliorée sur: - la durabilité des systèmes de production agricoles dans un cadre régional harmonisé; - la gestion de la fertilité au Sahel des sols ; - la gestion décentralisée des ressources en eau au Sahel.
RESULTATS ATTENDUS **R1** **R2** **R3** **R4**	- Des propositions d'amélioration de stratégies et d'options sont disponibles sur la promotion de systèmes de productions agricoles durables au Sahel; - Le rôle et la dynamique de la Protection Intégrée des Végétaux dans le Sahel sont pris en compte. - Le Sahel dispose d'un programme spécial d'appui à la maîtrise de l'eau. - Le Sahel dispose d'un programme spécial de récapitalisation des sols.

R5	- Le Sahel dispose d'un e politique régionale harmonisée en matière d'élevage.
COUT TOTAL 1998-2000 (en milliers de FCFA)	**753.590**

II - BILAN D'EXECUTION CONSOLIDE 1995/1997

L'année 1995 a été consacrée à la formulation du Projet sous la supervision du Conseiller Technique en Sécurité Alimentaire (élaboration des notes d'orientation et des premières ébauches des Termes de référence des trois études sur les Systèmes de production, les Filières Agro-Alimentaires et la Protection Intégrée des Végétaux.

En 1996, le Projet a effectivement démarré ses activités qui ont permis de mieux cerner les problématiques des Systèmes de production, des Filières Agro-Alimentaires et de la Protection Intégrée des Végétaux au Sahel.

Dans le domaine des Filières Agro-Alimentaires, un inventaire complet des principales filières porteuses a été réalisé dans les neuf Etats membres. Il a été procédé à l'analyse des contraintes, à la production dans ces filières, du fonctionnement des marchés de ces filières, des contraintes à la transformation, des produits considérés, de la consommation de ces produits et des contraintes liées aux échanges de ces produits. Des éléments de stratégie globale d'amélioration ont été en outre identifiés.

S'agissant de la Protection Intégrée des Végétaux, les synthèses des expériences dans les différents pays et l'inventaire des contraintes et opportunités pour sa promotion, ont été effectuées.

Il convient de souligner que toutes ces différentes études nationales ont été techniquement validées lors d'ateliers nationaux organisés à cet effet.

Pendant l'année 1997, dans le cadre des activités de coordination et de suivi, le PRORES s'est attelé à parachever les activités initiées en 1996 :

- participation à l'atelier de validation du Cap-Vert sur les trois études ; à noter que celui de la Guinée-Bissau s'est tenu ;
- coordination de la réalisation des synthèses régionales de ces études :
- organisation de la Rencontre régionale de Nouakchott autour des études (point culminant)
- organisation de l'Atelier régional de démarrage des études sur Femmes/GRN et le Crédit/Epargne :
- Rencontre régionale de Nouakchott.

Ainsi, sur la base des documents existants sur les trois études des consultants sahéliens et un consultant international ont réalisés les synthèses régionales. Il s'agit de :

- un consultant international CILSS/Club ;
- deux consultants régionaux pour les systèmes de production ;
- deux consultants régionaux pour les filières agro-alimentaires ; et
- trois consultants régionaux pour la protection intégrée des végétaux.

Les synthèses régionales ainsi obtenues ont servi de documents de base à la Rencontre Régionale sur les problématiques soulevées par les trois études organisée à Nouakchott les 12 et 15 avril 1997.

Cette rencontre avait comme objectif final :

- la vérification de la conformité des bilans-diagnostics réalisés ;
- l'approfondissement du diagnostic ;
- l'adoption des définitions de concept sur les systèmes de production et les filières agro-alimentaires ;
- l'identification des actions pouvant être rapidement mises en œuvre au niveau national et régional par les différents acteurs ;
- l'identification des actions à approfondir.
- l'adoption des programmes d'actions régional et national proposés pour la promotion de la protection phytosanitaire intégrée au Sahel.

Une centaine de participants ont pris part aux travaux, représentants les Etats membres du CILSS, des OIG, des ONG, des chercheurs dans les domaines concernés, d'organisations/ associations de femmes, des opérateurs économiques, d'organisations internationales et des bailleurs de fonds.

➸ Atelier régional de demarrage des études Crédit/Epargne et Femmes GRN

L'Atelier de Bamako auquel ont participé les Secrétaires Permanents des Comités Nationaux du CILSS (CONACILSS) et les consultants nationaux du Burkina Faso, du Mali, de la Mauritanie, du Niger et du Tchad, les responsables des points focaux du PRORES, les consultants régionaux et internationaux de l'IsIAO, a marqué le démarrage effectif des études dans les pays suivants :

Crédit/Epargne : au Burkina Faso, au Mali, en Mauritanie et au Tchad ;

Femmes/GRN : au Burkina Faso, au Mali et au Niger.

L'étude **Femmes GRN** vise à mieux comprendre le rôle et la contribution des femmes dans le développement économique et social du Sahel. Il s'agit de procéder au recensement des organisations de femmes, de leurs expériences, d'identifier et d'analyser leur contribution réelle dans les actions de GRN et d'élaborer une stratégie pour une meilleure prise en compte.

Pour **l'Epargne et le Crédit**, l'intervention du PRORES vise à mieux comprendre l'évolution du crédit et de l'épargne en milieu rural.

Pour ce faire, il s'agit de réaliser un état des lieux et d'étudier des expériences ayant valeur d'exemples en vue de proposer des systèmes adaptés de Crédit/Epargne en milieu rural.

L'atelier a ensuite élaboré pour ces deux études un cadre logique dans lequel les objectifs globaux, opérationnels, les résultats attendus et les activités ont été revus et corrigés.

➠ **Contribution au processus de réflexion « Sahel 21 - Transformation de l'Agriculture »**

Les synthèses des études sur les problématiques des Systèmes de Production, des Filières Agro-Alimentaires et de la Protection Intégrée des Végétaux ont été versées au dossier Sahel 21 - Transformation de l'Agriculture.

Dans ce cadre, avec la collaboration de l'IsIAO, des Termes de Référence pour un approfondissement des études sur les Systèmes de Production porteurs ont été élaborés, de même qu'une note méthodologique à l'attention des consultants nationaux.

➠ **DE LA REFORMULATION DU PROJET**

Le **PRORES** avait également eu comme mandat du précédent CTG (Janvier 1997), dans le cadre de sa fonction de générateurs de projets, de contribuer à la réformulation des Projets PREGEC et PREDAS.

❖ Pour le **PREGEC**, le Projet a été reformulé, examiné et amendé lors d'un atelier régional tenu à Niamey en Novembre 1997. Un atelier de planification stratégique a part la suite finalisé le document de projet qui est présentement disponible.

Le **PRORES** a en outre procédé avec le Club du Sahel à l'évaluation de la Charte de l'Aide Alimentaire et à l'établissement du profil de l'Aide Alimentaire dans 4 pays (Sénégal, Mauritanie, Tchad, Niger).

❖ S'agissant du **PREDAS**, l'étude réalisée a permis de compléter les connaissances sur la situation des énergies domestiques dans 4 pays (Mauritanie, Cap-Vert, Tchad, Guinée-Bissau), les 5 autres pays membres du CILSS ayant déjà bénéficié de l'étude RPTES, de la Banque Mondiale de 1993 à 1996.

Les documents nationaux et une synthèse régionale sont présentement disponibles. Un atelier régional de validation et de lancement du Projet sera organisé dans le courant du 1er trimestre de l'année 1998 à Bissau.

L'Etude CILSS/UE dont les documents sont disponibles sera versée au dossier PREDAS en vu de la Rencontre régionale de Bissau.

➸ CONCLUSION

Durant ces deux années d'exercice 1996/1997, le PRORES à travers les différentes activités initiées dans les pays membres du CILSS, a contribué de façon très appréciable à l'amélioration des connaissances dans les domaines de prédilection du CILSS, s'agissant particulièrement des problématiques des Systèmes de Production, des Filières Agro-Alimentaires, de la Protection Intégrée des Végétaux, du Crédit-Epargne et de Femmes/GRN.

En outre, des Projets tels le PREGEC et le PREDAS ont été reformulés.

Pour l'ensemble de ces travaux, le PRORES s'est appuyé sur les capacités endogènes pour valoriser les compétences nationales tout en y associant les compétences internationales et les partenaires de coopération.

(Pour plus de détails sur les activités menées pendant l'année 1997, cf. Rapport d'Activités 1997).

III - BILAN ANNUEL D'EXECUTION PHYSIQUE 1997

1 Partie explicative (voir rapport)

2 Situation physique du projet

R1 Propositions d'amélioration de stratégies ou d'options sont disponibles sur la promotion des systèmes de productions agricoles durables au Sahel

CODE : 103	PRORES	1997	
COMPOSANTES MAJEURES ([1])	RESULTATS ATTENDUS ([2])	PREVISIONS	REALISATIONS
1. Identification, quantification et analyse des systèmes de production et les déterminants de leur mise en place.	Description des variables de l'environnement de l'agriculture du pays, des principaux systèmes de production, du rôle des divers systèmes de production dans la production nationale, les principales contraintes au progrès de chacun des systèmes, les perspectives d'extension et/ou d'amélioration.	deux documents nationaux (Cap-Vert et Guinée-Bissau).	Réalisation de l'atelier national du Cap-Vert et de la Guinée-Bissau Deux documents nationaux finalisés (Cap-Vert et Guinée-Bissau).
Analyse de façon détaillée certains systèmes de production mal connus et/ou porteurs d'évolutions positives pour comprendre les conditions de leur éventuelle replicabilité	Meilleure connaissance de l'évolution des conditions physiques de la production, de l'évolution des systèmes de production, de l'évolution des conditions socio-économique de la production, des conditions d'amélioration de ces systèmes et de leur expansion	Deux Esquisses	Deux esquisses réalisées sous formes de drafts en 1997 Réalisation de deux ateliers nationaux

[1] Composante majeure s'entend les grandes lignes d'activités ou volet du projet/programme

[2] Résultat attendu : il s'agit du ou des résultat (s) attendu (s) pour les grandes lignes d'activités 1996

Utilisation du diagnostic des systèmes de production dans la formulation des politiques et le choix des politiques	Mise en évidence de l'impact des transformations structurelles et celles liées aux politiques, ainsi que de l'interdépendance des divers systèmes dans un système national et indication des formes d'appui que le pays pourrait recevoir du CILSS et des partenaires de la Coopération Internationale.		Deux esquisses réalisées sous formes de drafts en 1997 Réalisation de deux ateliers nationaux et sur la base des documents nationaux finaux la synthèse régionale a été élaborée.

R2 Le rôle des filières agro-alimentaires locales dans le développement du Sahel est explicité

2. Inventaire des principales filières porteuses, analyse des contraintes de la production dans les filières considérées, analyse du fonctionnement des marchés des filières considérées, des contraintes de la transformation des produits considérés, de la consommation des produits considérés et des contraintes liées aux échanges des produits.	Réalisation d'un répertoire des filières agro-alimentaires existantes , d'un classement par ordre d'importance, Analyse des conditions de la compétitivité, des potentialités et du volume de la production, analyse des infrastructures de communication, de la part de la production mise sur le marché, de la nature des activités et des réseaux commerçants, des coûts de transaction, des politiques de gestion du marché; Meilleure connaissance de la part des produits consommés , du mode de consommation, des circuits de distribution et de la concurrence des produits importés et des produits locaux ainsi que de la part des produits transformés, des contraintes au développement de la transformation. Analyse de l'interface entre les marchés national, régional et mondial, des perspectives ne matière de volonté d'intégration, des interactions des politiques et disposition d'un tableau comparatif des politiques appliquées dans chacun des états. fonctionnement des marchés des filières considérées de production	Deux documents nationaux Cap-Vert et Guinée-Bissau Un document de synthèse régionale pour 1997	Réalisation de deux ateliers nationaux (Cap-Vert et Guinée-Bissau) derniers pays restants Deux documents nationaux finaux Elaboration du document de synthèse.

Propositions des options d'amélioration de la compétitivité et du fonctionnement des filières agro-alimentaires.	Eléments de stratégie globale d'amélioration des filières	Deux documents nationaux Cap-Vert et Guinée-Bissau Un document de synthèse régionale pour 1997.	Elaboration du document de synthèse régionale

R3 Le rôle et la dynamique de la protection intégrée des végétaux dans le Sahel sont pris en compte

3. Synthèse des expériences en lutte intégrée ainsi que l'inventaire des contraintes et opportunités pour sa promotion	Analyse du contexte de politique agricole et des actions de lutte intégrée développées ou appliquées par les structures et organisations nationales de développement rural. Identification des principales possibilités et contraintes à la promotion de la lutte intégrée.	Deux documents nationaux. Organisation et tenue de deux ateliers nationaux Un document de synthèse régionale comparative pour 1997 Un plan d'action régional et un document de projet;	Deux ateliers nationaux restent (Cap-Vert et Guinée-Bissau) Réalisation de deux ateliers nationaux Synthèse régionale comparative et plan d'action régional élaborés Un plan d'action régional et un document de projet disponible.

IV - BILAN ANNUEL D'EXECUTION FINANCIERE : ANNEE 1997
PRORES

Situation financière (en milliers de FCFA)

CATEGORIES DE COUT		SOURCES DE FINANCEMENT				TOTAL	PREVI-SION	REALI-SATION
		France	Italie	Pays-Bas	USAID			
Investissement			18 500	500		19 000	19 000	9 691
Assistance technique/Personnel projet								
Fonctionnement	Frais de Personnel		29 250	7 800		37 050	37 050	19 461
	Frais Généraux		13 080	3 400		16 480	16 480	13 322
Activités/interventions/Divers		24 510	309 256	45 300	20 000	399 066	399 066	245 065
Divers et Imprévus								
TOTAL		24 510	370 086	57 000	20 000	471 596	471 596	287 539

ANALYSE DES ECARTS/PROBLEMES RENCONTRES/SOLUTIONS

Le budget prévisionnel global pour l'exercice 1997 est de 471 596 000 FCFA.
Les réalisations au 31 octobre 1997 se chiffrent à 287 539 000 FCFA.
Le niveau d'exécution budgetaire comparé à un budget proportionnel de 10 mois est de :
-61% pour les investissements;
-63% pour les frais de personnel;
-97% pour les frais généraux;
-73% pour les activités.
Ce qui nous donne un niveau d'exécution global de 73%.

Les problèmes rencontrés sont de plusieurs ordres. Nous pouvons citer:

- Le manque d'informations financières périodique destinées aux projets et sa fiabilité quand elle est demandée et obtenue par les chefs de projet.
- Les lenteurs et l'oubli parfois considérables pour répondre aux sollicitations des projets, conduisant à l'impossibilité d'un suivi financier.
- La non justification dans les delais des fonds envoyés, ce qui entraine un retard dans la mobilisation des ressouces financières et le déblocage auprès des bailleurs.

PROPOSITIONS ET RECOMMANDATIONS

Il est souhaitable d'améliorer de façon significative les prestations du centre de gestion en faveur des projets, instaurer et renforcer d'avantage une concertation permanente entre le centre de gestion et les projets.

PREGEC

Situation financière (en milliers de FCFA)

CATEGORIES DE COUT		SOURCES DE FINANCEMENT				TOTAL	PREVI-SION	REALI-SATION
		France	Italie	Pays-Bas	USAID			
Investissement								
Assistance technique/Personnel projet								
Fonctionnement	Frais de Personnel							
	Frais Généraux				3 600	3 600	3 600	632
Activités/interventions/Divers			25 000	30 000	16 400	71 400	71 400	25 549
Divers et Imprévus								
TOTAL			25 000	30 000	20 000	75 000	75 000	26 181

ANALYSE DES ECARTS/PROBLEMES RENCONTRES/SOLUTIONS

Le budget prévisionnel global pour l'exercice 1997 est de 75 000 000 FCFA.
Les réalisations au 31 octobre 1997 se chiffrent à 26 181 000 FCFA.
Le niveau d'exécution budgetaire comparé à un budget proportionnel de 10 mois est de :
-17% pour les frais généraux;
-35% pour les activités.
Ce qui nous donne un niveau d'exécution global de 34%. (*)

Les problèmes rencontrés, les solutions, propositions et recomandations sont indentiques aux trois projets (PRORES, PREGEC, PREDAS).

(*) Ces données n'incluent pas la Rencontre régionale de Niamey.

PREDAS

Situation financière (en milliers de FCFA)

CATEGORIES DE COUT		SOURCES DE FINANCEMENT				TOTAL	PREVI-SION	REALI-SATION
		France	Italie	Pays-Bas	USAID			
Investissement								
Assistance technique/Personnel projet								
Fonctionnement	Frais de Personnel							
	Frais Généraux	1 200		1 500		2 700	2 700	181
Activités/interventions/Divers		23 144		23 500		46 644	46 644	22 216
Divers et Imprévus								
TOTAL		24 344		25 000		49 344	49 344	22 397

ANALYSE DES ECARTS/PROBLEMES RENCONTRES/SOLUTIONS

Le budget prévisionnel global pour l'exercice 1997 est de 49 344 000 FCFA.
Les réalisations au 31 octobre 1997 se chiffrent à 22 397 000 FCFA.
Le niveau d'exécution budgetaire comparé à un budget proportionnel de 10 mois est de :
-6% pour les frais généraux;
-47% pour les activités.
Ce qui nous donne un niveau d'exécution global de 45%.

Les problèmes rencontrés, les solutions, propositions et recomandations sont indentiques aux trois projets (PRORES, PREGEC, PREDAS).

V - BILAN D'EXECUTION FINANCIERE CUMUL : ANNEES 1995, 1996 et 1997

PRORES

Situation financière (en milliers de FCFA)

Les données financières non disponibles pour l'année 1995.

CATEGORIES DE COUT		SOURCES DE FINANCEMENT				TOTAL	PREVI-SION	REALI-SATION
		France	Italie	Pays-Bas	USAID			
Investissement			18 500	500	2 500	21 500	21 500	12 522
Assistance technique/Personnel projet								
Fonctionnement	Frais de Personnel	8 000	29 250	21 660		58 910	58 910	43 612
	Frais Généraux	3 000	13 080	6 630	3 000	25 710	25 710	21 347
Activités/interventions/Divers		60 510	309 256	134 150	34 100	538 016	538 016	362 840
Divers et Imprévus		3 000		2 630	3 000	8 630	8 630	
TOTAL		74 510	370 086	165 570	42 600	652 766	652 766	440 321

ANALYSE DES ECARTS/PROBLEMES RENCONTRES/SOLUTIONS

Le budget prévisionnel global cumulé des exercices 1996, 1997 est de 652 766 000 FCFA.
Les réalisations au 31 octobre 1997 se chiffrent à 440 321 000 FCFA.
Le niveau d'exécution budgetaire comparé à un budget proportionnel de 22 mois est de :
-64% pour les investissements;
-81% pour les frais de personnel;
-91% pour les frais généraux;
-74% pour les activites.
Ce qui nous donne un niveau d'exécution global de 74%.

Les problèmes rencontrés, les solutions, les propositions et recomandations ont déja été évoqués plus hauts.

PREGEC

Situation financière (en milliers de FCFA)

Les données financières non disponibles pour l'année 1995.

CATEGORIES DE COUT		SOURCES DE FINANCEMENT				TOTAL	PREVI-SION	REALI-SATION
		France	Italie	Pays-Bas	USAID			
Investissement								
Assistance technique/Personnel projet								
Fonctionnement	Frais de Personnel			16 320		16 320	16 320	2 169
	Frais Généraux			16 200	3 600	19 800	19 800	1 578
Activités/interventions/Divers			25 000	87 000	16 400	128 400	128 400	52 906
Divers et Imprévus								
TOTAL			25 000	109 520	20 000	164 520	164 520	56 653

ANALYSE DES ECARTS/PROBLEMES RENCONTRES/SOLUTIONS

Le budget prévisionnel global cumulé des exercices 1996, 1997 est de 164 520 000 FCFA.
Les réalisations au 31 octobre 1997 se chiffrent à 56 653 000 FCFA.
Le niveau d'exécution budgetaire comparé à un budget proportionnel de 22 mois est de :
-14% pour les frais de personnel;
-9% pour les frais généraux;
-45% pour les activités.
Ce qui nous donne un niveau d'exécution global de 38%.

Les problèmes rencontrés, les solutions, les propositions et recomandations ont déja été évoqués plus hauts.

PREDAS

Situation financière (en milliers de FCFA)

Les données financières non disponibles pour l'année 1995.

CATEGORIES DE COUT		SOURCES DE FINANCEMENT				TOTAL	PREVI-SION	REALI-SATION
		France	Italie	Pays-Bas	USAID			
Investissement								
Assistance technique/Personnel projet								
Fonctionnement	Frais de Personnel							
	Frais Généraux	1 200		1 500		2 700	2 700	181
Activités/interventions/Divers		43 144		48 500		91 644	91 644	38 697
Divers et Imprévus								
TOTAL		44 344		50 000		94 344	94 344	38 878

ANALYSE DES ECARTS/PROBLEMES RENCONTRES/SOLUTIONS

Le budget prévisionnel global cumulé des exercices 1996, 1997 est de 94 644 000 FCFA.
Les réalisations au 31 octobre 1997 se chiffrent à38 878 000 FCFA.
Le niveau d'exécution budgetaire comparé à un budget proportionnel de 22 mois est de :
-7% pour les frais généraux;
-46% pour les activités.
Ce qui nous donne un niveau d'exécution global de 45%.

Les problèmes rencontrés, les solutions, les propositions et recomandations ont déja été évoqués plus hauts.

VI - GRANDS AXES DU PROGRAMME TRIENNAL 1998-1999-2000

Le programme triennal du PRORES sera articulé autour des grands axes qui ont sous-tendu les activités du premier plan triennal mais recentré sur les recommandations du Forum des sociétés sahéliennes « Sahel 21 » de Banjul.

Il s'agira d'une part conformément aux principes de la planification glissante de s'appesantir sur l'approfondissement et la consolidation des actions initiées durant la 1ère phase du Projet en associant étroitement les autres projets du Système CILSS et d'autre part, de matérialiser certaines pistes de réflexion à partir des recommandations issues du Forum des sociétés sahéliennes de Banjul.

Le cadre logique de la phase II du PRORES se présente comme suit :

3.1. - Objectif Stratégique

Détermination de stratégies alternatives et choix d'une orientation stratégique

3.2. - Objectifs Opérationnels

La connaissance du CILSS et des Etats membres dans des domaines prioritaires est améliorée sur:

- la durabilité des systèmes de production agricoles dans un cadre régional harmonisé;
- la gestion de la fertilité au Sahel des sols ;
- la gestion décentralisée des ressources en eau au Sahel ;
- harmonistion des politiques nationales et régionales en matière de l'élevage.

3.3. - Résultats Attendus.

- **R1** Des propositions d'amélioration de stratégies et d'options sont disponibles sur la promotion de systèmes de productions agricoles durables au Sahel qui prennent en compte les besoins, rôles et préoccupations des femmes et qui s'adossent sur des systèmes de Crédit/Epargne adaptés en milieu rural ;

- **R2** Le Sahel dispose d'un programme spécial d'appui à la maîtrise de l'eau.

- **R3** Chaque Etat membre dispose d'un programme spécial de récapitalisation des sols.

- **R4** Le Sahel dispose d'un programme spécial d'appui à la maîtrise de l'eau.

- **R5** Le Sahel dispose d'un e politique régionale harmonisée en matière d'élevage.

3.4. - Catalogue des activités pour -1998, 1999 et 2000 :

a) l'exercice 1998 sera consacré à :

- la poursuite des activités de coordination, de suivi mais aussi et surtout d'évaluation des actions posées durant la première phase triennale (1995-1997) :

- analyse approfondie des Systèmes de production porteurs ;

- finalisation des recommandations et d'options devant être prises en charge par les projets opérationnels existants, ou donnant lieu à un nouveau projet d'appui aux systèmes de productions et aux filières agro-alimentaires ;

- organisation de la journée CILSS autour du thème « Protection Intégrée des Végétaux au Sahel , soucieuse de l'environnement »

- finalisation des études sur les femmes/gestion des ressources naturelles et sur le crédit épargne ;

- finalisation des notes d'orientations et des TDR portant sur les réflexions issues des orientations de Sahel 21 (Récapitalisation de la fertilité des sols, maîtrise de l'eau dans les pays membres du CILSS et harmonisation des politiques en matière d'élevage) et finalisation de la réflexion CILSS/UNSOsur le bilan de l'état de la préparation à la sécheresse et à l'atténuation de ses effets au Sahel (PSAES).

- organisation et tenue de l'Atelier régional sur le PREDAS et la mise en place du Projet Régional.

- Mise en place du Projet Régional PREGEC.

b) L'exercice 1999 sera celui :

- de la poursuite de la coordination, du suivi-évaluation ;

- parachèvement du document de projet sur les Systèmes de Production et organisation d'une rencontre régionale ;

- finalisation des recommandations et options issues des études femmes/GRN et crédit épargne;

- poursuite et finalisation de la réflexion issue des orientations de Sahel 21 (Récapitalisation de la fertilité des sols, maîtrise de l'eau au Sahel et harmonisation des politiques d'élevage/Plans d'action nationaux et régionaux):

- formulation et finalisation de projets qui tiennent compte des enjeux du 21è siècle.

c) L'exercice 2000 sera consacrée à :

- la poursuite de la coordination, du suivi-évaluation

- formulation et finalisation de projet « Sahel 21 ».

VII - TABLEAU SYNOPTIQUE DE LA PLANIFICATION

PROJET REGIONAL DE REFLEXION STRATEGIQUE SUR LA SECURITE ALIMENTAIRE DURABLE AU SAHEL

Période planifiée : 1998 - 2000

OBJECTIF STRATEGIQUE	INDICATEURS OBJECTIVEMENT VERIFIABLES	SOURCES DE VERIFICATION	SUPPOSITIONS IMPORTANTES
Détermination de stratégies alternatives et choix d'une orientation stratégique			
OBJECTIF OPERATIONNEL			
La connaissance du CILSS et des Etats membres dans des domaines prioritaires est améliorée • la durabilité des systèmes de production agricoles dans un cadre régional harmonisé : • Le rôle et la dynamique de la protection intégrée des végétaux dans le Sahel sont pris en compte • Le Sahel dispose d'un programme spécial d'appui à la maîtrise de l'eau • Le Sahel dispose d'un programme spécial de récapitalisation des sols • Le Sahel dispose d'une politique harmonisée nationale et régionale en matière d'élevage	• la situation actuelle et future des systèmes de production sahéliens et les déterminants sont mieux structurés et leur évolution sont compris. • Des progrès en matière de production agricoles et pastorales sont constatés dans les pays du CILSS entre 1998-2000.	• Bilans diagnostics actualisés (R3, R4 et R) • Propositions de stratégies ou d'options d'amélioration de la durabilité des systèmes de production. • Propositions d'un document cadre de développement de l'irrigation notamment privée. • Proposition de politique et stratégies en matière de gestion de la fertilité des sols et d'élevage.	• Les Etats, le secteur privé, la société civile et les bailleurs de fonds acceptent de collaborer et de rendre effectives les stratégies et options proposées.
RESULTATS			
R1 Des propositions d'amélioration de stratégies ou d'options sont disponibles sur la promotion des systèmes agricoles durables au Sahel.	• Tous les pays du CILSS adoptent les propositions d'amélioration de stratégies ou d'options	• Rapports nationaux de validation • Rapports d'activités du Projet • Rapports finaux des ateliers nationaux • Plans d'action nationale et régional	• Tous les acteur impliqués ci-dessus collaborent effectivement.

R2 Le rôle et la dynamique de la protection intégrée des végétaux dans le Sahel sont pris en compte	• La politique de lutte intégrée et la détermination des ressources humaines nécessaires pour la mise en oeuvre des plans d'action nationaux de lutte intégrée est observée dans les pays membres du CILSS	• Organisation de la Journée CILSS sur la Protection Intégrée des Végétaux soucieuses de l'environnement. • Mise en place du Projet	• Tous les acteur impliqués ci-dessus collaborent effectivement.
R3 Le Sahel dispose d'un programme spécial d'appui à la maîtrise de l'eau	• Tous les pays membres du CILSS élaborent ou réactualisent leurs stratégies de développement de l'irrigation privée. • Le Sahel dispose d'un programme spécial d'appui •	• Stratégies du bilan diagnostic réactualisé • Rapports nationaux disponibles. • Rapports d'activités du Projet • Requêtes d'appui	• Tous les acteur impliqués ci-dessus collaborent effectivement.
R4 Le Sahel dispose d'un programme spécial de récapitalisation des sols	• Tous les pays membres ont fait le point sur l'état de la question et leurs stratégies et politiques • Les Etats mettent en place un cadre institutionnel pour la promotion de la gestion rationnelle, de la fertilité des sols.	• Bilans diagnostic sur l'état de la question • Rapport d'activités du Projet • Plans d'actions nationaux et régionaux.	• Tous les acteur impliqués ci-dessus collaborent effectivement.
R5 Le Sahel dispose d'une politique harmonisée nationale et régionale en matière d'élevage	• La situation actuelle et future des ressources pastorales et les déterminants sont mieux structurés et leur évolution mieux comprise et maîtrisé.	• Réactualisation des bilans diagnostic • Plans d'action nationaux réactualisés • Plans d'action régional élaboré et disponible.	• Tous les acteur impliqués ci-dessus collaborent effectivement.

VIII - DEVIS-PROGRAMME TRIENNAL 1998/1999/2000
PRORES

(en Milliers de FCFA)

Partie explicative (voir rapport)

COMPOSANTES MAJEURES	PREVISIONS DES DEPENSES			TOTAL
	1998	1999	2000	
Systèmes de Productions	103.000	20.000		**123.000**
Femmes et GRN	33.190			**33.190**
Crédit et Epargne	34.150			**34.150**
Protection Intégrée des Végétaux	35.000			**35.000**
Programme Spécial Maîtrise de l'Eau	20.000	60.000	20.000	**100.000**
Programme Spécial Récapitalisation fertilité des sols	22.000	60.000	20.000	**102.000**
Harmonisation des politiques nationale et régionale en matière d'élevage	19.000	40.000	20.000	**79.000**
Capitalisation et valorisation des résultats des réflexions du Sahel 21/Transformation de l'Agriculture et identification et formulation de nouvelles pistes de réflexion	8.250	20.000	15.000	**43.250**
Fonctionnement	50.000	50.000	50.000	**150.000**
Editing, Publication-Diffusion	19.000	20.000	15.000	**54.000**
TOTAL	**343.590**	**270.000**	**140.000**	**753.590***

* Ce montant total n'inclut pas le coût de mise en place du PREGEC, le coût de l'organisation de l'Atelier régional du PREDAS et le coût de la mise en place dudit Projet.

IX - PLAN D'OPERATION 1998

(Voir rapport pour la partie explicative)

3.1 Intitulé du projet ou du programme

« **PRORES** »

COMPOSANTE MAJEURE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS	PREVISIONS	TOTAL ANNUEL
1. Coordination	Supervision, coordination et suivi-évaluation des activités			
2. Systèmes de production	Exercice national de synthèse cartographique dans 1 pays à titre de modèle	Synthèse nationale réalisée.	1 compte rendus	1 compte rendus
	Organisation d'une réunion régionale de concertation et de formation des experts nationaux	Maîtrise de la méthodologie et meilleur compréhension des enjeux de la réflexion.	1 compte rendus	1 compte-rendus
	Approfondissement de la réflexion par les pays du CILSS	Analyse détaillée de certains systèmes porteurs et/ou émergents	9 réflexions nationales	9 documents
	Organisation et tenue des ateliers nationaux Finalisation des études	Validation technique	9 rapports finaux	9 documents finaux

	2e atelier régional	Base de mise en oeuvre de l'étape suivante	1 rapport d'atelier	1 rapport d'atelier
	Elaboration des éléments de stratégies et/ou d'options régionales	Adoption de l'analyse des systèmes de production et des Stratégies et options	1 document	1 document
	Elaboration des documents de projet	Moyens humains, financiers et matériels	1 document	1 document
3. Réflexion sur la protection intégrée des végétaux	Organisation de la Journée CILSS	Sensibilisation pour une meilleure prise en compte de la lutte intégrée	9 compte rendus nationaux	9 compte rendus
	Démarrage effectif du projet régional			
4. Etude femmes et GRN	Réflexions nationales en cours	Recensement des organisations des femmes, leurs expériences, l'identification et l'analyse des contributions de la femme, élaboration de stratégies et de méthodologies sur l'amélioration des conditions socio-économiques de la femme	3 documents	3 documents

	Organisation et tenue de 3 séminaires nationaux	Validation technique	3 compte rendus	3 compte rendus
	Finalisation des études	Base de la tenue des comités d'orientation	3 documents	3 documents
	Comités d'orientation nationaux	Adoption des documents finaux	3 compte rendus	3 compte rendus
	Formulation des stratégies et/ou des options	Stratégies et/ou options régionales		Document de synthèse régionale
	Séminaire régional	Validation technique régionale	Document de synthèse régionale	Rapport du séminaire
5. Crédit/épargne	Réflexions nationales en cours	Inventaire, description, analyse et stratégies de mobilisation des ressources, des formes de crédit agricole, bancaire et des ONG, des formes alternatives en crédit, des stratégies paysannes de mobilisation des ressources et analyse détaillée des expériences significatives à dimensions locales, nationale et régionale.	3 documents nationaux	3 documents nationaux

	Organisation et tenue de 3 séminaires nationaux	Validation technique	3 compte rendus	3 compte rendus
	Finalisation des études		3 documents	3 compte rendus
	Comités d'orientation nationaux	Base de la tenue des comités d'orientation	3 compte rendus	
	Formulation des stratégies et/ou des options	Adoption des documents finaux		
	Séminaire régional	Stratégies et/ou options régionales	Document de synthèse régionale	Document de synthèse
		Validation technique régionale	Rapport du séminaire	Rapport du séminaire

COMPOSANTE MAJEURE	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS	PREVISIONS	TOTAL ANNUEL
6. Maîtrise de l'eau	Réflexion au niveau national	Bilans-diagnostic nationaux disponibles	9 bilans	9 bilans
		Stratégies et options disponibles	9 stratégies	9 stratégies
	Organisation et tenue d'ateliers nationaux de validation technique	Synthèse régionale	9 compte-rendu	9 compte-rendus
		Document cadre de développement de l'irrigation (plan d'action national et régional)		
7. Récapitalisation du sol	Réflexion nationale	Bilans-diagnostics nationaux réalisés ou réactualisés	9 bilans	
	Organisation et tenue d'ateliers de validation	9 compte-rendus d'ateliers	9 compte-rendus	
	Synthèse régionale	Document de synthèse	Un document de synthèse	
	Atelier régional	Un compte-rendu de l'atelier Document de programme spécial d'appui à la récapitalisation	Un compte-rendu régional	

8. Le Sahel dispose d'une politique régionale en matière	Réflexion nationale Organisation et tenue d'ateliers de validation Synthèse régionale Atelier régional	Bilans-diagnostics nationaux réalisés ou réactualisés 9 compte-rendus d'ateliers Document de synthèse Un compte-rendu de l'atelier Document de programme spécial d'appui à la récapitalisation	9 bilans 9 compte-rendus Un document de synthèse Un compte-rendu régional	
9. Récapitalisation et valorisation des recommandations Sahel 21				
10. Finalisation de la reformulation des projets				

X - CONTENU OPERATIONNEL

PRORES 1998

COMPOSANTE MAJEURE 1 - *Systèmes de Production*

ACTIVITES	MODALITES D'EXECUTION	INTRANTS (Apports	EXTRANTS (Produits	DATES EXTREMES
1. Exercice national de synthèse cartographique	CONACILSS - Relais PRORES Consultants Nationaux - Participants Nationaux - PRORES - CILSS - ISIAO	Formation des consultants pour une meilleure exploitation des systèmes cartographiques et de la méthodologie proposée	Compte-rendu	Avril 1998
2. Réalisations de réflexions nationales d'approfondissement	CONACILSS - Relais PRORES - Consultants Nationaux	Analyse approfondie de certains systèmes de productions mal connus et ou porteurs d'évolutions positive - formulation de politiques et choix de projets	Eléments d'interaction entre les niveaux local, national et régional	Mai-Août 1998
3. Tenue séminaires nationaux de validation	CONACILSS - Relais PRORES - Consultants Nationaux - Participants nationaux - Consultants internationaux PRORES	Expertise nationale sahélienne et internationale	Valorisation des études nationales d'approfondissement issues des résultats du 1er Atelier régional	Septembre 1998
4. Synthèse Régionale des Etudes d'Approfondissements	PRORES - Consultants Régionaux et Internationaux	Synthèse provisoire des bilans diagnostics	Synthèse régionale comparative	Octobre 1998

5. Comité Régional d'Orientation	Compétences sahélienne internationaux (- Intitue personae)	Expertise sahélienne Internationale et du CILSS et du Club	Rapport donnant un avis motivé sur la synthèse régional des bilans diagnostics nationaux	Octobre 1998
6. Finalisation de la formulation des stratégies et options	PRORES - Consultants Régionaux et Internationaux	Synthèse régionale comparative et avis motivé du Comité Régional d'Orientation (CRO)	Valorisation du document par les recommandations issues du Comité Régional d'Orientation (CRO)	Octobre 1998
7. Deuxième Atelier Régional	Participants pays - Divers projets du CILSS - Consultants régionaux et internationaux - CILSS	Documents régionaux provisoires sur la formulation des politiques et choix des projets	Documents régionaux CILSS	Novembre 1998
8. Finalisation des documents - Publication Diffusion	PRORES - PRISME	Valorisation des documents par les remarques, suggestions issues du deuxième atelier régional	Validation politique des documents régionaux publications, editing large diffusion au Etats membres - partenaires	Décembre 1998

CONTENU OPERATIONNEL

PRORES 1998

COMPOSANTE MAJEURE 2 - *Protection Intégrée des Végétaux*

ACTIVITES	MODALITES D'EXECUTION	INTRANTS (Apports	EXTRANTS (Produits	DATES EXTREMES
1. Journée CILSS	Tout le Système CILSS	Plan d'exécution	Meilleure sensibilisation et meilleure prise de conscience	Septembre 1998
2. Démarrage du Projet	Tout le Système CILSS	Moyens financiers Plan d'exécution	Mise en place du projet	Deuxième semestre 1998 voir début 1999

CONTENU OPERATIONNEL

PRORES 1998

COMPOSANTE MAJEURE 3- *Femmes et Gestion des Ressources Naturelles*

ACTIVITES	MODALITES D'EXECUTION	INTRANTS (Apports	EXTRANTS (Produits	DATES EXTREMES
1. Poursuite des réflexions nationales	CONACILSS - Relais PRORES/PADLOS - Consultants nationaux, régionaux, internationaux PRORES-PADLOS	- Inventaire des Organisations féminines, leurs expériences, les stratégies pour leurs promotions. - Identification au analyse de leur contribution en développement durable du Sahel - Propositions d'amélioration de leurs conditions socio-économique	Bilans diagnostics nationaux et proposition de stratégies et ou d'options nationales	Mai - Juin 1998
2. Tenue Séminaires Nationaux	Participants pays - Partenaires au développement - CONACILSS - Relais PRORES/PADLOS - Consultants nationaux, régionaux, internationaux - PRORES - PADLOS	Contribution significative des femmes pour amélioration et optimisation de leurs conditions	Rapports nationaux servant d'outils à la finalisation des études nationales	Juillet - Août 1998
3. Finalisation Etudes Nationales	Consultants nationaux - Relais PRORES/PADLOS CONACILSS	Valorisation des études par les remarques et suggestions issues des séminaires nationaux	Bases de mise en oeuvre de l'étape de l'approbation des rapports par les Comités Nationaux d'Orientation	Septembre 1998

4. Tenue Comités Nationaux d'Orientation	CONACILSS - Relais PRORES/PADLOS, compétences nationales	Eléments pour élaboration d'un plan d'action régional	Validation technique de bilans diagnostics nationaux et propositions stratégies et/ou options nationales	Septembre 1998
5. Formulation de stratégies et d'options régionales	Chargé d'étude Consultants régionaux et internationaux - PRORES-PADLOS	Bilans diagnostics nationaux et propositions de stratégies et/ou d'options nationales	Rapport de synthèse régionale des bilans diagnostics nationaux de stratégies et ou d'options régionales	Septembre 1998
6. Séminaire Régional	Participants Pays CILSS - CILSS - Partenaires au développement	Eléments pour stratégies régionales et plans d'actions régionaux	Proposition de document de stratégies et ou d'options et de plans d'action régionales	Octobre 1998
7. Finalisation publication et diffusion	Chargé d'étude PRORES/PADLOS - PRISME	Contribution CILSS et Etats	Validation politique, editing, publication, diffusion	Décembre 1998

CONTENU OPERATIONNEL

PRORES 1998

COMPOSANTE MAJEURE 4 - *Epargne et Crédits*

ACTIVITES	MODALITES D'EXECUTION	INTRANTS (Apports	EXTRANTS (Produits	DATES EXTREMES
1. Poursuite de la réflexion	CONACILSS - Relais PRORES - Consultants nationaux, régionaux, internationaux - chargé d'étude - PRORES	- Inventaire des systèmes de mobilisation des ressources financières - Expériences et formes alternatives - Option stratégiques aux niveaux National et Régional	Bilans diagnostics nationaux et proposition d'un plan d'action national	Mai-Juin 1998
2. Séminaire Régional	Participants pays - CILSS	Eléments pour stratégies régionales et plans d'actions régionaux	Proposition de document de stratégies et ou d'options et de plans d'actions régionaux	Octobre 1998
3. Finalisation, Publication et Diffusion	Chargé d'études - PRORES - PRISME	Contribution CILSS et Etats	Validation politique, editing, diffusion, publication	Décembre 1998

CONTENU OPERATIONNEL

PRORES 1998

COMPOSANTE MAJEURE 5 - *Maîtrise de l'Eau*

ACTIVITES	MODALITES D'EXECUTION	INTRANTS (Apports	EXTRANTS (Produits	DATES EXTREMES
1. Finalisation Termes de Référence	PRORES	Termes de Référence disponibles	Termes de référence	Avril 1998
2. Réalisation de la réflexion dans 4/5 pays (1ère phase)	CONACILSS- Relais PRORES - Consultants Régionaux et Nationaux - PRORES	Bilan-diagnostic stratégie et options, plans d'action	Documents nationaux	Juin - Septembre 1998
3. Ateliers nationaux de validation	CONACILSS - Relais PRORES - Consultants Régionaux et Nationaux - Consultants Internationaux - Participants - PRORES - Plateforme paysanne - Opérateur économique	Expertise nationale, sahélienne, régionale et internationale	Valorisation des études nationales	Septembre - Octobre 1998

CONTENU OPERATIONNEL

PRORES 1998

COMPOSANTE MAJEURE 6 - *Récapitalisation des Sols*

ACTIVITES	MODALITES D'EXECUTION	INTRANTS (Apports	EXTRANTS (Produits	DATES EXTREMES
1. Finalisation Termes de Référence	PRORES	Termes de Référence disponibles	Termes de référence	Avril 1998
2. Réalisation de la réflexion 4/5 pays (1ère phase)	CONACILSS- Relais PRORES - Consultants Régionaux et Nationaux - PRORES	Bilan-diagnostic stratégie et options, plans d'action	Documents nationaux	Juin - Septembre 1998
3. Ateliers nationaux de validation	CONACILSS - Relais PRORES - Consultants Régionaux et Nationaux - Consultants Internationaux - Participants - PRORES - Plateforme paysanne - Opérateur économique	Expertise nationale, sahélienne, régionale et internationale	Valorisation des études nationales	Septembre - Octobre 1998

XI - BUDGET ANNUEL PAR CATEGORIE DE DEPENSES ET PAR SOURCE DE FINANCEMENT

Année 1998

PRORES
(en Milliers de FCFA

CATEGORIE DE COUT	SOURCE DE FINANCEMENT					TOTAL GENERAL
	France	Italie	Pays-Bas	USAID	A Rechercher	
Investissement		8070				**8070**
Assistance Technique	P.M	P.M	P.M	P.M		
Fonctionnement	11400	13530	16320	8750		**50000**
Activités/Interventions						
Systèmes de Productions		103000				103000
Femmes GRN		33190				33190
Crédit et Epargne		34150				34150
Protection Int. des Vég	5510			4490	25000	35000
Progr. SP. Maitrise de l'Eau			14000	6000		20000
Progr. Sp. Recapitalisation fertilité des sols			15000	7000		22000

Harmonisation des Politiques nationales et Régionale en matière d'élevage			12000	7000		19000
Capitalisationet valorisation du processus Sahel 21			5000	3250		8250
S/Total Act./Interv.	**5510**	**170340**	**46000**	**27740**	**25000**	**274590**
TOTAL	**16910**	**191940**	**62320**	**36490**	**25000**	**332660**
Divers et Imprévus	890	9590	3116	1825		15421
TOTAL GENERAL	**17800**	**201530**	**65436**	**38315**	**25000**	**348081**

On constate que ce budget 1998 est en baisse par rapport au précédent du fait de la lenteur dans les décaissements et le manque de disponibilités qui a entrainé le report de certaines activités qui n'ont pas pu être exécutés .

BUDGET ANNUEL PAR CATEGORIE DE DEPENSES ET PAR SOURCE DE FINANCEMENT

Année 1998

PREGEC
(Sur une période de 6 mois)
(en Milliers de FCFA

CATEGORIE DE COUT	SOURCE DE FINANCEMENT			TOTAL GENERAL
	USAID	PAYS-BAS	ACDI	
Fonctionnement	7.000	3.000	3.000	13.000
Activités/Interventions				
Per-diems	3.000	3.000	3.000	9.000
Honoraires	4.500	4.500	4.500	13.500
Transport	1.200	1.200	1.200	3.600
S/Total Act./Interv.	**8.700**	**8.700**	**8.700**	**26.100**
TOTAL	**15.700**	**11.700**	**11.700**	**39.100**
Divers et Imprévus	785	585	585	1955
TOTAL GENERAL	**16.485**	**12.285**	**12.285**	**41.055**

BUDGET ANNUEL PAR CATEGORIE DE DEPENSES ET PAR SOURCE DE FINANCEMENT

Année 1998

PREDAS
(en Milliers de FCFA

CATEGORIE DE COUT	SOURCE DE FINANCEMENT			TOTAL GENERAL
	PAYS-BAS	MIFRAC	A RECHERCHER	
Fonctionnement	1.500	1.200	10.300	13.000
Activités/Interventions				
Per-diems			9.000	9.000
Honoraires			13.500	13.500
Transport			3.600	3.600
Rencontre régionale	22.250	21.920	7.210	**53.850**
S/Total Act./Interv.	**22.250**	**21.920**	**33.310**	**77.480**
TOTAL	**23.750**	**23.120**	**43.610**	**90.480**
Divers et Imprévus	1.250	1.220	2.180	4.647
TOTAL GENERAL	**25.000**	**24.340**	**45.790**	**95.130**

XI - LISTE DES DOCUMENTS ELABORES DURANT L'ANNEE 1997

1. Document de synthèse régional de l'étude sur les Systèmes de Productions.

2. Document de synthèse régional de l'étude sur les filières Agro-Alimentaires.

3. Document de synthèse régional de l'étude sur la Protection Intégrée des Végétaux

4. Actes de la Rencontre régionale de Nouakchott sur les problématiques des systèmes de production, des filières agro-alimentaires et de la protection intégrée des végétaux au Sahel

5. Note sur la nécessité de la récapitalisation de la fertilité des sols pour une agriculture durable au Sahel

6. 9 documents nationaux sur la Prévention des Crises Alimentaires au Sahel

7. 1 document de synthèse régionale sur la Prévention des Crises Alimentaires au Sahel

8. 1 document de reccueil sur la Prévention des Crises Alimentaires au Sahel

9. 1 document de Projet PREGEC

10. Actes de la Rencontre régionale de Niamey sur la prévention et la gestion des crises alimentaires au Sahel.

11. 4 documents nationaux du PREDAS (Tchad, Cap-Vert, Guinée-Bissau, Niger)

12. 9 documents CILSS/Union Européenne sur le PREDAS (1 par pays)

13. 3 documents de synthèse final du Projet PREDAS (CILSS/UE)

14. Note de réflexion sur la nécessité d'un programme de récapitalisation de la fertilité au Sahel

15. Termes de référence de l'étude sur un programme spécial d'appui à la maîtrise de l'eau au Sahel

16. Termes de référence pour la phase d'approfondissement de l'étude sur les systèmes de production porteurs

17. Note méthodologique pour la phase d'approfondissement de l'étude sur les systèmes de production porteurs.